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PROYECTO DE REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 (JAVEA
AL CABO DE LANAO) PK 5+290 A PK 11+500

1. ANTECEDENTES

Dentro de las actuaciones contempladas en la Red Viaria Provincial, y con el fin de la rehabilitacion del
firme de aquellas carreteras que asi lo precisen, el Departamento de Carreteras de la Diputacion de
Alicante encargd, con fecha de julio de 2019, a D Maria Asuncion Alvarez Amorés la redaccion del
proyecto de “REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 (JAVEA A CABO DE LA
NAO) PK 5+290 A 11+500".

2. OBJETO DEL PROYECTO

Con la redaccion de este proyecto se pretende definir y valorar los trabajos necesarios para la
rehabilitacion del firme y otras actuaciones complementarias en la CV-742, entre los PK 5+290 a 11+500,

con el fin de la mejora de la seguridad vial y comodidad requeridas.
Ademas de la actuacion principal mencionada, se contemplan también otras, encaminadas asi mismo a
mejorar aspectos de la carretera referida, principalmente en cuanto a la mejora de la visibilidad y

tratamiento de los margenes.

3. SITUACION DE LAS OBRAS

Las obras se situan en la carretera CV-742, que une la carretera CV-740 (de Teulada a Javea) con el
cabo de La Nao, entre los PK 5+290 (interseccion con C/ La Salvia) a 11+500 (cabo de La Nao). Su

trazado atraviesa zonas boscosas y otras urbanizadas, con gran cantidad de residencias vacacionales.

Pertenece al Sector Ondara de la Demarcacion Norte de la red viaria provincial y la totalidad de su

trazado se localiza en el municipio de Javea.

CV-742

) \

EGUER

[CV=7Z0|

E CAMATXO

BENITACHELL
EL POBLE NOU [JE BENITATXELL

TEULADA

SENIA |
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PROYECTO DE REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 (JAVEA
AL CABO DE LANAO) PK 5+290 A PK 11+500

4. ESTADO ACTUAL

Como se ha indicado, la carretera CV-742 une la carretera CV-740 (de Teulada a Javea) con el cabo de
La Nao. El tramo de proyecto comienza en el PK 5+290 (proximidades de C/ La Salvia) y acaba en el PK
11+500 (cabo de La Nao).

La longitud del tramo de proyecto es de 6.140 m y el suelo afectado por la actuacion se sitla

mayoritariamente en la propia carretera y sus margenes.

El tramo tiene un ancho de plataforma en la mayor parte del recorrido de menos de 6.00 m, por lo que
carece de arcenes en casi toda la longitud. Se exceptian algunos tramos alrededor del PK 6+900 y PK
8+500 a 9+700, donde se atraviesa un tramo urbanizado y la plataforma llega a disponer de aceras. La
carretera accede al Cabo de la Nao, por lo que la pendiente es ascendente en gran parte del recorrido,

llegando hasta cerca del 6 % en algunos tramos.

El trazado es sinuoso, por lo que presenta varias curvas e intersecciones con calles secundarias con

escasa visibilidad.

Se trata de una carretera de uso principalmente estacional, por atravesar una importante zona de

urbanizaciones y residencias vacacionales.
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PROYECTO DE REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 (JAVEA
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En lo que respecta a la clasificacion del suelo la carretera discurre en casi todo el trazado por suelo

urbano, con alguna zona de suelo urbanizable, tal y como se observa en la imagen a continuacion:

Visor de Cartografia B MEORDE |

Bl CapiNegre

geliBerguntit

‘PuntalBlana
PuntesiPlanes S
Classificacio
W suslourbano
Suelo urbanizable
0 suelo no urbanizable
Sin planeamiento
W Afectado por sentencia
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Visor de Cartografia de la GV
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PROYECTO DE REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 (JAVEA
AL CABO DE LANAO) PK 5+290 A PK 11+500

En cuanto a la zonificacion, atraviesa suelo residencial principalmente, junto a alguna zona de suelo

dotacional.

Q, Buseca toponim, direccia o ref. cadastral

i

110 {de liPortitxol

|iEscullidetl111a;

Zonificacio

W residencial

W vocea histanco

[ tndustrial

[ Terciaria

[ rural cormn

W Rural protegida

[ rural protegide afecaones / dominio pablica
W Cotaciones

[ redviaria

[ sin planeamiznta

W Arectad o por sentenaa

——

Visor de Cartografia de la GV

En lo que respecta al firme, se trata de un firme flexible, compuesto por MBC, y se observan algunas
zonas aisladas con firme agrietado y posible fallo estructural del mismo, y otras zonas reparadas y

acabadas con hormigén. Se contempla la reparacion de todas estas anomalias:
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PROYECTO DE REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 (JAVEA
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Principalmente se observa de forma generalizada en todo el tramo en proyecto la necesidad de una
rehabilitacion por deterioro superficial de la capa de rodadura, con posible envejecimiento de los

materiales.

No se observa, sin embargo, defecto estructural generalizado a lo largo del tramo.

En cuanto al drenaje, existen algunos tramos diseminados con cuneta de hormigén y otros con cuneta en

tierras, en los bordes de la plataforma.

En el anejo n° 1: "Estado actual y reportaje fotografico”, se aporta una coleccién de fotografias y

descripcién del estado actual.

5. DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LAS OBRAS

FIRME:
Se establece la reparacion previa de los defectos puntuales antes descritos, tales como zonas con el

firme agrietado y zonas con antiguas reparaciones acabadas en hormigoén.

En el primero de los casos se realizara un corte con demoliciéon de la capa de MBC y saneo con
reposicion de la base con hormigén y cierre con una capa de 6 cm de AC-22 Bin 50/70 S porfidico. En el
segundo, se fresara la capa de hormigén y se repondra el binder en su lugar, con el mismo tipo de

mezcla bituminosa y 10 cm de espesor.
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Una vez realizadas estas reparaciones, esta prevista la rehabilitacion superficial del firme con una capa
de microaglomerado en frio, una solucién apta para este tipo de necesidades, ademas de econdémica, y

que da lugar a las siguientes mejoras en el firme por su naturaleza:

e Rehabilitacion del pavimento, que presentan degradacion y pérdida de material superficial,
sellandolo y evitando que siga degradandose superficialmente.
e Mejorar la impermeabilizacion del pavimento, prolongando su vida util.

e Mejora la textura y rugosidad superficial, incrementando la adherencia neumatico-pavimento.

Ademas, en el caso particular que nos ocupa, obtenemos también estas ventajas adicionales, al no

aportar espesor sobre la rodadura existente:

e Al tratarse de una carretera con ancho de plataforma escaso, no se estrecha todavia mas al
extender una capa de varios centimetros.

e No se eleva la rasante con respecto a bermas y cunetas existentes.

Se aportara la mezcla MICROF 8 sup C60BP4 MIC. En el anejo n° 3: Justificacion de la rehabilitacion del

firme, se desarrolla convenientemente este punto.

MARGENES:

La carretera tiene un trazado sinuoso en su ascenso hacia el cabo de La Nao, ademas de poco ancho de
plataforma, por lo que hay zonas de curvas donde la visibilidades es escasa y se podria mejorar
sensiblemente mediante un desbroce y reperfilado mediante movimiento de tierras de algunos taludes

existentes, siempre fuera de propiedades privadas.

Por esta razon se preve la retirada de vegetacion y rebaje de cufias de taludes mediante excavacion
localizada en ciertos tramos definidos en planos. Con posterioridad a esta unidad de obra, se prevé

también un desbroce y barrido de los bordes de la plataforma de forma generalizada.

En el anejo n° 2: “Estudio de visibilidades” se aporta el estudio realizado en tres de las intersecciones de

la CV-742 con diversas calles adyacentes.

Asi mismo, existen varios tramos con bermas hormigonadas, sobre todo en zonas de entradas a
residencias colindantes. En algunos casos, se encuentran agrietadas y en estado de deterioro, por lo que

se preve su demolicién y reconstruccion.

Se completa esta intervencion con la construccion de algunos tramos nuevos con bermas hormigonadas,
en zonas de entradas a residencias y en otras zonas con plataforma muy estrecha y trazado en curva,

con el fin de mejorar la seguridad vial y hacerla servir también como proteccién del margen.
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DRENAJE:
Se prevé la demolicién y reconstruccion de un tramo de cuneta de hormigén, que se encuentra

deteriorado.

También se establece el entubado de un tramo de cuneta en tierras existente con una seccion
rectangular que se encuentra en una zona con muy poco ancho de plataforma y zona de curvas,

resultando peligrosa para la circulacion.

Ademas, como ya se ha comentado, en la limpieza y barrido generalizado de los margenes, se realizara

una limpieza de otros tramos de cuneta existentes.

SENALIZACION:
Se ha realizado un estudio de visibilidad en tres puntos del trazado, donde se produce la interseccion de

varias calles con la CV-742 , estableciéndose los movimientos admisibles en las mismas.

Se prevé la sefalizacion horizontal de todo el tramo, con los criterios existentes, y adecuacion de la

misma segun los movimientos permitidos en estas intersecciones.

En cuanto a la sefalizacion vertical, se implementa la existente con una serie de nuevas sefiales a instalar

incluidas en las previsiones de la Diputacién de Alicante.

DESVIOS DE TRAFICO:
Dada la naturaleza de las obras y su entorno, se trata de un apartado muy importante a tener en cuenta

para poder ejecutar las obras.

Se prevé el corte total (excepto residentes) en dos tramos del ambito de las obras, para lo cual se
establecen dos itinerarios alternativos y se define y valora la carteleria necesaria para los usuarios. Se
valoran también el resto de elementos de sefializacion y balizamiento necesarios para el corte, asi como

las horas de sefalista precisas.

6. DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS Y AJUSTE AL PLANEAMIENTO

Las obras ocupan terrenos ya disponibles para la ejecucion de las unidades de obra por pertenecer a la
zona de plataforma de la carretera o a sus margenes. En cuanto al planeamiento, las obras se
desarrollan en la propia plataforma de la carretera, sin modificacion de su trazado actual, por lo que no

existe afeccion alguna.
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7. GEOLOGIA Y GEOTECNIA

No esta prevista la ampliacion de la plataforma ni movimiento de tierras propiamente dicho, salvo
pequefias excavaciones para saneos puntuales del firme o trabajos auxiliares, asi como excavaciones
localizadas para despeje de margenes. Tampoco esta prevista la ejecucion de ninguna cimentacion de

estructura alguna.

Por todo ello, no se ha considerado necesaria la inclusién de un estudio geotécnico en el presente

proyecto.

No obstante, el Director de Obra podra en todo momento establecer los ensayos necesarios y

convenientes destinados a la comprobacion de las caracteristicas portantes del terreno.

8. AFECCIONES A SERVICIOS Y AL TRAFICO

Cabe indicar que no se han detectado afecciones a servicios en el ambito de las obras, por lo que la

principal afeccion se produce al trafico rodado de la CV-742 en el tramo de las obras.

Para una mayor fluidez y seguridad en el desarrollo de los trabajos, se contempla el cierre al trafico
(excepto a residentes) de dos tramos dentro del ambito de las obras en la CV-742. Para ello, ha sido
necesario buscar itinerarios alternativos con unas condiciones adecuadas para el trafico que deben

absorber.

En el plano n° 10.1 del Documento n° 4: Planos, se indican los itinerarios alternativos previstos para el
desvio del trafico y la carteleria necesaria, que se colocara en lugares significativos, para avisar de forma

adecuada a los usuarios sin necesidad de una correccion significativa en su recorrido.

La carteleria se instalara de forma previa a la materializacion del desvio y se mantendra tapada hasta la

habilitacion del mismo.

Corte tramo 1: Se prevé el desvio del trafico por la Ctra. de La Guardia y C/ Trencall.

Corte tramo 2: Se prevé el desvio del trafico por las C/ Cap Negre y Enrique Granados.

El tramo intermedio entre estos dos, se mantendra abierto al trafico con paso alternativo por sentidos de

circulacion.

De cualquier manera se sefalizara y balizara todo el tramo de carretera sobre el que tienen lugar las

obras segun los criterios incluidos en la Norma de Carreteras 8.3 — I.C. Sefalizacion de Obras.
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9. AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES

Las actuaciones se desarrollan a lo largo de 6.140 m de la carretera convencional CV-742, no resultando
ninguna afeccion medioambiental y no siendo objeto de expendiente de impacto ambiental, ya que no se
contempla en los supuestos que figuran en la ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluacién Ambiental, en
el Anexo I. “Proyectos sometidos a la evaluacion ambiental ordinaria regulada en el Titulo Il Seccién 17,

Grupo 6, Proyectos e Infraestructuras”, ni en su modificacion posterior en la ley 9/2018 de 5 de diciembre.

10. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

En aplicacion del articulo 77 de la ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico, donde

se indica:

“a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros sera requisito
indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los
poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificacion del empresario en el grupo o subgrupo que
en funcién del objeto del contrato corresponda, con categoria igual o superior a la exigida para el

contrato, acreditara sus condiciones de solvencia para contratar.”

Y puesto que el Presupuesto Base de Licitacion de la presente obra es menor de 500.000 €, no es

exigible la clasificacion del contratista.

No obstante, ya que segun el mencionado articulo, la clasificacion del empresario en un grupo o
subgrupo determinado, acredita su solvencia en la celebracién del contrato de obra, cabe incluir la

clasificacion del contratista en los grupos y subgrupos indicados a continuacion:

» Grupo y subgrupo propuesto para la clasificacion del contratista:

G-6. Obras viales sin cualificacion especifica
El grupo y subgrupo propuestos para la clasificacion del contratista, estan de acuerdo a lo establecido en
el Articulo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas

1098/2001.

En cuanto a la categoria del contrato, segun el RD 773/2015, corresponde a categoria 2, por estar su

cuantia comprendida entre 150.000 y 360.000 euros.

11. PLAZOS DE EJECUCION Y GARANTIA

El plazo de ejecucion se establece en TRES MESES, empezando a contar a partir del dia siguiente al de

la fecha del acta de comprobacion de replanteo, si no tuviese reservas, o en caso contrario, al siguiente
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de notificacion al contratista del acto formal autorizando el comienzo de las obras. Las obras seran

realizadas como unidad completa.

En cumplimiento del articulo 210 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico, se establece un plazo
de garantia, que sera de DOCE meses, contados a partir de la fecha de firma del acta de recepcion de
las obras. Durante este tiempo seran a cuenta del contratista todos los trabajos de conservacion y
reparacion que fuesen necesarios de acuerdo con las direcciones marcadas por la Direccion Facultativa

de las obras, en todas las partes que comprende la misma.

En el Anejo n° 6: Plan de obra y caracteristicas del contrato, se incluye un plan de obra valorado.

12. REVISION DE PRECIOS

En cumplimiento con lo indicado en el articulo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, y segun lo establecido en el articulo 89 del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico, en su redaccion dada en la disposicion tercera, apartado tres, de la Ley 2/2015 de 30 de
marzo, de Desindexacién de la Economia Espafiola, se concluye que NO procede la aplicaciéon de

férmula de revision de precios, dado que la duracién prevista de la obra es de TRES MESES.

No obstante, siempre en el caso que resultara necesaria, y el 6rgano de contratacion lo considerara
adecuado, se propone a continuacion la formula tipica de revision de precios para el contrato de

ejecucion de la presente obra, de entre las aprobadas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre:

Férmula 155.
Rehabilitacion de firmes con mezclas bituminosas con preponderancia alta de materiales bituminosos

(incluyendo barreras y sefializacion).

En el anejo n° 5: Revision y justificacion de precios, se aporta la forumula mencionada y lo que

representan sus respectivos indices.

13. CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad comprende aquellas acciones de comprobacién de la calidad de los componentes y
procesos de ejecucion de la obra, con el fin de garantizar que la obra se realiza de acuerdo con el
Contrato, las Normas Técnicas, Instrucciones, Pliegos, Recomendaciones y Especificaciones de disefio

vigentes.

El Control de Calidad se hara con sujecion a un Plan de Control de Calidad previamente establecido
donde se definira la sistematica a desarrollar para cumplir este objetivo. Una vez adjudicada la oferta y
quince dias antes de la fecha programada para el inicio de los trabajos, el Contratista enviara a la

Direccion de Obra un Plan de Control de Calidad, que comprendera, como minimo, lo contemplado en el
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Programa de Ensayos de Control de Calidad del Proyecto y en el Pliego de Prescripciones. La Direccién
de Obra evaluara el Plan y comunicara, por escrito, al Contratista su aprobacion o las modificaciones a

introducir en el Plan.

El Contratista es el responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas establecidos
en el Plan de Control de Calidad, siendo imputable al mismo el importe de los ensayos hasta el 1% del

Presupuesto de Ejecucion Material, salvo que se indique otro porcentaje superior en el pliego del contrato.

A tal efecto, el adjudicatario contratara un Laboratorio de Control de Calidad acreditado, con la
aprobacion de la Direccion Técnica de las obras. Caso de no ser suficiente dicha cantidad por
incumplimiento de la calidad derivada de la responsabilidad del contratista, se podran efectuar nuevos
ensayos sin sobrepasar un 1% suplementario con cargo al contratista, circunstancia que de ser necesario

por defectos notorios de calidad conllevara propuesta de rescision del contrato.

Para la aceptacion de los materiales usados en el disefio y construccion de la obra debe comprobarse la
relacion de materiales empleados en la presente obra para los que es exigible el marcado CE de acuerdo
con lo establecido en la "Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las
normas UNE que son trasposicion de normas armonizadas asi como el periodo de coexistencia y la
entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construccion”; y "Resolucién
de 17 de abril de 2007, de la Direccion General de Desarrollo Industrial, por la que se amplian los anexos
I, 'y Illl de la Orden de 29 de noviembre de 2001", y modificaciones posteriores. Sin perjuicio de ese
requisito, el Director de Obra podra exigir que se realicen los ensayos oportunos a los materiales que

forman parte de esta obra.

En el Anejo n° 4: Control de calidad, se aporta un programa de ensayos para las unidades de obra

principales.

14. GESTION DE RESIDUOS

En el Anejo n° 7 se incluye el citado Estudio de Gestion de Residuos, redactado de acuerdo con el Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de la
construcciéon y demolicion, y la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad

Valenciana.

En el estudio realiza una estimacion de los residuos que se prevé que se produciran en los trabajos
directamente relacionados con la obra y habra de servir de base para la redaccién del correspondiente
Plan de Gestién de Residuos por parte de la empresa constructora. En dicho Plan se desarrollaran y
complementaran las previsiones contenidas en este documento en funcion de los proveedores concretos

y su propio sistema de ejecucion de la obra.

Los costes de la gestion de residuos se reflejan en las partidas correspondientes del capitulo “Gestion de
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Residuos” del presupuesto (Documento n® 4) del presente proyecto.

15. SEGURIDAD Y SALUD

En aplicacion el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre sobre “Disposiciones Minimas de Seguridad y
Salud en las Obras de Construccién®, y de acuerdo con el articulo 4 “Obligatoriedad del estudio de
seguridad y salud o del estudio basico de seguridad y salud en las obras”, el promotor estara obligado a
que en la fase de redaccion del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de

obras en que se den alguno de los supuestos siguientes:

a) Que el presupuesto de ejecucion por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.000
euros.

b) Que la duracion estimada sea superior a 30 dias laborables, empleandose en algin momento a mas
de 20 trabajadores simultaneamente.

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de trabajo del total
de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

d) Las obras de tuneles, galerias, conducciones subterraneas y presas.

En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, es

posible la elaboracién de un estudio basico de seguridad y salud en la fase de redaccioén del proyecto.

En este caso no estamos dentro de ninguno de los supuestos mencionados, por lo que en el anejo n° 8
se redacta dicho Estudio Basico de Seguridad y Salud que establece el Real Decreto 1627/1997 de 24 de
Octubre, justificandose el mismo, donde se describen los procedimientos, equipos técnicos y medios
auxiliares que previsiblemente se vayan a utilizar en relacion con la prevencién de riesgos de accidentes y
enfermedades profesionales, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores
durante la construccion de la obra. Asimismo se identifican los riesgos laborales que se dan en la obra,

con las medidas preventivas y protecciones técnicas a adoptar para controlar y reducir dichos riesgos.

En aplicacion del citado Estudio sera preciso elaborar, por parte del contratista adjudicatario de las obras,
un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen
las previsiones contenidas en dicho anejo, en funcion del propio sistema de ejecucion de la obra. En dicho
plan se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion que el contratista
proponga con la correspondiente justificacion técnica, que no podra implicar disminucion de los niveles de

proteccién previstos en dicho estudio basico.

Se indica que dentro de las medidas de seguridad y salud no son de abono:

e Losreconocimientos médicos nila formacion de los trabajadores, segun los articulos 19y 22 de

laley 31/1995, la Guia Técnica del INSHT (comentario sobre el articulo 5 del RD 1627/1997) yla

Nota de Servicio 3/2017 del Ministerio de Fomento, estando valorados en los gastos generales de
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la empresa.

e Las reuniones de seguridad y salud, segun articulo 130.3 del RD 1098/2001, estando este
concepto repercutido en los costes indirectos del presupuesto.

o Los costes derivados de la brigada de seguridad y salud, atendiendo a los articulos 10y 11 del
RD 1627/1997, a la Nota de Servicio 3/2017 del Ministerio de Fomento, entendiendo que los
costes de esta unidad estan incluidos en los costes indirectos.

e Los equipos de proteccioén individual para los operarios.

Se hace constar que el coste de las medidas abonables de seguridad y salud se considera incluido en las

unidades de obra del proyecto, no procediendo su abono independiente.

Si se abonan, en el captitulo correspondiente del presupuesto, los costes de los desvios de trafico

previstos para la realizacion de las obras.

16. PRESUPUESTOS

En el Documento n° 4: Presupuesto se incluye el Presupuesto de Ejecucion Material, que se obtiene
aplicando a las mediciones efectuadas sobre planos los precios establecidos en el Cuadro de Precios n°

1y asciende a 220.167,26 euros.

El Presupuesto Estimado, una vez aplicado al presupuesto de Ejecucion Material el porcentaje de gastos

generales (13%) y el porcentaje del beneficio industrial (6%) asciende a 261.999,04 euros.

El Presupuesto Base de Licitacion (que incluye el 21% del IVA) asciende a 317.018,84 euros.

17. DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO

DOCUMENTO N° 1: MEMORIA

MEMORIA

ANEJOS A LA MEMORIA

Anejo n° 1: Estado actual y reportaje fotografico
Anejo n° 2: Estudio de visibilidades

Anejo n° 3: Justificacion de la rehabilitacion del firme
Anejo n° 4: Control de calidad

Anejo n° 5: Revision y justificacién de precios

Anejo n° 6: Plan de obra y caracteristicas del contrato
Anejo n° 7: Estudio de gestién de residuos

Anejo n° 8: Estudio basico de seguridad y salud
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DOCUMENTO N° 2: PLANOS

DOCUMENTO N° 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

DOCUMENTO N° 4: PRESUPUESTO

18. DECLARACION DE OBRA COMPLETA

En cumplimiento del art. 125 del R. Decreto 1098/2001 de 12 de octubre del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, se hace constar que el presente proyecto se refiere a
una obra completa, susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio

de ulteriores ampliaciones de que pueda ser objeto posteriormente.
De esta manera se cumplen los requerimientos del articulo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espariol las Directivas del

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

19. CONCLUSION

Considerando que el presente Proyecto ha sido redactado de acuerdo con las normas técnicas y
administrativas en vigor, y que con los documentos que lo integran se encuentran suficientemente
detallados todos y cada uno de los elementos necesarios, el ingeniero que suscribe la somete a la

consideracion de la superioridad, esperando merecer su aprobacion.
Alicante, octubre de 2019

AUTOR DEL PROYECTO DIRECTORES DEL PROYECTO
La Ing. Téc. de Obras Publicas El Ing. Téc. de Obras Publicas El Ing. Téc. de Obras Publicas

|-

e [ ATy
L= W~/ | WYIA

-y

Fdo.: M? Asuncién Alvarez Amorés Fdo.: Javier Cobela Puig Fdo.: Sergio Torregrosa Luna
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1. INTRODUCCION Y OBJETO

El objeto de este anejo es la descripcion de la carretera CV-742 y su entorno, en especial del tramo
objeto de proyecto (PK 5+290 a PK 11+500), con el fin de mostrar las necesidades de la misma y

justificar los trabajos que se incluyen en el proyecto.

Se realiz6 una toma de datos y fotografias a lo largo del tramo mencionado, de las cuales se presenta

una seleccioén en este anejo.

2. CARACTERISTICAS PRINCIPALES CV-742

El proyecto se localiza en la carretera CV-742, de Javea al Cabo de la Nao, entre los PK 5+290y 11+500
(final en el Cabo de la Nao), perteneciente al Sector Ondara de la Demarcacion Norte de la red viaria

provincial de la Diputacién de Alicante, y esta integramente ubicada en el término municipal de Javea.

La longitud del tramo de proyecto es de 6.140 m y el suelo afectado por la actuacion se situa
mayoritariamente en la propia carretera y sus margenes, con excepcion de la ordenacion de accesos

propuesta en el supermercado existente en el PK 11+110 (D.O. 11+200), junto a la carretera.

El tramo tiene un ancho de plataforma en la mayor parte del recorrido de menos de 6.00 m, por lo que
carece de arcenes en casi toda la longitud. Se exceptian algunos tramos alrededor del PK 6+900 y PK
8+500 a 9+700, donde se atraviesa un tramo urbanizado y la plataforma llega a disponer de aceras. La
carretera accede al Cabo de la Nao, por lo que la pendiente es ascendente en gran parte del recorrido,

llegando hasta cerca del 6 % en algunos tramos.

El trazado es sinuoso, por lo que presenta varias curvas e intersecciones con calles secundarias con

escasa visibilidad

Se trata de una carretera de uso principalmente estacional, por atravesar una importane zona de

urbanizaciones y residencias vacacionales.
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En lo que respecta a la clasificacién del suelo la carretera discurre en casi todo el trazado por suelo

urbano, con alguna zona de suelo urbanizable, tal y como se observa en la imagen a continuacion:

ﬁsorde.{:artoqraﬁa VR[]0 X

s lBerganti.

Puntal Rlana

PuntesiPlanes T
Classificacio

MW suslo urbano
Suelo urbanizable

[0 suela no urbanizable
Sin planeamients

W Afectada por sentencia

== / o = L \Capldella!Nau

Visor de Cartografia de la GV
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——

En cuanto a la zonificacion, atraviesa suelo residencial principalmente, junto a alguna zona de suelo

dotacional.

Visor de Cartografia B M0

§ Men
S

Zonificacio

W Residencial

W nudles Ristarico
Industrial

[ terciario

[CIRural corman

[ Rural protegide

. Rural protegido afecaones /dominio publica
W octaciones

[ redviaria

[ sin planearmiznta

[l e ctaclo por sentencia

Visor de Cartografia de la GV
En lo que respecta al firme, se observan algunas zonas aisladas con firme agrietado y posible fallo
estructural del mismo, y otras zonas reparadas y acabadas con hormigén. Se contempla la reparacion de
todas estas anomalias.
Ademads, se observa de forma generalizada en todo el tramo en proyecto la necesidad de una

rehabilitacion por deterioro superficial de la capa de rodadura.

3. REPORTAJE FOTOGRAFICO

Se aportan a continuacién una serie de fotografias sobre la planta de la carretera que dan idea de su

estado actual.
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- PROYECTO DE REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 (JAVEA
AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A PK 11+500

1. INTRODUCCION Y OBJETO

El objeto de este anejo es el estudio de las visibilidades en varias de las intersecciones de la CV-742 con
calles situadas en distintos puntos de su recorrido, con el fin de determinar las actuaciones necesarias

para mejorar las condiciones de seguridad vial de las mismas.

Se va a estudiar, para cada uno de los casos, la visibilidad de parada y la visibilidad de cruce disponibles
en relacion a las distancias de parada y de cruce necesarias, calculadas segun lo indicado en la
Instruccion de Carreteras 3.1-1.C, Trazado de la Direccion General de Carreteras del Ministerio de

Fomento.

Las intersecciones a estudiar se situan en los siguientes puntos:

-Interseccion PK 5+550 con C/ Mitja LLuna (D.O. 5+720)

-Interseccion PK 7+560 con C/ Mitja LLuna (D.O. 7+650)

-Intersecciones PK 8+980 con C/ Trencall y Rascassa (D.O. 9+080)

En el primero de los casos se trata de una interseccién en Y, y en los dos siguientes se trata de

intersecciones en T.

2. ESTUDIO DE VISIBILIDAD. GENERALIDADES

Para que las distintas maniobras puedan efectuarse de forma segura, se precisa una visibilidad minima

que depende de la velocidad de los vehiculos y del tipo de maniora.

La Instruccion 3.1-1.C., introduce los siguientes conceptos:

e Visibilidad de parada (Vp): Es la distancia a lo largo de un carril que exite entre un obstaculo
situado en la calzada y la posicion de un vehiculo que circula hacia dicho obstéculo, en ausencia
de vehiculos intermedios, en el momento en que puede divisarlo sin que luego desaparezca de
su vista hasta llegar al mismo.

e Distancia de parada (Dp): Es la distancia total recorrida por un vehiculo obligado a detenerse,

medida desde su situacion en el momento de aparecer el objeto que motiva la detencion.

Se calcula como:
D, = (V.t,)/3,6 + V/[254.(fi+i)]
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Siendo:

V=velocidad (km/h)
fi=coeficiente de rozamiento longitudinal rueda-pavimento
i=inclinacion de la rasante (en tanto por uno)

to=tiempo de percepcion y reaccion (s)

La visibilidad de parada sera igual o superior a la distancia de parada minima, siendo deseable que

supere a la distancia de parada calculada con la velocidad de proyecto incrementada en 20 km/h.

e Visibilidad de cruce (V¢): Es la distancia que precisa ver el conductor de un vehiculo para poder
cruzar otra via que intersecta su trayectoria, medida a lo largo del eje de su carril. Esta
determinada por la condicion de que el conductor del vehiculo de la via preferente pueda ver si
un vehiculo se dispone a cruzar dicha via.

e Distancia de cruce (D¢): Es la longitud recorrida por un vehiculo sobre una via preferente,

durante el tiempo en que otro emplea en atravesar dicha via.

Se calcula como:
D: =V.t/3,6

Siendo:

V=velocidad (km/h) via preferente
te=tiempo en segundos en que se tarda en realizar la maniobra de cruce. Se obtiene de la siguiente
férmula:

tc = to+[2.(3+1+w)/(9,8.))]"?

Siendo:

tp=tiempo de reaccién y percepcion
I=longitud en metros del vehiculo que atraviesa la via principal
w=anchura total de carriles (m) de la via principal

j=aceleracion de vehiculo que realiza la maniobra de cruce en unidades “g”.

La visibilidad de cruce sera superior a la distancia de cruce minima (calculada con la velocidad de
proyecto), siendo deseable que supere a la obtenida a partir del valor de la velocidad de proyecto

incrementada en 20 km/h.

En todos los casos se consideran las velocidades teniendo en cuenta las limitaciones de velocidad a
implantar con la nueva sefalizacion vertical prevista, segun datos proporcionados por la Diputacion

de Alicante.
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PROYECTO DE REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 (JAVEA
AL CABO DE LANAO) PK 5+290 A PK 11+500

3. ESTUDIO DE VISIBILIDAD INTERSECCION PK 5+550 (C/ Mitja LLuna) D.O. 5+720

Se trata de una interseccién en Y como se observa a continuacion:

3.1 DISTANCIAY VISIBILIDAD DE PARADA

Se observa que el tramo se encuentra en una limitaciéon de velocidad de 50 km/h en ambos sentidos,
segun datos facilitados, por lo que calcularemos para esta velocidad y para el incremento de 20 km/h que
se indica la Instruccién. En cuanto a la pendiente en el sentido hacia Cabo de la Nao es del 1.5 % yla del

sentido hacia Javea es, por lo tanto, del -1.5 %.

Consideramos ademas fi segun la tabla 3.1 de la Instruccién 3.1-1.C., y t, de 2 s, y obtenemos:

SENTIDO DISTANCIADE PARADADp (m) | VISIB. DISPONIBLE Vp (m) OBSERVACIONES
V=50 Km/h V=70 Km/h

No hay visibilidad de parada para la recomendacion de

Jévea hacia Cabo de La Nao 51 89 80 70 km/h (no obligatoria). Si para 50 km/h.
No hay vsibilidad de parada para la recomendacion de
Cabo de la Nao hacia Jawea 53 94 60 70 km/h (no obligatoria). Si para 50 km/h.

Se ha considerado la visibilidad de parada disponible como la que tiene un vehiculo que circula por la CV-

742 ante la presencia de otro vehiculo parado en la interseccion (obstaculo).
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o S
VISTA CV-742 HACIA CABO DE LA NAO VISTA CV-742 HACIA JAVEA

3.2 DISTANCIAY VISIBILIDAD DE CRUCE

Para esta misma velocidad (50 km/h y su incremento de 20 km/h)) se calcula la distancia de cruce,
considerando maniobra de vehiculos ligeros (pues se trata de una zona vacacional) y considerando 6.5 m

de ancho total de carriles de la via principal y tp de 2 s. Obtenemos lo siguiente:

SENTIDO DISTANCIADE CRUCE Dc (m) | VISIB. DISPONIBLE Ve (m) OBSERVACIONES
V=50 Kmh V=70 Km/
Vista hacia Javea 89 124 0 I - o
. . Se puede pemitir el giro a la izquierda hacia Javea
Vista hacia Cabo de la Nao 89 124 91

Se ha considerado la visibilidad de cruce disponible considerando un vehiculo parado en la calle

secundaria a 3 m de la linea de borde de calzada de la via principal, tal y como se indica en la 3.1-I.C.

T L 5 ki
o L j B i T '
& . il 3 BN

@
.0.
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|7 £ P

VISTA DESDE C/ MITJA LLUNA HACIA JAVEA VISTA DESDE C/ MITJA LLUNA HACIA CABO LA NAO

En cuanto a la maniobra de giro a la izquierda desde la CV-742 hacia la calle Mitja Lluna, se ha calculado
para las mismas velocidades la distancia de cruce, considerando 3.25 m de ancho de carril ytp de 2 s,

obteniéndose los siguientes resultados:

SENTIDO DISTANCIADE CRUCE Dc (m) | VISIB. DISPONIBLE Vc (m) OBSERVACIONES
V=50 Km/h VE70 Km/h

CV-742 giro izquierda hacia
C/ Mitja Lluna 82 114 70 No se puede permitir el giro a la izquierda
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3.3 CONCLUSIONES

Se trata de una interseccion en Y en la cual nos encontramos con linea continua en el eje y adosada
discontinua en el lado derecho, por lo que esta actualmente permitido los giros a la derechay el giro ala
izquierda desde c/ Mitja LLuna hacia Javea. La velocidad esta previsto que quede limitada en ambos
sentidos a 50 km/h.

a) Tras estudiar las distancias vy visibilidades de parada, ante un posible vehiculo situado en la
interseccion, podemos concluir que se dispone de visibilidad de parada suficiente desde ambos
sentidos puesto que Dy < Vppara la velocidad limitada en el tramo. No se dispondria de visibilidad
de parada para dichas velocidades aumentadas en 20 km/h, situacién deseable, aunque no

obligatoria, segun la 3.1-1.C.

b) En cuanto a las distancias y visibilidades de cruce, ante un giro a la izquierda desde la ¢/ Mitja
LLuna, podemos observar en la tabla que si se dispone de visibilidad de cruce suficiente para
poder realizarlo. Se propone, no obstante, el despeje del terreno y tala de algun arbol en el

margen izquierdo frente a la embocadura de la ¢/ Mitja Lluna.

c) En cuanto al giro a laizquierda desde la CV-742 hacia ¢/ Mitja LIuna, no se puede permitir por no

disponerse de suficiente visibilidad, segun se observa en la tabla correspondiente.
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14. ESTUDIO DE VISIBILIDAD INTERSECCION PK 7+560 (C/ Mitja LLuna) D.O. 7+650

Se trata de una interseccion en T como se observa a continuacion:

4.1 DISTANCIAY VISIBILIDAD DE PARADA

Se observa que el tramo se encuentra en una limitacion de velocidad de 50 km/h en ambos sentidos, por

lo que calcularemos para esta velocidad y para el incremento de 20 km/h que se indica la Instruccion. En

cuanto a la pendiente en el sentido hacia Cabo de la Nao es del -2.3 % y la del sentido hacia Javea es,

por lo tanto, del 2.3 %.

Consideramos ademas fi segun la tabla 3.1 de la Instruccién 3.1-1.C., y t, de 2 s, y obtenemos:

SENTIDO DISTANCIA DE PARADADp (m) | VISIB. DISPONIBLE Vp (m) OBSERVACIONES
V=50 Km/h V=70Km/h
No hay visibilidad de parada para la recomendacion de
Javea hacia Cabo de La Nao 53 95 80 70 km/h (no obligatoria). Si para 50 km/h.
No hay visibilidad de parada para la recomendacion de
Cabo de la Nao hacia Jawea 51 88 70 70 km/h (no obligatoria). Si para 50 km/h.

Se ha considerado la visibilidad de parada disponible como la que tiene un vehiculo que circula porla CV-

742 ante la presencia de otro vehiculo parado en la interseccion (obstaculo).

] - L
1 St | 't o
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VISTA CV-742 HACIA CABO DE LA NAO VISTA CV-742 HACIA JAVEA

4.2 DISTANCIAY VISIBILIDAD DE CRUCE

Para esta misma velocidad (50 km/h y su incremento de 20 km/h) se calcula la distancia de cruce,
considerando maniobra de vehiculos ligeros (pues se trata de una zona vacacional) y considerando 6.5 m

de ancho total de carriles de la via principal y tp de 2 s. Obtenemos lo siguiente:

SENTIDO DISTANCIADE CRUCE Dc (m) | VISIB. DISPONIBLE Vc (m) OBSERVACIONES
V=50 Km/h V=70 Km/h

Vista hacia Javea 89 124 100

No se puede permitir el giro a la izquierda
Vista hacia Cabo de la Nao 89 124 57

Se ha considerado la visibilidad de cruce disponible considerando un vehiculo parado en la calle

secundaria a 3 m de la linea de borde de calzada de la via principal, tal y como se indica en la 3.1-I.C.

Juszznr 2t =l
- -"—'\—'s.u-'-"...p-—‘-“‘_'_,..—-"" .’
; ,;-;-:.-_::::.—.,_-,-.-.-. = .
- .—.;".- — ——
X Vc = 100.00 m
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VISTA DESDE C/ MITJA LLUNA HACIA JAVEA VISTA DESDE C/ MITJA LLUNA HACIA CABO LA NAO

En cuanto a la maniobra de giro a la izquierda desde la CV-742 hacia la calle Mitja Lluna, se ha calculado
para las mismas velocidades la distancia de cruce, considerando 3.25 m de ancho de carril y tp de 2 s,

obteniéndose los siguientes resultados:

SENTIDO DISTANCIADE CRUCE Dc (m) | VISIB. DISPONIBLE Ve (m) OBSERVACIONES
V=50 Km/h V=70Km/h

CV-742 giro izquierda hacia
C/ Mitja Lluna 82 114 67 No se puede permitir el giro a la izquierda

ANEJO N°2: ESTUDIO DE VISIBILIDADES  P&gina 10 de 19

Cad. Validacion: 965QEQLIMHLIWAK7E6THMP6PE | Verificacion: https://diputacionalicante.sedelectronica.es/
Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 44 de 296



- PROYECTO DE REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 (JAVEA
AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A PK 11+500

4.3 CONCLUSIONES

Se trata de una interseccion en T en la cual nos encontramos con linea continua en el eje, por lo que s6lo
estan actualmente permitidos los giros a la derecha. Las velocidades en ambos sentidos estan limitadas a
50 km/h.

a) Tras estudiar las distancias vy visibilidades de parada, ante un posible vehiculo situado en la
interseccion, podemos concluir que se dispone de visibilidad de parada suficiente en ambos
sentidos para la velicidad limitada en el tramo, puesto que Dp < Vp . Sin embargo, no se
dispondria de visibilidad de parada para dichas velocidades aumentadas en 20 km/h, situacion

deseable, aunque no obligatoria, segun la 3.1-1.C.

b) En cuanto a las distancias y visibilidades de cruce, ante un giro a la izquierda desde la ¢/ Mitja
Lluna, podemos observar en la tabla que no se dispone de visibilidad de cruce suficiente hacia
Cabo de la Nao para poder realizarlo, a pesar del desbroce y tala de arboles realizados

recientemente. Se propone la prohibicién de dicho giro a la izquierda desde la ¢/ Mitja LLuna.

c) En cuanto al giro a la izquierda desde CV-742 hacia c/ Mitja Lluna, se concluye que tampoco se
puede permitir, segun se observa en la tabla correspondiente. El recorrido tiene alternativa

igualmente continuando por la CV-742.
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5. ESTUDIO DE VISIBILIDAD INTERSECCION PK 8+980 (C/ Trencall y C/ Rascassa) D.O. 9+080

Se trata de dos intersecciones en T con las caracteristicas que se observan a continuacion:

C/ Rascassa

7

'ri‘. ClkTrencall — _

5.1 DISTANCIAY VISIBILIDAD DE PARADA

Se observa que el tramo se encuentra en una limitacién de velocidad de 60 km/h en el sentido hacia
Javea, y de 50 km/h en el sentido hacia Cabo de la Nao, por lo que calcularemos para estas velocidades
y para los incrementos de 20 km/h que se indica la Instruccion. En cuanto a la pendiente en el sentido

hacia Cabo de la Nao es del 5.1 % y la del sentido hacia Javea es, por lo tanto, del -5.1 %.

Consideramos ademas fi segun la tabla 3.1 de la Instruccién 3.1-1.C., y t, de 2 s, y obtenemos:

SENTIDO DISTANCIADE PARADADp (m) | VISIB. DISPONIBLE Vp (m) OBSERVACIONES
V=50 6 60 Km/h| V=70 6 80Km/h | C/TRENCALL |C/RASCASSA
Jawea hacia Cabo de La Nao No hay wsibilidad de parada para la recomendacion de
(50 km/h) 49 85 89 85 70 km/h (no obligatoria). Si para 50 km/h.
Cabo de La Nao hacia Javea No hay wvisibilidad de parada para la recomendacion de
(60 km/h) 76 130 93 115 80 km/h (no obligatoria). Si para 60 km/h.

Se ha considerado la visibilidad de parada disponible como la que tiene un vehiculo que circula por la CV-

742 ante la presencia de otro vehiculo parado en la interseccion (obstaculo).
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PROYECTO DE REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 (JAVEA
AL CABO DE LANAO) PK 5+290 A PK 11+500

VISTA CV-742 HACIA CABO DE LA NAO VISTA CV-742 HACIA CABO DE LA NAO
Vp C/ RASCASSA Vp C/ TRENCALL

VISTA CV-742 HACIA JAVEA

5.2 DISTANCIAY VISIBILIDAD DE CRUCE

Para estas mismas velocidades (40 km/h y 60 km/h y sus respectivos incrementos de 20 km/h)) se
calcula la distancia de cruce, considerando maniobra de vehiculos ligeros (pues se trata de una zona
vacacional) y considerando 6.5 m de ancho total de carriles de la via principal y tp de 2 s. Obtenemos lo

siguiente:

SENTIDO DISTANCIADE CRUCE Dc (m) | VISIB. DISPONIBLE Ve (m) OBSERVACIONES
V=50 6 60 Km/h| V=70 6 80Km/h |C/TRENCALL|C/RASCASSA

Vista hacia Javea (50 km/h) 89 194 21 9

Vista hacia Cabo de Ta Nao No se pueden permitir los giros a la izquierda

(60 km/h) 106 141 22 86
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Se ha considerado la visibilidad de cruce disponible considerando un vehiculo parado en la calle

secundaria a 3 m de la linea de borde de calzada de la via principal, tal y como se indica en la 3.1-I.C.

ekl

VISTA DESDE C/ RASCASSA HACIA CABO LA NAO
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PROYECTO DE REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 (JAVEA
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. % S
Tl il E A

VISTA DESDE C/ TRENCALL HACIA JAVEA VISTA DESDE C/ TRENCALL HACIA CABO LA NAO

En cuanto a la maniobra de giro a la izquierda desde la CV-742 hacia cada una de las calles secundarias,
se ha calculado para las mismas velocidades las distancias de cruce, considerando 3.25 m de ancho de

carril y tp de 2 s, obteniéndose los siguientes resultados:

SENTIDO DISTANCIADE CRUCE Dc (m) | VISIB. DISPONIBLE Ve (m) OBSERVACIONES
V=50 6 60 Km/h| V=70 6 80Km/h | C/TRENCALL |C/IRASCASSA

CV-742 giro zquierda hacia Se puede permitir giro a la izquierda desde CV-742

C/ Rascassa 98 130 - 115
CV-742 giro izquierda hacia
C/Trencall 82 114 89 - Se puede permitir giro a la izquierda desde CV-742
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- PROYECTO DE REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 (JAVEA
AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A PK 11+500

5.3 CONCLUSIONES

Se trata de dos intersecciones en T (c/ Trencall y ¢/ Rascassa, cada una en un lado de la CV-742) en las
cuales nos encontramos con linea continua en el eje, y discontinua adosada frente a la embocadura de la
¢/ Trencall por el carril izquiedo, por lo que estan actualmente permitidos los giros a la derechayel giro a
la izquierda desde la CV-742 a dicha calle. No se observa linea discontinua ante la embocadura de la c/

Rascassa.

La velocidad en sentido hacia el Cabo de la Nao esta limitada a 50 km/h en el tramo, y en sentido hacia

Javea esta limitada a 60 km/h.

a) Tras estudiar las distancias y visibilidades de parada, ante un posible vehiculo situado en alguna
de las intersecciones, podemos concluir que se dispone de visibilidad de parada suficiente en
ambos sentidos y en la interseccion de ambas calles, puesto que Dy < V; para las velocidades
limitadas en el tramo. No se dispondria de visibilidad de parada viniendo desde cabo de la Nao
para la velocidad aumentada en 20 km/h, situacion deseable, aunque no obligatoria, segun la
3.1-1.C.

b) En cuanto a las distancias y visibilidades de cruce, ante un giro a la izquierda desde la ¢/
Rascassa hacia Cabo de La Nao, podemos observar en la tabla que sélo se dispone de
visibilidad de cruce suficiente desde Javea, no asi desde Cabo de La Nao, debido al cambio de
rasante existente. En lo que respecta al giro a la izquierda dede ¢/ Trencall, cabe destacar que la
visibilidad es muy escasa en ambos sentidos, como puede observarse en las fotografias, para
cualquier movimiento. Por lo tanto, ninguno de los giros a la izquierda desde las calles

secundarias puede permitirse.

Se propone la tala del ciprés y supresion de vegetacion en la isleta de la embocadura de dicha
calle, con el fin de aumentar la visibilidad para el giro a la derecha hacia Cabo de La Nao desde

c/ Trencall.

c) En cuanto a los giros a la izquierda desde la CV-742 a cada una de las calles secundarias
referidas, tanto a la ¢/ Trencall (ya permitido), como a la ¢/ Rascassa, se observa a la vista de los

resultados obtenidos, que se pueden permitir.
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W PROYECTO DE REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 (JAVEA

6. CUADRO RESUMEN

INTERSECCION VISIB. PARADA VISIB. CRUCE DESDE C/SECUNDARIA VISB. CRUCE DESDE CV-742
C/ Mitja Lluna PK 5+500 Si Si (se permite giro a la izq desde c/ Mitja Lluna) No
C/ Mitja Lluna PK 7+560 Si No No
C/ Trencall PK 8+980 Si No Si (se permite giro a la izq desde CV-742)
C/Rascassa PK 8+980 Si No Si (se permite giro a la izq desde CV-742)
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7 PROYECTO DE REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 (JAVEA
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ANEJO N° 3: JUSTIFICACION DE LA REHABILITACION DEL FIRME
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PROYECTO DE REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 (JAVEA
AL CABO DE LANAO) PK 5+290 A PK 11+500

1. INTRODUCCION Y OBJETO

El objeto de este anejo es la descripcion del estado del firme de la carretera CV-742 en el tramo objeto
de proyecto (PK 5+290 a PK 11+500), con el fin de mostrar las patologias que se detectan y justificar las

soluciones que se proponen en el proyecto.

Después de la inspeccion in situ y toma de fotografias a lo largo del tramo mencionado, se observan tres

tipos de anomalias que dan lugar a actuaciones diferenciadas de reparacion:

-Zonas localizadas con firme agrietado que dan idea de fallo estructural del mismo.
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-Necesidad de rehabilitacion superficial de la capa superior por degradacion del betin (generalizada en

todo el tramo).

Cabe destacar que no se dispone de datos de asucultaciones u otros ensayos, y que el estado general

del firme no presenta grandes defectos estructurales ni deformaciones.

2. JUSTIFICACION DE LAS SOLUCIONES PARA LA REHABILITACION

Segun los datos de aforos de trafico facilitados por la Diputacion de Alicante, en el tramo de la CV-742

que nos ocupa encontramos las siguientes categorias de trafico:

PK 5+290 a PK 9+700: Categoria T22
PK 9+700 a PK 11+500: Categoria T32

SOLUCIONES PROPUESTAS:

-Zonas localizadas con firme agrietado: Se contempla el corte, demolicién del firme y excavacion en
saneo de la zona afectada. Se repondra con una capa de 30 cm de hormigén HM-20 por motivo de
rapidez y seguridad de la actuacién y posterior reposicién de capa bituminosa con 6 cm de AC22 bin

50/70 S, calizo.

-Zonas localizadas con reparaciones previas acabadas en hormigén: Se contempla el fresado de la
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- PROYECTO DE REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 (JAVEA
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capa de hormigon y su reposicion con capa bituminosa AC22 bin 50/70 S, calizo.

-Rehabilitacion superficial: Se opta por la solucién de un microaglomerado en frio, segun articulo 540
de la Orden FOM/2523/2014 de 12 de diciembre. Consiste en una mezcla bituminosa con consistencia
adecuada para su puesta en obra directa e inmediata, y fabricada a temperatura ambiente mediante

emulsién bituminosa, aridos, agua y, eventualmente, polvo mineral de aportacion y aditivos.

La solucién adoptada se considera la mas adecuada dado que, como ya se ha comentado, no existen
grandes deformaciones o defectos estructurales en el firme de la CV-742, por lo que la actuacién debe ir
encaminada a una reparacion de la capa superficial del firme y el deterioro de sus materiales producido

con el tiempo y el uso, obteniéndose la mejora de estos tres aspectos:

e Rehabilitacion del pavimento, que presentan degradacion y pérdida de material superficial,
sellandolo y evitando que siga degradandose superficialmente.
e Mejorar la impermeabilizacion del pavimento, prolongando su vida util.

e Mejora la textura y rugosidad superficial, incrementando la adherencia neumatico-pavimento.

Segun lo anteriormente indicado, nos encontramos dentro del campo de aplicacion de esta solucién, por
lo que seria adecuada técnicamente, ademas de presentar otras ventajas frente al extendido de una capa

de rodadura con MBC como:

-Solucién mas econdémica.

-Mantiene sensiblemente la cota de rasante, por lo que no es necesario el recrecido de bermas y cunetas
hormigonadas por esta causa.

-No se estrecha mas todavia la plataforma, lo cual sucederia al extender una capa de varios centimetros

de espesor.

Atendiendo a lo indicado en el articulo 540 de la Orden FOM/2523/2014, se escoje la siguiente mezcla:
MICROF 8 Sup C60BP4 MIC

-Microaglomerado en frio con arido porfidico

-Tamafio maximo de arido: 8 mm (corresp. al 90%-100% del cernido)

-Capa unica

-Emulsion bituminosa a utilizar;: C60BP4 MIC

-Dotacion prevista: 12 kg/m2

Estas caracteristicas cumplen con lo indicado en las tablas 540.1 y 540.8 que se adjuntan a continuacion:
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TABLA 540.1 — TIPO DE EMULSION BITUMINOSA (*) AUTILIZAR

ZONATERMICA CATEGORIADE TRAFICO PESADO
ESTIVAL
TO, T1YT2 T3,T4Y ARCENES
CALIDA C60BP4 MIC
C60BP4 MIC
C60B4 MIC
MEDIA C60BP4 MIC (**)
C60B4 MIC
TEMPLADA C60B4 MIC

Tabla 540.8 - COMPOSICION, DOTACION Y CAMPO DE APLICACION

TIPO DE MICROAGLOMERADO

CARACTERISTICA
MICROF 11 MICROF 8 MICROF 5
DOTACION MEDIA (kg/m?)
12-15 9-12 7-9
(excluida el agua total)
BETUN RESIDUAL (*)
. 50-7,0 6,0-8,0 6,5-9,0
(% en masa de arido)
CAPAEN LA QUE SE APLICA Superior o Unica Inferior
. , Como capa inferior
CATEGORIADE TRAFICO 10y T1 T0aT4 para cualquier tipo de
PESADO Y trafico.

Como capa unica en
arcenes para T3y T4

El microaglomerado se fabricara en mezcladoras moviles autopropulsadas que simultaneamente
realizaran la extension por medio de una caja repartidora, remolcada sobre la superficie a tratar. Tendra

la capacidad de carga necesaria para realizar aplicaciones en continuo de mas de 400 m en una Unica

aplicacion.

Inmediatamente antes de proceder a la aplicacién del microaglomerado se limpiara la superficie a tratar
de materias sueltas o perjudiciales. Para ello, se utilizaran barredoras mecanicas o maquinas de aire a

presion.

Se prevé la aplicacion previa de un riego de adherencia (C60B3 ADH), cuyo objeto sera permitir una

correcta adherencia de la aplicacion a la superficie subyacente.
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El avance de los equipos de extension se hara paralelamente al eje de la via, con la velocidad
conveniente para obtener la dotacion prevista y una textura uniforme. Entre cada dos franjas contiguas
debera establecerse un solape de 10 cm. Al finalizar la extension de cada franja se realizara una junta

transversal de trabajo, de forma que quede recta y perpendicular al eje de la via.

3. SECCIONES DE FIRME

Firme tipo 1
El firme tipo 1, rehabilitacion superficial, consiste en:
e Aplicaciéon de capa de microaglomerado en frio MICROF 8 Sup C60BP4 MIC (12 kg/m2)
porfidico
De forma previa, se extendera un riego de adherencia C60B3 ADH (0.6 kg/m2)

Firme tipo 2
El firme tipo 2, saneo de calzada, consiste en:
e 30 cm de hormigon HM-20/B/20
e 6 cm de AC22 bin 50/70 S calizo
De forma previa, se extendera un riego de adherencia C60B3 ADH (0.6 kg/m2)g

Firme tipo 3:
El firme tipo 3, reposicién de capa asfaltica, consiste en:
e 10 cm de AC22 bin 50/70 S calizo, previo fresado de hormigén
De forma previa, se extendera un riego de adherencia C60B3 ADH (0.6 kg/m2)

La aplicacién de la capa de microaglomerado en frio se realiza sobre la totalidad de la superficie de la

carretera, una vez realizadas las reparaciones que suponen los firmes 2 y 3.
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CONTROL DE CALIDAD
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1. INTRODUCCION

De acuerdo con lo indicado en la cldusula 38 "Ensayos y analisis de los materiales y unidades de obra",
del DECRETO 3854/70, de 31 de diciembre, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLIEGO DE CLAUSULAS
GENERALES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS DEL ESTADO:

- La Direccion puede ordenar que se verifiquen los ensayos y analisis de materiales y unidades de obra
que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen seran de cuenta del contratista hasta
un importe maximo del 1 por 100 del presupuesto de la obra.

- La misma Direccion fijara el numero, forma y dimensiones y demas caracteristicas que deben reunir las
muestras y probetas para ensayo y analisis, caso de que no exista disposicion general al efecto, ni

establezca tales datos el pliego de prescripciones técnicas particulares.

El Control de Calidad comprende aquellas acciones de comprobacion de la calidad de los componentes y
procesos de ejecucion de la obra, con el fin de garantizar que la obra se realiza de acuerdo con el
contrato, los cddigos, las normas y las especificaciones de disefio. El control propuesto, comprende los

aspectos siguientes:

e Control de materias primas.

e Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de
fabricacion.

e Calidad de ejecucion de las obras (construccion y montaje).

e Calidad de la obra terminada (inspeccién y pruebas).

El Control de Calidad se hara con sujecion a un Plan de Control de Calidad previamente establecido
donde se definira la sistematica a desarrollar para cumplir este objetivo. Una vez adjudicada la oferta 'y
quince dias antes de la fecha programada para el inicio de los trabajos, el Contratista enviara a la
Direccién de Obra un Plan de Control de Calidad, que comprendera, como minimo, lo contemplado en el
Programa de Ensayos de Control de Calidad del Proyecto y en el Pliego de Prescripciones. La Direccién
de Obra evaluara el plan y comunicara, por escrito, al Contratista su aprobacion o las modificaciones a
introducir en el plan. A tal efecto, contratara un Laboratorio de Control de Calidad acreditado, con la

aprobacién de la Direccion Técnica de las obras.

Los ensayos originaran emision de las correspondientes actas de resultados por un laboratorio
autorizado. Dichos resultados se remitiran tanto a la empresa constructora como a la Direccién

Facultativa.

El contratista debera abonar el importe de los ensayos, hasta un 1% del Presupuesto de Ejecucién
Material de la Obra, por considerarse incluido en los precios unitarios. Caso de no ser suficiente dicha

cantidad por incumplimiento de la calidad derivada de la responsabilidad del contratista, se podran
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efectuar nuevos ensayos sin sobrepasar un 1% suplementario con cargo al contratista, circunstancia que
de ser necesario por defectos notorios de calidad conllevara propuesta de rescision del contrato.
El Contratista es el responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas establecidos

en el Plan de Control de Calidad.

Para su elaboracion sera de aplicacion la Normativa Técnica vigente en Espafia. En particular, se

observaran las siguientes Normas, Instrucciones, Pliegos y Recomendaciones:

o Recomendaciones para el control de calidad de obras de carreteras. MOPU 1987

e Control de calidad en obras de carreteras. ATC AIPCR. Madrid 1989

e Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de saneamiento. MOPU
1986

e Instruccién EHE de Hormigdn Estructural. Ministerio de Fomento 2008

e Pliego de prescripciones técnicas generales para las obras de carreteras y puentes (PG-
3)

¢ Pliego de Condiciones Generales del Ayuntamiento de Madrid. Madrid 1988

e Listado del marcado CE de materiales, segun publicacién del ministerio de fomento

Para la elaboracion del presente anejo, se ha realizado un estudio previo de los ensayos de control de
calidad que deben realizarse en funcién de las unidades de obra contempladas en el proyecto, para la
aceptacion previa de los materiales, control durante la ejecucion de las obra y las pruebas finales de las

unidades terminadas.
Para los materiales que se fabrican en factoria o taller seran suficientes los certificados de resistencia y

caracteristicas realizados por laboratorio homologado que se puedan exigir al fabricante, salvo indicacion

contraria de la Direccién Facultativa.

2. MATERIALES OBJETO DEL PLAN DE CALIDAD

Todos los materiales que se utilicen en la obra deberan cumplir las condiciones que se establecen en
el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y ser aprobados por la Direcciéon de Obra. Para ello,

todos los materiales que se propongan deberan ser examinados y ensayados para su aceptacion.

El Contratista estara, en consecuencia, obligado a informar a la Direccién de Obra sobre las procedencias
de los materiales que vayan a ser utilizados para que se puedan realizar los ensayos oportunos. La
aceptacion de un material en un cierto momento no sera obstaculo para que el mismo material pueda ser

rechazado mas adelante si se le encuentra algun defecto de calidad o uniformidad.

Los materiales no incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto habran de ser de

calidad adecuada al uso a que se les destine. Se deben presentar en este caso las muestras, informesy
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certificados de los fabricantes que se consideren necesarios. Sila informacion y garantias oficiales no se
consideran suficientes, la Direccién de Obra ordenara la realizacién de otros ensayos, recurriendo si es

necesario a laboratorios especiales.

3. MARCADO CE

Para la aceptacion de los materiales usados en el disefio y construccion de la obra se debe comprobar
que cumplen con lo establecido en la "Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las
referencias a las normas UNE que son trasposicion de normas armonizadas asi como el periodo de
coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construccion";
y "Resulucion de 17 de abril de 2007, de la Direccion General de Desarrollo Industrial, por la que se
amplian los anexos |, Iy lll de la Orden de 29 de noviembre de 2001", y modificaciones posteriores. Para
ello se adjunta la relaciéon completa de los productos o materiales especificos de este Proyecto en los que

se exige el marcado CE.
Sin perjuicio de ese requisito el Director de Obra podra exigir que se realicen los ensayos oportunos a los

materiales que forman parte de este Proyecto, incluidos en el Programa de Ensayos de Control de

Calidad del Proyecto o en el Plan de Control de Calidad.

4. PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

Para el control estadistico de los diferentes materiales empleados en obra, salvo que la Direccion Técnica
de las obra fije otros criterios, se aplicaran los ensayos y frecuencias previstos en el programa de control
de calidad adjunto al final del presente anejo, donde en funcién de las mediciones previstas para cada

unidad de obra, se ha obtenido el nimero de ensayos.

En caso de que la Direccién Facultativa lo considere necesario, se podran incluir dentro del Control de

Calidad nuevos ensayos de control para las unidades que se incorporen.

CONDICIONES PARA LA REALIZACION DE ENSAYOS. SUMINISTRO, IDENTIFICACION Y
RECEPCION

El suministro, la identificacion, el control de recepcion de los materiales, los ensayos y, en su caso, las
pruebas de servicio, se realizaran de acuerdo con la normativa indicada en las disposiciones de caracter

obligatorio.

Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, dichos aspectos se realizaran preferentemente
de acuerdo con las normas UNE, o en su defecto por las NTE o segun las instrucciones que, en su

momento, indique la Direccién Facultativa.
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Todos los materiales llegaran a obra identificados y en perfectas condiciones para su empleo. Para ello,
seran transportados en vehiculo adecuado y, si es necesario, en envases que garanticen su
inalterabilidad. Las operaciones de carga y descarga se efectuaran de forma que no produzcan deterioro

en los materiales o en los envases.

La toma de muestras sera preceptiva en todos los materiales cuya recepcion mediante ensayos se
establezca en la programacion del control y en aquellos que, durante la marcha de la obra, considere la
Direccion Facultativa. Se realizara al azar por la Direccion Facultativa, la cual podra delegar en personal

del laboratorio acreditado, pudiendo estar presente el constructor o persona delegada por éste.

El procedimiento de muestreo se realizara de acuerdo con la normativa de cada producto y en cantidad
suficiente para la realizacion de los ensayos y contraensayos. Para ello, por cada partida de material o
lote se tomaran tres muestras iguales: una se remitira al laboratorio para la realizacion de los ensayos
previstos en la programacion de control; las dos restantes se conservaran en obra para la realizacion de
los contraensayos si fuera necesario. Estas muestras se conservaran en obra durante al menos 100 dias
si se trata de materiales perecederos (conglomerantes), o hasta la recepcion definitiva de las unidades

constructivas realizadas con cada uno de los materiales.

En el caso de no tener que realizar ensayos de control, bastara con tomar estas dos ultimas muestras.
Todas las muestras se conservaran con garantias de inalterabilidad: bajo cubierta, protegidas de la
humedad del suelo, al abrigo de la intemperie y lo mas aisladas posible de cualquier maltrato. Estas
medidas se adoptaran especialmente en el caso de conglomerantes y muy especialmente en las

muestras de hormigén, que necesariamente deberan conservarse en obra al menos 24 horas.

El constructor debera aportar los medios adecuados que garanticen conservacion en los términos

indicados y se encargara de su custodia.

Cuando se reciba en obra un material con algun certificado de garantia, como marca de calidad (AENOR,
AITIM, CIERSID, etc) o homologacién por el MICT, que tenga que venir acompafado por un certificado de
ensayos como es obligatorio en los aceros y cementos, el constructor entregara a la Direccién Facultativa
los documentos acreditativos para obrar en consecuencia. En caso de los cementos, cada partida debera

llegar acompafada del certificado de garantia del fabricante.

IDENTIFICACION DE LAS MUESTRAS

Todas las muestras estaran identificadas haciéndose constar los siguientes puntos:
- Denominacion del producto

- Nombre del fabricante o marca comercial

- Fecha de llegada a obra

- Denominacion de la partida olote al que corresponde la muestra.

- Nombre de la muestra
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-'Y se hara constar si ostenta sello, tiene homologacion o le acompafia algun certificado de ensayos.

REALIZACION DE ENSAYOS

Todos los ensayos necesarios para enjuiciar la calidad de los materiales, asi como las pruebas de

servicio, se deberan realizar por un laboratorio acreditado en las areas correspondientes, de acuerdo con:

- Decreto 186/2001 de 27 de noviembre del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba

el sistema de acreditaciéon de entidades de control y laboratorios.

No obstante, ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a criterio de la Direccién Facultativa, podran ser

realizados por ella misma.

El nimero de ensayos por cada material o pruebas de servicio seran las previstas en la programacién de
control y como minimo los prescritos como obligatorios por el LC/91. No obstante el constructor podra, a

su costa, aumentar el nimero de ensayos previstos.

CONTRAENSAYOS

Cuando durante el proceso de control se obtuvieran resultados anémalos que implicasen el rechazo de la
partida o lote correspondiente, el constructor tendra derecho a realizar contraensayos a su costa, por

medio de las muestras conservadas en obra.

Para ello se procedera como sigue: se enviaran las dos muestras a dos laboratorios distintos del
contratado por el promotor, previamente aceptados por la Direccion Facultativa. Si uno de los dos
resultados fuera insatisfactorio, el material se rechazara. Si los dos fueran satisfactorios se aceptara la

partida.

DECISIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE CONTROL

En caso de control no estadistico o no al cien por cien, cuyos resultados sean no conformes, y antes del
rechazo del material, la Direccién Facultativa podra pasar a realizar un control estadistico o al cien por

cien, con las muestras conservadas en obra.

La aceptacion de un material o su rechazo por parte de la Direccion Facultativa, asi como las decisiones
adoptadas como demolicién, refuerzo o reparacion, deberan ser acatadas por el promotor o constructor.
Ante los resultados de control no satisfactorios, y antes de tomar la decision de aceptacion o rechazo, la
Direccion Facultativa podra realizar los ensayos de informacion o pruebas de servicio que considere

oportunos.
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ACTAS DE RESULTADOS

El Laboratorio acreditado que realice los ensayos correspondientes a cada uno de los materiales citados
en este Plan de Control, emitird un acta de resultados con los datos obtenidos en ellos, conteniendo

ademas la siguiente informacion:

e Nombre y direccion del Laboratorio de Ensayos.

e Nombre y direccion del Cliente.

e Identificacion de la obra o precisiéon de a quién corresponde el material analizado con su
numero de expediente.

e Definicion del material ensayado.

e Fecha de recepciéon de la muestra, fecha de realizaciéon de los ensayos y fecha de
emision del Informe de Ensayo.

e Identificacion de la especificacién o método de ensayo.

e |dentificacion de cualquier método de ensayo no normalizado que se haya utilizado.

e Cualquier desviacion de lo especificado para el ensayo.

e Descripcion del método de muestreo si asi es especificado pr la normativa vigente o por
el Peticionario.

o |dentificacion de sila muestra par el ensayo se ha recogido en obra o ha sido entregada
en el Laboratorio.

e Indicacioén de las incertidumbres de los resultados, en los casos que se den.

e Firmadel Jefe de Area correspondiente, constatando titulacion y visto bueno del Director

del Laboratorio.
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5. LISTADO DE MATERIALES EMPLEADOS EN EL PROYECTO CON MARCADO CE OBLIGATORIO

Para la aceptacion de los materiales usados en el disefio y construccion de la obra se debe comprobar

que cumplen con lo establecido en la "Resolucion de 6 de abril de 2017, de la Direcciéon General de

Industria y de la Pequefia y Mediana Empresa, por la que se amplian los anexos |, Il y lll de la Orden de

29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son trasposicion

de normas armonizadas, asi como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE

relativo a varias familias de productos de construccion.

las emulsiones bituminosas catidnicas.

MARCADO MARCADO
NORMA : CE CE
UNE-EN TITULO DE LA NORMA ARMONIZADA VOLUNT. OBLIG.
DESDE DESDE
1. MATERIALES
1.1. CONGLOMERANTES HIDRAULICOS
197-1:2000
197-1 :2002§rratum Cemento. Parte 1: Composicién, especificaciones y criterios de 1.4.2002
197-1/A1:2005 conformidad de los cementos comunes 1.2.2006
197-1:2000/ ’ 1.4.2009
A3:2007
413-1:2011 Cgmgnto de albaﬁl.lerla. Parte 1: Composicién, especificaciones y 1122012 1122013
criterios de conformidad.
1.2. ARIDOS
12620:2003+ - -
A1:2009 Aridos para hormigon. 1.1.2010
13043:2003 Aridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de 1.6.2004 —
13043/AC:2004 carreteras, aeropuertos y otras zonas pavimentadas. 1.6.2006 —
—
13139:2003 Aridos para morteros 1.6.2004 —
13139/AC:2004 ' P ) 1.1.2010 —
I
1.3. RELACIONADOS CON HORMIGONES e
Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para —
934-2:2010 hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y 1.3.2011 e
etiquetado. p—
Aditivos para hormigones, morteros y pastas — Parte 3: Aditivos para —
934-3:2010 morteros para albafileria — Definiciones, requisitos, conformidad, 1.5.2011 —
marcado y etiquetado. —
1.4. RELACIONADOS CON PAVIMENTOS —
=
12273:2009 Lechadas bituminosas — Especificaciones. 1.1.2011 —
12591:2009 Betgnes y ]igantes bituminosos. Especificaciones de betunes para 11.2011 —
pavimentacion. —
13108-1:2008 g/lsef;(t:(ljas bituminosas. Especificacion de material. Parte 1: Hormigén de 11.2009 ———
13808:2005 Betunes y ligantes bituminosos. Esquema para la especificaciones de 112011 —_—
I
—
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MARCADO MARCADO
NORMA . CE CE
UNE-EN TITULO DE LA NORMA ARMONIZADA VOLUNT. OBLIG.
DESDE DESDE
2. DRENAJE Y SANEAMIENTO
2.1. TUBERIAS
2.2. JUNTAS
81-2:2001 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de 1.1.2004
681-2/A1:2002 estanqueidad de tuberias empleadas en canalizaciones de aguayen 1.1.2004
681-2/A2:2006 drenaje. Parte 2: Elastomeros termoplasticos. 1.1.2010
4. SENALIZACION Y EQUIPAMIENTO VIAL
1317-5:2008+ Sistemas de contencion para carreteras. Parte 5: Requisitos de
A1 '2.008 producto y evaluacién de la conformidad para sistemas de contencion 1.1.2011
' de vehiculos.
1423:1998 Materiales para sefalizacion vial horizontal.- Materiales de
1423/A1 2004 postmezclado. Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y 1.5.2005
) mezclas de ambos.
E:?ZR?E'I?JN?(;%?O Senfiales verticales fijas de circulacién — Parte 1: Sefiales fijas. 1.1.2009 1.1.2013
10. ADOQUINES, BALDOSAS Y BORDILLOS
11334409:3882/ Bordillos prefabricados de hormigdn.- Especificaciones y métodos de 1.2.2005
Erratum:2007 ensayo. 1.1.2007
6. PLAN DE ENSAYOS

Se adjunta a continuacion el Plan de Ensayos elaborado partiendo de las mediciones de proyecto.
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Em—
PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD
UNIDAD DE OBRA: HORMIGONES
MEDICION: TIPOS DE HORMIGON
291 m3 HM-20 en bermas y cunetas DEFINIR LOTES POR TIPOS DE HORMIGON Y ELEMENTOS
2 m3 HM-20 en arquetas drenaje HORMIGONADOS S/ EHE
2 m3 HA-25 en camara drenaje
CONTROL NORMA MEDICION EXTENSION DEL LOTE LOTES N ENSAYOS pRECIO IMPORTE
ENSAYOS
TOTALES
I POR LOTE :
| |
i i
TOMA DE MUESTRAS HORMIGON FRESCO, ASENTAMIENTO, JUNE EN 12350-1/2006 291 m? 1 CADA 100 m* 3 3 9 4950, 44550
FABRICACION Y CURADO DE PROBETAS, DETERMINACION DE LA |UNE EN 12350-2/2006 2 m 1 CADADIA 1 dia 1 1 1 4950, 4950
RESISTENCIAA COMPRESION. |UNE EN 12390-2/2001 2 m 1 CADADIA 1 dia 1 1 1 49,50 49.50
N° PROBETAS AENSAYAR: 4 {UNE EN 12390-3/2003 !
1] 1]
i i
i i
| |
! |
TOTAL 544.50
UNIDAD DE OBRA: EMULSIONES BITUMINOSAS
MEDICION: 22.73 T C60B3 ADH
CONTROL NORMA MEDICION EXTENSION DEL LOTE LOTES N ENSAYOS pRECIO IMPORTE
ENSAYOS
TOTALES
POR LOTE
E E
AGUAEN LAS EMULSIONES BITUMINOSAS INLT-137/99 23 ™™ 1 LOTE CADA 100 T™ 1 1 1 37.07| 37.07
VISCOSIDAD SAYBOLT EN EMULSIONES BITUMINOSAS INLT-138/99 23 ™™ 1 LOTE CADA 100 ™™ 1 1 1 46.79| 46.79
TAMIZADO DE LAS EMULSIONES BITUMINOSAS INLT-142/99 23 ™™ 1 LOTE CADA 100 ™™ 1 1 1 22.96| 2296
CARGA DE LAS PARTICULAS DE LAS EMULSIONES INLT-194/99 23 ™™ 1 LOTE CADA 100 ™™ 1 1 1 2383 23.83
RESIDUO POR DESTILACION iNLT—139/99 23 ™™ 1 LOTE CADA 100 ™™ 1 1 1 75.05| 75.05
PENETRACION DE LOS MATERIALES BITUMINOSOS INLT-124/99 23 ™ 1 LOTE CADA 100 ™™ 1 1 1 4150] 4150
DOSIFICACION DEL LIGANTE EN RIEGOS P 23 ™™ 1 LOTE CADA 100 ™™ 1 1 1 61.80] 61.80
| |
TOTAL 309.00
UNIDAD DE OBRA: MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE CON ARIDO PORFIDICO
MEDICION: Tm Tipo de mezcla Tm de betin Tm Tipo de mezcla
0} AC 16 surf D 0 0| AC16surfD
0 |AC 16 surfS 0 AC 16 surfS —
0 [AC 22 surfD 0 AC 22 surf D
—
0 {AC 22 surfS 0 AC 22 surfS — 3
0 |AC 22 bin D 0 0 (sélo con arido porfidico) —
83 [AC 22bin S 3 —
— O
0 {AC 32bin S 0 N° TIPOS MEZCLAS BITUMINOSAS — O
0 }AC 22 bin S MAM {0 1 — %m
0 [AC 32 base S 0 —
0 |AC 22 base G 0 — ﬂé‘g
0 |AC 32 base G 0 — _5:
0 }AC 22 base S MAM {0 T o
=——— 5&
83 3 — O &
— 0
— 5
CONTROL NORMA MEDICION EXTENSION DEL LOTE LOTES  N°  ENSAYOS pRECIO IMPORTE — S O
ENSAYOS o0 o — S
POR LOTE — 2
| ? 29
(MEZCLA BITUMINOSA EN OBRA) ; : 1 £ §
GENERAL | | —
— O
CONTENIDO DE LIGANTE, GRANULOMETRIA FABRICACION T e : — S
PROBETAS, DENSIDAD APARENTE, DENSIDAD MAXIMA, [UNE. E'N'1269'7 5, UNE. I~ 83 ™™ 1 LOTE CADA 1000 T™ 1 1 1 21835 21835 5 g
|UNE- 6, UNE- | >
CONTENIDO DE HUECOS EN MEZCLAS BITUMINOSAS 112697.5, UNE-EN 126978 ! >E
DENSIDAD RELATIVA DE LOS ARIDOS INLT-167/96 83 ™™ 1 LOTE CADA 10000 T™ 1 1 1 68.79| 68.79 — WO
DETERMINACION DE DENSIDAD APARENTE Y ESPESOR |UNE-EN 12697-6, UNE-EN 1 83 ™ 1 LOTE CADA 1000 ™ 1 1 1 33.06| 33.06 ———]
| | — ST
’ - — ]
TOTAL 320.20 — Eg
—
I X T
— O
—
I > ©
L
———— T G
_ =2
I G C
——3| O
— (o}
9o
v
© 0
—— T
I S E
— 3 =
el
—— 2 T
P ————
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——
UNIDAD DE OBRA: MICROAGLOMERADO EN FRIO
MEDICION: 444.90 T MICROF 8 Sup 37 075.00 m2
CONTROL NORMA MEDICION EXTENSION DEL LOTE LOTES N° ENSAYOS PRECIO IMPORTE
ENSAYOS TOTALES
POR LOTE
|
|
CONTENIDO DE LIGANTE Y BETUN RESIDUAL UNE-EN 12697-1 445 T } 1 LOTE CADA 200 T 3 1 3 49.50 148.50
GRANULOMETRIA DE LA MEZCLA DE ARIDOS UNE-EN 12697-2 445 T 3 1 LOTE CADA 200 T 3 1 3 46.79 140.38
MACROTEXTURA SUPERFICIAL UNE-EN 13036-1 37075 m2 } 1 LOTE CADA 5000 m2 8 5 40 ¢ 11.00 440.00
i
TOTAL 728.88
UNIDAD DE OBRA: PINTURA MARCAS VIALES
MEDICION: 963 m?
CONTROL NORMA MEDICION EXTENSION DEL LOTE LOTES N° ENSAYOS PRECIO IMPORTE
ENSAYOS TOTALES
POR LOTE
| i
| i
FACTOR DE LUMINANCIAYY COORDENADAS CROMATICAS UNE-EN 1436/1997 963 m? i 1 LOTE CADA 1000 m? 1 1 1 ? 39.74 39.74
COEFICIENTE DE RETRORREFLEXION UNE-EN 1436 963 m? i 1 LOTE CADA 1000 m? 1 1 1 ' 66.22 66.22
DOSIFICACION DE PINTURA MAS MICROESFERAS UNE 135274 963 m? } 1 LOTE CADA 1000 m? 1 1 1 T 66.22 66.22
i :
TOTAL 172.18
UNIDAD DE OBRA IMPORTE ENSAYOS
HORMIGONES 544.50 Euros
RIEGOS DE IMPRIMACION Y ADHERENCIA 309.00 Euros
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 320.20 Euros
MICROAGLOMERADO EN FRIO 728.88 Euros
PINTURA MARCAS VIALES 172.18 Euros
TOTAL 2074.77 Euros

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL DE LA OBRA SIN LA PARTIDA

CORRESPONDIENTE AL EXCESO SOBRE EL 1% EN CONTROL DE CALIDAD 22016726 EUROS
TOTAL IMPORTE DE LOS ENSAYOS A REALIZAR 2074.77 EUROS
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL INCLUYENDO EL EXCESO EN 290 041.61 EUROS
CONTROL DE CALIDAD SOBRE EL 1% DEL P.E.M. .
IMPORTE EN CQNTROL DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL 1 % DEL P.E.M,, que iria a 220042 EUROS
cuenta del contratista
PORCENTAJE DEL IMPORTE EN CONTROL DE CALIDAD SOBRE EL P.E.M. 0.943 %

o .
EXCESO EN CONTROL DE CALIDAD SOBRE EL 1% DEL P.E.M., que se incorpora al 0.00 EUROS

presupuesto del proyecto
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7 PROYECTO DE REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 (JAVEA
AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A PK 11+500
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- PROYECTO DE REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 (JAVEA
AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A PK 11+500

1. REVISION DE PRECIOS

Debido al plazo de ejecucion de la obra, inferior a dos afios, NO se establece el derecho a revision
periddica y predeterminada de precios del presente contrato, segun lo establecido en el articulo 103 de la

Ley 9/2017 en cuyo apartado 5 se indica:

“..cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiesen
transcurrido dos afios desde su formalizacion. En consecuencia, el el primer 20 por ciento ejecutado y los

dos primeros afios transcurridos desde la formalizacién quedaran excluidos de la revisién.”

No obstante, siempre en el caso que resultara necesaria, y el érgano de contratacion lo considerara
adecuado, se propone a continuacion la formula tipica de revision de precios para el contrato de

ejecucion de la presente obra, de entre las aprobadas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre:

Férmula 155.
Rehabilitacion de firmes con mezclas bituminosas con preponderancia alta de materiales bituminosos

(incluyendo barreras y sefalizacion).

Kt =0,34Bt /B0 + 0,04Ct /CO + 0,13Et /EO + 0,02Qt /Q0 + 0,15Rt /R0 + 0,02St /SO + 0,3

Los materiales basicos a incluir en la férmula de revision de precios de los contratos sujetos a dicha forma
de revision y los simbolos que representan sus respectivos indices de precios en dichas férmulas, seran
los siguientes:

B. Materiales bituminosos - C. Cemento - E. Energia - Q. Productos quimicos.

R. Aridos y rocas - S. Materiales sidertrgicos

2. JUSTIFICACION DE PRECIOS

2.1 CALCULO DEL COEFICIENTE DE COSTES INDIRECTOS (K)

De acuerdo con el el Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contrato de las Administraciones Publicas, el calculo de todos y cada uno de los
precios de las distintas unidades de obra se basara en la determinacion de los costes directos e indirectos
precisos para su ejecucion. Cada precio de ejecucion material se obtendra mediante la aplicacion de una

expresion del tipo:

Pn=(1+K/100)*Cn
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ST PROYECTO DE REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 (JAVEA
AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A PK 11+500

Siendo:

Pn = Precio de Ejecucion Material de la unidad correspondiente.

Cn = Coste directo de la unidad en euros.

Se consideran costes directos: la mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que
interviene directamente en la ejecucion de la unidad de obra; los materiales, a los precios resultantes a
pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trata o que sean necesarios para su
ejecucion; los gastos de personal, combustible, energia, que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucion de la unidad de obra y los

gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.

Seran costes indirectos todos aquellos gastos que no son imputables directamente a unidades concretas,
sino al conjunto de la obra, tales como instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones, almacenes,
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, etc., los del personal técnico y administrativo

adscrito excusivamente a la obra y los imprevistos.

El valor de K sera constante para cada proyecto y se calculara con una sola cifra decimal.

Estara compuesto de dos sumandos; el primero, el porcentaje que resulte de la relacion entre la
valoracion de los costes indirectos obtenida con los criterios sefialados y el importe de los costes directos
de la obra, y el segundo el porcentaje correspondiente a los imprevistos.

K=K; +K,

Siendo:

K; = Relacién de costes indirectos respecto a los costes directos

K, = Porcentaje de imprevistos (1% obras terrestres)

Estos imprevistos, a integrar en el citado coeficiente, seran cifrados en un 1, 2, 6 3 por 100, segun se trate
de obra terrestre, fluvial o maritima, para tener en cuenta las caracteristicas peculiares de cada una de

ellas.

El valor del porcentaje K sera como maximo del 6, 7 u 8 por 100, segun se trate de obra terrestre, fluvial o

maritima.
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7 PROYECTO DE REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 (JAVEA
AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A PK 11+500

- Determinacion del presupuesto de la obra en costes directos

Como resultado de aplicar las mediciones del proyecto a los precios de las distintas unidades, se obtienen

los costes directos de la obra, cuyo importe asciende a:

CD=  207.705 €

- Deduccion del porcentaje de costes indirectos

Los costes indirectos de la presente obra, se estima que son los siguientes:

Relacién de costes indirectos:

Conceptos Importe (€)
Comunicaciones 300
Instalaciones,Oficinas, Talleres 580
Vehiculos 580

1 Ing. Caminos Jefe de Obra 3.170

1 Ing. Técnico ayudante 2.630

1 Topografo 2.104
Personal administrativo adscrito a la obra 1.021
TOTAL COSTES INDIRECTOS (€) 10.

La deduccion del porcentaje de costes indirectos "K" se obtiene de la siguiente relacion:

K=K1+K2

siendo K1 =CI/CD Cl=10.385€ CD=207.705€

207.705

El porcentaje de coste indirecto frente al directo K1 de las obras asciende al 5 %.

El porcentaje K2 en concepto de imprevistos, es para el tipo de obra que nos ocupa, del 1 %, por tratarse

de una obra terrestre. Asi, como el porcentaje de coste indirecto K resulta de la suma de K1 + K2,

tenemos que K=6 %
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T040-19 PROY. REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 JUSTIFICACION DE PRECIOS
(JAVEA AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500

MANO DE OBRA

Cadigo Ud. Descripcién Precio
MO002 H Oficial de primera, obra publica 17,83
MOO003 H Oficial segunda 15,15
MOO004 H Peodn especialista 16,80
MOO005 H Peon ordinario 15,58

MARIA ASUNCION ALVAREZ AMOROS I.T.O.P. n° 12.706 PRECIOS UNITARIOS - MANO DE OBRA
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T040-19 PROY. REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 JUSTIFICACION DE PRECIOS
(JAVEA AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500

MAQUINARIA

Cadigo Ud. Denominacion de la Maquinaria Precio
M112.064 H Camioén hormigonera 6 m? 57,93
MQO001 H Pala cargadora sobre neumaticos, mediana 38,34
MQO004 H Retroexcavadora giratoria sobre neumaticos con martillo 57,10
MQO005 H Retroexcavadora giratoria sobre neumaticos con cazo 48,70
MQO007 H Retrocargadora mixta sobre neumaticos con cazo. 30,20
MQO010 H Compactador vibratorio neumatico autoprop.100 cv 46,20
MQO012 H Rodillo vibratorio autopropulsado, entre 2y 10 T 29,60
MQO013 H Radillo vibratorio manual tandem, entre 800 y 2000 kg. 8,98
MQO014 H Pison vibrante, placa a=60cm. 6,64
MQO015 H Camioén basculante >20 t. 35,80
MQO016 H Camioén basculante, entre 12 y 20 Tm 30,20
MQO017 H Camioén basculante < 12 Tm 25,97
MQO018 H Camion cisterna 33,60
MQO019 H Camion cisterna con lanza para riego asfaltico. 21,55
MQO024 H Camioén con grua 6 t. 34,62
MQO027 H Extendedora de aglomerado asf. 65,30
MQ029 H Mezcladora-extendedora movil lechada bituminosa 85,88
MQO030 H Extendedora arido. 29,16
MQ030310 H Pala cargadora-retroexcavadora 55 CV 30,05
MQO031 H Planta asfaltica en caliente 96,00
MQO033 H Hormigonera eléctrica portatil de capacidad 160 I., incluso seguro. 2,24
MQO034 H Vibrador hormigén gasolina 75 mm 3,40
MQO035 H Martillo neumatico. 11,75
MQO037 H Fresadora 67,94
MQO040 H Cortadora de asfalto y hormigén con una potencia de 7.5 CV. y una profundidad de corte de 90 10,15

mm., incluso seguro.

MQO041 H Barredora mecanica autopropulsada de 20 CV. 29,00
MQO043 H Maquina P/Pintar banda vial, autropulsada 27,30
MQO044 H Maquina P/Pintar banda vial, manual 21,65
MQO046 H. Equipo ligero marcas viales 6,55
MQ080808 H Vibrador de aguja (convertidor y dos agujas, sin operario) 5,80
MQ080809 H Planta de fabricacion de hormigén 280,32
Q0011 H Regla vibrante 5,75
Q0012 H Fratéas mecanico 5,50
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T040-19 PROY. REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 JUSTIFICACION DE PRECIOS
(JAVEA AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500
MATERIALES
Cédigo Ud. Descripcién Precio
mat01 Ud  Baliza luminosa intermitente con soporte y baterias 21,00
mat02 Ud  Cono de balizamiento reflectante @ 50 cm 5,13
mat03 M Canalizacioén con tuberia de PVC liso color teja SN4 @ 315 mm, incluso junta elastica 38,50
mat04 Ud  Marco y reja abatible 70x70 fundicion dactil C250 70,65
mat05 Ud  Marco y tapa fundicion ductil C250 0.90x0.90 105,43
mat06 M2  Mallazo electrosoldado B500 @ 6 mm 15x15 2,01
mat07 M2  Malla antihierbas sintética de polipropileno 90 g/m2 1,20
MT010103 M*  Arena de granulometria 0/6, lavada, a pie de obra 8,24
MTO010201T Tm  Gravilla caliza 10 a 20 mm, procedente de machaqueo, a pie de obra 4,73
MT020201 Kg  Acero B-500S en barras corrugadas, a pie de obra 0,98
MT050101 M*  Agua 0,61
MT050203 Tm  Cemento envasado, a pie de obra 98,25
MT070507 Ud  Molde metélico 55x55 cm para arquetas, para 100 usos 8,10
mt11tpb030g M Canalizacion con tuberia de PVC liso color teja SN4 @ 500 mm, incluso junta elastica 60,00
T0040 M3  Zahorra Atrtificial ZA-20, Eq.>30 13,50
T0060 Tn  Arena triturada, lavada, de granulometria 0/3, a pie de obra, considerando transporte con camion 7,71
de 25 t., a una distancia media de 10 km.
TOO071 Tn Arena 0/1,25 lavada 9,25
TO075 Tn  Arido porfidico de granulometria para huso MICROF 8 20,12
TO0100 Tn  Filler de aportacion 49,10
T0130 Tn  Grava6/12 6,62
T0160 Tn  Grava 12/25 porfidico 9,25
T0180 Tn  Grava 6/12 porfidico 9,25
T0192 Tn Gravin 1,25/6 porfidico 9,25
T0200 Tn  Cemento PORTLAND con escoria CEM/II/B-S/32,5, a granel. 75,54
T0210 Tn  Aditivo regulador de rotura 1.258,78
T0320 M3  Hormigén HM-20 de central 81,00
T0401 Tn  Emulsién bituminosa modificada con polimeros C60BP4 465,00
T0620 M2  Tablero madera pino, para 10 usos, de 22 mm de espesor 0,98
T0630 M3  Madera pino encofrar. 315,26
T0830 Mi Bordillo de hormigdn de 20x22x100 cm. 7,50
T0900 Kg  Emulsion bituminosa C60B3 ADH 0,52
T0930 Tn  Betun asfaltico 50/70 510,00
T1500 M3  Agua 5,01
T1555 Ud  Cartel informativo de obras tipo "B" 425,98
T1600 Kg  Microesferas de vidrio 0,70
T1610 Kg Pintura marca vial acrilica blanca 1,05
T1620 Kg  Pintura acrilica borrado negro o gris marca vial 0,89
T1630 Kg Pintura acrilica bicolor 1,40
T3002202 Ud  Marco y tapa 70x70 cm C250, de fundicion ductil, a pie de obra 88,50
TSBB02 ud Baliza cilindrica H=75 cm., nivel de retrorreflexion 2, a pie de obra 24,10
TSBP165 Ud  Panel direccional de 160x40 cm, nivel de retrorreflexion 2, a pie de obra 77,75
TSVC100 M2  Panel de chapa de acero galvanizado, para la fabricacion de carteles flecha, de orientacion o 162,27
localizacion, nivel de retrorreflexion 2, troquelado, a pie de obra
TSVC140 M2  Panel de chapa de acero galvanizado, para la fabricacion de cajetines y placas complementarias, 251,57
nivel de retrorreflexion 2, troquelado, a pie de obra
TSVPO1 Mi Poste metélico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. a pie de obra 5,75
TSVP03 Mi Poste metélico de acero galvanizado de 100x50x3 mm. a pie de obra 11,50
TSVSCR60 Ud Sefal circular de 60 cm de diametro, nivel de retrorreflexion 2, troquelada, a pie de obra. 48,34
TSVSOR60 Ud Sefial octogonal de 60 cm de apotema, nivel de retrorreflexion 2, troquelada, a pie de obra. 51,50
TSVSTR90 Ud Seial triangular de 90 cm de lado, nivel de retrorreflexion 2, troquelada, a pie de obra. 51,31
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T040-19 PROY. REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 JUSTIFICACION DE PRECIOS
(JAVEA AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500

PRECIOS AUXILIARES

Cédigo Ud. Descripcién Precio
AX50003 M3 HORMIGON HL-150/P/20/, a pie de obra
Cadigo Cantidad Ud. Unitario Precio Unit. Subtotal
MO005 0,040 H Pedn ordinario 15,58 0,62
MT010103 0,650 M*  Arena de granulometria 0/6, lavada, a pie 8,24 5,36
de obra
MT010201T 1,550 TM  Gravilla caliza 10 a 20 mm, procedente 4,73 7,33
de machaqueo, a pie de obra
MT050203 0,150 TM  Cemento envasado, a pie de obra 98,25 14,74
MT050101 0,170 M*  Agua 0,61 0,10
MQ030310 0,020 H Pala cargadora-retroexcavadora 55 CV 30,05 0,60
M112.064 0,080 h Camién hormigonera 6 m? 57,93 4,63
MQ080809 0,050 H Planta de fabricacién de hormigén 280,32 14,02
Total por M* ... 47,40
AX50007 M?* HORMIGON HA-25/P/20/l a pie de obra
Cédigo Cantidad Ud. Unitario Precio Unit. Subtotal
MOO004 0,040 H Peodn especialista 16,80 0,67
MT010103 0,650 M*  Arena de granulometria 0/6, lavada, a pie 8,24 5,36
de obra
MT010201T 1,550 TM  Gravilla caliza 10 a 20 mm, procedente 4,73 7,33
de machaqueo, a pie de obra
MT050203 0,365 TM  Cemento envasado, a pie de obra 98,25 35,86
MTO050101 0,170 M*  Agua 0,61 0,10
MQ030310 0,020 H Pala cargadora-retroexcavadora 55 CV 30,05 0,60
M112.064 0,080 h Camién hormigonera 6 m? 57,93 4,63
MQ080809 0,050 H Planta de fabricacion de hormigén 280,32 14,02
Total por M* ... 68,57
X0010 M3. Excavacion localizada o en pozo, en todo tipo de terreno, sin clasificar, incluso limpieza y

nivelacién de fondo, perfilado de taludes, carga y transporte a acopio o vertedero.

Cadigo Cantidad Ud. Unitario Precio Unit. Subtotal
MOO005 0,050 H Peon ordinario 15,58 0,78
MQO005 0,055 H Retroexcavadora giratoria sobre 48,70 2,68
neumaticos con cazo
MQO013 0,040 H Rodillo vibratorio manual tandem, entre 8,98 0,36
800 y 2000 kg.
MQO017 0,060 H Camioén basculante < 12 Tm 25,97 1,56
Total por M3. . 5,38
MARIA ASUNCION ALVAREZ AMOROS |.T.0.P. n° 12.706 PRECIOS AUXILIARES
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T040-19

PROY. REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742

(JAVEA AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500

JUSTIFICACION DE PRECIOS

PRECIOS AUXILIARES

Cédigo Ud. Descripcién Precio
X0040 Tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin/surf 50/70 S (S20) con arido porfidico, para capas
intermedias o de rodadura, fabricada en planta asfaltica discontinua.
Cadigo Cantidad Ud. Unitario Precio Unit. Subtotal
MQO031 0,020 H Planta asfaltica en caliente 96,00 1,92
MQO001 0,022 H Pala cargadora sobre neumaticos, 38,34 0,84
mediana
T0930 0,048 Tn  Betun asfaltico 50/70 510,00 24,48
TO100 0,060 Tn Filler de aportacion 49,10 2,95
T0071 0,300 Tn  Arena 0/1,25 lavada 9,25 2,78
T0192 0,150 Tn  Gravin 1,25/6 porfidico 9,25 1,39
T0180 0,150 Tn  Grava 6/12 porfidico 9,25 1,39
T0160 0,292 Tn  Grava 12/25 porfidico 9,25 2,70
TotalporTn ... 38,45
X0090 Tn Microaglomerado en frio MICROF 8, con arido porfidico, fabricado con emulsion bituminosa
C60BP4 MIC
Cédigo Cantidad Ud. Unitario Precio Unit. Subtotal
TO075 0,782 Tn  Arido porfidico de granulometria para 20,12 15,73
huso MICROF 8
T1500 0,091 M3 Agua 5,01 0,46
T0401 0,122 Tn Emulsion bituminosa modificada con 465,00 56,73
polimeros C60BP4
T0210 0,005 Tn  Aditivo regulador de rotura 1.258,78 6,29
Totalpor Tn ... 79,21
X0140 M3 Mortero de cemento de dosificacion M-10, confeccionado en obra a maquina, con cemento
CEM II/B-S 32.5 R a granel y arena de granulometria 0/3 mm., lavada.
Cadigo Cantidad Ud. Unitario Precio Unit. Subtotal
MOO005 1,400 H Peon ordinario 15,58 21,81
MQO033 0,625 H Hormigonera  eléctrica  portétil  de 2,24 1,40
capacidad 160 I., incluso seguro.
TO060 1,654 Tn  Arena triturada, lavada, de granulometria 7,71 12,75
0/3, a pie de obra, considerando
transporte con camién de 25 t., a una
distancia media de 10 km.
T0200 0,349 Tn Cemento PORTLAND con escoria 75,54 26,36
CEM/II/B-S/32,5, a granel.
T1500 0,258 M3  Agua 5,01 1,29
TotalporM3 ... 63,61
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T040-19

PROY. REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742

(JAVEA AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500

JUSTIFICACION DE PRECIOS

UNIDADES DE OBRA

Cédigo Ud Descripcién Precio
03007 M2 FORMACION DE BERMA HORMIGONADA CON HM-20/B/20, DE 15 CM DE ESPESOR,
INCORPORANDO MALLAZO @ 6 MM 15X15. INCLUYENDO MOVIMIENTO DE TIERRAS Y
RETIRADA A VERTEDERO, ENCOFRADO, VERTIDO, VIBRADO Y ACABADO SUPERFICIAL
FRATASADO, TOTALMENTE TERMINADO, INCLUSO EJECUCION DE JUNTAS Y LIMPIEZA
FINAL
Cédigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario Subtotal
MO002 0,100 H  Oficial de primera, obra publica 17,83 1,78
MOO005 0,150 H  Pedn ordinario 15,58 2,34
MQO005 0,050 H Retroexcavadora giratoria sobre 48,70 2,44
neumaticos con cazo
MQO017 0,030 H Camién basculante <12 Tm 25,97 0,78
T0620 0,150 M2 Tablero madera pino, para 10 usos, de 22 0,98 0,15
mm de espesor
MQO034 0,010 H  Vibrador hormigén gasolina 75 mm 3,40 0,03
Q0011 0,010 H Regla vibrante 5,75 0,06
Q0012 0,050 H  Fratas mecanico 5,50 0,28
T0320 0,150 M3 Hormigén HM-20 de central 81,00 12,15
mat06 1,000 m2 Mallazo electrosoldado B500 @ 6 mm 2,01 2,01
15x15
MQO040 0,020 H Cortadora de asfalto y hormigén con una 10,15 0,20
potencia de 7.5 CV. y una profundidad de
corte de 90 mm., incluso seguro.
% 2,000 % Medios auxiliares 22,22 0,44
6,000 %  Costes Indirectos 22,66 1,36
Total por M2 ............. 24,02
D010101 M2 DEMOLICION DE FIRME POR MEDIOS MECANICOS, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM,
INCLUSO CORTE PERIMETRAL, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.
Cédigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario Subtotal
MOO005 0,050 H Pedn ordinario 15,58 0,78
MQO040 0,030 H Cortadora de asfalto y hormigén con una 10,15 0,30
potencia de 7.5 CV. y una profundidad de
corte de 90 mm., incluso seguro.
MQO004 0,060 H Retroexcavadora giratoria sobre 57,10 3,43
neumaticos con martillo
MQO001 0,040 H Pala cargadora sobre neumaticos, 38,34 1,53
mediana
MQO16 0,050 H  Camién basculante, entre 12y 20 Tm 30,20 1,51
%002 2,000 % Medios auxiliares 7,55 0,15
6,000 %  Costes Indirectos 7,70 0,46
Total por M2 ............. 8,16
D010103 M2 CORTE Y DEMOLICION DE BERMA O CUNETA DE HORMIGON CON MEDIOS MANUALES Y
MECANICOS, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 25 CM, INCLUSO RECORTE DEL PERIMETRO,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.
Cédigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario Subtotal
MOO005 0,040 H Pedn ordinario 15,58 0,62
MQO040 0,010 H Cortadora de asfalto y hormigén con una 10,15 0,10
potencia de 7.5 CV. y una profundidad de
corte de 90 mm., incluso seguro.
MQO035 0,040 H  Martillo neumatico. 11,75 0,47
MQO004 0,040 H Retroexcavadora giratoria sobre 57,10 2,28
neumaticos con martillo
MQO007 0,040 H Retrocargadora mixta sobre neumaticos 30,20 1,21
con cazo.
MQO017 0,040 H Camién basculante <12 Tm 25,97 1,04
%002 2,000 % Medios auxiliares 5,72 0,11
6,000 %  Costes Indirectos 5,83 0,35
Total por M2 ............. 6,18
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T040-19

PROY. REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742

(JAVEA AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500

JUSTIFICACION DE PRECIOS

UNIDADES DE OBRA

Cédigo Ud Descripcién Precio
D010106 M2 CORTE Y FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGON, CON PROFUNDIDAD
DE HASTA 15 CM. BAJO LA CAPA SUPERFICIAL, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
DEMOLICIONES MANUALES LOCALIZADAS, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTO
EXTRAIDO VERTEDERO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE FINAL.
Cédigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario Subtotal
MOO005 0,056 H Pedn ordinario 15,58 0,87
T1500 0,007 M3 Agua 5,01 0,04
MQO037 0,028 H Fresadora 67,94 1,90
MQO017 0,028 H  Camién basculante <12 Tm 25,97 0,73
MQO035 0,020 H  Martillo neumatico. 11,75 0,24
MQO041 0,030 H Barredora mecanica autopropulsada de 20 29,00 0,87
Cv.
%002 2,000 % Medios auxiliares 4,65 0,09
6,000 %  Costes Indirectos 4,74 0,28
Total por M2 ............. 5,02
D010108 M2 IZ’)ESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO TALA DE
ARBOL Y ARRANQUE DE TOCONES, DEMOLICIONES VARIAS QUE NO REQUIERAN
MARTILLO HIDRAULICO, Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO
AUTORIZADO.
Cédigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario Subtotal
MOO005 0,005 H Pedn ordinario 15,58 0,08
MQO001 0,005 H Pala cargadora sobre neumaticos, 38,34 0,19
mediana
MQO017 0,012 H Camién basculante <12 Tm 25,97 0,31
MQO024 0,020 H  Camién con gria 6 t. 34,62 0,69
%002 2,000 % Medios auxiliares 1,27 0,03
6,000 %  Costes Indirectos 1,30 0,08
Total por M2 ............. 1,38
D010109 M2 LIMP[EZA O DESBROCE Y BARRIDO DE BORDE DE PLATAFORMA POR MEDIOS
MECANICOS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO
AUTORIZADO.
Cédigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario Subtotal
MO005 0,012 H Pedn ordinario 15,58 0,19
MQO007 0,010 H Retrocargadora mixta sobre neumaticos 30,20 0,30
con cazo.
MQO017 0,010 H Camién basculante <12 Tm 25,97 0,26
%002 2,000 % Medios auxiliares 0,75 0,02
6,000 %  Costes Indirectos 0,77 0,05
Total por M2 ............. 0,82
D010114 M3 EXCAVACION MECANICA LOCALIZADA EN CUNAS, ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS, EN

CUALQUIER CLASE DE TERRENO EXCEPTO EN ROCA. INCLUSO COMPACTACION DEL
FONDO DE LA EXCAVACION, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO O

TERRAPLEN..

Cédigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario Subtotal

MOO005 0,080 H  Pedn ordinario 15,58 1,25

MQO005 0,060 H Retroexcavadora giratoria sobre 48,70 2,92
neumaticos con cazo

MQO017 0,060 H Camién basculante <12 Tm 25,97 1,56

MQO013 0,020 H Rodillo vibratorio manual tandem, entre 8,98 0,18
800 y 2000 kg.

%002 2,000 % Medios auxiliares 5,91 0,12

6,000 %  Costes Indirectos 6,03 0,36
Total por M3 ............. 6,39
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T040-19

PROY. REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742

(JAVEA AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500

JUSTIFICACION DE PRECIOS

UNIDADES DE OBRA

Cédigo Ud Descripcién Precio
D010115 M3 EXCAVACION MECANICA LOCALIZADA EN CUNAS EN DESPEJE DE MARQENES, EN ROCA,
MEDIANTE RETROEXCAVADORA GIRATORIA CON MARTILLO NEUMATICO. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.
Cédigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario Subtotal
MOO005 0,100 H Pedn ordinario 15,58 1,56
MQO004 0,200 H Retroexcavadora giratoria sobre 57,10 11,42
neumaticos con martillo
MQO005 0,050 H Retroexcavadora giratoria sobre 48,70 2,44
neumaticos con cazo
MQO017 0,030 H Camién basculante <12 Tm 25,97 0,78
%002 2,000 % Medios auxiliares 16,20 0,32
6,000 %  Costes Indirectos 16,52 0,99
Total por M3 ............. 17,51
D010125 M3 RELLENO LOCALIZADO DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-20 EN BERMAS, CUNAS, ZANJAS,
POZOS O CIMIENTOS, PROCEDENTE DE PRESTAMOS AUTORIZADOS. INCLUYENDO
TRANSPORTE DESDE CUALQUIER DISTANCIA, EXTENDIDO, HUMECTACION Y
COMPACTACION.
Cédigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario Subtotal
MOO005 0,200 H  Pedn ordinario 15,58 3,12
MQO030 0,020 H Extendedora arido. 29,16 0,58
MQO007 0,020 H Retrocargadora mixta sobre neumaticos 30,20 0,60
con cazo.
MQO013 0,070 H Rodillo vibratorio manual tandem, entre 8,98 0,63
800 y 2000 kg.
MQO014 0,070 H  Pisén vibrante, placa a=60cm. 6,64 0,46
T1500 0,030 M3 Agua 5,01 0,15
T0040 1,100 M3 Zahorra Artificial ZA-20, Eq.>30 13,50 14,85
%002 2,000 % Medios auxiliares 20,39 0,41
6,000 %  Costes Indirectos 20,80 1,25
Total por M3 ............. 22,05
D020103 M3 HORMIGON HM-20/B/20 NO ESTRUCTURAL, DE RESISTENCIA CARACTERISTICA 20 N/MM2,
ELABORADO EN CENTRAL. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, PUESTA EN OBRA EN
CUALQUIER SITUACION, VIBRADO Y CURADO.
Cédigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario Subtotal
MO002 0,350 H  Oficial de primera, obra publica 17,83 6,24
MOO005 0,350 H Pedn ordinario 15,58 5,45
MQO034 0,350 H  Vibrador hormigén gasolina 75 mm 3,40 1,19
T0320 1,000 M3 Hormigén HM-20 de central 81,00 81,00
%002 2,000 % Medios auxiliares 93,88 1,88
6,000 %  Costes Indirectos 95,76 5,75
Total por M3 ............. 101,51
D030111 M2 RIEGO DE ADHERENCIA, CON EMULSION ASFALTICA CATI('?NICA C60B3 ADH, CON UNA
DOTACION DE 0,60 KG/M2., INCLUSO BARRIDO Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.
Cédigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario Subtotal
MOO005 0,002 H Pedn ordinario 15,58 0,03
MQO041 0,001 H Barredora mecanica autopropulsada de 20 29,00 0,03
CV.
MQO019 0,002 H Camién cisterna con lanza para riego 21,55 0,04
asfaltico.
T0900 0,600 Kg Emulsion bituminosa C60B3 ADH 0,52 0,31
%002 2,000 % Medios auxiliares 0,41 0,01
6,000 %  Costes Indirectos 0,42 0,03
Total por M2 ............. 0,45
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T040-19

PROY. REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742

(JAVEA AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500

JUSTIFICACION DE PRECIOS

UNIDADES DE OBRA

Cédigo Ud Descripcién Precio
D030113 Tn MICROAGLOMERADO EN FRIO MICROF 8 SUP C60BP4 MIC, CON ARIDO PORFIDICO,
FABRICADO CON EMULSION BITUMINOSA C60BP4 MIC, APLICADO CON
MEZCLADORA-EXTENDEDORA MOVIL EN DOTACION DE 12 KG/M2, COLOCADO SOBRE
PAVIMENTOS BITUMINOSOS O TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, CON MEDIOS
MECANICOS, INCLUSO BARRIDO Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.
Cédigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario Subtotal
MO002 0,150 H  Oficial de primera, obra publica 17,83 2,67
MOO004 0,450 H Pedn especialista 16,80 7,56
MQO041 0,150 H Barredora mecanica autopropulsada de 20 29,00 4,35
CV.
MQO001 0,150 H Pala cargadora sobre neumaticos, 38,34 5,75
mediana
MQO029 0,150 H Mezcladora-extendedora movil lechada 85,88 12,88
bituminosa
MQO018 0,150 H  Camién cisterna 33,60 5,04
X0090 1,000 Tn Microaglomerado en frio MICROF 8, con 79,21 79,21
arido porfidico, fabricado con emulsién
bituminosa C60BP4 MIC
%002 2,000 % Medios auxiliares 117,46 2,35
6,000 %  Costes Indirectos 119,81 7,19
Total por Tn ............. 127,00
D030125 MI BORDILLO DE HORMIGON BICAPA MONTABLE C7 SOBRE LECHO DE HORMIGON HM-20 DE
20X20 CM, REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO M-10. INCLUSO EXCAVACION DEL
CIMIENTO O ENCOFRADO Y LIMPIEZA FINAL.
Cédigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario Subtotal
MO002 0,250 H Oficial de primera, obra publica 17,83 4,46
MOO005 0,250 H Pedn ordinario 15,58 3,90
X0010 0,050 M3. Excavacion localizada o en pozo, en todo 5,38 0,27
tipo de terreno, sin clasificar, incluso
limpieza y nivelacién de fondo, perfilado de
taludes, carga y transporte a acopio o
vertedero.
T0320 0,040 M3 Hormigén HM-20 de central 81,00 3,24
X0140 0,006 M3 Mortero de cemento de dosificacion M-10, 63,61 0,38
confeccionado en obra a maquina, con
cemento CEM II/B-S 32.5 R a granel y
arena de granulometria 0/3 mm., lavada.
T0830 1,000 Ml Bordillo de hormigdn de 20x22x100 cm. 7,50 7,50
%002 2,000 % Medios auxiliares 19,75 0,40
6,000 %  Costes Indirectos 20,15 1,21
Total por Ml ............. 21,36
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T040-19

PROY. REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742

(JAVEA AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500

JUSTIFICACION DE PRECIOS

UNIDADES DE OBRA

Cédigo Ud Descripcién Precio
D0309004 Ud ARQUETA PARA COLECTOR, EJECUTADA IN SITU CON HORMIGON ARMADO HA-25/P/201,
INCLUSO MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO,
SEGUN PLANO DE DETALLE, CONEXION Y RECIBIDO DE OBRA DE DRENAJE
TRANSVERSAL EXISTENTE, INCLUSO MARCO Y TAPA 90X90 C250.
Cédigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario Subtotal
MO002 3,000 H  Oficial de primera, obra publica 17,83 53,49
MOO005 6,000 H Pedn ordinario 15,58 93,48
MQO005 0,030 H Retroexcavadora giratoria sobre 48,70 1,46
neumaticos con cazo
MQO16 0,020 H Camién basculante, entre 12y 20 Tm 30,20 0,60
MQO024 1,000 H  Camion con grua 6 t. 34,62 34,62
AX50003 0,144 M?  HORMIGON HL-150/P/20/, a pie de obra 47,40 6,83
AX50007 1,700 M3 HORMIGON HA-25/P/20/I a pie de obra 68,57 116,57
X0140 0,200 M3 Mortero de cemento de dosificacion M-10, 63,61 12,72
confeccionado en obra a maquina, con
cemento CEM II/B-S 32.5 R a granel y
arena de granulometria 0/3 mm., lavada.
MT020201 400,000 Kg Acero B-500S en barras corrugadas, a pie 0,98 392,00
de obra
MQ080808 0,800 H Vibrador de aguja (convertidor y dos 5,80 4,64
agujas, sin operario)
mat05 1,000 Ud Marco y tapa fundicion duactii C250 105,43 105,43
0.90x0.90
% 2,000 % Medios auxiliares 821,84 16,44
6,000 %  Costes Indirectos 838,28 50,30
Total por UD ............. 888,58
D040102 MI PREMARCAJE A CINTA CORRIDA.
Cédigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario Subtotal
MOO002 0,002 H  Oficial de primera, obra publica 17,83 0,04
MOO005 0,002 H Pedn ordinario 15,58 0,03
MQO046 0,002 H. Equipo ligero marcas viales 6,55 0,01
%002 2,000 % Medios auxiliares 0,08 0,00
6,000 %  Costes Indirectos 0,08 0,00
Total por Ml ............. 0,08
D040103 M2 BORRADO DE MARCA VIAL, CON PINTURA NEGRA.
Cadigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario Subtotal
MO002 0,120 H  Oficial de primera, obra publica 17,83 2,14
MOO005 0,120 H  Pedn ordinario 15,58 1,87
MQO044 0,043 H Maquina P/Pintar banda vial, manual 21,65 0,93
T1620 0,730 Kg Pintura acrilica borrado negro o gris marca 0,89 0,65
vial
%002 2,000 % Medios auxiliares 5,59 0,11
6,000 %  Costes Indirectos 5,70 0,34
Total por M2 ............. 6,04
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PROY. REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742

(JAVEA AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500

JUSTIFICACION DE PRECIOS

UNIDADES DE OBRA

Cédigo Ud Descripcién Precio
D040105 Mi MAR’CA VIAL LONGITUDINAL DE 10 CM. DE ANCHO, CON PINTURA DE NATURALEZA
ACRILICA BLANCA REFLEXIVA.
Cédigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario Subtotal
MOO002 0,002 H  Oficial de primera, obra publica 17,83 0,04
MO005 0,002 H Pedn ordinario 15,58 0,03
MQO043 0,002 H Maquina P/Pintar banda vial, autropulsada 27,30 0,05
T1600 0,050 Kg Microesferas de vidrio 0,70 0,04
T1610 0,090 Kg Pintura marca vial acrilica blanca 1,05 0,09
%002 2,000 % Medios auxiliares 0,25 0,01
6,000 %  Costes Indirectos 0,26 0,02
Total por Ml ............. 0,28
D040107 Mi MAR’CA VIAL LONGITUDINAL DE 40 CM. DE ANCHO, CON PINTURA DE NATURALEZA
ACRILICA, BLANCA REFLEXIVA.
Cédigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario Subtotal
MO002 0,002 H  Oficial de primera, obra publica 17,83 0,04
MO005 0,002 H Pedn ordinario 15,58 0,03
MQ043 0,002 H Maquina P/Pintar banda vial, autropulsada 27,30 0,05
T1600 0,200 Kg Microesferas de vidrio 0,70 0,14
T1610 0,360 Kg Pintura marca vial acrilica blanca 1,05 0,38
%002 2,000 % Medios auxiliares 0,64 0,01
6,000 %  Costes Indirectos 0,65 0,04
Total por Ml ............. 0,69
D040108 M2 MARCA VIAL EN QEBREADOS DE ISLETAS Y PASOS DE PEATONES, CON PINTURA DE
NATURALEZA ACRILICA BLANCA REFLEXIVA.
Cédigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario Subtotal
MOO002 0,100 H  Oficial de primera, obra publica 17,83 1,78
MOO005 0,100 H Pedn ordinario 15,58 1,56
MQO044 0,017 H Maquina P/Pintar banda vial, manual 21,65 0,37
T1600 0,500 Kg Microesferas de vidrio 0,70 0,35
T1610 0,900 Kg Pintura marca vial acrilica blanca 1,05 0,95
%002 2,000 % Medios auxiliares 5,01 0,10
6,000 %  Costes Indirectos 5,11 0,31
Total por M2 ............. 5,42
D040111 M2 MARCA VIAL M-6.3 O M-6.4 DE STOP, CON PINTURA DE NATURALEZA ACRILICA BLANCA
REFLEXIVA, REALMENTE PINTADA.
Cédigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario Subtotal
MO002 0,200 H  Oficial de primera, obra publica 17,83 3,57
MOO005 0,400 H Pedn ordinario 15,58 6,23
MQO044 0,050 H Maquina P/Pintar banda vial, manual 21,65 1,08
T1600 0,500 Kg Microesferas de vidrio 0,70 0,35
T1610 0,900 Kg Pintura marca vial acrilica blanca 1,05 0,95
%002 2,000 % Medios auxiliares 12,18 0,24
6,000 %  Costes Indirectos 12,42 0,75
Total por M2 ............. 13,17
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UNIDADES DE OBRA

Cédigo Ud Descripcién Precio
D040115 MI  PINTADO DE BORDILLOS DE ISLETAS, CON PINTURA ACRILICA BICOLOR REFLEXIVA.
Cédigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario Subtotal
MO002 0,060 H  Oficial de primera, obra publica 17,83 1,07
MOO005 0,120 H  Pedn ordinario 15,58 1,87
MQO044 0,020 H Maquina P/Pintar banda vial, manual 21,65 0,43
T1630 0,288 Kg Pintura acrilica bicolor 1,40 0,40
T1600 0,150 Kg Microesferas de vidrio 0,70 0,11
%002 2,000 % Medios auxiliares 3,88 0,08
6,000 %  Costes Indirectos 3,96 0,24
Total por ML ............. 4,20
D040204 Ud. ZAPATA pE 50X50X50 CM PARA CIMENTACIONES DE SENALES TIPO I, REALIZADA CON
HORMIGON EN MASA HM-20/B/20. INCLUSO MOVIMIENTO DE TIERRAS.
Cédigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario Subtotal
MOO003 0,550 H Oficial segunda 15,15 8,33
MO005 0,550 H Pedn ordinario 15,58 8,57
MQO035 0,200 H  Martillo neumatico. 11,75 2,35
MQO017 0,050 H Camién basculante <12 Tm 25,97 1,30
T0320 0,125 M3 Hormigén HM-20 de central 81,00 10,13
MQO034 0,070 H  Vibrador hormigén gasolina 75 mm 3,40 0,24
%002 2,000 % Medios auxiliares 30,92 0,62
6,000 %  Costes Indirectos 31,54 1,89
Total por Ud. ............. 33,43
D040205 Ud. ZAPATA PE 50X50X60 CM PARA CIMENTACIONES DE SENALES TIPO Il, REALIZADA CON
HORMIGON EN MASA HM-20/B/20. INCLUSO MOVIMIENTO DE TIERRAS.
Cédigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario Subtotal
MOO003 0,600 H Oficial segunda 15,15 9,09
MO005 0,600 H Pedn ordinario 15,58 9,35
MQO035 0,220 H  Martillo neumatico. 11,75 2,59
MQO017 0,060 H Camién basculante <12 Tm 25,97 1,56
T0320 0,150 M3 Hormigén HM-20 de central 81,00 12,15
MQO034 0,080 H  Vibrador hormigén gasolina 75 mm 3,40 0,27
%002 2,000 % Medios auxiliares 35,01 0,70
6,000 %  Costes Indirectos 35,71 2,14
Total por Ud. ............. 37,85
D040207 MI. POSTE METALICO GALVANIZADO DE SUSTENTACION DE 80X40X2 MM. COLOCADO EN
OBRA.
Cédigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario Subtotal
MOO005 0,500 H  Pedn ordinario 15,58 7,79
TSVPO1 1,000 Ml Poste metélico de acero galvanizado de 5,75 5,75
80x40x2 mm. a pie de obra
%002 2,000 % Medios auxiliares 13,54 0,27
6,000 %  Costes Indirectos 13,81 0,83
Total por M. ............. 14,64
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T040-19

PROY. REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742

(JAVEA AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500

JUSTIFICACION DE PRECIOS

UNIDADES DE OBRA

Cédigo Ud Descripcién Precio
D040208 MI. POSTE METALICO GALVANIZADO DE SUSTENTACION DE 100X50X3 MM. COLOCADO EN
OBRA.
Cédigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario Subtotal
MOO005 0,500 H  Pedn ordinario 15,58 7,79
TSVP03 1,000 Ml Poste metélico de acero galvanizado de 11,50 11,50
100x50x3 mm. a pie de obra
%002 2,000 % Medios auxiliares 19,29 0,39
6,000 %  Costes Indirectos 19,68 1,18
Total por M. ............. 20,86
D040214 Ud. SENAL TRIANGULAR ’DE 90 CM. DE LADO, NIVI’EL DE RETRORREFLEXION 2, TROQUELADA.
INCLUSO TORNILLERIA'Y PIEZAS DE SUJECCION, COLOCADA EN OBRA.
Cédigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario Subtotal
MOO003 0,500 H Oficial segunda 15,15 7,58
MOO005 0,500 H  Pedn ordinario 15,58 7,79
TSVSTR90 1,000 Ud Seidal triangular de 90 cm de lado, nivel de 51,31 51,31
retrorreflexion 2, troquelada, a pie de obra.
%002 2,000 % Medios auxiliares 66,68 1,33
6,000 %  Costes Indirectos 68,01 4,08
Total por Ud. ............. 72,09
D040216 Ud. SENAL CIRCULAR DE 60 CM. IZ?E DIAMETRO, NIVEL ’DE RETRORREFLEXION 2,
TROQUELADA. INCLUSO TORNILLERIA'Y PIEZAS DE SUJECCION, COLOCADA EN OBRA.
Cédigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario Subtotal
MOO003 0,500 H Oficial segunda 15,15 7,58
MOO005 0,500 H  Peon ordinario 15,58 7,79
TSVSCR60 1,000 Ud Seidal circular de 60 cm de diametro, nivel 48,34 48,34
de retrorreflexion 2, troquelada, a pie de
obra.
%002 2,000 % Medios auxiliares 63,71 1,27
6,000 %  Costes Indirectos 64,98 3,90
Total por Ud. ............. 68,88
D040218 Ud. SENAL OCTOGONAL DE 60 CM. ] DE APOTEMA, NIVEL ’DE RETRORREFLEXION 2,
TROQUELADA. INCLUSO TORNILLERIA'Y PIEZAS DE SUJECCION, COLOCADA EN OBRA.
Cédigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario Subtotal
MOO003 0,500 H Oficial segunda 15,15 7,58
MOO005 0,500 H  Pedn ordinario 15,58 7,79
TSVSOR60 1,000 Ud Senal octogonal de 60 cm de apotema, 51,50 51,50
nivel de retrorreflexion 2, troquelada, a pie
de obra.
%002 2,000 % Medios auxiliares 66,87 1,34
6,000 %  Costes Indirectos 68,21 4,09
Total por Ud. ............. 72,30
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T040-19

PROY. REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742

(JAVEA AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500

JUSTIFICACION DE PRECIOS

UNIDADES DE OBRA

Cédigo Ud Descripcién Precio
D040226 M2 PANEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO EN CAJETINES Y PLACAS
COMPLEMENTARIAS, NIVEL DE RETRORREFLEXION 2, TROQUELADO. INCLUSO
TORNILLERIA Y PIEZAS DE SUJECCION, COLOCADO EN OBRA.
Cédigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario Subtotal
MOO003 0,500 H Oficial segunda 15,15 7,58
MOO005 0,500 H  Peon ordinario 15,58 7,79
TSVC140 1,000 M2 Panel de chapa de acero galvanizado, 251,57 251,57
para la fabricacion de cajetines y placas
complementarias, nivel de retrorreflexion
2, troquelado, a pie de obra
%002 2,000 % Medios auxiliares 266,94 5,34
6,000 %  Costes Indirectos 272,28 16,34
Total por M2 ............. 288,62
D040227 M2 PANEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO EN CARTELES FLECHA, DE ORIENTACI(')’N o
LOCALIZACION, NIVEL DE RETRORREFLEXION 2, TROQUELADO. INCLUSO TORNILLERIA'Y
PIEZAS DE SUJECCION, COLOCADO EN OBRA.
Cadigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario Subtotal
MOO003 1,000 H Oficial segunda 15,15 15,15
MOO005 1,000 H Pedn ordinario 15,58 15,58
TSVC100 1,000 M2 Panel de chapa de acero galvanizado, 162,27 162,27
para la fabricacion de carteles flecha, de
orientacion o localizacion, nivel de
retrorreflexion 2, troquelado, a pie de obra
%002 2,000 % Medios auxiliares 193,00 3,86
6,000 %  Costes Indirectos 196,86 11,81
Total por M2 ............. 208,67
D040300 Ud CARTEL INFORMATIVO DE OBRAS, TIPO "B", DE DIMENSIONES 1950 X 1400 MM, FORMADO
POR CHAPAS METALICAS GALVANIZADAS, TOTALMENTE INSTALADO INCLUSO POSTES,
EXCAVACION Y CIMENTACION SEGUN PLANO DE DETALLE
Cédigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario Subtotal
MO002 1,500 H  Oficial de primera, obra publica 17,83 26,75
MOO005 1,500 H Pedn ordinario 15,58 23,37
MQO024 0,060 H  Camién con gria 6 t. 34,62 2,08
MQO035 0,220 H  Martillo neumatico. 11,75 2,59
MQO034 0,080 H  Vibrador hormigén gasolina 75 mm 3,40 0,27
X0010 0,686 M3. Excavacion localizada o en pozo, en todo 5,38 3,69
tipo de terreno, sin clasificar, incluso
limpieza y nivelacion de fondo, perfilado de
taludes, carga y transporte a acopio o
vertedero.
T0320 0,150 M3 Hormigén HM-20 de central 81,00 12,15
TSVP03 9,200 Ml Poste metélico de acero galvanizado de 11,50 105,80
100x50x3 mm. a pie de obra
T1555 1,000 Ud Cartel informativo de obras tipo "B" 425,98 425,98
%002 2,000 % Medios auxiliares 602,68 12,05
6,000 %  Costes Indirectos 614,73 36,88
Total por Ud ............. 651,61
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T040-19

PROY. REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742

(JAVEA AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500

JUSTIFICACION DE PRECIOS

UNIDADES DE OBRA

Cédigo Ud Descripcién Precio
D040303 Ud PANEL DIRECCIQNAL TB-1 DE 160X40 CM, BLANCO/ROJO, DE NIVEL' DE
RETRORREELEXION 2, INCLUSO POSTES GALVANIZADOS DE SUSTENTACION Y
CIMENTACION, COLOCADO EN OBRAS.
Cédigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario Subtotal
MO002 1,100 H  Oficial de primera, obra publica 17,83 19,61
MOO005 1,100 H Pedn ordinario 15,58 17,14
MQO035 0,300 H Martillo neumatico. 11,75 3,53
TSBP165 1,000 Ud Panel direccional de 160x40 cm, nivel de 77,75 77,75
retrorreflexion 2, a pie de obra
TSVPO1 3,700 Ml Poste metélico de acero galvanizado de 5,75 21,28
80x40x2 mm. a pie de obra
T0320 0,150 M3 Hormigén HM-20 de central 81,00 12,15
%002 2,000 % Medios auxiliares 151,46 3,03
6,000 %  Costes Indirectos 154,49 9,27
Total por Ud ............. 163,76
D040310 Ud BALIZA CILINDRICA DE 75 CM DE ALTURA Y NIVEL DE RETRORREFLEXION 2, INCLUSO
ELEMENTOS DE ANCLAJE, TOTALMENTE COLOCADA EN OBRA.
Cédigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario Subtotal
MO002 0,200 H  Oficial de primera, obra publica 17,83 3,57
MO005 0,400 H Pedn ordinario 15,58 6,23
TSBB02 1,000 Ud Baliza cilindrica H=75 cm., nivel de 24,10 24,10
retrorreflexion 2, a pie de obra
%002 2,000 % Medios auxiliares 33,90 0,68
6,000 %  Costes Indirectos 34,58 2,07
Total por Ud ............. 36,65
D0504 Ud BARRERA RiGIDA TIPO NEW JERSEY PARA CORTAR TRAFICO, COLOCADA.
Cédigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario Subtotal
Sin descomposicion 36,32
6,000 %  Costes Indirectos 36,32 2,18
Total por UD ............. 38,50
D0509 Ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE, COLOCADA.
Cédigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario Subtotal
MO005 0,100 H Pedn ordinario 15,58 1,56
mat01 1,000 ud Baliza luminosa intermitente con soporte y 21,00 21,00
baterias
%002 2,000 % Medios auxiliares 22,56 0,45
6,000 %  Costes Indirectos 23,01 1,38
Total por UD ............. 24,39
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T040-19

PROY. REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742

(JAVEA AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500

JUSTIFICACION DE PRECIOS

UNIDADES DE OBRA

Cédigo Ud Descripcién Precio
D0801504 Ud ARQUETA DE 60X60X70 CM DE DIMENSIONES INTERIORES EN CAMBIO DE SECCION DE
CONDUC?ION DE DRENAJE, SEGUN DETALLE EN PLANOS, CONSTRUIDA IN SITU CON
HORMIGON HM-20/P/20/l Y HORMIGONADA CONTRA EL TERRENO, INCLUSO MOVIMIENTO
DE TIERRAS Y CARGA Y RETIRADA DE SOBRANTES A )IERTEDERO AUTORIZADO,
SUMINISTRO DEL MATERIAL, ’ENCOFRADO INTERIOR METALI(’IO, VERTIDO, VIBRADO,
DESENCOFRADO Y FORMACION DE’ HU!ECOS PARA CONEXION DE CONDUCCIONES,
INCLUSO MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL C-250
Cédigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario Subtotal
MO002 0,400 H  Oficial de primera, obra publica 17,83 7,13
MOO005 0,800 H  Peon ordinario 15,58 12,46
MQO005 0,030 H Retroexcavadora giratoria sobre 48,70 1,46
neumaticos con cazo
MQO16 0,020 H Camién basculante, entre 12y 20 Tm 30,20 0,60
MT070507 1,000 Ud Molde metalico 55x55 cm para arquetas, 8,10 8,10
para 100 usos
T0320 0,450 M3 Hormigén HM-20 de central 81,00 36,45
MQO034 0,050 H  Vibrador hormigén gasolina 75 mm 3,40 0,17
T3002202 1,000 Ud Marco y tapa 70x70 cm C250, de 88,50 88,50
fundicion ductil, a pie de obra
% 2,000 % Medios auxiliares 154,87 3,10
6,000 %  Costes Indirectos 157,97 9,48
Total por UD ............. 167,45
1USO011b M CANALIZACION CON TUBERIA DE Pyc LISO COLOR TEJA SN4 DE 500 MM DE DIAMETRO
EXTERIOR, INCLUSO JUNTA ELASTICA, CONEXIONADO A ARQUETAS, MERMAS,
TRANSPORTE Y COLOCACION. INCLUSO P.P. DE PRUEBAS DE SERVICIO Y ENSAYOS DE
CONTROL.
Cédigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario Subtotal
MO002 0,150 H Oficial de primera, obra publica 17,83 2,67
MOO005 0,200 H  Pedn ordinario 15,58 3,12
mt11tpb030g 1,000 m  Canalizacion con tuberia de PVC liso color 60,00 60,00
teja SN4 @ 500 mm, incluso junta elastica
MQO024 0,020 H Camién con gria 6 t. 34,62 0,69
% 2,000 % Medios auxiliares 66,48 1,33
6,000 %  Costes Indirectos 67,81 4,07
Total por M ............. 71,88
NEWO1 T GESTION DE RESIDUOS NIVEL | TIERRAS Y PETREOS
Cédigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario Subtotal
Sin descomposicion 2,50
6,000 %  Costes Indirectos 2,50 0,15
Total por T ............. 2,65
NEWO02 T GESTION DE RESIDUOS RCD NIVEL Il NATURALEZA NO PETREA
Cédigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario Subtotal
Sin descomposicion 8,49
6,000 %  Costes Indirectos 8,49 0,51
Totalpor T ............. 9,00
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T040-19

PROY. REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742

(JAVEA AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500

JUSTIFICACION DE PRECIOS

UNIDADES DE OBRA

Cédigo Ud Descripcién Precio
NEWO03 T GESTION DE RESIDUOS BASURAS Y POTENCIALMENTE PELIGROSOS
Cédigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario Subtotal
Sin descomposicion 42,45
6,000 %  Costes Indirectos 42,45 2,55
Totalpor T ............. 45,00
NEWO04 Tn MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN 50/70 S CON A’RIDO CALIZO, PARA
CAPA INTERMEDIA, FABRICADA EN !’LANTA ASFALTICA DISCONTINUA. TRANSPORTE,
EXTENDIDO EN OBRA'Y COMPACTACION POR PROCEDIMIENTOS MECANICOS.
Cédigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario Subtotal
MO002 0,013 H Oficial de primera, obra publica 17,83 0,23
MO005 0,040 H Pedn ordinario 15,58 0,62
MQO015 0,060 H  Camién basculante >20 t. 35,80 2,15
MQO027 0,020 H Extendedora de aglomerado asf. 65,30 1,31
MQO012 0,030 H Raoadillo vibratorio autopropulsado, entre 2 y 29,60 0,89
10T
MQO010 0,030 H Compactador vibratorio neumatico 46,20 1,39
autoprop.100 cv
X0040 1,000 Tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 38,45 38,45
bin/surf 50/70 S (S20) con arido porfidico,
para capas intermedias o de rodadura,
fabricada en planta asfaltica discontinua.
%002 2,000 % Medios auxiliares 45,04 0,90
6,000 %  Costes Indirectos 45,94 2,76
Total por Tn ............. 48,70
NEWO05 Ud CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, IRROMPIBLE DE 50 CM DE DIAMETRO,
AMORTIZABLE EN 5 USOS S/ RD 485/97
Cédigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario Subtotal
MO005 0,100 H Pedn ordinario 15,58 1,56
mat02 1,000 ud Cono de balizamiento reflectante @ 50 cm 5,13 5,13
%002 2,000 % Medios auxiliares 6,69 0,13
6,000 %  Costes Indirectos 6,82 0,41
Total por UD ............. 7,23
NEWO06 M3 HORMIGON HM-20/B/20 EN RELLENO DE ZANJA DE DRENAJE, INCLUSO SUMINISTRO,
VERTIDO, VIBRADO Y RASANTEADO FINAL.
Cédigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario Subtotal
MO005 0,400 H Pedn ordinario 15,58 6,23
MQO034 0,010 H  Vibrador hormigén gasolina 75 mm 3,40 0,03
T0320 1,000 M3 Hormigén HM-20 de central 81,00 81,00
%002 2,000 % Medios auxiliares 87,26 1,75
6,000 %  Costes Indirectos 89,01 5,34
Total por M3 ............. 94,35
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T040-19

PROY. REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742

(JAVEA AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500

JUSTIFICACION DE PRECIOS

UNIDADES DE OBRA

Cédigo Ud Descripcién Precio
NEWO07 MI CUNETA DE SECCION TRIANGULAR 0.§0X0.15 DE HORMIGON HM-20 EN ADECUACION DE
CUNETA EN TIERRAS EXISTENTE, SEGUN DETALLES EN PLANOS.
Cédigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario Subtotal
MOO002 0,080 H  Oficial de primera, obra publica 17,83 1,43
MOO005 0,200 H  Peon ordinario 15,58 3,12
T0630 0,001 M3 Madera pino encofrar. 315,26 0,32
T0320 0,200 M3 Hormigon HM-20 de central 81,00 16,20
Q0011 0,010 H Regla vibrante 5,75 0,06
%002 2,000 % Medios auxiliares 21,13 0,42
6,000 %  Costes Indirectos 21,55 1,29
Total por ML ............. 22,84
NEWO08 Ml CUNETA DE SECCIQN TRIANGULAR 0.70X0.20, CON ESPESOR DE 15 CM, DE HORMIGON
HM-20 EN REPOSICION DE EXISTENTE, INCLUSO MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RETIRADA A
VERTEDERO.
Cédigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario Subtotal
MO002 0,080 H Oficial de primera, obra publica 17,83 1,43
MOO005 0,200 H Peon ordinario 15,58 3,12
MQO005 0,030 H Retroexcavadora giratoria sobre 48,70 1,46
neumaticos con cazo
MQO017 0,010 H Camién basculante <12 Tm 25,97 0,26
T0630 0,001 M3 Madera pino encofrar. 315,26 0,32
T0320 0,120 M3 Hormigén HM-20 de central 81,00 9,72
Q0011 0,010 H Regla vibrante 5,75 0,06
%002 2,000 % Medios auxiliares 16,37 0,33
6,000 %  Costes Indirectos 16,70 1,00
Total por ML ............. 17,70
NEWO09 MI CANALIZACION CON TUBERIA DE Pyc LISO COLOR TEJA SN4 DE 315 MM DE DIAMETRO
EXTERIOR, INCLUSO JUNTA ELASTICA, CONEXIONADO A ARQUETAS, MERMAS,
TRANSPORTE Y COLOCACION. INCLUSO P.P. DE PRUEBAS DE SERVICIO Y ENSAYOS DE
CONTROL.
Cédigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario Subtotal
MO002 0,150 H  Oficial de primera, obra publica 17,83 2,67
MOO005 0,200 H  Pedn ordinario 15,58 3,12
mat03 1,000 m  Canalizacién con tuberia de PVC liso color 38,50 38,50
teja SN4 @ 315 mm, incluso junta elastica
MQO024 0,020 H  Camién con gria 6 t. 34,62 0,69
% 2,000 % Medios auxiliares 44,98 0,90
6,000 %  Costes Indirectos 45,88 2,75
Total por ML ............. 48,63
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T040-19

PROY. REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742

(JAVEA AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500

JUSTIFICACION DE PRECIOS

UNIDADES DE OBRA

Cédigo Ud Descripcién Precio
NEW10 Ud ARQUETA DE 60X60X57 CM DE DIMENSIONES INTERIORES EN CONEXION DE CUNETA CON
CONDUCCION DE DRENAJE, SEGUN DETALLE EN PLANOS, CONSTRUIDA IN SITU CON
HORMIGON HM-20/P/20/l Y HORMIGONADA CONTRA EL TERRENO, INCLUSO MOVIMIENTO
DE TIERRAS Y CARGA Y RETIRADA DE SOBRANTES A VERTEDERO AUTORIZADO,
SUMINISTRO DEL MATERIAL, ENCOFRADO INTERIOR METALICO, VERTIDO, VIBRADO,
DESENCOFRADO Y FORMACION DE HUECOS PARA CONEXION DE CONDUCCIONES,
INCLUSO MARCO Y REJA DE FUNDICION DUCTIL C-250
Cédigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario Subtotal
MO002 0,400 H  Oficial de primera, obra publica 17,83 7,13
MOO005 0,800 H  Peon ordinario 15,58 12,46
MQO005 0,030 H Retroexcavadora giratoria sobre 48,70 1,46
neumaticos con cazo
MQO16 0,020 H Camién basculante, entre 12y 20 Tm 30,20 0,60
MT070507 1,000 Ud Molde metalico 55x55 cm para arquetas, 8,10 8,10
para 100 usos
T0320 0,350 M3 Hormigén HM-20 de central 81,00 28,35
MQO034 0,050 H  Vibrador hormigén gasolina 75 mm 3,40 0,17
mat04 1,000 ud Marco y reja abatible 70x70 fundicion 70,65 70,65
ductil C250
% 2,000 % Medios auxiliares 128,92 2,58
6,000 %  Costes Indirectos 131,50 7,89
Total por UD ............. 139,39
NEW12 M2 PAVIMENTO DE HORMIGON HM-20/B/20 CONTINUO CON MALLAZO B500S DIAMETRO 6 MM
15X15 Y 15 CM DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO, RASANTEADO Y CORTE DE JUNTAS,
TOTALMENTE TERMINADO.
Cédigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario Subtotal
MO002 0,050 H  Oficial de primera, obra publica 17,83 0,89
MOO005 0,100 H Pedn ordinario 15,58 1,56
Q0011 0,030 H Regla vibrante 5,75 0,17
MQO034 0,010 H  Vibrador hormigén gasolina 75 mm 3,40 0,03
T0320 0,150 M3 Hormigén HM-20 de central 81,00 12,15
MQO040 0,020 H Cortadora de asfalto y hormigén con una 10,15 0,20
potencia de 7.5 CV. y una profundidad de
corte de 90 mm., incluso seguro.
mat06 1,000 m2 Mallazo electrosoldado B500 @ 6 mm 2,01 2,01
15x15
%002 2,000 % Medios auxiliares 17,01 0,34
6,000 %  Costes Indirectos 17,35 1,04
Total por M2 ............. 18,39
NEW13 M2 ADECUACION DE ISLETA EXISTENTE EN C/ TRENCALL CONSISTENTE EN RETIRADA DE
VEGETACION Y CIPRES, RASANTEO CON 15 CM GRAVA DECORATIVA EN COLOR A
ELEGIR POR D.O. Y MALLA ANTIGERMINANTE.
Cédigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario Subtotal
MOO005 0,500 H  Pedn ordinario 15,58 7,79
MQO007 0,250 H Retrocargadora mixta sobre neumaticos 30,20 7,55
con cazo.
MQO017 0,200 H Camién basculante <12 Tm 25,97 5,19
MQO024 0,100 H  Camién con gria 6 t. 34,62 3,46
T0130 0,250 Tn Grava6/12 6,62 1,66
mat07 1,000 m2 Malla antihierbas sintética de polipropileno 1,20 1,20
90 g/m2
%002 2,000 % Medios auxiliares 26,85 0,54
6,000 %  Costes Indirectos 27,39 1,64
Total por M2 ............. 29,03

MARIA ASUNCION ALVAREZ AMOROS I.T.O.P. n°® 12.706
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(JAVEA AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500

UNIDADES DE OBRA

Cédigo Ud Descripcién Precio
NEW 15 T GESTION DE RESIDUOS NIVEL I, PETREOS, SEGUN ANEJO CORRESPONDIENTE.
Cédigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario Subtotal
Sin descomposicion 5,19
6,000 %  Costes Indirectos 5,19 0,31
Totalpor T ............. 5,50
MARIA ASUNCION ALVAREZ AMOROS I.T.0.P. n° 12.706 UNIDADES DE OBRA
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; PROYECTO DE REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 (JAVEA
AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A PK 11+500

1. INTRODUCCION

El presente anejo de la Memoria se redacta cumpliendo lo establecido en la ley 9/2017 de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Publico, en su articulo 233, en el que se especifica que los proyectos
de construccion deberan contar con un Plan de Obra de caracter indicativo, con previsiéon del tiempo y
coste. Se incluye la programacion de las obras haciéndose un estudio de las unidades mas importantes,

determinando el tiempo necesario para su ejecucion.
No obstante, la fijacion a nivel de detalle del programa de trabajos correspondera al adjudicatario de la
obra, habida cuenta de los medios reales de que disponga y el rendimiento de los equipos, el cual debera

contar con la aprobacion de la Direccion de Obra.

2. PLANIFICACION

El plazo de ejecucion de las obras, es de TRES MESES (3 meses), como puede verificarse en el
diagrama, a la vista de la sucesion l6gica de todas las actividades que intervienen en la construccion de

las obras del proyecto.

Los dias que figuran en el diagrama de barras son naturales suponiendo que no existen paradas de obra

de consideracion.

El numero medio de trabajadores presentes en obra sera de 6 personas, alcanzando puntas de 10

trabajadores durante los trabajos de extendido del microaglomerado en frio (incluyendo sefalistas).

En la planificacion de la obra distinguimos las siguientes actividades:

-Replanteo y sefalizacion de obra y desvios

-Desbroce y movimiento de tierras en despejes de margenes.
-Demoliciones de bermas/cunetas.

-Construccién/reposicion de bermas/cunetas.

-Entubado de tramo de cuneta previsto y arquetas.
-Demoliciones, fresados y reparaciones puntuales en el firme.
-Desbroce, limpieza y/o barrido general de margenes.
-Pavimentos y extendido de microaglomerado en frio.
-Sefalizacion vertical y horizontal.

-Remates y limpieza.

ANEJO N°6: PLAN DE OBRA'Y CARACT. DEL CONTRATO P4agina 2 de 4

Cad. Validacion: 965QEQLIMHLOWAK7E6THMP6PE | Verificacion: https://diputacionalicante.sedelectronica.es/
Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 106 de 296



PROYECTO DE REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 (JAVEA
AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A PK 11+500

Para el desarrollo de los trabajos se propone una planificacion por actividades y tramos.

Para todos los trabajos ubicados en los margenes de la carretera (bermas, drenaje, despejes...), se
mantendra el trafico abierto en toda la longitud de la obra, dando paso alternativo por sentidos cuando
sea necesario. Para los trabajos en el tronco de la carretera, se propone una divisiéon en tres tramos de la
obra, dos de los cuales (TRAMO 1y TRAMO 3) tendran el trafico cortado excepto a residentes, y el tramo

central (TRAMO 2), se mantendra abierto con paso alternativo por sentidos.

Se estiman los tiempos para cada una de las actividades estableciendo cierto solape entre ellas cuando
se considera posible. Se hace notar que no se deberan comenzar las obras de cara a periodos

vacacionales, dado el caracter y tipologia del entorno.

3. PROGRAMA DE TRABAJOS

Teniendo en cuenta los aspectos indicados en los apartados anteriores, se ha confeccionado el programa

de trabajos (diagrama Gantt) que se adjunta a continuacion.

ACTIVIDADES

Replanteo y sefializacion de obra

ACTIVIDADES QUE AFECTAN A LOS MARGENES DE LA CV-742

Desbroce y movimiento de tierras en tramos de despeje de margenes

Demoliciones de bermas/cunetas

Construccion/reposicion de bermas/cunetas

Actuacion accesos supermercado (isleta)

Entubado de tramo de cuneta previsto y arquetas

Desbroce, limpieza y/o barrido general de margenes

Senalizacién vertical

ACTIVIDADES QUE AFECTAN AL TRONCO DE LA CV-742

Cortes de trafico y establecimiento de desvios

Demoliciones, fresados y reparaciones puntuales en el firme

Extendido de microaglomerado en frio

Sefalizacién horizontal

Remates y limpieza

CONTROL DE CALIDAD

GESTION DE RESIDUOS

SEGURIDAD Y SALUD

IMPORTE POR MESES (en euros) P.E.M.

82 175

68 711

69 281

IMPORTE A ORIGEN (en euros) P.E.M.

220 167
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4. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Respecto a la clasificacion del contratista exigible en el presente Proyecto, en el articulo 77 de la Ley

9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico se indica:

“a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros sera requisito
indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los
poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificaciéon del empresario en el grupo o subgrupo que
en funcién del objeto del contrato corresponda, con categoria igual o superior a la exigida para el

contrato, acreditara sus condiciones de solvencia para contratar.”

Puesto que el Presupuesto Base de Licitacion de la presente obra es menor de 500.000 euros no es

exigible la clasificacion del contratista.

No obstante, segun el mismo articulo, la aportacién de dicha clasificacion serviria para acreditar su
solvencia en la celebracién del contrato, por lo que se propone la siguiente clasificacion con arreglo al
articulo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (R.D.
1098/2001).

Grupos y Subgrupos:

GRUPO G Subgrupo 6 Obras viales sin cualificacion especifica

Por otra parte, segun la tabla dada en el RD 773/2015:

Categoria 1 si su cuantia es inferior o igual a 150.000 euros.

Categoria 2 si su cuantia es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros.

Categoria 3 si su cuantia es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros.

Categoria 4 si su cuantia es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros.
Categoria 5 si su cuantia es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones de euros.

Categoria 6 si su cuantia es superior a cinco millones de euros

Por estar el presupuesto base de licitacion del proyecto comprendido entre 150.000 y 360.000 euros,

corresponde:

Categoria :

Categoria 2
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u PROYECTO DE REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 (JAVEA
- AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A PK 11+500
1. INTRODUCCION

De acuerdo con el RD 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la gestién de los residuos de

construccién y demolicién, se redacta el presente anejo, conforme a lo dispuesto en su art. 4.
En este estudio, se identifican y valoran los residuos que se generan en la ejecucion de las obras

definidas en el presente proyecto, “Rehabilitacion estructural del firme de la CV-742 (Javea al Cabo
de la Nao) PK 5+290 a 11+500”.

2, ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

21. IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS A GENERAR, CODIFICADOS CON ARREGLO A LA
LISTAEUROPEA DE RESIDUOS PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002 DE 8 DE FEBRERO O SUS
MODIFICACIONES POSTERIORES

Clasificacién y descripcion de los residuos

La Identificacion de los residuos a generar, se realizara codificandolos con arreglo a la Lista Europea de
Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. De

acuerdo con ella tendremos:

RCD de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ambito local o
supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuacion urbanistica o planes de desarrollo de
caracter regional, siendo resultado de los excedentes de excavacion de los movimientos de tierra
generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no

contaminados, procedentes de obras de excavacion.

RCD de Nivel Il.- Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la

construccion, de la demolicién, de la reparacién domiciliaria y de la implantacién de servicios.

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o bioldgicas

significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni quimicamente ni de ninguna
otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en
contacto de forma que puedan dar lugar a contaminacion del medio ambiente o perjudicar a la salud

humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construccion y demolicion.
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PROYECTO DE REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 (JAVEA
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Los residuos generados seran tan solo los marcados a continuacion, de la Lista Europea establecida en

la Orden MAM/304/2002.

A.1.: RCD Nivel |
1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION
Tierras y piedras distintas de las especificadas en
17 05 04
el cédigo 17 05 03
Lodos de drenaje distintos de los especificados en
17 05 06
el codigo 17 05 06
Balasto de vias férreas distinto del especificado en
17 0508
el cédigo 17 05 07
A.2.: RCD Nivel ll
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17
17 03 02
03 01
2. Madera
X |17 0201 Madera
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, laton
17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc
17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estafio
X |17 0406 Metales mezclados
Cables distintos de los especificados en el cédigo
17 04 11
17 04 10
4. Papel
X 200101 Papel
5. Plastico
X |17 0203 Plastico
6. Vidrio
X 170202 Vidrio
7.Yeso
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PROYECTO DE REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 (JAVEA
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Materiales de construccioén a partir de yeso distintos
17 08 02
a los del cédigo 17 08 01
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros aridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de
01 04 08
los mencionados en el codigo 01 04 07
0104 09 Residuos de arena y arcilla
2. Hormigoén
X |[170101 Hormigon
3. Ladrillos , azulejos y otros
ceramicos
17 01 02 Ladrillos
17 01 03 Tejas y materiales ceramicos
Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales
17 01 07 ceramicos distintas de las especificadas en el
cédigo 17 01 06.
4. Piedra
RDCs mezcl, distintos a los de los codigos 17 09
17 09 04
01,02y03

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras

2002 01 Residuos biodegradables

2003 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros

Mezcla de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales ceramicos con sustancias peligrosas
(SP's)

17 01 06*

17 02 04* Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

17 03 03* Alquitran de hulla y productos alquitranados

17 04 09* Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas

17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's

17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto

17 06 03* Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

17 06 05* Materiales de construccién que contienen amianto
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17 08 01* Materiales de construccién a partir de yeso contaminados con SP's

17 09 01* Residuos de construccion y demolicion que contienen mercurio

17 09 02* Residuos de construccion y demolicion que contienen PCB's

17 09 03* Otros residuos de construccién y demolicién que contienen SP's
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

17 05 03* Tierras y piedras que contienen SP's

17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 07* Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas

1502 02* Absorbentes contaminados (trapos,...)

13 02 05* Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)
16 01 07 Filtros de aceite

2001 21~ Tubos fluorescentes

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas

16 06 03* Pilas que contienen mercurio (Pilas Boton)

1501 10* Envases vacios de metal o plastico contaminado

08 01 11* Sobrantes de pintura o barnices

14 06 03* Sobrantes de disolventes no halogenados

07 07 01* Sobrantes de desencofrantes

X |1501 11* Aerosoles vacios
16 06 01* Baterias de plomo

13 07 03* Hidrocarburos con agua
17 09 04 RDCs mezclados distintos cédigos 17 09 01, 02 y 03

No se consideraran incluidos en el computo general los materiales que no superen 1m?2 de aporte y no

sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.

2.2, ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE TIPOS DE RESIDUOS QUE SE GENERARAN

El total de residuos sera la suma de los dos apartados siguientes (2.2.1 y 2.2.2).

2.2.1. Estimacion de residuos producidos por la construccion

Consiste en los residuos generados de forma indirecta en la ejecucién de las unidades de obra,

embalajes, recipientes vacios, etc, debidos a la propia implantacién de la obra.

Se calculan a partir de la aplicar a la superficie construida los porcentajes de la tabla que se adjunta, los

cuales se han deducido a partir de la experiencia practica.
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TABLA APTDO. 2.2.1

|Superficie de la obra (m2)| 42 980.00|

Superficie | Estimacion Tn totales Densidad media| Volumen
obra (m2) (Tn/m2) (Tn/m3) (m3)
NATURALEZA PETREA
Hormigén 42 980.00 0.00100} 42.98| 2.40] 17.91]
NATURALEZA NO PETREA
Asfalto 42 980.00 0.00100 42.98 2.43 17.69
Madera 42 980.00 0.00012 5.16 0.60 8.60
Metales mezclados 42 980.00 0.00012 5.16 7.90 0.65
Papel y carton 42 980.00 0.00006 2.58 0.90 2.87
Plastico 42 980.00 0.00006 2.58 0.90 2.87
Vidrio 42 980.00 0.00006 2.58 2.50 1.03
BASURAS Y POTENCIALMENTE PELIGROSOS
Otros RCD’s mezclados que
no tengan mercurio u otras
sustancias peligrosas (Basura 42 980.00 0.00006 2.58 0.90 2.87
organica asimilable a residuos
urbanos)
Residuos peligrosos 42 980.00 0.00001 0.43 0.50 0.86

2.2.2.

Residuos producidos por la demolicién

Se refiere a las demoliciones que se realizaran en las obras, obtenidos directamente de las mediciones

del presupuesto de la obra.

Los residuos que se producen en la obra son:

- Productos del desbroce y la excavaciéon en despeje de margenes, y de la excavacion

localizada en saneo de firme.

- Productos del fresado de hormigén en reparaciones existentes en el firme.

- Productos de la demolicién de bermas y cunetas de hormigon.

- Productos resultantes de la demolicién de firme asfaltico para implantacion de isleta.

Se incluyen en la siguiente tabla:
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TABLA APTDO. 2.2.2

NATURALEZA PETREA

TIERRAS Y PETREOS

Desbroce
Superficie 751.00 m2 (segun med aux)
Volumen 75.10 m3
densidad 0.40 Tn/m3
Toneladas de residuos 30.04 Tn

Excavacion en terreno no clasificado

Volumen de residuos 1175.50 m3 (segun med aux)
Densidad tipo 1.40 Tn/m3
Toneladas de residuos 1645.70 Tn
Volumen reutilizado 0.00 m3
Toneladas reutilizadas 0.00 Tn
Toneladas de residuos 1645.70 Tn

TOTAL TIERRAS Y PETREOS
Toneladas 1675.74 Tn
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HORMIGON

Demolicion de obras de fabrica

Volumen de residuos 0.00 m3
Densidad tipo 2.40 Tn/m3
Toneladas de residuos 0.00 Tn
Demolicion de bordillo
Longitud total 0.00 m (segun med aux)
(seccién de 0,2 m2
Volumen de residuos 0.00 m3 /ml Incluido
cimiento)
Densidad tipo 2.40 Tn/m3
Toneladas de residuos 0.00 Tn
Demolicion de bermas/cunetas
Superficie total 1 250.00 m2 (segun med aux)
Volumen de residuos 187.50 m3 (espesor 15 cm)
Densidad tipo 2.40 Tn/m3
Toneladas de residuos 450.00 Tn
TOTAL HORMIGON
Toneladas 450.00 Tn
TOTAL NATURALEZA PETREA
TONELADAS 2125.74 Tn ———
NATURALEZA NO PETREA —_—
—
AGLOMERADO ASFALTICO —
I
Fresado de pavimento de calzada —
Superficie total 51.00 m2 (segun med aux) —
Volumen de residuos 5.10 m3 espesor 10 cm -
Densidad tipo 243 Tn/m3 p—
—
I
Toneladas de residuos 12.39 Tn —
TOTAL AGLOMERADO ASFALTICO —
Toneladas 12.39 Tn p—
TOTAL NATURALEZA NO PETREA —
TONELADAS 12.39 Tn —
—
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2.2.3. Total de residuos producidos por la construccion y demolicién

(Suma de las tablas de los apartados anteriores)

TABLA APTDO. 2.2.3

Evaluacion teorica del peso por tipologia de
RDC

Toneladas de cada tipo de
RCD (Tn)

A.1: RCD Nivel |

TIERRAS Y PETREOS

Tierras y pétreos procedentes de la excavacion
(estimados directamente desde los datos del
proyecto)

1675.74

A.2: RCD Nivel Il

RCD: NATURALEZA PETREA

1. Arenay grava

2. Hormigén

3. Ladrillos, azulejos y otros ceramicos
4. Piedra

TOTAL estimacion

492.98

492.98

RCD: NATURALEZA NO PETREA

1. Asfalto
2. Madera
3. Metales
4. Papel
5. Plastico
6. Vidrio
7.Yeso

TOTAL estimacion

55.37

5.16

0.00

2.58

0.00

2.58

65.69

RCD: BASURAS Y POTENCIALMENTE PELIGROSOS

Otros RCD’s mezclados que no tengan mercurio
u otras sustancias peligrosas (Basura organica
asimilable a residuos urbanos)

Residuos peligrosos

TOTAL estimacion

2.58

0.00

2.58
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23. MEDIDAS DE SEGREGACION "IN SITU" PREVISTAS (CLASIFICACION/SELECCION)

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccion y demolicién deberan separase en
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de

generacion para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigén 80,00 T
Ladrillos, tejas, ceramicos 40,00T
Metales 200T
Madera 1,00T
Vidrio 1,00T
Plasticos 050T
Papel y carton 050T

Segun lo indicado, sera obligatoria la separacion “in situ” de los residuos de demoliciones de hormigén.

Medidas empleadas (se marcan las casillas segun lo aplicado):

Eliminacion previa de elementos desmontables y/o peligrosos

X | Derribo separativo / segregacion en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales,
plasticos + carton + envases, organicos, peligrosos...). Solo en caso de superar las

fracciones establecidas en la Ordenanza Municipal.

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior

tratamiento en planta

2.4. PREVISION DE OPERACIONES DE REUTILIZACION EN LA MISMA OBRA O EN
EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS (EN ESTE CASO SE IDENTIFICARA EL DESTINO PREVISTO)

OPERACION PREVISTA DESTINO

No hay previsién de reutilizacion en la misma obra o en

X emplazamientos externos, simplemente seran transportados a

vertedero autorizado

Reutilizacién de tierras procedentes de la excavacion

Reutilizacién de residuos minerales o pétreos en aridos
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reciclados o en urbanizacion

Reutilizacion de materiales ceramicos

Reutilizacién de materiales no pétreos: madera, vidrio...

Reutilizacion de materiales metalicos

Reutilizacién de tierra vegetal

2.5. PREVISION DE OPERACIONES DE VALORIZACION "IN SITU" DE LOS RESIDUOS
GENERADOS

OPERACION PREVISTA

No hay prevision de valorizacién en la misma obra o en emplazamientos externos,

simplemente seran transportados a vertedero autorizado

Utilizacion principal como combustible o como otro medio de generar energia

Recuperacion o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que utilizan no disolventes

Reciclado o recuperacion de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacion de otras materias organicas

Regeneracion de acidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecoldgica de los mismos

Acumulacién de residuos para su tratamiento segun el Anexo Il.B de la Comisién
96/350/CE

Formacion de terraplenes

2.6. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES "IN
SITU" (INDICANDO CARACTERISTICAS Y CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUOS)

Las empresas de gestion y tratamiento de residuos estaran en todo caso autorizadas por la Generalitat

Valenciana para la gestién de residuos no peligrosos.

Terminologia:

RCD: Residuos de la Construccion y la Demolicion
RSU: Residuos Sdlidos Urbanos
RNP: Residuos NO peligrosos

RP: Residuos peligrosos

Para los residuos generados en la obra no hay prevision de reutilizacion dentro de la obra o

emplazamientos externos, simplemente seran transportados a vertedero, planta de reciclaje o planta de

ANEJO N°7: ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS Pagina 11 de 18

Cad. Validacion: 965QEQLIMHLOWAK7EBTHMP6PE | Verificacion: https://diputacionalicante.sedelectronica.es/
Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 120 de 296



|
u PROYECTO DE REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 (JAVEA
= AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A PK 11+500

gestion de residuos autorizados.

27. UBICACION DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS

El almacenamiento temporal de residuos de la construccion se realizara en los contenedores adecuados
para posteriormente proceder a su transporte hacia vertedero autorizado. Se dispondra una zona acotada
para estos contenedores, los cuales deberan estar debidamente sefializados e identificados y ser

accesibles para el vehiculo que deba realizar su recogida y transporte.

2.8. CONSIDERACIONES ATENER EN CUENTA PARA LA CORRECTA GESTION DE LOS RCD,
QUE DEBERAN INCLUIRSE EN EL PLIEGO DEL PROYECTO

Con caracter General:

Gestién de residuos de construccion y demolicion

Gestion de residuos segun RD 105/2008 realizandose su identificacion con arreglo a la Lista Europea de

Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.
La segregacion, tratamiento y gestion de residuos se realizara mediante el tratamiento correspondiente
por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales que cumpliran las

especificaciones pertinentes a la normativa Europea y Estatal.

Certificacion de los medios empleados

Es obligacion del contratista proporcionar, a la Direcciéon Facultativa de la obra y a la Propiedad, los
certificados de los contenedores empleados asi como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por

entidades autorizadas.

Limpieza de las obras

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de
materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como ejecutar

todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.
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Con caracter Particular:

Para los derribos: se realizaran actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares...para las partes o elementos peligroso,
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes

Como norma general, se procurard actuar retirando los elementos contaminados y/o
peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o valiosos
(ceramicos, marmoles...).

Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes accesibles de las

instalaciones, carpinterias y demas elementos que lo permitan

El depdsito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales iguales
o inferiores a 1m3, contenedores metalicos especificos con la ubicacion y condicionado
que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depdsito en acopios, también

debera estar en lugares debidamente sefializados y segregados del resto de residuos

El depdsito temporal para RCD valorizables (maderas, plasticos, metales, chatarra...)
X que se realice en contenedores o acopios, se debera sefalizar y segregar del resto de

residuos de un modo adecuado.

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al
menos 15¢cm a lo largo de todo su perimetro.

En los mismos debera figurar la siguiente informacién: Razén social, CIF, teléfono del
titular del contenedor / envase y el nimero de inscripcion en el registro de transportistas
de residuos.

Esta informacion también debera quedar reflejada en los sacos industriales y otros

medios de contencién y almacenaje de residuos.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas
necesarias para evitar el deposito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores
permaneceran cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar

el depdsito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.

En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos y

procedimientos para la separacion de cada tipo de RCD.

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de
licencia de obras...), especialmente si obligan a la separacion en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion.

En este Ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una
X evaluaciéon econdmica de las condiciones en las que es viable esta operacion, tanto por
las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o
gestores de RCD adecuados.

La Direccion de Obra sera la responsable de tomar la ultima decision y de su

justificacion ante las autoridades locales o autondmicas pertinentes.

X Se debera asegurar en la contratacion de la gestién de los RCD que el destino final
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(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la autorizacion
autondmica de la Consejeria de Medio Ambiente, asi mismo se debera contratar sélo
transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria e inscritos en el registro
pertinente

Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los avales de

retirada y entrega final de cada transporte de residuos

La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen
en una obra de derribo o de nueva planta se regiran conforme a la legislacion nacional
y autonémica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases...) seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacion y

autoridad municipal correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguiran los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacion de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como
peligroso o no peligrosos.

En cualquier caso siempre se cumpliran los preceptos dictados por el RD 108/1991 de
1 de febrero sobre la prevencién y reduccién de la contaminacion del medio ambiente

producida por el amianto, asi como la legislacion laboral al respecto.

Se evitara en todo momento la contaminacién con productos téxicos o peligrosos de los
plasticos y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la
contaminacién de los acopios o contenedores de escombros con componentes

peligrosos

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o
recuperacion de los suelos degradados sera retirada y almacenada durante el menor
tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitara la humedad

excesiva, la manipulacion y la contaminacién con otros materiales.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigon seran tratadas como

escombros

Los envases de pinturas, desencofrante y aerosoles se trataran como residuos
peligrosos, por lo que deberan existir contenedores destinados para su

almacenamiento, clasificaciéon y separacién para su posterior tratamiento.

Los restos de aceite y grasas de maquinaria, asi como las posibles tierras

contaminadas por ellos, seran considerados como residuos peligrosos.

Otros (indicar)
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Para el productor de Residuos (Articulo 4 RD 105/2008):

- Disponer de la documentacion que acredite que los residuos han sido gestionados adecuadamente, ya
sea en la propia obra, o entregados a una instalacién para su posterior tratamiento por Gestor Autorizado.
Esta documentacion la debe guardar al menos los 5 afios siguientes.

- Sifuera necesario, por asi exigirselo, constituir la fianza o garantia que asegure el cumplimiento de los

requisitos establecidos en la Licencia, en relaciéon con los residuos.

Para el poseedor de los Residuos en la Obra (Articulo 5 RD 105/2008)

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestién de los mismos,
puesto que esta a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestion de los residuos y las medidas

preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.

En sintesis, los principios que debe observar son los siguientes:

a.- Presentar ante el promotor un Plan que refleje cémo llevara a cabo esta gestion, si decide asumirla él
mismo, o en su defecto, sino es asi, estara obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos acreditandolo
fehacientemente.

Si se los entrega a un intermediario que Unicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos
posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos.
b.- Este Plan, debe ser aprobado por la Direccion Facultativa, y aceptado por la Propiedad, pasando
entonces a ser otro documento contractual de la obra.

c.- Mientras se encuentren los residuos en su poder, se deben mantener en condiciones de higiene y
seguridad, asi como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta seleccion
hubiere sido necesaria, pues ademas establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder a
esta clasificacion de forma individualizada.

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un documento
que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos.

d.- Debe sufragar los costes de gestion, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y demas
documentacioén acreditativa.

e.- En todo momento cumplira las normas y 6rdenes dictadas.

f.- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocera sus obligaciones acerca de la
manipulacién de los residuos de obra.

g.- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales usados
o reciclados cercanos a la ubicacién de la obra.

h.- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas
debidamente.

i.- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre como reducir, reutilizar y reciclar residuos.

j.- Facilitar la difusion, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la propia

obra para la mejor gestion de los residuos.
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k.- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicacion de los
residuos en la propia obra o en otra.

|.- Debe seguirse un control administrativo de la informacion sobre el tratamiento de los residuos en la
obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de
ella.

m.- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra
conozcan dénde deben depositar los residuos.

n.- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar por
usar materiales procedentes de otros solares.

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas érdenes y normas que el
responsable de la gestion de los residuos disponga. Pero, ademas, se puede servir de su experiencia
practica en la aplicacion de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas.

El personal de obra bajo la responsabilidad del Contratista y, consecuentemente, del Poseedor de los
Residuos, estara obligados a:

f.- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en funcion de las
caracteristicas de los residuos que se depositaran.

0.- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La
informacion debe ser clara y comprensible.

p.- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.

g.- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar la
correcta separacion de los mismos.

r.- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten
contaminados.

s.- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con ellos o
quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.

t.- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son mas dificiles de maniobrar y
transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.

u.- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la
abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.

v.- Para una gestion mas eficiente, se deben proponer ideas referidas a como reducir, reutilizar o reciclar
los residuos producidos en la obra.

w.- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las apliquen

y las compartan con el resto del personal.

29 MEDIDAS DE PREVENCION EN LA GESTION DE RESIDUOS

2.9.1 Prevencion en tareas de derribo o demoliciones

. Como norma general, el derribo se iniciara con los residuos peligrosos, posteriormente
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los residuos destinados a reutilizacion, tras ellos los que se valoricen y finalmente los
que se depositaran en vertedero.
Se garantizara previo al inicio de estos trabajos, que han sido retirados todos los

residuos peligrosos y en su caso, aquellos elementos destinados a reutilizacion.

2.9.2 Prevencion en la adquisicion de materiales

Se requerira a las empresas suministradoras a que reduzcan al maximo la cantidad y
volumen de embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos.

Se priorizara la adquisicién de productos "a granel" con el fin de limitar la aparicién de
residuos de envases en obra.

Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets,

se evitara su deterioro y se devolveran al proveedor.

2.9.3 Prevencién en la puesta en obra

Se vaciaran por completo los recipientes que contengan los productos antes de su
limpieza o eliminacion, especialmente si se trata de residuos peligrosos.

Se agotara la vida util de los medios auxiliares propiciando su reutilizacién en el mayor
numero de obras para lo que se extremaran las medidas de mantenimiento.

Todo personal involucrado en la obra dispondra de los conocimientos minimos de

prevencion de residuos y correcta gestion de ellos.

2.9.4 Prevenciéon en el almacenamiento en obra

Se realizara un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se
produzcan derrames, mezclas entre materiales, exposicion a inclemencias
meteoroldgicas, roturas de envases o materiales. etc.

Se extremaran los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin
agotar su consumo.

Los responsables del acopio de materiales en obra conoceran las condiciones de
almacenamiento, caducidad y conservacion especificadas por el fabricante o

suministrador para todos los materiales que se recepcionen en obra.

Los residuos catalogados como peligrosos deberan almacenarse en un sitio especial

que evite que se mezclen entre si 0 con otros residuos no peligrosos.
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2.9. VALORACION DEL COSTE DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS

TABLA APTDO. 2.9

ESTIMACION DEL COSTE DE LA GESTION DE LOS RCD

Tipologia RCD Estimacion (Tn) Precicél_?_z)stién Importe (€)
A.1: RCD Nivel |

TIERRAS Y PETREOS 1675.74 2.65 4 440.71
A.2: RCD Nivel Il

RCD: NATURALEZA PETREA 492.98 5.50 2711.39
RCD: NATURALEZA NO PETREA 65.69 9.00 591.21
RCD: BASURAS Y POTENCIALMENTE PELIGROSOS 2.58 45.00 116.10
TOTAL COSTE GESTION DE RCD 7 859.41

Los costes de la gestidon de residuos se encuentran reflejados en las partidas correspondientes del

presupuesto y se abonaran a los precios indicados en el Cuadro de Precios n° 1.

3. CONCLUSION

En resumen, tanto los materiales procedentes de la demoliciéon de encintados y pavimentos, como los
procedentes del fresado de firme bituminoso, seran transportados a vertedero debidamente autorizado

para su tratamiento.

El coste de la gestién de los residuos asciende a 7.859,41 euros, es decir al 3.57 % del presupuesto de

ejecucion material del proyecto, que es de 220.167,26 euros.

Con todo lo anteriormente expuesto, se entiende que queda suficientemente desarrollado el Estudio de

Gestion de Residuos para el proyecto de referencia.
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1. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre “Disposiciones Minimas de Seguridad y
Salud en las Obras de Construccion” se redacta el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud

integrado en el proyecto.

En el proyecto de ejecucion que sirve de base no se supera ninguno de los valores de los supuestos
mencionados en el articulo 4 del citado Real Decreto, que harian necesaria la redaccion de un Estudio de

Seguridad y Salud:

e Que el Presupuesto de Ejecucién por Contrata supere los 75 millones de pesetas (450.759,08 €).

e Que laduracion estimada sea superior a 30 dias laborables, empleandose en algin momento a mas
de 20 trabajadores simultaneamente.

¢ Que el volumen de mano de obra estimada sea superior a 500 dias de trabajo.

e Que la obra sea de tuneles, galerias, conducciones subterraneas o presas.

CALCULO DEL NUMERO DE JORNADAS DE TRABAJO:

Del desglose de la mano de obra se deduce lo siguiente:

CcODIGO ub DESCRIPCION CANTIDAD JORNADAS
MOO002 H Oficial de 12 385 48,1
MOO003 H Oficial de 22 92 11,5
MO004 H Pedn especializado 201 25,1
MOO005 H Pedn ordinario 1124 140.5
TOTAL JORNADAS 225

Se prevé un maximo de 10 trabajadores en obra simultdneamente en momentos punta. Se estima una
media de 6 trabajadores fuera de estos momentos. El nUmero de jornadas es de 225. En cuanto al

Presupuesto de Ejecucion por Contrata (Presupuesto Estimado), éste asciende a 261.999,04 euros.

Por estas razones, queda justificada la redaccion del presente Estudio Basico de Seguridad y Salud.
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2, OBJETO DE ESTE ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Este estudio basico de Seguridad y Salud tiene como objetivo establecer las normas de seguridad y salud
aplicables a las obras de ” REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 (JAVEA AL
CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500 “.

A tal efecto identifica los riesgos laborales y a terceros que puedan ser evitados indicando las medidas
necesarias para ello y relaciona los que no pueden eliminarse especificando las protecciones técnicas

encaminadas a reducir y controlar dichos riesgos.

Ademas se describen los servicios sanitarios y comunes de que debe estar dotado el centro de trabajo y
se establecen las directrices que debe seguir la empresa constructora para la prevencion de riesgos bajo

el control del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucion de la obra.

Asimismo, servira de base para la elaboracion del plan de seguridad y salud por parte del contratista y
formara parte de las herramientas de planificacion e implantacion de la prevencién. Todo ello de acuerdo
con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones minimas de

seguridad y de salud en las obras de construccion.

El coste de los medios de seguridad y salud abonables de esta obra se considera incluido en los precios

unitarios de cada partida no habiendo lugar a su abono por separado.

Si se considera de abono el coste de los desvios de trafico necesarios para la ejecucién de las obras, los

cuales se valoran en el capitulo correspondiente del presupuesto.

3. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997

Modificado por:

= Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion vy de las Disposiciones

minimas de seqguridad y de salud en las obras de construccién

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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B.O.E.: 29 de mayo de 2006

Modificado por:

= Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, requladora de la subcontratacion en el

sector de la construccién

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Disposicion final tercera. Modificacion de los articulos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Correccion de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

Ley de Prevencion de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995

Completada por:

= Proteccidon de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicidon a agentes

cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.B.O.E.: 24 mayo 1997

Modificada por:

= |Leyde Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificacion de los articulos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998

Completada por:

= Proteccién de la salud y seqguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los

agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completada por:

= Disposiciones minimas para la proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores frente al

riesgo eléctrico
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Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001

Modificada por:

= |Leyde reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003

Desarrollada por:

= Desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos Laborales, en materia de

coordinacién de actividades empresariales

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004

Completada por:

= Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan

derivarse de la exposicidn a vibraciones mecanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

Completada por:

= Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la

exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completada por:

= Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al

amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006

Reglamento de los Servicios de Prevencién

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completado por:

= Proteccidon de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicidon a agentes

cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificado por:

= Modificacién del Reglamento de los Servicios de Prevencion
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Completado por:

= Proteccién de la salud y seqguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los

agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:

= Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al

riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completado por:

= Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan

derivarse de la exposicidn a vibraciones mecanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

Completado por:

= Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la

exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
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Completado por:

= Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al

amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificado por:

= Modificacién del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las Disposiciones minimas de

seguridad y de salud en las obras de construccion

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Manipulacion de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos
durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificado por:

=  Modificacién del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores

contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo vy

ampliacion de su ambito de aplicacién a los agentes mutagenos

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 5 de abril de 2003

Completado por:

= Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al

amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
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B.O.E.: 11 de abril de 2006

Utilizacion de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997

Modificado por:

= Modificacién del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las

disposiciones minimas de seqguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los

equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Instruccion 8.3-1.C. “Sefalizacion de obra”. (O.M. 31-08-1987).

Reglamento de Instalaciones de Proteccién contra Incendios_(B.O.E. 14-12-1996).

Reglamento electrotécnico para Baja Tensién_(Decreto 842/2002 de 2 de agosto. (B.O.E. 18-09-2002).

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la Edificacion.

Resolucion de 1 de agosto de 2007, de la Direccion General de Trabajo, por la que se inscribe en el

registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construccién. BOE n°® 197 de 17 de

agosto.

Convenio Colectivo Provincial de la Construccion.

Demas disposiciones oficiales relativas a la Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo que puedan

afectar a los trabajadores que realizan la obra, a terceros o al medio ambiente.

Los equipos de trabajo y maquinaria llevaran el marcado CE.
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4, CARACTERISTICAS DE LA OBRA

4.1 DESCRIPCION DE LA OBRA Y SITUACION

La obra consiste en la rehabilitacion del firme en un tramo de la carretera CV-742 (de Javea al Cabo de

La Nao) entre los PK 5+290 y 11+500, en el término municipal de Javea.

Se trata de una carretera convencional de una calzada con dos carriles de circulacién, uno por sentido, y
arcenes solo en algunos tramos. El trazado de la carretera es sinuoso y discurre por entre zonas de
bosque y urbanizaciones de viviendas vacacionales hasta llegar al Cabo de la Nao.

Como se ha comentado, la obra consiste basicamente en la rehabilitacién y mejora del firme, a la vez que
se reparan otras anomalias detectadas en el mismo, como zonas reparadas con hormigén o zonas con
firme agrietado.

Sin embargo, se prevén otras actuaciones, como el despeje de margenes mediante desbroce y
excavacion de tierras, la reposicién y nueva construccién de tramos de berma hormigonada, el entubado
de un tramo de cuneta y la ordenacion de los accesos de un supermercado ubicado en el margen

izquierdo de la carretera.

Asi mismo, se contempla la sefializacion horizontal y una implementacién de sefializacién vertical alaya

existente.

4.2 PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE OBRA

Presupuesto

El Presupuesto Base de Licitacion con 21 % de IVA incluido de la obra es de 317.018,84 euros.

Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucion es de TRES MESES.

Personal previsto

La mano de obra estimada de media es de 6 operarios, salvo en los trabajos de extendido de
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microaglomerado asfaltico, para los que se estima que puede llegar a 10 operarios trabajando

simultaneamente en la obra.

4.3 INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS

No se prevé afeccion a servicio alguno.

La afecciodn se producira al trafico rodado, principalmente durante el extendido del microaglomerado . Se
han previsto desvios para los tramos cortados excepto a residentes y circulacion con paso alternativo por
sentidos en el tramo sin corte total. Se grafia la solucién propuesta en el plano correspondiente y se

incluye su coste en el capitulo correspondiente del presupuesto.

Para el resto de actividades de la obra, no se prevé el corte total de tramo alguno, sino que se trabajara

por carriles dando paso alternativo a cada sentido de circulacion.

4.4 UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA

Las actuaciones que se llevaran a cabo son las siguientes:

-Limpieza de margenes y cunetas

-Despeje de margenes mediante desbroce y excavacion de tierras

-Demolicién de bermas de hormigén deterioradas

-Construccién de nuevas bermas de hormigén

-Fresado de hormigdén y reposicion de binder asféaltico con MBC en zonas aisladas
-Reparacion de zonas con firme agrietado mediante hormigén y capa de MBC superior
-Entubado de un tramo de cuneta y ejecucion de arquetas

-Rehabiltacion superficial del firme mediante microaglomerado en frio

-Sefalizacion horizontal y vertical

-Implantacion de carteleria para desvios de trafico y otras medidas de seguridad colectivas

-Gestion de residuos

Todo ello de acuerdo con la memoria y anejos, planos y presupuesto del proyecto.

Una vez finalizada la obra, debera quedar la zona en las mismas condiciones y con el mismo aspecto que
ofrecia antes de los trabajos, retirandose todos los residuos, escombros, medios auxiliares, resto de
materiales, embalajes, desperdicios, etc. que pudiera haberse depositado en el transcurso de las obras

y/o como consecuencia de éstas.
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5. RIESGOS

5.1 LIMPIEZA Y DESPEJE DE MARGENES

5.1.1 Descripcion de los procedimientos y equipos

Se retirara la vegetacion existente en cunetas y margenes. La limpieza, desbroce y excavacion se
acometera con retroexcavadora, realizandose la carga sobre camion volquete, el cual retirara a vertedero

el producto del desbroce o tierras.

5.1.2 Riesgos

Picaduras

Atropellos por maquinas y vehiculos
Colisiones de maquinas y vehiculos
Vuelcos de maquinas y vehiculos
Interferencias con lineas eléctricas
Polvo por circulacion de vehiculos
Ruidos

Vibraciones

Caidas al mismo nivel

5.2 EXCAVACIONES LOCALIZADAS

5.2.1 Descripcion de los procedimientos y equipos

La excavacion en reparacién de blandones, sobreexcavacion para entubado de cuneta y bermas
hormigonadas se acometera con retroexcavadora, realizandose la carga directamente sobre camién

volquete, el cual retirara a vertedero el producto de la excavacion.

5.2.2 Riesgos

Atrapamientos y golpes con la retroexcavadora
Atropellos por maquinas y vehiculos
Colisiones de maquinas y vehiculos

Vuelcos de maquinas y vehiculos
Interferencias con lineas eléctricas

Ruidos
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Vibraciones

Caidas al mismo nivel

5.3 FRESADO DE HORMIGON

5.3.1 Descripcion de los procedimientos y equipos

La operacion de fresado se realizara con fresadora autocargante.

5.3.2 Riesgos

Atropellos, golpes

Colisiones con otros vehiculos

Golpes y contactos con elementos moviles de la maquina
Caidas a nivel

Proyeccion de fragmentos o particulas

Contactos térmicos

Contactos eléctricos

Ruido

5.4 PUESTA EN OBRA DE HORMIGON

5.41 Descripcion de los procedimientos y equipos

La operacion de puesta en obra del hormigén se realizara en todos los casos desde el camion

hormigonera con vertido desde la canaleta.

5.4.2 Riesgos

Atropellos, golpes

Colisiones con otros vehiculos

Golpes y contactos con elementos moviles de la maquina
Caidas a nivel

Proyeccion de fragmentos o particulas

Atrapamientos

Contactos eléctricos

Ruido
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5.5 EXTENDIDO DE MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE (REPARACIONES)

5.5.1 Descripcion de los procedimientos y equipos

En el tajo de aglomerado asféltico se dan las siguientes fases:

- Riego de adherencia con bituminadora.

- Extendido de microaglomerado en frio. Se extendera desde camion con caja mezcladora

5.5.2 Riesgos

Atropellos y golpes con camiones y maquinas de compactacion
Vuelcos

Colisiones con otros vehiculos

Atrapamientos

Eczemas y quemaduras por utilizaciéon productos bituminosos
Vapores de asfalto

Caidas a nivel

Caidas a distinto nivel

5.6 EXTENDIDO DE MICROAGLOMERADO EN FRIiO (REHABILITACION)

5.6.1 Descripcion de los procedimientos y equipos

En el tajo de aglomerado asféltico se dan las siguientes fases:

- Riego de adherencia con bituminadora.
- Extendido de aglomerado. Se realizard mediante mezcladora moévil autopropulsada y caja

extendedora con maestra regulable.

5.6.2 Riesgos

Atropellos y golpes

Vuelcos

Colisiones con otros vehiculos

Atrapamientos

Eczemas por utilizacién productos bituminosos
Caidas a nivel

Caidas a distinto nivel
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5.7 SENALIZACION HORIZONTAL

5.7.1 Descripcion de los procedimientos y equipos

La sefalizacion horizontal se acometera con maquina pintabandas autopropulsada.

5.7.2 Riesgos

Caidas al mismo nivel

Atropellos y golpes con otros vehiculos

Vuelcos

Colisiones

Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de maquina
Exposicion a sustancias nocivas y/o toxicas

Explosion

Incendio

5.8 SENALIZACION VERTICAL Y CARTELERIA

5.8.1 Descripcion de los procedimientos y equipos

La apertura del hueco para la cimentacion del poste se realizara con martillo neumatico manual. Trasel
hormigonado de los postes, se utilizara el camién gria para descarga y colocacion de los carteles. Se

usaran también escaleras reglamentarias.

5.8.2 Riesgos

Atropellos, golpes

Colisiones con otros vehiculos

Caidas a nivel

Caidas a distinto nivel

Proyeccion de fragmentos o particulas
Contactos térmicos

Contactos eléctricos

Ruido
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5.9 SENALISTA DE TRAFICO

5.9.1 Descripcion de los procedimientos y equipos

Se refiere al mantenimiento del trafico en la carretera durante el desarrollo de los trabajos, mediante el
paso alternativo de ambos sentidos por un mismo carril. Se realiza mediante personal con paleta de

sefalizacion.

Se ha considerado imprescindible su inclusion, dado el caracter primordial que tiene en esta obra.

5.9.2 Riesgos

Atropellos y golpes con otros vehiculos
Caidas al mismo nivel
Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de maquina

Pisadas sobre objetos

510 BARREDORA

5.10.1 Descripcion de los procedimientos y equipos

El barrido de zonas fresadas y resto de plataforma previo al asfaltado se acometera con barredora

mecanica autocargable.

5.10.2 Riesgos

Atrapamientos y golpes con la barredora
Atropellos por maquinas y vehiculos
Colisiones de maquinas y vehiculos
Vuelcos de maquinas y vehiculos
Ruidos

Polvo en suspension

Caidas al mismo nivel

5.11 RETROEXCAVADORA

5.11.1 Riesgos

Golpes o aplastamiento durante el movimiento de giro

Caidas a distinto nivel
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Resbalones
Atrapamientos
Atropellos

Proyeccion de piedras sobre el operador

512 CAMION VOLQUETE

5.12.1 Riesgos

Resbalones del conductor al subir o bajar del vehiculo
Caidas a distintos nivel

Colisiones con otros vehiculos

Atropellos

Vuelcos

513 CAMION HORMIGONERA

5.13.1 Riesgos

Atrapamientos

Vuelcos

Atropellos

Resbalones

Eczemas y causticaciones

Golpes con los canalones de descarga

514 CAMION GRUA

5.14.1 Riesgos

Accidentes en trayecto hacia el punto de trabajo
Atropellos

Vuelco de la grua

Corrimientos de tierra inducidos en excavaciones préximas
Aplastamiento por caida de carga suspendida

Contacto eléctrico de la pluma con lineas aéreas
Incendios por sobretension

Atrapamientos por utiles o transmisiones

Quemaduras en trabajos de reparacion o mantenimiento
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5.15 MAQUINA PINTA BANDAS.

5.15.1 Riesgos

Ruido

Atrapamiento

Inhalacion de substancias nocivas
Maquina en marcha fuera de control
Proyeccion de objetos

Vibraciones

Caidas al mismo nivel

6. PREVENCION DE RIESGOS

6.1 ATROPELLOS POR MAQUINAS Y VEHICULOS

Todas las maquinas y camiones dispondran de avisador acustico de marcha atras. Se sefalizaran los

tajos con carteles y sefiales de seguridad advertir de los riesgos.

El personal usara ropa de trabajo de alta visibilidad.

6.2 COLISIONES Y VUELCOS DE MAQUINAS Y CAMIONES

Todas las maquinas y camiones dispondran de avisador acustico de marcha atras.

Los tajos de carga y descarga se sefializaran marcando espacios para maniobras y aparcamiento.

La sefalizacién de la zona en obras se adecuara a lo indicado en la Norma 8.3-1.C. referida a

sefalizacién de obra.

6.3 ATRAPAMIENTOS

Las maquinas que giran: retroexcavadoras, gruas, etc. llevaran carteles indicativos prohibiendo

permanecer bajo el radio de accién de la maquina.

Para el manejo de materiales se utilizaran guantes.

Los ganchos que se utilicen en los elementos auxiliares de elevacion, llevaran siempre pestillo de
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seguridad.

6.4 CAIDAS AL MISMO NIVEL

El personal debera utilizar botas de seguridad adecuadas al trabajo que realiza.

De forma general se sefializaran los tajos recordando la necesidad del orden y limpieza.

6.6 CAIDA DE OBJETOS

Todo el personal de la obra utilizara casco.

6.7 ECZEMAS, CAUSTICACIONES

El personal que trabaja en el extendido de hormigén utilizara botas de agua y guantes de neopreno.

6.8 LUMBALGIAS. VIBRACIONES
Los operadores de maquinas de movimiento de tierras, los conductores de volquetes, los operadores de

compactadores especialmente los vibrantes y los trabajadores que utilicen martillos rompedores, llevaran

cinturdén antivibratorio.

6.9 RUIDO

Todas las maquinas y camiones, dispondran de silencioso adecuado que amortigue el ruido.

Cuando no sea posible reducir o anular el ruido en la fuente: perforacion neumatica, etc. el personal

llevara protectores acusticos.

7. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION

71 PROTECCIONES PERSONALES

Todo elemento de proteccién personal se ajustara a las Disposiciones minimas de Seguridad y Salud
relativas a la utilizacion por los trabajadores de los equipos de proteccion individual RD 773/97 de 30 de

Mayo. En todos los casos estaran homologadas y con marcado CE.
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Todas las prendas de proteccion personal o elementos de proteccién colectiva tendran fijado un periodo
de vida util, desechandose a su término. Cuando se produzca, por las circunstancias de trabajo, un
deterioro mas rapido en determinado equipo o prenda, se repondra el mismo, independientemente de la

duracion prevista o de la fecha de entrega.

Toda prenda o equipo que haya sufrido un trato limite, es decir, el maximo para el que fue concebido (por
ejemplo, por un accidente) sera desechado y repuesto. Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido

mas holgura o tolerancia de las admitidas por el fabricante, seran repuestas de inmediato.

El uso de una prenda o equipo de proteccion, nunca representara un riesgo en si mismo.

Las protecciones individuales minimas exigibles para cada unidad de obra son:

- CASCO: Sera obligatorio su uso dentro de la obra para todas las personas que estén vinculadas
a la obra y también para aquéllas que ocasionalmente estén en ella, tales como técnicos, mandos
intermedios, trabajadores vy visitas. Se prevera un acopio en obra en cantidad suficiente.

- BOTAS: Se dotara de las mismas a los trabajadores cuando el estado del terreno lo aconseje,
seran altas e impermeables y cuando halla riesgo de caida de objetos pesados, seran con puntera

reforzada y si hay posibilidad de pinchazos, estaran dotadas de plantilla metalica.

- MONO DE TRABAJO: Se dotara a cada trabajador de un mono de trabajo y se tendra en cuenta

las reposiciones a lo largo de la obra.

- GUANTES: Se utilizaran en los trabajos con riesgo de heridas en las manos, alergias 0 edemas.

- TRAJES DE AGUA: Se proporcionara a cada trabajador un traje de agua para tiempo lluvioso

cuando el estado del tiempo lo requiera.

- CHALECO Y ROPA DE ALTA VISIBILIDAD: Se proporcionara para cada trabajador, y se tendra
en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra. Es necesario el uso del chaleco reflectante como
elemento basico de seguridad en obras lineales con tréafico (ya sea del propio vial o de vehiculos de obra),
incluido como ropa y accesorios de sefalizacion, en el “Anexo |: Lista indicativa y no exhaustiva de

equipos de proteccion individual” del Real Decreto 773/1997

Las protecciones individuales a utilizar dependiendo del tipo de trabajo que se realice son:

- GAFAS: Si existe riesgo de proyeccion de particulas o polvo a los ojos, se protegera a los

trabajadores con gafas adecuadas que impidan las lesiones oculares.

- MASCARILLAS: Se utilizaran mascarillas antipolvo para los trabajos en los que se manejen
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sierras de corte circular, corte de piezas ceramicas o similares y, en general, en todo tipo de trabajo

donde exista riesgo de ambientes pulverulentos.

- VARIOS: Se emplearan otras protecciones individuales, siempre que lo exijan las condiciones de

trabajo, tales como mandiles de cuero, guantes dieléctricos, pantalla de soldador, botas aislantes, etc

7.2 PROTECCIONES COLECTIVAS

Las protecciones colectivas minimas exigibles en la obra son:

- Sefalizacion general:
La sefializacion principal para este tipo de obras es la de cortes del carril donde se realizan los trabajos,

la cual nos la indica la Instruccion 8.3-IC (Sefalizacion de obras).

Las sefiales de seguridad estaran de acuerdo con la Normativa Vigente, Real Decreto 485/1997 de 14 de
Abril (B.O.E. n° 162 del 8 de Julio).

- Zonas de paso y limpieza de la obra:
Cuando hubiese zonas con obstaculos y dificultades de paso, por las que tengan que circular

trabajadores, se estableceran zonas de paso limpias de obstaculos y claramente visibles y sefializadas.

- Dispositivos de seguridad:
Todas las maquinas eléctricas o con parte eléctrica, se protegeran con tomas de tierra con una
resistencia maxima de 10 ohmios, y proteccion diferencial individual.
De existir relé diferencial, la toma de tierra tendra una resistencia tal que la tensién de contacto

no sea superior a 24 voltios.

- Elementos de proteccion colectiva: Vallas, cadenas, eslingas.

8. PREVENCION DE DANOS A TERCEROS

El principal riesgo consiste en el trafico rodado de la carretera. Toda la sefializacién en los cortes de carril
para los trabajos se ajustara a lo indicado en la Norma 8.3-1.C. referida a sefializacién de obra. Se
instalara la carteleria prevista para los desvios provisionales.

En horas nocturnas, se dejaran los tajos despejados y libres de obstaculos para el paso de vehiculos.

Toda la sefializacion se revisara y repondra continuamente por parte de una brigada de seguridad.
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Las zonas de trabajo deberan siempre quedar delimitadas en toda su longitud y anchura mediante conos
situados a no mas de 5 0 10 m de distancia uno de otro, segun los casos. Cuando sea necesario limitar la
velocidad, es conveniente completar la sefializacién con otros medios, como puede ser el estrechamiento

de los carriles o realizar con el debido balizamiento, sinuosidades en el trazado u otros medios.

Todos los operarios que realicen trabajos proximos a carreteras con circulacion, deberan llevar en todo
momento un chaleco de color claro, amarillo o naranja, provisto de tiras de tejido reflectante, de modo
que puedan ser percibidos a distancia lo mas claramente posible ante cualquier situacién atmosférica. Si

fuera necesario llevaran una bandera roja para resaltar su presencia y avisar a los conductores.

Cuando un vehiculo o maquinaria de la obra se encuentre parado en la zona de trabajo, cualquier
operacion de entrada o salida de trabajadores, carga o descarga de materiales, apertura de portezuelas,
maniobras de vehiculos y maquinaria, volcado de cajas basculantes, etc., debera realizarse
exclusivamente en el interior de la demarcacion de la zona de trabajo, evitando toda posible ocupacion de

la parte de la calzada abierta al trafico.

No se realizaran maniobras de retroceso, si no es en el interior de las zonas de trabajo debidamente
sefializadas y delimitadas. Estas maniobras se realizaran siempre con la ayuda de un trabajador que,
ademas de estar provisto de chaleco con cintas reflectantes, utilizara una bandera roja para indicar

anticipadamente la maniobra a los vehiculos que se acerquen.

Todas las maniobras citadas anteriormente que requieran sefalizacién manual, deberan realizarse a una
distancia de, por lo menos, 100 m de la zona en la que se realiza la maniobra, que puede
complementarse con otros sefialistas que, provistos de chaleco con cintas reflectantes y bandera roja, se
situaran en todos los puntos donde puedan surgir interferencias entre los vehiculos que circulan por la
parte de la calzada abierta al trafico y el equipo de construccion. Personal formado y adecuadamente
preparado para estas misiones controlara la posicion de las sefiales, realizando su debida colocacién en
posicion cuando las mismas resulten abatidas o desplazadas por la accién del viento o de los vehiculos

que circulan.

En la colocacion de las sefiales que advierten la proximidad de un tramo en obras o zona donde deba
desviarse el trafico, se empezara con aquellas que tengan que ir situadas en el punto mas alejado del
emplazamiento de dicha zona y se ira avanzando progresivamente segun el sentido de marcha del
trafico. Cuando dicha zona sea el carril de marcha normal, el vehiculo con las sefales avanzara por el

arcén derecho y se ira colocando la sefalizacion segun la secuencia del tramo en obras.

Al colocar las sefiales de limitacion de la zona de obras, tales como conos, paneles y otras, el operario
debera proceder de forma que permanezca siempre en el interior de la zona delimitada. Si la situacién de
las obras coincide en el trazado de una curva, debera situarse la sefializacién con la debida antelacion,
de forma que permita a los conductores reducir su velocidad e informarse sobre |a situaciéon en cada caso

concreto.
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Medidas para corte de carril

En ningun caso se invadira un carril de circulacion, aunque sea para trabajos de poca duracion, sin antes
colocar la sefializacion adecuada. En carreteras con mas de un carril asignado a un sentido de
circulacion, se evitara en lo posible el cierre de mas de uno de ellos y siempre se empezara por cerrar el

situado mas a la izquierda segun dicho sentido.

Con ordenaciones de la circulacion en sentido unico alternativo, debera siempre considerarse la longitud
de las retenciones de vehiculos, de forma que estos no se detengan antes de la sefalizacion y
balizamiento previstos.

9. FORMACION

En el momento de su ingreso en la obra, todo el personal recibira instrucciones adecuadas sobre el
trabajo a realizar y los riesgos que pudiera entrafiar, asi como las normas de comportamiento que deban

cumplir.

Se debera impartir cursillos de socorrismo y primeros auxilios a las personas mas cualificadas, de manera

que haya en todos los tajos algun socorrista.

Antes del comienzo de nuevos trabajos especificos se instruira a las personas que en ellos intervengan

sobre los riesgos con que se van a encontrar y modo de evitarlos.

10. MEDICINA PREVENTIVA

Con el fin de evitar las enfermedades profesionales en esta obra, asi como los accidentes derivados de
trastornos fisicos, siquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanias peligrosas, se prevé que el contratista
y los subcontratistas, en cumplimiento de la legislacon laboral vigente, realicen los reconocimientos
meédicos previos a la contratacién de los trabajadores de esta obra y los preceptivos de ser realizados al
afo de su contratacion, y que asi mismo, exija puntualmente este cumplimiento, al resto de las empresas

que sean subcontratadas por cada uno de ellos para esta obra.

Primeros auxilios. Botiguin.

Existen riesgos de dificil control que pueden hacer presentes los accidentes laborales, por lo que es
necesario prever la existencia de primeros auxilios para atender a los posibles. Dada la peligrosidad de la
obra es necesario dotarla de botiquines de tajo de primeros auxilios que estén fijos y permanentemente

en la obra, en el que se den las primeras atenciones sanitarias a los posibles accidentados.

Evacuacion de accidentados.
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La evacuacion de accidentados, esta prevista mediante la contratacién de un servicio de ambulancias,

que el contratista definird exactamente, a través de su Plan de Seguridad y Salud.

1. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El contratista esta obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo adaptado a este Estudio
Basico y segun sus medios y métodos de ejecucion, conforme a lo indicado en el RD 1627/97 sobre

Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en Obras.

Dicho Plan sera aprobado por el coordinador durante las obras en materia de Seguridad y Salud, el cual

supervisara su aplicacién practica.

12, RELACION Y LOCALIZACION DE TRABAJOS INCLUIDOS EN EL ANEXO Il RD 1627/97

No se prevé la ejecucion de ninguno de los trabajos relacionados en el anexo Il del RD 1627/97 como de
riesgo especial, pero cabe indicar como riesgo mas destacable en esta obra la interaccién con el trafico

rodado de la carretera mientras se realizan los trabajos.

Debe sefalizarse convenientemente el corte de los tramos previstos para la ejecucion de los trabajos,
siguiendo lo indicado en la Norma 8.3- I.C. al respecto e instalarse la carteleria de desvios indicada en los

planos de proyecto.

Elche, Octubre de 2019
EL AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Fdo.: M? Asuncién Alvarez Amords

Ingeniero Técnico de Obras Publicas col. n°® 12.706
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TRAMO 2
Ancho de despeje = 1,50 m.

TRAMO 1
Ancho de despeje = 1,50 m.
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NOTA: Se realizara una limpieza o desbroce y barrido general de los bordes de la HOJA 1 HOJA 2
plataforma. \J/§> A
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TRAMO DE BERMA A HORMIGONAR ﬁOJA 3 $
DESPEJE DE MARGEN MEDIANTE DESBROCE Y EXCAVACION \/»
CUNETA REVESTIDA HORMIGON A REPONER SECCION TRIANGULAR XY /
@ ISLETA A SUPRIMIR VEGETACION Y A ADECUAR

TRAMO 10
Ancho de despeje = 1,50 m.

( -

| TRAMO 8
Ancho de despeje = 1,50 m.
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™ 0,756 RASANTE DE FIRME ACABADO '
HASTA CERRAMIENTO | — TRAMO 11
[ \ =_ <% | Ancho de despeje = 1,50 m.
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[ | FIRME TIPO 1. REHABILITACION DE FIRME EXISTENTE
I FIRME TIPO 2. SANEO DE FIRME

e FIRME TIPO 3. REPOSICION DE CAPA ASFALTICA
EN ZONAS REPARADAS CON HORMIGON
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MICROF 8 SUP C60BP4 MIC (ARIDO PORFIDICO)

MICROF 8 SUP C60BP4 MIC (ARIDO PORFIDICO) C60B3 ADH (0,6 Kg/m?)

COTA FIRME ACTUAL 4 / ,,,,,

|

|

C60B3 ADH (0,6 Kg/m?) i
|

e FIRMEEXISTENTE }
L

. e BASE SUBYACENTE
REHABILITACION FIRME EXISTENTE

FIRME TIPO 1

SANEO DE FIRME
FIRME TIPO 2

PROCESO CONSTRUCTIVO

1. Excavacion 30 cm.
MICROF 8 SUP C60BP4 MIC (ARIDO PORFIDICO) 2. Relleno con hormigén HM-20/B/20.
5083 ADH (0,6 Kgi?) 3. Riego de adherencia C60B3 ADH (0,6 Kg/m?).
ore 4. Extendido binder AC22 bin 50/70 S (arido calizo).
T | | 777760TA FIRME ACTUAL 5 R'ego de Adhel’enCIa CGOB3 ADH (0,6 Kg/mz)
0.10 / e | 6. Extendido rodadura MICROF 8 SUP C60BP4 MIC (arido porfidico).
AC22 bin 50/70 S (ARIDO CALIZO)
e—  BASE SUBYACENTE
REPOSICION DE CAPA ASFALTICA EN ZONAS =i
ACTUALMENTE REPARADAS CON HORMIGON p— %%
FIRME TIPO 3 =
PROCESO CONSTRUCTIVO —_— %é
1.  Fresado de hormigon existente (hasta 10 cm). — ;‘%EE
2. Riego de adherencia C60B3 ADH (0,6 Kg/m?) sobre el hormigon existente. — 25
3. Extendido binder AC22 bin 50/70 S (arido calizo). —_—
4. Riego de Adherencia C60B3 ADH (0,6 Kg/m?). —_— u>_J§
5. Extendido rodadura MICROF 8 SUP C60BP4 MIC (arido porfidico). —
— 5,
s
— T
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21,63
(TUB. PVC TEyA 2315 mm)

| LEYENDA | l
[C] ARQUETATIPO 1 A EJECUTAR N
1 ARQUETA TIPO 2 A EJECUTAR $
B ARQUETATIPO 3 A EJECUTAR

ODT DE CRUCE CV-742 EXISTENTE

PLANTA
ESCALA 1:400
150,00
46,37 (CUNETA DE HORMIGON) 21,63 (TUB. PVC TEJA @315 mm) 82,00 (TUB. PVC TEJA @500 mm)
CARRETQE?’RQ CARRETERA
’ CARRETERA CARRETERA 94,08
93,36 93,59 93,70 | u
CAUCE CUNETA ‘
DE HORMIGON | }
B |
93,07 N
93,23 FONDO CUNETA TIERRAS / 034% 9300 \ 3‘ ﬁ
FONDO CUNETA TIERRAS 93,07 / —— TNy \\ N 034% 92,72
CAUCE TUBERIA —/ —— TIERRAS 93,00 CAUCE TUBERIA
‘ ‘ pr— CAUCE TUBERIA FONDO%S?
[—
P4 P3 — G P2 060 94,08 CRUCE CV-742 P
PERFIL — 5 |
— :’j% N
EV 1:100 / EH 1:400 — §§ e 0 o o 0,?0
—_— g_g 0,50 93,70 0.50 93,70
. — S
/ 0,50 } 0,50 93,59 — Ljﬂg
0,10 | 0,40 ! 93,51 0.50 — §'§ ‘
1 W/ | | 0,50 [— ég }
0,15 N ‘ ! — O |
Jo A 0,30 | @ | 032 067 —_—% | @
93,36 : N7 — 5% |\
25,28 0,15 =&
m 93,07 — l,;-'\__-'%
—
o0 | o010 =310 I X
P4 CUNETA 17052 =52 | 052 0,10 0,50 0,10
) L0902 ) &3 , 052 | . .
DE HORMIGON — s
ESCALA 1:40 P — G S ) ¢ P1
P3 CAMBIO DE CUNETA A TUBERIA PVC == 1 P2 CAMBIO DE SECCION DE TUBERIA
ESCALA 1:40 — 5 5ESCALA 1:40 ESCALA 1:40
—_— gﬂ
| :-g o
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@500 PVC

| 0,90 0,90
_ ,,,T,,, _ 0.15 0,60 0.15 0,15 0,60 0,15
! CUNETA
> ) A
\ @500 PVC HORMIGON g -
i @315 PVC !
|
| | @315 PVC
| | |
! 090 & - NP | :
! \ 040 | I 0,90
! ! } ! ]
15 } 050 ODT CRUCE | \ \ ‘
: 9% cv-74250x 100 ] ojo | | ' ]
r [
: — |
‘ |
\ DA
! PLANTA
PLANTA
MARCO Y TAPA
0,20 0,80 0,20 FUNDICION DUCTIL #70 cm
C-250 S/EN-124
1,20 MARCO Y REJA
R — I ) FUNDICION DUCTIL 070 cm
. %0? Pve C-250 S/EN-124
SECCION A - A’ |
@315 PVC ‘
|
070 | | !
| - — 0,52 -
] | 0,67 0,37
! ! 0,52
MARCO Y TAPA | |
FUNDICION DUCTIL %90 cm C-250 S/EN-124 015 | } 0.15 0.15
e N 4
T 8 ;)
P P SECCION A - A SECCION A - A
<~ |p 9 b - q \v4
A -] q P q A.
@12a20cm || ] ARQUETA TIPO 2
b
COTA CARRETERA CV-742
1,50 b o oDT
P9 CRUCE e a o o o o COTA CARRETERA CV-742
1,00 oV.742 0,20 ==\ HM-20/B/20
@12 a 20 om b d 50 x 100 L ALLAZO # @6 15x15
b o @500 H =——— 1DRRA ARTIFICIAL CAMA Y RELLENO
E— 0 7A-20 H HM-20/B/20
R — 79“:@
— S
ARENERO 0,10 b 9 b —_— 3
D ——————— g Y RELLENO | NN S siss
0,20 y P —2(5B/20
o Py Py a a a a 0’15 — ég 0115 ARQUETA TIPO 3
— O
#0212 a 20 cm — ¢ 0.80/0.62 @500/@315 PVC
= &% o TEJA SN4
0,80 3500 PVC oene
— 5 A SN4 0%15 1 040 0,110
ARQUETA TIPO 1 —i 14 ’4 SN
e ——— A 015
0,15 — Eg 0,10 J L 0,10 ’
N| — -
010 J L—— EEE 0,70/0,52 VARIABLE
HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/| EHE - 08 ' 070 BT BASE SUBYACENTE J
5 ; —_— COMPACTADA
HORMIGON EN MASA HM-20/P/20/1 EHE - 08 — 'g(%: H < 0,60
> =
ARMADURAS ACERO B500S EHE - 08 H2060 ==5; ZANJA TIPO TUBO @500 PVC
FUNDICION FUNDICION DUCTIL CLASE C-250 EN-124 ZANJA TIPO TUBO ¢5—g§ Y TUBO @315 PVC CUNETA TRIANGULAR
— H_ﬁ
| :-g o
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/\

M-1.12 SEPARACION DE CARRILES NORMALES (60 Kg/h<VM<100 Km/h) (L)

M-2.6 BORDE DE CALZADA (L)

M-4.1 LINEA DE DETENCION (T)

3,5 9,00 3,5

—=0,1

——40,1

. 0

N\
N CIRCULACION EN DOBLE SENTIDO
1,6
N\ —
N o
) CIRCULACION EN SENTIDO UNICO DIVERGENTE o
} 2,09 =
. M-6.4 stop S
LIJ e 2
§ CIRCULACION EN SENTIDO UNICO CONVERGENTE
z
>
N|
L — 0,1
01 || VAR. |10
.
- ' M-7.2 CEBREADO
M-6.4 M-7.4 a ESTACIONAMIENTO EN BATERIA RECTA .
M-4.1 DETALLES SENALIZACION
— SIN ESCALA
———]
I
—— O
=
=
— gg ) 0,80 ) 0,50 )
— O
—— s ISLETA ZONA CALZADA 0,20
— CEBREADO | CV-742
— §¢ | 004 016
— Eﬂﬁ Tf ﬁs } ‘
=iy 0,22 '
SO ’ J — [N
——F ‘ —
—— Y 0,03 ‘ \ 0.10
E— ME ’
Em=¢STENTE| 0,20 BORDILLO PREFABRICADO DE 022 ﬁ
— 14 , HORMIGON BICAPA TIPO C7
—_—3 0,12
— . 0,20
=== SGLERA HORMIGON HM-20/B/20 CIMIENTO DE HORMIGON |
== &GN MALLAZO 6 #20x20 HM-20/B/20 SECCION 20x20
~——— AGABADO FRATASADO MANUAL L=1,00m
4 —
3\ BALIZAS Cli==2"8¢ : DETALLE BORDILLO C7
PLANTA . H=75cm 32 SECCION TIPO ST-1 ESCALA 110
X / — o 2 ESCALA 1:20
ESCALA 1:400 N — ag
a - \ — 10
—— O
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PROYECTO DE REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 (JAVEA
AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A PK 11+500

CAPITULO 1. PRESCRIPCIONES GENERALES

1.1. OBJETO DEL PROYECTO Y OBRAS A LAS QUE SE APLICA

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir las obras y fijar las
condiciones técnicas y econdmicas que han de regir en la realizacién de las obras correspondientes al
proyecto “REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 (JAVEA AL CABO DE LANAO)
PK 5+290 A 11+500”

1.2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Se relacionan a continuacion la totalidad de las actuaciones previstas en la CV-742;

FIRME:
Se establece la reparacion previa de los defectos puntuales antes descritos, tales como zonas con el

firme agrietado y zonas con antiguas reparaciones acabadas en hormigon.

En el primero de los casos se realizara un corte con demoliciéon de la capa de MBC y saneo con
reposicion de la base con hormigén y cierre con una capa de 6 cm de AC-22 Bin 50/70 S. En el segundo,
se fresara la capa de hormigén y se repondra el binder en su lugar, con el mismo tipo de mezcla

bituminosa y 10 cm de espesor.

Una vez realizadas estas reparaciones, esta prevista la rehabilitacion superficial del firme con una capa

de microaglomerado en frio con la mezcla MICROF 8 sup C60BP4 MIC.

MARGENES:

La carretera tiene un trazado sinuoso en su ascenso hacia el cabo de La Nao, ademas de poco ancho de
plataforma, por lo que hay zonas de curvas donde la visibilidades es escasa y se podria mejorar
sensiblemente mediante un desbroce y reperfilado mediante movimiento de tierras de algunos taludes

existentes, siempre fuera de propiedades privadas.

Por esta razon se preve la retirada de vegetacion y rebaje de cufas de taludes mediante excavacion
localizada en ciertos tramos definidos en planos. Con posterioridad a esta unidad de obra, se prevé

también un desbroce y barrido de los bordes de la plataforma de forma generalizada.

Asi mismo, existen varios tramos con bermas hormigonadas, sobre todo en zonas de entradas a
residencias colindantes. En algunos casos, se encuentran agrietadas y en estado de deterioro, por lo que

se preve su demolicién y reconstruccion.
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AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A PK 11+500

DRENAJE:
Se prevé la demolicién y reconstruccion de un tramo de cuneta de hormigén, que se encuentra

deteriorado.

También se establece el entubado de un tramo de cuneta en tierras existente con una seccion
rectangular que se encuentra en una zona con muy poco ancho de plataforma y zona de curvas,

resultando peligrosa para la circulacion.

SENALIZACION:
Se ha realizado un estudio de visibilidad en tres puntos del trazado, donde se produce la interseccion de

varias calles con la CV-742 , estableciéndose los movimientos admisibles en las mismas.

Se prevé la sefializacion horizontal de todo el tramo, con los criterios existentes, y adecuacion de la

misma segun los movimientos permitidos en estas intersecciones.

En cuanto a la sefalizacion vertical, se implementa la existente con una serie de nuevas sefiales a instalar

incluidas en las previsiones de la Diputacién de Alicante.

DESVIOS DE TRAFICO:
Dada la naturaleza de las obras y su entorno, se trata de un apartado muy importante a tener en cuenta

para poder ejecutar las obras.

Se prevé el corte total (excepto residentes) en dos tramos del ambito de las obras, para lo cual se
establecen dos itinerarios alternativos y se define y valora la carteleria necesaria para los usuarios. Se
valoran también el resto de elementos de sefializacion y balizamiento necesarios para el corte, asi como

las horas de sefalista precisas.

1.3. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS

Las obras se definen en todos los documentos del presente Proyecto, que son los que se relacionan a

continuacion:

e Memoria y Anejos
e Planos
e Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

e Presupuesto

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece la definicion de las obras en cuanto a su
naturaleza y caracteristicas fisicas. Los Planos constituyen los documentos graficos que definen

geométricamente las obras.
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1.4. COMPATIBILIDAD Y RELACION ENTRE DOCUMENTOS

El Documento n® 2 Planos tiene prelacion sobre todos los demas documentos del Proyecto en lo
referente al dimensionamiento. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene prelacion sobre
todos los demas documentos del Proyecto en lo que se refiere a los materiales a emplear, condiciones de
ejecucion, y medicion y valoracion de las obras. En el caso de contradiccion o incompatibilidad entre los

Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalece lo escrito en este ultimo.

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o viceversa,
habra de ser considerado como si estuviera en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté

perfectamente definida en uno u otro documento y que aquella tenga precio en el presupuesto.

Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas, o las descripciones erréneas de los
detalles de la obra, que sean manifiestamente indispensables para la terminacion de los trabajos segun
uso y costumbre, no sélo no eximen al Contratista de la obligacion de ejecutarlos, sino que por el
contrario debera realizarlos como si hubieran sido completas y correctamente especificados en dichos

documentos.

1.5. NORMATIVA DE APLICACION

e Ley9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.(BOE-A-2017-12902)

e Reglamento General de la ley de contratos de las administraciones publicas. Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre.

e Real Decreto Legislativo 773/2015 por el que se modifican determinados preceptos del
Reglamento General de la ley de contratos de las administraciones publicas.

e Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccion de hormigén
estructural (EHE-08), asi como la correccion de errores posterior (BOE n°® 309 de 24/12/2008).

e Pliego General de Prescripciones Técnicas para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3, y Orden
FOM 891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y
pavimento.

e Orden FOM 891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y
pavimentos.

e Orden FOM/2523/2014 por la que se actualizan determinados articulos del Pliego General de
Prescripciones Técnicas para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3.0rden FOM 891/2004, de 1
de marzo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimento.

e Orden FOM/510/2018 por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por

la que se actualizan determinados articulos del pliego de prescripciones técnicas generales para
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obras de carreteras y puentes, relativos a materiales basicos, a firmes y pavimentos, y a
sefalizacion, balizamiento y sistemas de contencion de vehiculos.

e Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instruccién para la recepcion de
cementos (RC-16).

e Real Decreto 105/2008 por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de
construccion y demolicién. (BOE n° 38 de 19 de 13/02/2008).

e Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacion de residuos
mediante depdsito en vertedero.

e Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental. (DOGV n°1021 de 08/03/19899), y su
modificacién posterior en la ley 9/2018 de 5 de diciembre.

e Decreto 104/2006 de planificacion y gestion en materia de contaminacién acustica (DOGV
n°5305 de 18/07/2006).

e Resolucion que establece normas de prevencién y correccion de la contaminacién acustica en
relacion a obras y edificaciones (DOGV n°5017 de 31/05/2005).

e Decreto que regula las normas de prevencion de la contaminacion acustica. (DOGV n°4901 de
13/12/2004).

e Ley 7/2002 de proteccién contra la contaminacion acustica. (DOGV n°4394 de 09/12/2002).

e Resolucion que establece normas de prevencién y correccion de la contaminacién acustica en
relacion a obras y edificaciones (DOGV n°5017 de 31/05/2005).

e Prevencion de Riesgos Laborales. Ley 31/95 de 8 de noviembre, (BOE: 10-11-95).

o Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de
equipos de trabajo. Real Decreto 1215/97, de 18 de julio (B.O.E. 7-8-97).

o Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo. Real
Decreto 485/97, de 14 de abril (B.O.E 23-04-97).

e Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 486/97, de
14 de abril (B.O.E 23-10-97).

o Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de
equipos de proteccion individual. Real Decreto 773/97, de 22-5 (B.O.E 12 -6 97).

o Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion. Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, (B.O.E. 25-10-97).

e Ley 32/2006 Reguladora de la Subcontratacion.

e Proteccion de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicion al ruido durante el
trabajo. R.D. 1316/89, de 27 de octubre, (B.O.E de 2 de noviembre de 1989; rectificado en los
BB.OO.E. de 9 de diciembre de 1989 y de 26 de mayo de 1990).

e Normativa vigente de cada una de las compafiias de servicios cuyas infraestructuras se repongan

o protejan.

Durante el Contrato de ejecucion de las obras definidas en el presente Proyecto también sera de
aplicacion la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, con cuantos reglamentos

se encuentren vigentes durante el desarrollo de las mismas. Ademas regira lo sefialado en el presente
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Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto y las normas indicadas en el Pliego de

Clausulas Administrativas Particulares que regiran para la licitacion y contratacion.

Asimismo y con caracter general, el Contratista queda obligado a respetar y cumplir cuantas
disposiciones vigentes guarden relacién con las obras del Proyecto, con sus instalaciones
complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas, asi como las referentes a proteccién ala

Industria Nacional y Leyes Sociales.

Si de la aplicaciéon conjunta de los Pliegos y Disposiciones anteriores surgiesen discrepancias para el
cumplimiento de determinadas condiciones o conceptos inherentes a la ejecuciéon de las obras, el
Contratista se atendra a las especificaciones del presente Pliego, y so6lo en el caso de que aun asi
existiesen contradicciones, aceptara la interpretacién de la Administracion, siempre que no se modifiquen
sustancialmente las bases econdmicas establecidas en los precios contratados, ya que de ocurrir esto, ha

de formalizarse el oportuno acuerdo contradictorio.

1.6. PRESCRIPCIONES ADMINISTRATIVAS

Para todo lo referente a las Prescripciones Administrativas de la obra, sera de aplicacion el PLIEGO DE
CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE LA PRESENTE
OBRA.
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CAPITULO 2. MATERIALES BASICOS

2.1 CEMENTOS

Es un conglomerante que amasado con agua, fragua y endurece, tanto expuesto al aire como sumergido

en agua, por ser los productos de su hidratacion estables en tales condiciones.

CARACTERISTICAS GENERALES.
Se estara a lo dispuesto en los articulos 202.3, 202.4, 202.5, 202.6 y 202.7 del Pliego de Prescripciones

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3.

CEMENTOS CON CARACTERISTICAS ESPECIALES.
Se estara a lo dispuesto en los articulos 202.6 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales

para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3.

DENOMINACION Y DESIGNACION.

Cada cemento se designara por su tipo y clase y, en su caso, por sus caracteristicas especiales.

Los cementos que presentan alguna caracteristica especial deberan afnadir a su designacion las siglas:
Bajo Calor de Hidratacion: BC

Color Blanco: B

Resistentes al agua del mar: MR

Resistentes a los sulfatos: SR

SUMINISTRO.

Se estara a lo dispuesto en el articulo 71.3.1.2.de la Instruccion de Hormigén Estructural EHE-08.

IDENTIFICACION.
Se cumpliran las disposiciones del articulo 202.4.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales

para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.
Se cumpliran las disposiciones del articulo 202.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales

para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3.

RECEPCION.
Se cumpliran las disposiciones del articulo 202.5.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales

para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3 .
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CONTROL DE CALIDAD.

Se estara a lo dispuesto en el articulo 81.1 de la Instruccion de Hormigoén Estructural EHE-08.

2.2 ARIDOS

ARIDO FINO PARA MORTEROS Y HORMIGONES.

DEFINICION.

Se entiende por arido fino, o arena, el arido o fraccion del mismo que pasa por un tamiz de cinco
milimetros (5 mm.) de luz de malla (tamiz 5 UNE).

CONDICIONES GENERALES.

Se cumplira lo dispuesto en el articulo 28.1 de la Instruccién de Hormigén Estructural, EHE-08.
CONDICIONES FiSICO-QUIMICAS.

Se cumplira lo dispuesto en el articulo 28.7 de la Instruccién de Hormigén Estructural, EHE-08.
CONDICIONES FiSICO-MECANICAS.

Se cumplira lo dispuesto en el articulo 28.6 de la Instruccién de Hormigén Estructural, EHE-08.
GRANULOMETRIA.

Se cumplira lo dispuesto en el articulo 28.4 de la Instruccién de Hormigén Estructural, EHE-08.
SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO.

Se cumplira lo dispuesto en los articulos 71.3.1.1 de la Instruccion de Hormigén Estructural, EHE-
08.

CONTROL DE CALIDAD.

Se cumplira lo dispuesto en el articulo 85.2 de la Instruccién de Hormigén Estructural, EHE-08.

El Director de las Obras, fijara la frecuencia y el tamafio de los lotes para la realizacién de los ensayos
previstos en el apartado 82.3 de la vigente "Instruccion de Hormigdn Estructural (EHE)" o normativa que
la sustituya, para los casos en que varien las condiciones de suministro, y si no se dispone de un
certificado de idoneidad de los mismos emitido, con una antigliedad inferior a un afo, por un laboratorio
oficial u oficialmente acreditado. No se podran utilizar aridos que no hayan sido aprobados previa y

expresamente por el Director de las Obras.

El Contratista adjudicatario de las obras sera responsable de la calidad de los materiales utilizados y
del cumplimiento de todas las especificaciones establecidas para los mismos en este articulo, asi como

de todas aquéllas que se establecen en el presente pliego.

ARIDO GRUESO PARA HORMIGONES.

DEFINICION.
Se entiende por arido grueso, o grava, el arido o fracciéon del mismo retenido por un tamiz de cinco

milimetros (5 mm) de luz de malla (tamiz 5 UNE).

CONDICIONES GENERALES.
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Se cumplira lo dispuesto en el articulo 28.1 de la Instruccién de Hormigén Estructural, EHE-08.
CONDICIONES FiSICO-QUIMICAS.

Se cumplira lo dispuesto en el articulo 28.7 de la Instruccién de Hormigén Estructural, EHE-08.
CONDICIONES FiSICO MECANICAS.

Se cumplira lo dispuesto en el articulo 28.6 de la Instruccién de Hormigén Estructural, EHE-08.
GRANULOMETRIA.

Se cumplira lo dispuesto en el articulo 28.4 de la Instruccién de Hormigén Estructural, EHE-08.
SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO.

Se cumplira lo dispuesto en los articulos 71.3.1.1 de la Instrucciéon de Hormigén Estructural, EHE
08.

CONTROL DE CALIDAD.

Se cumplira lo dispuesto en el articulo 85.2 de la Instruccién de Hormigén Estructural, EHE-08.

2.3 AGUA

CONDICIONES GENERALES.
Se cumplira lo dispuesto en el articulo 280 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras

de carreteras y Puentes, PG-3.

CONTROL DE CALIDAD.
Se cumplira lo dispuesto en el articulo 280 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras

de carreteras y Puentes, PG-3.

24 MORTEROS DE CEMENTO

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por arido fino, cemento y agua.
Eventualmente, puede contener algun producto de adicion para mejorar alguna de sus propiedades, cuya
utilizacion debera haber sido previamente aprobada por la Direccion de Obra.

MATERIALES.

Los materiales empleados en los morteros de cemento cumpliran las disposiciones del articulo 611.2 del

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3.

TIPOS Y DOSIFICACIONES.
Los tipos y dosificaciones de los morteros seran los establecidos en el articulo 611.3 del Pliego de

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3.

FABRICACION.
La fabricacion de los morteros de cemento se realizara cumpliendo con las disposiciones del articulo

611.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3.

PLIEGO DE PRESCRIP. TEC. PARTICULARES P4gina 10 de 46

Cad. Validacion: 965QEQLIMHLOWAK7E6THMP6PE | Verificacion: https://diputacionalicante.sedelectronica.es/
Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 212 de 296



K+
e
LU

PROYECTO DE REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 (JAVEA
AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A PK 11+500

LIMITACIONES DE EMPLEO.
El uso de los morteros de hormigon estara sujeto a las limitaciones expuestas en el articulo 611.2 del

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3.

2.5 HORMIGONES

DEFINICION.
Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, arido fino, arido
grueso y eventualmente productos de adicién, que al fraguar y endurecer adquieren una notable

resistencia.

MATERIALES.
Los materiales que compongan el hormigén cumpliran las disposiciones del articulo 610.2 del Pliego

de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3.

CLASES DE HORMIGONES.
Los hormigones empleados en obra podran ser de los tipos especificados en el articulo 610.3 del Pliego

de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3.

DOSIFICACION DEL HORMIGON.
Se estara a lo dispuesto en el articulo 610.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para

Obras de Carreteras y Puentes, PG-3.

ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCION DE LA FORMULA DE TRABAJO.
Se estara a lo dispuesto en el articulo 610.5 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para

Obras de Carreteras y Puentes, PG-3.

FABRICACION.
Se estara a lo dispuesto en el articulo 610.6 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para

Obras de Carreteras y Puentes, PG-3.

TRANSPORTE.
Se estara a lo dispuesto en el articulo 610.7 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para

Obras de Carreteras y Puentes, PG-3.

VERTIDO.
Se estara a lo dispuesto en el articulo 610.8 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para

Obras de Carreteras y Puentes, PG-3.
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COMPACTACION.
Se estara a lo dispuesto en el articulo 610.9 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para

Obras de Carreteras y Puentes, PG-3.

HORMIGONADO EN CONDICIONES ESPECIALES.
Se estara a lo dispuesto en el articulo 610.10 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para

Obras de Carreteras y Puentes, PG-3.

JUNTAS.
Se estara a lo dispuesto en el articulo 610.11 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para

Obras de Carreteras y Puentes, PG-3.

CURADO.
Se estara a lo dispuesto en el articulo 610.12 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para

Obras de Carreteras y Puentes, PG-3.

TOLERANCIAS.
Se estara a lo dispuesto en el articulo 610.13 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para

Obras de Carreteras y Puentes, PG-3.

REPARACION DE LOS DEFECTOS.
Se estara a lo dispuesto en el articulo 610.14 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para

Obras de Carreteras y Puentes, PG-3.

CONTROL DE CALIDAD.
Se estara a lo dispuesto en el articulo 610.15 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para

Obras de Carreteras y Puentes, PG-3.

2.6 EMULSIONES BITUMINOSAS

DEFINICION.
Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequefias particulas de un ligante
hidrocarburado en una solucién de agua y un agente emulsionante de caracter aniénico o catiénico, lo

que determina la denominacién de emulsion.

CONDICIONES GENERALES.

Se estara a lo dispuesto en el articulo 214 del PG 3 actualizado por la Orden FOM/2523/2014. Podran
también utilizarse emulsiones bituminosas importadas de otros Estados miembros de la Comunidad
Econémica Europea, aunque designadas eventualmente de forma distinta de la expresada, simplemente

cambiando las letras si fuera preciso, y sin que ello suponga la realizacién de nuevos ensayos, side los
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documentos que acompafien a estas emulsiones bituminosas se desprendiera claramente que se trata
efectivamente de emulsiones bituminosas idénticas a las que se designan en Espafia por otras letras.
Incluso si dichas emulsiones bituminosas se hubieran fabricado con arreglo a prescripciones diferentes de
las que se contiene en el presente pliego, podran utilizarse si asegurasen un nivel de proteccién de la
seguridad de los usuarios equivalente al que proporcionan éstas. Se tendran en cuenta, para todo ello, los
resultados de los ensayos que hubieran realizado las Autoridades competentes de los citados Estados,

con arreglo a sus propias normas.

FABRICACION.
Para la fabricacion de las emulsiones bituminosas se emplearan medios mecanicos, tales como
homogeneizadores, molinos coloidales, etc. que garanticen la adecuada dispersion del betun en la fase

acuosa.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.
Se estara a lo dispuesto en el articulo 214. del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras

de Carreteras y Puentes, PG-3.

2.7 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

DEFINICION.

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinacién de un ligante hidrocarbonado, aridos
(incluido el polvo mineral) y eventualmente aditivos, de manera que todas las particulas del arido que den
recubiertas por una pelicula homogénea de ligante. Su proceso de fabricacion implica calentar el ligante y
los aridos (excepto eventualmente el polvo mineral de aportacion), y se pone en obra a temperatura

superior a la ambiente.

MATERIALES.
Se estara a lo dispuesto en el articulo 542.2 y 542.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3, actualizado por la Orden FOM/2523/2014.

CONTROL DE CALIDAD.
Se estara a lo dispuesto en el articulo 542.9 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras

de Carreteras y Puentes, PG-3, actualizado por la Orden FOM/2523/2014.

2.8 PLACAS PARA SENALES DE CIRCULACION

CONDICIONES GENERALES

Las placas a emplear en sefiales estaran constituidas por chapa blanca de acero dulce de primera fusion,
de dieciocho décimas de milimetro (1.8 mm) de espesor; admitiéndose, en este espesor, una
tolerancia de dos décimas de milimetro (+ 0.2 mm).

Podran utilizarse también otros materiales que tengan, al menos, las mismas cualidades que la chapa de
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acero en cuanto aspecto, duracion y resistencia a la accion de los agentes externos. Sin embargo, para el
empleo de todo material distinto a la chapa de acero sera necesaria la autorizacion expresa de la
Direccion de Obra.

En ninguin caso se podra utilizar la soldadura en el proceso de fabricacion de las placas.

Los refuerzos perimetrales de las placas y el relieve de los simbolos y orlas se realizaran por
estampacion en prensa capaz de conseguir los refuerzos minimos de 25 mm a 901, con una tolerancia

en mas y en menos respecto a la dimensién de fabricacion de 2.5 mm.

29 PINTURAS. MARCAS VIALES REFLEXIVAS

DEFINICION.

Se definen como pinturas a emplear en marcas viales reflexivas las que se utilizan para marcar lineas,
palabras o simbolos que deban ser reflectantes, dibujados sobre el pavimento de la carretera. Su color es
blanco.

Este Articulo se refiere a las pinturas de un sélo componente, aplicadas en frio por el sistema de
postmezclado.

Las resinas acrilicas no se emplearan en la fabricacion de las pinturas, dado que su duracion se reduce
considerablemente, si llueve a los siete dias posteriores a su aplicacion.

La adherencia sobre el pavimento de las marcas debera soportar las exigencias del trafico mas severas.
El material aplicado debera poseer una elasticidad capaz de absorber las dilataciones térmicas del

asfalto.

COMPOSICION.
Se estara a lo dispuesto en el articulo 700 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para Obras
de carreteras y Puentes, PG-3 (actualizado por la Orden FOM/510/2018).

CARACTERISTICAS DE LA PINTURA LIQUIDA.
Se estara a lo dispuesto en el articulo 700 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para Obras
de carreteras y Puentes, PG-3 (actualizado por la Orden FOM/510/2018).

CARACTERISTICAS DE LA PELICULA SECA.
Se estara a lo dispuesto en el articulo 700 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para Obras
de carreteras y Puentes, PG-3 (actualizado por la Orden FOM/510/2018).

COEFICIENTE DE VALORACION.
Se estara a lo dispuesto en el articulo 700 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para Obras
de carreteras y Puentes, PG-3 (actualizado por la Orden FOM/510/2018).

ENSAYOS.
Se estara a lo dispuesto en el articulo 700 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para Obras
de carreteras y Puentes, PG-3 (actualizado por la Orden FOM/510/2018).

PLIEGO DE PRESCRIP. TEC. PARTICULARES Pégina 14 de 46

Cad. Validacion: 965QEQLIMHLOWAK7EBTHMP6PE | Verificacion: https://diputacionalicante.sedelectronica.es/
Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 216 de 296



yikde,
L

3

PROYECTO DE REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 (JAVEA
AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A PK 11+500

210 MARCADO CE

Para la aceptacion de los materiales usados en el disefio y construccion de la obra se debe comprobar
que cumplen con lo establecido en la "Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las
referencias a las normas UNE que son trasposicion de normas armonizadas asi como el periodo de
coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construccion”;
y "Resulucion de 17 de abril de 2007, de la Direccion General de Desarrollo Industrial, por la que se
amplian los anexos |, Il y lll de la Orden de 29 de noviembre de 2001", y modificaciones posteriores. La

Direccion de Obra solicitara al Contratista los certificados correspondientes.

Sin perjuicio de ese requisito, el Director de Obra podra exigir que se realicen los ensayos oportunos a los
materiales que forman parte de este Proyecto, incluidos en el Programa de Ensayos de Control de

Calidad del Proyecto o en el Plan de Control de Calidad.

Se adjunta la relacion completa de los productos o materiales especificos de este Proyecto en los que se

exige el marcado CE en el anejo n° 4 “Control de Calidad”.
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CAPITULO 3. EJECUCION, CONTROL, MEDICION Y ABONO DE UNIDADES DE OBRA

3.1. INTRODUCCION

3.1.1 CONDICIONES GENERALES.

La ejecucion, control, medicién y abono de las distintas unidades de obra se regiran por el articulo

correspondiente del presente Pliego.

Todas las operaciones, dispositivos y unidades de obra seran adecuados en su ejecucion y caracteristicas
al objeto del proyecto, y se entiende que seran de una calidad adecuada dentro de su clase, por lo que

deberan garantizarse unas caracteristicas idoneas de durabilidad, resistencia y acabado.

En consecuencia, aunque no sean objeto de mencién especifica en el presente pliego, todas las
Unidades de obra se ejecutaran siguiendo criterios constructivos exigentes, pudiendo requerir laDireccion

de Obra cuantas pruebas y ensayos de control estime pertinentes al efecto.

Todas las especificaciones relativas a definicion, materiales, ejecucion, medicién y abono de las
diferentes unidades de obra vendran reguladas por las de la correspondiente unidad de los Pliegos
Generales vigentes en cuantos aspectos no queden especificamente concretados en el presente Pliego.

La concrecion de las caracteristicas no definidas corresponde a la Direccién de Obra.

3.1.2.- CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES.

El documento de mayor rango contractual en lo que respecta a la ejecucién, medicién y abono de las

unidades de obra es el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

En caso de contradiccion, respecto a otro documento del Proyecto, si el enunciado de la unidad de obra,
del cuadro de precios nimero 1 amplia las obligaciones contractuales del Contratista respecto a lo
establecido en el presente Pliego, se ejecutara, medira y abonara con arreglo a lo establecido en dicho

enunciado.

En el caso de que una unidad de obra no tenga especificada y concretada su forma de medicién esta
quedara acordada, previamente a su ejecucion, por la Direccion de Obra y el Contratista atendiendo ala
redaccién en el cuadro de precios numero 1 o en el oportuno precio contradictorio si procede.

Sila unidad de obra se ejecuta antes de realizado el acuerdo, la medicion se realizara segun criterio de la

Direccion de Obra.

3.1.3.- UNIDADES NO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO.
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Las unidades de obra ordenadas por la Direccién de Obra y no incluidas en Presupuesto se ejecutaran de
acuerdo con lo especificado en el presente Pliego y las normas a que se remita, y en su defecto, segun

los criterios de buena practica constructiva y las indicaciones de la Direccién de Obra.

Se abonaran al precio sefialado en el Cuadro N° 1 caso de estar incluidas o de existir algun precio de
unidad de obra asimilable a la ejecutada, y de no ser asi, se establecera el pertinente precio

contradictorio.

3.1.4.- UNIDADES DEFECTUOSAS O NO ORDENADAS.

Las unidades de obra no incluidas en Proyecto y no ordenadas por la Direccion de Obra en el Libro de
Ordenes que pudieran haberse ejecutado, no seran objeto de abono, y las responsabilidades en que se

hubiera podido incurrir por ellas seran todas ellas a cargo del Contratista.

Las unidades incorrectamente ejecutadas no se abonaran debiendo el Contratista, en su caso, proceder a

su demolicién y reconstruccion.

3.1.5.- CARGA DE VEHICULOS.

Los vehiculos no circularan en ninguin caso con cargas superiores a las autorizadas como transporte

general para cada uno de ellos, bien sea en trafico ordinario o extra vial.

En cargas de dificil control se admitiran tolerancias puntuales de hasta el cinco por ciento (5%) de la
autorizada, por lo que respecto a la obra, si bien esta, obviamente, no exime de las responsabilidades que

puedan existir en cuanto a regulacion del transporte.

Los excesos de carga que puedan producirse por encima de las tolerancias indicadas, no seran objeto de

abono.

3.1.6.- COSTE DE EJECUCION Y CALIDAD.

Las indicaciones sobre control de calidad en las diferentes unidades de obra podran ser incrementadas
en su intensidad, positiva 0 negativamente, o variadas por indicacion de la Direccion de obra, debiendo ser

aceptado por el Contratista, sin que surja reclamacion por su parte, ni le da derecho a indemnizacion

alguna.

3.1.7.- TOLERANCIAS.
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Cuando en alguna unidad de obra se admitan tolerancias, lo seran en cuanto ala ejecucion, no siendo de

abono sino lo realmente ejecutado, y como limite superior las secciones o elementos tedricos.

Lo mismo cabe indicar cuando, como medicién se mide lo realmente ejecutado, debiéndose entender
que este valor jamas podra superar, salvo indicacion expresa de la Direccion de obra, las mediciones

correspondientes a las dimensiones tedricas.

3.1.8.- ENSAYOS.

El Ingeniero Director de las obras sefialara la clase y nimero de ensayos a realizar para el control de la
calidad de los materiales y de las unidades de obra ejecutadas, siendo de cuenta del Contratista su abono

hasta un maximo del uno (1%) por ciento del presupuesto de ejecucion material.

Los materiales y unidades o partes de unidad de obra precisos y pruebas de control de calidad no se
consideraran, a efectos de medicion como obra ejecutada, debiendo ser repuestos en caso de obtenerse

de elementos de obra ya terminados.

No se computaran como gastos los derivados del control de calidad de unidades que, como
consecuencia del mismo, dieran resultado negativo por incorrecta ejecucion o empleo de materiales

inadecuados.

Los ensayos ordenados por la Direccion de obra por encima del uno por ciento del Presupuesto de
Ejecucion Material seran abonados al Contratista tan sélo silos resultados mostraran calidad y ejecucion

adecuadas, y no en caso contrario.

De no efectuarse los ensayos por medios propios y directamente por la Direccion de las Obras, el pago
de los citados ensayos al laboratorio ejecutante se llevara a cabo por el Contratista, a quien resarcira la
Administracién por imputacion al uno (1%) por ciento indicado valorandose segun los criterios anteriores,

no incluyendo los desplazamientos a obra de los laborantes.

Los procedimientos de ensayo se ajustaran a normas oficiales, y por parte del Contratista no se podra
exigir responsabilidad ni indemnizacién, ni se podra aducir como causa justificada de demora en la
ejecucion, el uso de métodos de ensayo convencionales si se efectian con la debida diligencia. Para ello,
el Contratista formalizara dia a dia una peticién de ensayos a ejecutar por conclusiéon de tajos o con
reconocimiento durante su ejecucion, para el dia o dias sucesivos, de modo que por la Direccién de obra

u organizacioén en quien delegue se organice el control, con comunicacion al Contratista.

Por la Direccién de la obra no se consideraran validos los resultados obtenidos por sus medios propios o
los por ella sefalados. De este modo no seran aceptados los resultados obtenidos por medios de control

del Contratista en caso de discrepancia con los de la Direccion de la obra. La elucidacién de estos casos,
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y a iniciativa del Contratista, se efectuara por laboratorios oficiales o aceptados por la Direccién de las
obras. Si de estos nuevos ensayos resultara la aceptacion del material o unidad de obra, la
Administracién vendria obligada a la consideracion dentro del uno por ciento del Presupuesto de
Ejecucion por Contrata o al abono, caso de haberse sobrepasado, de ambos ensayos, con los criterios

antes indicados.
Para el control de rellenos y capas de firme, el Contratista pondra a disposicion de la Direcciéon de obray
del eventual gestor de control un camién cargado, y, de usarse sistemas radiactivos, un pedn para

preparacion de perforaciones, siendo los costes de todo ello por cuenta del Contratista.

3.2. DEMOLICIONES

DEFINICION.
Consiste en la rotura y retirada de aquellas obras de cualquier naturaleza que se encuentran en la zona

de construccion de las obras, o que forman parte de elementos que hay que modificar en las mismas.

EJECUCION DE LAS OBRAS.

La ejecucioén de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

Sefalizacion y preparacion de la zona de trabajo, corte con radial de la zona a demoler, demolicién del
elemento con retroexcavadora y martillo hidraulico, troceado y apilado de los escombros, carga sobre
camidn y transporte. Se evitara la formacion de polvo, regando las partes a demoler y a cargar. La
operacion de carga de escombros se realizara con las precauciones necesarias, para conseguir las

condiciones de seguridad suficientes.

MEDICION Y ABONO.
Se abonara por metros cuadrado (m?) incluyendo en su precio el corte previo, el barrido posterior y el

trasporte a gestor autorizado. Se abonara segun el precio incluido en el Cuadro de Precios n° 1:

D010101 M2 DEMOLICION DE FIRME POR MEDIOS MECANICOS, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM, INCLUSO
CORTE PERIMETRAL, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.

D010103 M2 CORTE Y DEMOLICION DE BERMA O CUNETA DE HORMIGON CON MEDIOS MANUALES Y MECANICOS,
HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 25 CM, INCLUSO RECORTE DEL PERIMETRO, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO.

3.3 FRESADOS DE FIRME BITUMINOSO/HORMIGON

DEFINICION.

Consiste en la excavacion del firme bituminoso o del hormigén, mediante la disgregacion de los mismos
por medios mecanicos, incluyendo las operaciones de barrido de los materiales disgregados, la carga 'y
el transporte a vertedero. Se incluye el corte previo de la zona a fresar con cortadora circular incorporada

a la fresadora.
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EJECUCION DE LAS OBRAS.

Se realizara mediante maquina fresadora, de forma que los productos disgregados se carguen
directamente a camion, para su transporte a vertedero. De forma previa, se realizara el corte de lazona a
fresar. Finalizadas las operaciones de fresado, se procedera al barrido y a la carga de todos los

materiales sueltos producto de las operaciones de fresado.

MEDICION Y ABONO.
Se abonara por metros cuadrado (m?) incluyendo en su precio el corte previo, el barrido posterior y el

trasporte a gestor autorizado. Se abonara segun el precio incluido en el Cuadro de Precios n° 1:

D010106 M2 CORTE Y FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGON, CON PROFUNDIDAD DE HASTA 15
CM. BAJO LA CAPA SUPERFICIAL, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE DEMOLICIONES MANUALES LOCALIZADAS,
CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTO EXTRAIDO VERTEDERO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE
FINAL.

3.4 DESPEJES Y DESBROCES

DEFINICION.
La unidad de obra desbroce y limpieza del terreno consiste en extraer y retirar de las zonas designadas
todos los tocones y raices gruesas, plantas, maleza, broza, maderas caidas, escombros, basuras y
cualquier otro material indeseable a juicio de la Direccién de Obra, para la obra definitiva. Se incluye
también la retirada de arbol aislado siempre que se autorice.
Su ejecucion incluye las operaciones siguientes:

e Remocién de los materiales objeto de desbroce.

e Retirada de los materiales objeto de desbroce.
Queda excluido del ambito de aplicacion del presente articulo la tala y retirada de arboles maderables, o
aptos para otros usos industriales, en aquellas zonas de monte alto que por su situacion, extension y
caracteristicas del arbolado, resultase econdmico su aprovechamiento. En estos casos, la administracion

ejercera las acciones pertinentes, con independencia del contrato de obras.

EJECUCION DE LAS OBRAS.

Se estara, en todo caso, a lo dispuesto en la legislacion vigente en materia medioambiental, de seguridad
y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construccion. Debe retirarse la tierra vegetal
de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o terraplenes, segun las profundidades definidas
en el Proyecto y verificadas o definidas durante la obra.

Las operaciones de remocion se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr unas
condiciones de seguridad suficientes y evitar dafios en las construcciones proximas existentes.

El Contratista debera disponer las medidas de proteccidon adecuadas para evitar que la vegetacion,
objetos y servicios considerados como permanentes, resulten dafiados. Cuando dichos elementos
resulten dafiados por el Contratista, éste debera reemplazarlos, con la aprobacién del Director de las

Obras, sin costo para la Propiedad.
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Todos los tocones o raices mayores de diez centimetros (10 cm) de diametro seran eliminados hasta una
profundidad no inferior a cincuenta centimetros (50 cm), por debajo de la rasante de la explanacion.
Fuera de la explanacion los tocones de la vegetacion que a juicio del Director de las Obras sea necesario
retirar, en funcién de las necesidades impuestas por la seguridad de la circulacion y de la

incidencia del posterior desarrollo radicular, podran dejarse cortados a ras de suelo.

Todas las oquedades causadas por la extraccion de tocones y raices se rellenaran con material analogo
al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se compactaran conforme a lo indicado
en este Pliego hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente.

Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanacién se rellenaran conforme a las
instrucciones del Director de las Obras.

Los trabajos se realizaran de forma que no se produzcan molestias a los ocupantes de las zonas

préximas a la obra.

MEDICION Y ABONO.
Se abonara por metros cuadrado (m?) de superficie limpia y desbrozada incluyendo la cargay el trasporte

a gestor autorizado. Se abonara segunlos precios incluidos en el Cuadro de Precios n° 1:

D010108 M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO TALA DE ARBOL Y
RRANQUE DE TOCONES, DEMOLICIONES VARIAS QUE NO REQUIERAN MARTILLO HIDRAULICO, Y CARGA'Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO AUTORIZADO.

D010109 M2 LIMPIEZA O DESBROCE Y BARRIDO DE BORDE DE PLATAFORMA POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO AUTORIZADO.

3.5. EXCAVACIONES LOCALIZADAS

DEFINICION.

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir cufias, zanjas y pozos para la implantacion
de obras de fabrica o zonas pavimentadas, rebaje de taludes en margenes, reparaciones estructurales de
firmes agotados e instalaciones. Su ejecucion incluye las operaciones de excavacion, entibacién, posibles
agotamientos, nivelacion y evacuacion del terreno, y el consiguiente transporte de los productos

removidos a acopio, lugar de empleo o vertedero autorizado.

EJECUCION DE LAS OBRAS.

La ejecucion de la unidad de obra se realizara con retroexcavadora y se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

El Contratista notificara al Director de las Obras, con la antelacion suficiente, el comienzo de cualquier
excavacion, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El
terreno natural adyacente al de la excavacion no se modificara ni removera sin autorizacion del Director
de las Obras.

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director de las Obras autorizara la iniciaciéon de
las obras de excavacion. La excavacion continuara hasta llegar a la profundidad sefialada en el Proyecto
y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada, segun se ordene. No obstante, el Director

de las Obras podra modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima
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necesario a fin de asegurar una cimentacion satisfactoria.

Se vigilaran con detalle las franjas que bordea la excavacion, especialmente si en su interior se realizan
trabajos que exijan la presencia de personas.

Se tomaran las precauciones necesarias para impedir la degradacion del terreno de fondo de excavacion
en el intervalo de tiempo que medie entre la excavacion y la ejecucion de la cimentacion u obra de que se
trate.

Se estara, en todo caso, a lo dispuesto en la legislacién vigente en materia medioambiental.

MEDICION Y ABONO.

La excavacioén en cufias, zanjas o pozos se abonara por metros cubicos (m3) deducidos a partir de las
secciones en planta y de la profundidad ejecutada. Se abonaran los excesos autorizados e inevitables.
El precio incluye las entibaciones, agotamientos, transportes de productos a vertedero, y el conjunto de
operaciones y costes necesarios para la completa ejecucion de la unidad.

No seran de abono los excesos de excavacion no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la
seccion tipo tedrica, por defectos imputables al Contratista, ni las excavaciones y movimientos de tierra
considerados en otras unidades de obra.

Se abonara segun el precio indicado en el Cuadro de Precios N°1, para las siguientes unidades:

D010114 M3 EXCAVACION MECANICA LOCALIZADA EN CUNAS, ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS, EN CUALQUIER
CLASE DE TERRENO EXCEPTO EN ROCA. INCLUSO COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO O TERRAPLEN.

D010115 M3 EXCAVACION MECANICA LOCALIZADA EN CUNAS EN DESPEJE DE MARGENES, EN ROCA, MEDIANTE
RETROEXCAVADORA GIRATORIA CON MARTILLO NEUMATICO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
AUTORIZADO O PEDRAPLEN.

3.6. RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRA ARTIFICIAL

DEFINICION.

Se refiere a la formacion de relleno principal de zanjas de la red de drenaje, con zahorra artificial caliza y
compactacion en tongadas sucesivas hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la maxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado segun UNE 103501, incluso carga, transporte y
descarga a pie de tajo de la zahorra artificial a utilizar en los trabajos de relleno, compactacion y

humectacion de la misma.

EJECUCION DE LAS OBRAS.

Comprende las siguientes fases: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme de
20 cm de espesor maximo, sensiblemente paralelas al fondo de la excavacién, humectaciéon o
desecacién de cada tongada y compactacion de la misma con rodillo vibrante de guiado manual.

Se prestara especial cuidado durante la compactacion de los rellenos, de modo que no se produzcan ni
movimientos ni dafios en la tuberia, a cuyo efecto se reducira, si fuese necesario, el espesor de las

tongadas y la potencia de la maquinaria de compactacion.

MEDICION Y ABONO.
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Se abonara por metros cubicos (m3) incluyendo en su precio el suministro de la zahorra, extendido,
humectado y compactacién por tongadas. Se abonara segun el precio incluido en el Cuadro de Precios n°
1:

D010125 M3 RELLENO LOCALIZADO DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 20 O 25 EN BERMAS, CUNAS, ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS, PROCEDENTE DE PRESTAMOS AUTORIZADOS. INCLUYENDO TRANSPORTE DESDE CUALQUIER
DISTANCIA, EXTENDIDO, HUMECTACION Y COMPACTACION.

3.7. RELLENOS LOCALIZADOS CON HORMIGON

DEFINICION.

Se refiere a la formacién de cama y recubrimiento de la tuberia de drenaje para entubado de cuneta con
hormigén no estructural HM-20 o al relleno para saneo puntual del firme, con el mismo tipo de hormigén
HM-20.

EJECUCION DE LAS OBRAS.
Comprende las siguientes fases: Nivelacion, suministro y extendido de la cama de hormigén, y posterior
relleno para recubrimiento del mismo y vibrado. Se prestara especial atencion al relleno en la zona de los
rifones de la tuberia instalada.
En cuanto al saneo de firme, se extendera en una sola capa de 30 cm sobre la base previamente

nivelada y compactada.

MEDICION Y ABONO.
Se abonara por metros cubicos (m3) incluyendo en su precio el suministro, vertido de hormigén por fases
yvibrado, y en el caso del saneo de firme, incluye la preparaciéon y compactacion de la base subyacente.

Se abonara segun los precios incluidos en el Cuadro de Precios n° 1:

D020103 M3 HORMIGON HM-20/B/20 NO ESTRUCTURAL, DE RESISTENCIA CARACTERISTICA 20 N/MM2, ELABORADO
EN CENTRAL. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, PUESTA EN OBRA EN CUALQUIER SITUACION, VIBRADO Y
CURADO.

3.8. OBRAS DE HORMIGON

DEFINICION.
Se refiere a la formacién de arquetas para la red de drenaje, asi como a la ejecucién de cunetas en los

margenes de la plataforma, con hormigén en masa HM-20 o armado HA-25 con acero B500S.

EJECUCION DE LAS OBRAS.

ARQUETAS:

Una vez efectuado el replanteo y la excavacion requerida, incluidos en el precio, se procedera a la
ejecucion de las obras de acuerdo con las condiciones sefialadas en los planos para la fabricacion, en su
caso, y puesta en obra de los materiales previstos, cuidando su terminacion. El hormigdn y acero cumplirg

las especificaciones contempladas en la norma EHE-08. Las conexiones de tuberias se efectuaran alas
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cotas debidas, de forma que los extremos de los conductos coincidan al ras con las caras interiores de los
muros. Las caras interiores de las arquetas seran lisas y estancas.

Los dispositivos de cubricion y cierre seran de fundicion ductil, y de la clase C-250, de conformidad con la
Norma UNE-EN-124. Previamente a la colocacion de ningun dispositivo de cubricioén y cierre debera
obtenerse la aprobacién del modelo a colocar por el ingeniero director.

CUNETAS:

Estas unidades consisten en la nivelacion de tierras y preparacion del lecho de asiento de las cunetas de
bordes de plataforma, cuya excavacion y perfilado se ha realizado previamente de acuerdo con el articulo
320.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3, y su

hormigonado posterior de acuerdo con las dimensiones definidas en el proyecto.

MEDICION Y ABONO.

Las arquetas abonaran por unidades (ud) incluyendo en su precio la excavacion y transporte a vertedero,
el encofrado, suministro y colocacién de armadura en su caso, suministro del hormigon, vertido en las
fases necesarias, vibrado y desencofrado, asi como el suministro y recibido de marco y tapa de fundicion
ductil. Se incluye expresamente el recibido de los tubos que conectan.

Las cunetas se abonaran por metros lineales (m) incluyendo en su precio la excavacion y transporte a
vertedero, perfilado, encofrado, suministro del hormigén, vertido y acabado final.

Se abonaran segun los precios incluidos en el Cuadro de Precios n° 1:

D0309004 Ud ARQUETA PARA COLECTOR, EJECUTADA IN SITU CON HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/1, INCLUSO
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO, SEGUN PLANO DE DETALLE,
CONEXION Y RECIBIDO DE OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL DE CRUCE EXISTENTE, INCLUSO MARCO Y TAPA
90X90 C250.

D0801504 Ud ARQUETA DE 60X60X70 CM DE DIMENSIONES INTERIORES EN CAMBIO DE SECCION DE CONDUCCION
DE DRENAJE, SEGUN DETALLE EN PLANOS, CONSTRUIDA IN SITU CON HORMIGON HM-20/P/20/l Y HORMIGONADA
CONTRA EL TERRENO, INCLUSO MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CARGA Y RETIRADA DE SOBRANTES A VERTEDERO
AUTORIZADO, SUMINISTRO DEL MATERIAL, ENCOFRADO INTERIOR METALICO, VERTIDO, VIBRADO,
DESENCOFRADO Y FORMACION DE HUECOS PARA CONEXION DE CONDUCCIONES, INCLUSO MARCO Y TAPA DE
FUNDICION DUCTIL C-250

NEW 10 Ud ARQUETA DE 60X60X57 CM DE DIMENSIONES INTERIORES EN CONEXION DE CUNETA CON
CONDUCCION DE DRENAJE, SEGUN DETALLE EN PLANOS, CONSTRUIDA IN SITU CON HORMIGON HM-20/P/20/1 Y
HORMIGONADA CONTRA EL TERRENO, INCLUSO MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CARGA Y RETIRADA DE SOBRANTES
A VERTEDERO AUTORIZADO, SUMINISTRO DEL MATERIAL, ENCOFRADO INTERIOR METALICO, VERTIDO, VIBRADO,
DESENCOFRADO Y FORMACION DE HUECOS PARA CONEXION DE CONDUCCIONES, INCLUSO MARCO Y REJA DE
FUNDICION DUCTIL C-250

NEWO07 MI CUNETA DE SECCION TRIANGULAR 0.50X0.15 DE HORMIGON HM-20 EN ADECUACION DE CUNETA EN
TIERRAS EXISTENTE, SEGUN DETALLES EN PLANOS.

NEW08 MI CUNETA DE SECCION TRIANGULAR 0.70X0.20, CON ESPESOR DE 15 CM, DE HORMIGON HM-20 EN
REPOSICION DE EXISTENTE, INCLUSO MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RETIRADA A VERTEDERO.

3.9. CONDUCCIONES DE PVC

DEFINICION.
Consiste esta unidad de obra en la instalacion de la tuberia de PVC color teja SN-4, con junta elastica

prevista para el drenaje, entubado de cuneta, sobre cama de hormigdn y en zanja.
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EJECUCION DE LAS OBRAS.

Se consideran incluidas las siguientes operaciones:

-Replanteo

-Bajada de los tubos al fondo de la zanja sobre el lecho ejecutado de hormigon.

-Colocacién del anillo elastomérico.

-Unién de los tubos.

-Recubrimiento de los tubos con hormigén ( no incluido en esta unidad de obra)

-Realizacion de pruebas sobre la tuberia instalada.

El tubo seguira las alineaciones indicadas en los planos, quedara a la rasante prevista y con la pendiente
definida para cada tramo. Quedaran centrados y alineados dentro de la zanja. Los tubos se situaran
cobre un lecho de apoyo, cuya composicion y espesor cumplira lo especificado en el Documentacion
Técnica.

La unién entre los tubos se realizara por penetracion de un extremo dentro del otro, con la interposicion
de un anillo de goma colocado previamente en el alojamiento adecuado del extremo de menor diametro
exterior.

Las juntas seran estancas a la presion de prueba, resistiran los esfuerzos mecanicos y no produciran

alteraciones apreciables en el régimen hidraulico de la tuberia.

MEDICION Y ABONO.
Se abonara por metros lineales (m) incluyendo en su precio el suministro y el montaje de la tuberia. Se

abonara segun los precios incluidos en el Cuadro de Precios n° 1:

IUS011b M CANALIZACION CON TUBERIA DE PVC LISO COLOR TEJA SN4 DE 500 MM DE DIAMETRO EXTERIOR,
INCLUSO JUNTA ELASTICA, CONEXIONADO A ARQUETAS, MERMAS, TRANSPORTE Y COLOCACION. INCLUSO P.P.
DE PRUEBAS DE SERVICIO Y ENSAYOS DE CONTROL.

NEW09 MI CANALIZACION CON TUBERIA DE PVC LISO COLOR TEJA SN4 DE 315 MM DE DIAMETRO EXTERIOR,
INCLUSO JUNTA ELASTICA, CONEXIONADO A ARQUETAS, MERMAS, TRANSPORTE Y COLOCACION. INCLUSO P.P.
DE PRUEBAS DE SERVICIO Y ENSAYOS DE CONTROL.

3.10. PAVIMENTOS Y ACABADOS

DEFINICION.

Se refiere esta unidad a la formacion del pavimento de hormigén continuo HM-20 con mallazo @ 6 mm
15x15 B500S incorporado en la isleta a implantar, con un espesor de 15 cm. Se incluye la preparacion de
la base y el acabado fratasado manual y corte de juntas.

Se incluye también en este apartado, el acabado con grava y malla antigerminante a instalar en la

adecuacion de la isleta existente.

EJECUCION DE LAS OBRAS.
La ejecucién del pavimento sera como sigue:
- Preparacion de la base.

- Colocacion del mallazo con calzos.
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- Extendido de la solera de hormigéon HNE-20 de 15 cm.

- Vibrado y rasanteado de la misma dejando una superficie plana y homogénea.

- Fratasado manual.

- Corte de juntas.

En cuanto a la adecuacioén de isleta, se aportara y rasanteara con retroexcavadora la grava indicada,
previa colocacion y fijacion mediante piquetas de la malla antigerminante sintética de 90 g/m2
definida.

MEDICION Y ABONO.
Se abonaran los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados y medidos en obra. Se abonara al precio

incluido en el Cuadro de Precios n° 1 para cada una de las unidades:

NEW 12 M2 PAVIMENTO DE HORMIGON HM-20 CONTINUO CON MALLAZO B500S DIAMETRO 6 MM 15X15 Y 15 CM DE
ESPESOR, INCLUSO VIBRADO, RASANTEADO Y CORTE DE JUNTAS, TOTALMENTE TERMINADO.

03007 M2 FORMACION DE BERMA HORMIGONADA CON HM-20/B/20, DE 15 CM DE ESPESOR, INCORPORANDO
MALLAZO @ 6 MM 15X15. INCLUYENDO MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RETIRADA A VERTEDERO, ENCOFRADO,
VERTIDO, VIBRADO Y ACABADO SUPERFICIAL FRATASADO, TOTALMENTE TERMINADO, INCLUSO EJECUCION DE
JUNTAS Y LIMPIEZA FINAL

NEW 13 M2 ADECUACION DE ISLETA EXISTENTE EN C/ TRENCALL CONSISTENTE EN RETIRADA DE VEGETACION Y
ARBOL, RASANTEO CON 15 CM GRAVA Y MALLA ANTIGERMINANTE.

3.11. ENCINTADO DE BORDILLO

DEFINICION.

Se define como encintado de bordillo los elementos prefabricados de hormigdn que constituyen una
franja o cinta que delimita la superficie de la calzada de la de una acera.

Los bordillos prefabricados de hormigén, tendran las caras vistas perfectamente lisas y acabadas a juicio
de la Direccion Facultativa. Para los prefabricados de hormigon, en su fabricacion se utilizaran
hormigones con aridos procedentes de machaqueo, cuyo tamafio maximo sera de veinte (20) milimetros,
y con cemento CEM-I/32.5. y cumpliran las condiciones exigidas en la Norma UNE 1340. Los bordillos no
presentaran coqueras, desportilladuras, exfoliaciones, grietas ni rebabas en la cara vista. La forma y
dimensiones seran las definidas en planos y presupuesto. Se trata de bordillo no montable tipo C-7

colocado en isleta a implantar.

EJECUCION DE LAS OBRAS.

Las piezas se asentaran sobre un cimiento de hormigén de forma y caracteristicas definidas en planosy
cuadros de precios.

Una vez determinadas y replanteadas las alineaciones y rasantes en que hayan de situarse, se procedera
a su colocacion sobre el cimiento de hormigéon manteniendo un espacio entre piezas no superior a 1,5
cm. Su rejuntado se efectuara con anterioridad a la ejecucion del pavimento que delimiten.

Los cortes que se realicen en los bordillos lo seran por serrado. Se extremara el cuidado, en todo caso,
para asegurar la adecuada limpieza de las piezas colocadas.

Se incluye expresamente en la unidad de obra el relleno posterior, con hormigon, del hueco resultante
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tras la demolicion previa del firme, y su pintado con slurry.

MEDICION Y ABONO.
Se abonaran los metros lineales (m) realmente colocados y medidos en obra, incluyéndose en el precio
contratado el replanteo, el hormigdn de cimiento, el mortero de rejuntado, el relleno con hormigon del

hueco resultante y la limpieza final. Se abonara al precio incluido en el Cuadro de Precios n° 1:

D030125 MI BORDILLO DE HORMIGON BICAPA MONTABLE C7 SOBRE LECHO DE HORMIGON HM-20 DE20X20 CM,
REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO M-10. INCLUSO EXCAVACION DEL CIMIENTO O ENCOFRADO Y LIMPIEZA
FINAL.

3.12. EMULSIONES BITUMINOSAS (RIEGO DE ADHERENCIA)

DEFINICION.
Se define como riego de adherencia la aplicacién de una emulsién bituminosa sobre una capatratada con
ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidraulicos, previa a la colocacién sobre ésta de una capa
bituminosa.
Se estara a lo dispuesto en el articulo 531 del PG3 vigente.
Su ejecucion incluye las operaciones siguientes:

e Preparacion de la superficie existente.

e Aplicacién de la emulsion bituminosa.

Se empleara una emulsién cationica C60B3 ADH.

DOSIFICACION.
En este caso se debera adoptar una dotacién de 0,60 Kg/m2. La dotacién proyectada garantizara el

residuo seco minimo exigido en el PG-3 que es de 0,2-0,25 Kg/m2.

EQUIPOS.

El equipo para aplicacion de emulsion ird montado sobre neumaticos y deberéa ser capaz de aplicar la
dotacion de emulsion especificada, a la temperatura presente. El dispositivo regador proporcionara una
uniformidad transversal suficiente, y debera permitir la recirculacién en vacio de la emulsion. Para puntos
inaccesibles al equipo, y retoques se empleara una caldera regadora portatil, provista de una lanza de
mano.

Sila emulsién empleada hace necesario el calentamiento, el equipo debera estar dotado de un sistema
de calefaccion por quemador de combustible liquido. En todo caso la bomba de impulsién de la emulsion
debera ser accionada por motor y estar provista de un indicador de presion, calibrado en kilopondios por
centimetro cuadrado (Kp/cm?). También debera estar dotado el equipo de un termémetro para la
emulsion, calibrado en grados centigrados (°C), cuyo elemento sensible no podra estar situado en las

proximidades de un elemento calentador.
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EJECUCION DE LAS OBRAS.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE EXISTENTE.

Se comprobara que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego de adherencia cumple las
condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. En caso contrario debera ser
corregida.

Cuando la superficie sobre la que se va a efectuar el riego se considere en condiciones aceptables,
inmediatamente antes de proceder a la extension de la emulsién se limpiara, si es preciso, la superficie
que haya de recibirlo, de polvo, suciedad, barro seco, materia suelta o que pueda ser perjudicial,
utilizando barredoras mecanicas o maquinas sopladoras.

En los lugares inaccesibles a los equipos mecanicos, se utilizaran escobas a mano. Se cuidara
especialmente de limpiar los bordes de la zona a tratar, sobre todo junto a eventuales acopios de aridos,
que deberan ser retirados, si es preciso, antes del barrido, para no entorpecerlo, y evitar su
contaminacion.

Si el riego se va a aplicar sobre un pavimento bituminoso antiguo, se eliminaran los excesos de betdn

existentes en la superficie del mismo en forma de manchas negras localizadas.

APLICACION DE LA EMULSION.

La aplicacion de la emulsion a la temperatura aprobada por la Direccion de Obra, de manera uniformey
evitando la duplicacion de la dotacion en las juntas de trabajo transversales. Para ello, se colocaran tiras
de papel, u otro mineral, bajo los difusores en aquellas zonas de la superficie donde comience o se
interrumpa el trabajo, con objeto de que el riego pueda iniciarse o terminar sobre ella y los difusores
funcionen con normalidad sobre la zona a tratar.

La temperatura de aplicacion de la emulsidn sera tal que su viscosidad esté comprendida entre veinte y
cien segundos Saybolt Furol (20 sSF a 100 sSF).

Se protegeran, para evitar mancharlos de emulsién, cuantos elementos constructivos o accesorios, tales
como bordillos, vallas, arboles, etc., puedan sufrir este efecto.

El riego de adherencia se aplicara cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a los diez
grados centigrados (10°C) y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. No obstante, sila
temperatura ambiente tiene tendencia a aumentar podra fijarse a cinco grados..

Sobre la capa recién tratada debera prohibirse el paso de todo tipo de trafico, hasta que haya terminado
la rotura de la emulsion.

La extension de la capa posterior debera regularse de manera que la emulsién haya curado o roto
practicamente, pero sin que el riego de adherencia haya perdido su efectividad como elemento de unién

con aquella.

MEDICION Y ABONO.
Se abonara por metros cuadrados (m2) de zona aplicada de emulsién bituminosa, dotacién 0,60 kg/m?,
medidos en el terreno, incluso barrido y preparacion de la superficie, y se abonara al precio que figura en

el Cuadro de Precios n° 1:
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D030111 M2 RIEGO DE ADHERENCIA, CON EMULSION ASFALTICA CATIONICA C60B3 ADH, CON UNA DOTACION DE
0,60 KG/M2., INCLUSO BARRIDO Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.

3.13. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

DEFINICION.
Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinacion de aridos y un ligante bituminoso, para
cuya realizacion es preciso calentar previamente los aridos y el ligante. La mezcla se extendera y
compactara a temperatura superior a la del ambiente.
Su ejecucion incluye las operaciones siguientes:

e Estudio de la mezcla y obtencion de la férmula de trabajo.

e Preparacion de la superficie que va a recibir la mezcla.

e Fabricacion de la mezcla de acuerdo con la formula de trabajo propuesta.

e Transporte de la mezcla al lugar de empleo.

e Extensién y compactacion de la mezcla.
Se cumplira en todo momento lo indicado en el ART. 542 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
(PG-3) y en cualquiera de sus posteriores modificaciones (Orden FOM-2523-2014).
En el presente proyecto se utilizara la siguiente mezcla bituminosa:

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 bin S con arido calizo y betun asfaltico 50/70

MATERIALES
Ligante
Para la definicién de las caracteristicas del ligante se estara a lo dispuesto en el articulo “Betunes
asfalticos” del presente pliego. Se empleara betun asfaltico 50/70.
Aridos
Se estara a lo dispuesto en los articulos correspondientes del presente pliego.
Filler o Polvo mineral
Se cumplira lo especificado en el articulo correspondiente del presente pliego.
En cualquier caso se cumplira:
La proporcién minima de particulas de arido grueso con dos o mas caras fracturadas no debera ser
inferior al 95 % en capas de rodadura ni al 75 % en capas inferiores. El maximo coeficiente de desgaste
Los Angeles del arido grueso sera de 30 en capas inferiores y de 25 en capas de rodadura. El minimo
coeficiente de pulido acelerado del arido grueso de la capa de rodadura no sera inferior a 0,40, aunque
esta exigencia podra obviarse en las zonas donde no haya circulacién habitual de vehiculos. El maximo
indice de lajas de las distintas fracciones del arido grueso no sera superior a 30.
Si el arido fino procediese, en todo o en parte, de areneros naturales, la proporcién maxima de arena
natural en la mezcla (porcentaje en masa del total de aridos, incluido el polvo mineral) no habra de ser
superior al 15 %.
La proporcion minima de polvo mineral de aportacion, excluido el inevitablemente adherido a los aridos,
sera del 100 % en las capas de rodadura y del 50 % en las capas de base. En todos los casos el polvo
mineral de aportacién sera un cemento, salvo autorizacion previa y expresa de otro tipo por parte del

Director de las obras.
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Las curvas granulométricas de las mezclas se ajustaran en cada caso a los siguientes husos:

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 bin 50/70 S para capa de binder.

La relacién ponderal entre los contenidos de polvo mineral y de ligante hidrocarbonado sera
aproximadamente de 1,3 en capas de rodadura, de 1,2 en capas situadas inmediatamente debajo de las

de rodadura y de 1,0 en capas situadas por debajo de las anteriores.

EJECUCION DE LAS OBRAS.

Elementos de transporte:

Consistiran en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia, y que se tratara, para evitar que la
mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya composicién y dotaciéon deberan ser
aprobadas por el Director de las Obras.

La formay altura de la caja debera ser tal que, durante el vertido en la extendedora, el camion sélo toque
a éste a través de los rodillos provistos al efecto.

Los camiones deberan estar siempre provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la mezcla

bituminosa durante su transporte.

Extendedoras:

Las extendedoras seran autopropulsadas y estaran dotados de los dispositivos necesarios para extender
la mezcla bituminosa en caliente con la configuracién deseada y un minimo de precompactacion, que
debera ser fijado por el Director de las Obras. La capacidad de sus elementos, asi como su potencia,
seran adecuadas al trabajo a realizar.

La extendedora debera estar dotada de un dispositivo automéatico de nivelacién, y de un elemento
calefactor para la ejecucion de la junta longitudinal.

Se comprobara, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las tolerancias
mecanicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados por el desgaste, u
otras causas.

La anchura extendida y compactada sera siempre igual o superior a la teérica, y comprendera las
anchuras tedricas de la calzada o arcenes mas los sobre anchos minimos fijados en los Planos. El Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares fijara las anchuras maxima y minima de la extension

y la situacion de las juntas longitudinales necesarias. Si a la extendedora se pueden acoplar elementos
para aumentar su anchura, éstos deberan quedar perfectamente alineados con los de aquel y conseguir

una mezcla continua y uniforme.

Equipo de compactacion:

Se utilizaran preferentemente compactadores de rodillos metalicos que deberan ser autopropulsados,
tener inversores de sentido de marcha de accion suave, y estar dotados de dispositivos para la limpieza
de sus llantas durante la compactacion y para mantenerlos humedos en caso necesario. Las llantas
metalicas de los compactadores no presentaran surcos ni irregularidades en ellas.

Las presiones de contacto, estaticas o dinamicas, de los compactadores seran aprobadas por el Director

de las Obras, y deberan ser las necesarias para conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la
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mezcla en todo su espesor, sin producir roturas del arido, ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura
de compactacion.

En zonas poco accesibles para los compactadores se podran utilizar planchas o rodillos vibrantes de
caracteristicas apropiadas para lograr en dichas zonas una terminacion superficial y compacidad

semejante al resto de la obra.

Extension de la mezcla:

A menos que el Director de las Obras ordene otra cosa, la extensién comenzara por el borde inferior, y se
realizara por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fijara de manera que se realice el
menor numero de juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la extension, teniendo en cuenta la
anchura de la seccion, el eventual mantenimiento de la circulacion, las caracteristicas de la extendedora y
la produccion de la central. Después de haber extendido y compactado una franja, se extendera la
siguiente mientras el borde de la primera se encuentre aun caliente y en condiciones de ser compactado;
en caso contrario, se ejecutara una junta longitudinal.

La mezcla bituminosa se extendera siempre en una sola tongada. La extendedora se regulara de forma
que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un
espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y seccion transversal indicadas en los Planos
del Proyecto, con las tolerancias establecidas en el apartado especificaciones de la unidad terminada.
La extension se realizara con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la extendedora a la
produccion de la central de fabricacion, de modo que aquélla no se detenga. En caso de parada, se
comprobara que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y
debajo de ésta, no baja de la prescrita en la formula de trabajo para el inicio de la compactacion; de lo
contrario, se ejecutara una junta transversal.

Donde no resulte posible, a juicio del Director de Obras, el empleo de maquinas extendedoras, la puesta
en obra de la mezcla bituminosa podra realizarse por otros procedimientos aprobados por aquél. Para
ello se descargara fuera de la zona en que se vaya a extender, y se distribuira en una capa uniforme yde
un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y seccion transversal indicadas en los

Planos del Proyecto, con las tolerancias establecidas.

Compactacion de la mezcla.

La compactacion se realizara segun el plan aprobado por el Director de las Obras en funcion de los
resultados del tramo de prueba, aunque el numero de pasadas del compactador, sin vibracion, sera
siempre superior a seis (6); se debera hacer a la mayor temperatura posible, sin rebasar la maxima
prescrita en la formula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida, y se
continuara, mientras la temperatura de la mezcla no sea inferior a la minima prescrita en la formula de
trabajo y la mezcla se halle en condiciones de ser compactada, hasta que se cumpla el plan aprobado.
La compactacion se realizara longitudinalmente, de manera continua y sistematica. Sila extension de la
mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas se ampliara la zona de
compactacion para que incluya al menos quince centimetros (15 cm) de la anterior.

Los rodillos deberan llevar su rueda motriz del lado mas cercano a la extended ora; los cambios de

direccion se realizaran sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se efectuaran con suavidad.
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Los elementos de compactacion deberan estar siempre limpios y, si fuera preciso, himedos.

ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA.

Densidad:
Obtenida la densidad de referencia, aplicando la compactacion prevista en la NL T -159 a una mezcla
semidensa y gruesas, la densidad no debera ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de
referencia:

e Capas de espesor igual o superior a seis centimetros (~ 6 cm): noventa y ocho por ciento (98%).

e Capas de espesor no superior a seis centimetros (< 6 cm): noventa y siete por ciento (97%).

Espesor.
El espesor de la capa no debera ser inferior, en ningun punto, al cien por cien (100%) del previsto en la
seccion tipo de los Planos de Proyecto.
En todos los semiperfiles se comprobara la anchura de extension, que en ningun caso sera inferior a la
tedrica deducida de la seccién-tipo de los Planos de Proyecto.
Los limites de la irregularidad superficial de las capas de mezcla bituminosa no deberan ser superiores a
los que se indican a continuacion (expresados como irregularidad maxima bajo regla de 3 m):

e Capas de rodadura: 0,005 m

e Capas inferiores: 0,007 m
La superficie de la capa debera presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de segregaciones.
La macro textura superficial medida antes de la puesta en servicio de la capa, tendra un valor minimo en
mm de 1,5. La resistencia al deslizamiento CTR, medida una vez transcurridos dos meses desde la

puesta en servicio de la capa, tendra un valor minimo del 60%.

MEDICION Y ABONO.
La fabricacion y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente se abonara por toneladas (Tm),
segun su tipo, medidas multiplicando la superficie realmente extendida por los espesores medios y

densidades medias deducidas de los ensayos de control de cada lote.

El abono del ligante, aridos, filler y eventuales adiciones, empleadas en la fabricaciéon de mezclas se
considerara incluido en la puesta en obra de las mismas y no se abonara independientemente. El abono

se realizara segun los precios incluidos en el Cuadro de Precios N° 1:

NEWO04 Tn MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN 50/70 S CON ARIDO CALIZO, PARA CAPA
INTERMEDIA, FABRICADA EN PLANTA ASFALTICA DISCONTINUA. TRANSPORTE, EXTENDIDO EN OBRA Y
COMPACTACION POR PROCEDIMIENTOS MECANICOS.

3.14. MICROAGLOMERADO EN FRIiO

DEFINICION

Se definen como microaglomerados en frio aquellas mezclas bituminosas con consistencia adecuada
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para su puesta en obra directa e inmediata, y que se fabrican a temperatura ambiente mediante emulsién
bituminosa, aridos, agua y, eventualmente, polvo mineral de aportaciéon y aditivos. Se emplean en
tratamientos de mejora de las caracteristicas superficiales (textura superficial y resistencia al

deslizamiento), en aplicaciones de muy pequefio espesor.

Los microaglomerados deberan tener obligatoriamente el marcado CE y la correspondiente informacion

que debe acompanfarle, conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 12273.

MATERIALES
Se estara a lo dispuesto en el articulo 540 de la Orden FOM-2523-2014, tanto para los aridos, polvo

mineral, emulsion bituminosa y aditivos.

La granulometria (norma UNE-EN 933-1), del arido obtenido combinando las distintas fracciones de los
aridos (incluido el polvo mineral), segun el tipo de microaglomerado, debera estar comprendida dentro de
alguno de los husos fijados en la tabla 540.7 de la Orden FOM-2523-2014. Para esta obra se establece la

siguiente mezcla, con una dotacion de 12 kg/m2:

MICROF 8 sup C60BP4

EJECUCION

Su ejecucion incluye las siguientes operaciones:
e Estudio del microaglomerado y obtencién de la formula de trabajo.
e Preparacion del pavimento existente.
e Fabricacion de acuerdo con la férmula propuesta.

e Extension.

El microaglomerado se fabricara en mezcladoras moviles autopropulsadas que simultaneamente
realizaran la extensién por medio de una caja repartidora, remolcada sobre la superficie a tratar. El
equipo dispondra de los elementos para realizar o facilitar la carga de todos los materiales (aridos,
emulsion, agua de envuelta, adiciones, etc.), asi como de la capacidad de carga necesaria para realizar
aplicaciones en continuo de mas de cuatrocientos metros (>400 m) en una Unica aplicacion. El mezclador
sera de tipo continuo, y las salidas de los tanques y tolvas de los distintos materiales estaran
adecuadamente taradas, contrastadas y sincronizadas, para lograr la composicion correspondiente ala
férmula de trabajo. La mezcla asi constituida pasara a una caja repartidora a través de una compuerta

regulable, provista del nimero de salidas necesario para distribuirla uniformemente en la misma.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, establecera la
anchura de extendido en cada aplicacion. El avance de los equipos de extension se hara paralelamente al

eje de la via, con la velocidad conveniente para obtener la dotacion prevista y una textura uniforme.

Cuando se extienda por franjas longitudinales, entre cada dos (2) contiguas debera establecerse un
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solape de diez centimetros (10 cm). En el caso de aplicaciones de capa superior, los solapes de la capa
inferior y de la superior no deberan coincidir para evitar una dotacion excesiva. Al finalizar la extension de
cada franja se realizara una junta transversal de trabajo, de forma que quede recta y perpendicular al eje

de la via.

MEDICION Y ABONO
Esta unidad de obra se abonara por toneladas (T) obtenidas al multiplicar la superficie realmente
extendida por la dotacién empleada (12 kg/m2), y se abonara al precio correspondiente incluido en

Cuadro de Precios n° 1:

D030113 Tn MICROAGLOMERADO EN FRIO MICROF 8 SUP C60BP4 MIC, CON ARIDO PORFIDICO, FABRICADO CON
EMULSION BITUMINOSA C60BP4 MIC, APLICADO CON MEZCLADORA-EXTENDEDORA MOVIL EN DOTACION DE 12
KG/M2, COLOCADO SOBRE PAVIMENTOS BITUMINOSOS O TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, CON MEDIOS
MECANICOS, INCLUSO BARRIDO Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.

3.15. SENALIZACION HORIZONTAL

DEFINICION

Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guia éptica situada sobre la superficie de la
calzada, formando lineas o signos, con fines informativos y reguladores del trafico. Ademas de cumplir
las disposiciones del articulo 700 del PG-3, actualizado por la orden FOM/2523/2014, actualizada a su
vez por la orden FOM/510/2018, las marcas viales se deberan ajustar a las normas del MOPU recogidas

en la instruccion 8.2-IC.

MATERIALES

Las caracteristicas que deberan reunir los materiales seran las especificadas en la norma UNE 135
200(2), para pinturas, termoplasticas de aplicacion en caliente y plasticos de aplicacion en frio, y en la
norma UNE-EN-1790 en el caso de marcas viales prefabricadas.

Asimismo, las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales reflexivas
cumpliran con las caracteristicas indicadas en la norma UNE-EN-1423. La granulometria y el método de
determinacion del porcentaje de defectuosas seran los indicados en la UNE 135 287.

Cuando se utilicen microesferas de vidrio de premezclado, sera de aplicacion la norma UNE-EN- 1424

previa aprobacion de la granulometria de las mismas por el Director de las Obras.

Lineas pintadas sobre el pavimento: La dotacién minima de microesferas de vidrio sera de 0,5 kg/m3 y de

0,9 kg/m2 de pintura acrilica reflexiva.

Pintado de isletas, rotulos, etc. reflexivos:La dotacion minima de microesferas de vidrio sera de 1,5 kg/m3

y de 0,5 kg/m2 de pintura de doble componente reflexiva.

EJECUCION

El Contratista comunicara por escrito al Director de las Obras la relacion de las empresas suministradoras
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de todos los materiales a utilizar en la ejecucion de las marcas viales objeto de la aplicacion, asicomola
marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad.

Esta comunicacion deberd ir acompafada del documento acreditativo del cumplimiento de las
especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del documento acreditativo del reconocimiento
de la marca, sello o distintivo de calidad (700.11). En ambos casos se referenciaran

los datos relativos a la declaracion de producto segun UNE 135 200 (2).

Asi mismo, el Contratista debera declarar las caracteristicas técnicas de la maquinaria a emplear, para su
aprobacion o rechazo por parte del Director de las Obras. La citada declaracién estara constituida por la
ficha técnica, segin modelo especificado en la UNE 135 277 (1), y los correspondientes documentos de
identificacion de los elementos aplicadores, con sus curvas de caudal y, caso de existir, los de los

dosificadores automaticos.

Preparacion de la superficie de aplicacion:

Antes de proceder a la aplicacion de la marca vial se realizara una inspeccion del pavimento a fin de
comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando sea necesario, se llevara a cabo
una limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran
influir negativamente en la calidad y durabilidad de la marca vial a aplicar.

La marca vial que se aplique sera, necesariamente, compatible con el sustrato (pavimento o marca vial
antigua); en caso contrario, debera efectuarse el tratamiento superficial mas adecuado (borrado de la
marca vial existente, aplicacién de una imprimacion, etc.). El Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares podra fijar, o en su defecto el Director de las Obras exigira, las operaciones de preparacion
de la superficie de aplicaciéon ya sean de reparacion propiamente dicha o de aseguramiento de la

compatibilidad entre el sustrato y la nueva marca vial.

Limitaciones a la ejecucion:

La aplicacion de una marca vial se efectuara, cuando la temperatura del sustrato ( pavimento o marca vial
antigua) supere al menos en tres grados Celsius (3°C) al punto de rocio. Dicha aplicaciéon, no podra
llevarse a cabo si el pavimento esta humedo o la temperatura ambiente no esta comprendida entre cinco
y cuarenta grados Celsius (5°C a 40°C), o si la velocidad del viento fuera superior a veinticinco kildmetros
por hora (25 km/h).

Premarcado:

Previamente a la aplicacion de los materiales que conformen la marca vial, se llevara a cabo un
cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminacion de los trabajos. Para ello, cuando
no exista ningun tipo de referenciacion adecuado, se creara una linea de referencia, bien continua o bien
mediante tantos puntos como se estimen necesarios separados entre si por una distancia no superior a

cincuenta centimetros (50 cm).
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MEDICION Y ABONO:
Se mediran por metros lineales (m), en el caso de marcas de ancho constante, y por metros cuadrados
en caso contrario, y se abonaran segun los precios especificados en el Cuadro de precios n° 1. La unidad

incluye expresamente el barrido previo y premarcaje.

El presente articulo es de aplicacion a las siguientes unidades de obra:

D040102 MI PREMARCAJE A CINTA CORRIDA.

D040103 M2 BORRADO DE MARCA VIAL, CON PINTURA NEGRA.

D040105 MI MARCA VIAL LONGITUDINAL DE 10 CM. DE ANCHO, CON PINTURA DE NATURALEZA ACRILICA BLANCA
REFLEXIVA.

D040107 MI MARCA VIAL LONGITUDINAL DE 40 CM. DE ANCHO, CON PINTURA DE NATURALEZA ACRILICA, BLANCA
REFLEXIVA.

D040108 M2 MARCA VIAL EN CEBREADOS DE ISLETAS Y PASOS DE PEATONES, CON PINTURA DE NATURALEZA
ACRILICA BLANCA REFLEXIVA.

D040111 M2 MARCA VIAL M-6.3 O M-6.4 DE STOP, CON PINTURA DE NATURALEZA ACRILICA BLANCA REFLEXIVA,
REALMENTE PINTADA.

D040115 MI PINTADO DE BORDILLOS DE ISLETAS, CON PINTURA ACRILICA BICOLOR REFLEXIVA.

3.16. SENALIZACION VERTICAL Y CARTELERIA

3.16.1 Postes galvanizados y zapatas

DEFINICION.
Se refiere esta unidad a los postes de sustentacion de sefiales de trafico verticales y a las zapatas de
sustentacion de los mismos. Cumpliran las condiciones generales del articulo 701 del PG-3 en sus

apartados 701.6 y 701.7, asi como las condiciones relativas al galvanizado del articulo 255.

EJECUCION DE LAS OBRAS.

La excavacion de las cimentaciones de los postes se ajustara en todo conforme a lo prescrito en el
articulo 321 del PG-3. El hormigén sera HM-20/B/20, y cumplira al menos las prescripciones del art. 610
del PG-3 (HM-20). Las zapatas tendran las dimensiones indicadas en los planos y se considera incluida la

excavacion de la misma vy la retirada de tierras a vertedero.

MEDICION Y ABONO
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Se mediran los metros (m) realmente colocados y se abonaran para los precios recogidos en el Cuadro
de Precios n° 1. En cuanto a las zapatas de cimentacién, se abonaran por unidades (ud) a los precios

incluidos en el Cuadro de Precios n° 1:

D040204 Ud. ZAPATA DE 50X50X50 CM PARA CIMENTACIONES DE SENALES TIPO |, REALIZADA CON HORMIGON EN
MASA HM-20/B/20. INCLUSO MOVIMIENTO DE TIERRAS.
D040205 Ud. ZAPATA DE 50X50X60 CM PARA CIMENTACIONES DE SENALES TIPO II, REALIZADA CON HORMIGON EN
MASA HM-20/B/20. INCLUSO MOVIMIENTO DE TIERRAS.

D040207 MI. POSTE METALICO GALVANIZADO DE SUSTENTACION DE 80X40X2 MM. COLOCADO EN OBRA.

D040208 MI. POSTE METALICO GALVANIZADO DE SUSTENTACION DE 100X50X3 MM. COLOCADO EN OBRA.

3.16.2 Carteles de chapa

DEFINICION.

Se definen como carteles verticales de circulacion retrorreflectantes, el conjunto de elementos destinados
a informar, ordenar o regular la circulacion del trafico por carretera, en los que se encuentran inscritos
leyendas o pictogramas. La eficacia de esta informacion visual dependera ademas de que su disefio
facilite la comprension del mensaje y de su distancia de visibilidad, tanto diurna como nocturna.

Para ello, las sefales y carteles que hayan de ser percibidos desde un vehiculo en movimiento tendran
las dimensiones, colores y composicion indicadas en el Capitulo VI/Seccién 42 del Reglamento General
de Circulacion, asi como en la vigente Norma 8.1- IC "Sefalizacion vertical" de la Instruccion de

Carreteras.

EJECUCION DE LAS OBRAS.

Antes de iniciarse la instalacion de las sefales y carteles verticales de circulacion, el Contratista sometera
a la aprobacion del Director de las Obras los sistemas de sefializacion para proteccion del trafico, del
personal, de los materiales y la maquinaria durante el periodo de ejecucién de las mismas.

El hormigdén sera HM-20/B/20, y que cumplira al menos las prescripciones del art. 610 del PG-3.
Previamente al inicio de la obra, se llevara a cabo un cuidadoso replanteo que garantice una terminacion
de los trabajos acorde con las especificaciones del Proyecto o Director de la Obra.

El Director de las Obras, fijara el procedimiento de instalacion y el tiempo maximo de apertura al trafico
autorizado, asi como cualquier otra limitacion en la ejecucion definida en el Proyecto en funcion del tipo

de via, por la ubicacion de las sefales y carteles, o cualquier otra circunstancia

MEDICION Y ABONO.
Los carteles verticales de circulacion se abonaran por metros cuadrados (m2) realmente colocados

en obra, y se abonaran al precio indicado en el Cuadro de Precios n° 1:

D040227 M2 PANEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO EN CARTELES FLECHA, DE ORIENTACION O
LOCALIZACION, NIVEL DE RETRORREFLEXION 2, TROQUELADO. INCLUSO TORNILLERIA Y PIEZAS DE SUJECCION,
COLOCADO EN OBRA.
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D040300 Ud CARTEL INFORMATIVO DE OBRAS, TIPO "B", DE DIMENSIONES 1950 X 1400 MM, FORMADO POR
CHAPAS METALICAS GALVANIZADAS, TOTALMENTE INSTALADO, INCLUSO POSTES, EXCAVACION Y CIMENTACION
SEGUN PLANO DE DETALLE

3.16.3 Senales de trafico

DEFINICION
Se refiere a la instalacion de sefales retrorreflexivas de aluminio sobre postes galvanizados y cimentados.
Las sefiales cumpliran las prescripciones de la norma 8.1 IC dadas en la ORDEN FOM/534/2014. Tanto

las sefiales como los paneles complementarios tendran el mismo nivel de retrorreflexion.

Encontramos en esta obra:

-Sefales triangulares de 90 cm de lado
-Sefiales cuadradas de 60 cm de lado
-Sefiales circulares de 60 cm de diametro
-Sefales de stop de 60 cm de doble apotema

-Paneles complementarios

EJECUCION
Se instalaran de forma que el galibo libre para colocacion en carretera sea de 1.80 m y para colocacion

en aceras o travesia de 2.20 m.

MEDICION Y ABONO:
Se mediran por unidades (ud) realmente instaladas, y se abonaran a los precios correspondientes

indicados en el Cuadro de Precios n° 1:

D040214 Ud. SENAL TRIANGULAR DE 90 CM. DE LADO, NIVEL DE RETRORREFLEXION 2, TROQUELADA. INCLUSO
TORNILLERIA Y PIEZAS DE SUJECCION, COLOCADA EN OBRA.

D040216 Ud. SENAL CIRCULAR DE 60 CM. DE DIAMETRO, NIVEL DE RETRORREFLEXION 2, TROQUELADA. INCLUSO
TORNILLERIA Y PIEZAS DE SUJECCION, COLOCADA EN OBRA.

D040218 Ud. SENAL OCTOGONAL DE 60 CM. DE APOTEMA, NIVEL DE RETRORREFLEXION 2, TROQUELADA.
INCLUSO TORNILLERIA Y PIEZAS DE SUJECCION, COLOCADA EN OBRA.

D040226 M2 PANEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO EN CAJETINES Y PLACAS COMPLEMENTARIAS, NIVEL DE
RETRORREFLEXION 2, TROQUELADO. INCLUSO TORNILLERIA Y PIEZAS DE SUJECCION, COLOCADO EN OBRA.

3.17. BALIZAMIENTO DESVIOS DE TRAFICO

DEFINICION.

Se definen como los elementos necesarios de proteccion colectiva para llevar a cabo los cortes y desvios
de trafico previstos para el desarrollo de las obras. Estos medios deben cumplir estas condiciones
generales:

1.- Estaran en acopio real en la obra antes de ser necesario su uso, con el fin de ser examinados por la
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Direccion Facultativa de Seguridad y Salud.

2.- Seran instalados, previamente, al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. QUEDA
PROHIBIDA LA INICIACION DE UN TRABAJO O ACTIVIDAD QUE REQUIERA PROTECCION
COLECTIVA, HASTA QUE ESTA SEA INSTALADA POR COMPLETO EN EL AMBITO DEL RIESGO
QUE NEUTRALIZA O ELIMINA.

3.- El contratista queda obligado a incluir y suministrar en su "Plan de Ejecucién de Obra" de forma
documental y en esquema, expresamente el tiempo de montaje, mantenimiento, cambio de ubicacion y
retirada de cada una de las protecciones colectivas que se nombran en este Estudio de Seguridad y
Salud, siguiendo el esquema del plan de ejecucién de obra del proyecto.

4.- Toda proteccion colectiva con algun deterioro, sera desmontada de inmediato y sustituido el elemento
deteriorado, para garantizar su eficacia.

5.- Toda situacién que por alguna causa implicara variacion sobre la instalacion prevista, sera definida en
planos, para concretar exactamente la disposicion de la proteccién colectiva variada.

6. Todo el material a utilizar en prevencién colectiva, se exige que preste el servicio para el que fue
creado, asi quedara valorado en el presupuesto.

Se ejecutara lo indicado en el articulo 11 A del Anexo IV del R.D. 1627/97 de 24/10/97 respecto a vias de

circulacion y zonas peligrosas.

EJECUCION DE LAS OBRAS.

Se tomaran las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera.

Se asegurara el mantenimiento del trafico en todo momento durante la ejecucién de las obras, con la
sefializacion necesaria y de acuerdo con las vigentes normas. Toda sefializacién sera ratificada por el
Director de Obra.

La sefalizacion se realizara de acuerdo con las Normas para sefializacion de Obras (O.M. de 31/8/88
BOE 18/9/88) y se debera tener en cuenta lo previsto en el Capitulo Il del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Construccion de obras del Estado, Decreto 3854/1970 de 31 de

Diciembre.

MEDICION Y ABONO.

Se abonaran por unidades (ud) realmente colocadas y medidas en obra, incluyéndose en el precio
contratado la instalacion en los lugares que designe la Direccién de Obra, asi como la totalidad de
cambios de ubicacion y reposiciones necesarias durante el tiempo de obra. Se abonara al precio incluido

en el Cuadro de Precios n° 1 para cada unidad de obra:

D040303 Ud PANEL DIRECCIONAL TB-1 DE 160X40 CM, BLANCO/ROJO, DE NIVEL DE RETRORREFLEXION 2, INCLUSO
POSTES GALVANIZADOS DE SUSTENTACION Y CIMENTACION, COLOCADO EN OBRAS.

D040310 Ud BALIZA CILINDRICA DE 75 CM DE ALTURA Y NIVEL DE RETRORREFLEXION 2, INCLUSO ELEMENTOS DE
ANCLAJE, TOTALMENTE COLOCADA EN OBRA.

D0504 Ud BARRERA RIGIDA TIPO NEW JERSEY PARA CORTAR TRAFICO, COLOCADA.

DO0509 Ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE, COLOCADA.
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NEWO05 Ud CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, IRROMPIBLE DE 50 CM DE DIAMETRO, AMORTIZABLE EN 5
USOS S/ RD 485/97

3.18. GESTION DE RESIDUOS

DEFINICION.

Clasificacion y recogida selectiva de residuos:

Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida selectiva, clasificacion y depésito, de los
residuos, en las zonas designadas con objeto, con el fin de que sean retirados por gestor de residuos
autorizado o sean reutilizados.

Los residuos estaran clasificados en contenedores o zonas de acopio designadas en las distintas
categorias segun la Lista Europea de Residuos y en particular segun lo indicado en el Estudio de Gestion
de residuos de construccién y demolicién del proyecto.

Gestion de residuos:

Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida y transporte de los residuos de construccion y
demolicion de caracter pétreo (constituidos por piedras y tierras, hormigon, tejas y materiales ceramicos,
ladrillos, o mezclas de éstos,...) y de caracter no pétreo (constituidos por metal, madera, papel y cartén, y
plastico incluidos envases y embalajes de estos materiales asi como residuos biodregradables del
desbroce) hasta planta de valorizacion de gestor de residuos autorizado.

Estas operaciones seran realizadas por gestores de residuos autorizados para su transporte por el
organismo competente en materia de medio ambiente de la Comunidad Autbnoma dénde se ejecuta
la obra. Se incluye el alquiler de los contenedores, la carga, el transporte y la entrega de los residuos en

plantas de valorizacion.

EJECUCION DE LAS OBRAS.

Clasificacion y recogida selectiva de residuos:

Se procedera a recoger, clasificar y depositar separadamente por tipo de residuo en contenedores
(bidones, cubeta metalica o bolsa tipo bigbag) ubicados en las zonas designadas para el almacenamiento
previo a su retirada por gestor autorizado.

Gestion de residuos:

Los gestores de residuos autorizados para el transporte procederan a la retirada periddica de los residuos
almacenados en las zonas designadas para el almacenamiento de residuos.

Se cumpliran las siguientes prescripciones:

Con caracter General:

Gestion de residuos de construccion y demolicion

Gestion de residuos segun RD 105/2008 realizandose su identificacion con arreglo a la Lista Europea de

Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.

La segregacion, tratamiento y gestién de residuos se realizara mediante el tratamiento correspondiente

por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales que cumpliran las
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especificaciones pertinentes a la normativa Europea y Estatal.

Certificacion de los medios empleados

Es obligacién del contratista proporcionar, a la Direccién Facultativa de la obra y a la Propiedad, los
certificados de los contenedores empleados asi como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por

entidades autorizadas.

Limpieza de las obras

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de
materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como ejecutar

todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

Con caracter Particular:

Para los derribos: se realizaran actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares...para las partes o elementos peligroso,
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes

Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos contaminados y/o
peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o valiosos
(ceramicos, marmoles...).

Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes accesibles de las

instalaciones, carpinterias y demas elementos que lo permitan

El depdsito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales iguales
o inferiores a 1m3, contenedores metalicos especificos con la ubicacion y condicionado
que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depdsito en acopios, también

debera estar en lugares debidamente sefalizados y segregados del resto de residuos

El depdsito temporal para RCD valorizables (maderas, plasticos, metales, chatarra...)
X que se realice en contenedores o0 acopios, se debera sefalizar y segregar del resto de

residuos de un modo adecuado.

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al
menos 15cm a lo largo de todo su perimetro.

En los mismos debera figurar la siguiente informacién: Razén social, CIF, teléfono del

X titular del contenedor / envase y el nimero de inscripcién en el registro de transportistas
de residuos.
Esta informacion también debera quedar reflejada en los sacos industriales y otros
medios de contencion y almacenaje de residuos.

N El responsable de la obra ala que presta servicio el contenedor adoptara las medidas

necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores
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permaneceran cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar
el depésito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.
N En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos y

procedimientos para la separacion de cada tipo de RCD.

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de
licencia de obras...), especialmente si obligan a la separacién en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion.

En este ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una
X evaluacion econdmica de las condiciones en las que es viable esta operacion, tanto por
las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o
gestores de RCD adecuados.

La Direccion de Obra sera la responsable de tomar la ultima decision y de su

justificacion ante las autoridades locales o autondmicas pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCD que el destino final
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la autorizacion
autondmica de la Consejeria de Medio Ambiente, asi mismo se debera contratar sélo
X transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria e inscritos en el registro
pertinente

Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los avales de

retirada y entrega final de cada transporte de residuos

La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen
en una obra de derribo o de nueva planta se regiran conforme a la legislacion nacional
y autondmica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases...) seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacién y

autoridad municipal correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguiran los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorizacién y
eliminacion de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como
X peligroso o no peligrosos.

En cualquier caso siempre se cumpliran los preceptos dictados por el RD 108/1991 de
1 de febrero sobre la prevencién y reduccién de la contaminacién del medio ambiente

producida por el amianto, asi como la legislacion laboral al respecto.

Se evitara en todo momento la contaminacion con productos téxicos o peligrosos de los
plasticos y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la
contaminacién de los acopios o contenedores de escombros con componentes

peligrosos

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o
X recuperacion de los suelos degradados sera retirada y almacenada durante el menor

tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitara la humedad
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excesiva, la manipulacion y la contaminacién con otros materiales.
N Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigdén seran tratadas como

escombros

Los envases de pinturas, desencofrante y aerosoles se trataran como residuos
X peligrosos, por lo que deberadn existir contenedores destinados para su

almacenamiento, clasificacion y separacién para su posterior tratamiento.

Los restos de aceite y grasas de maquinaria, asi como las posibles tierras

contaminadas por ellos, seran considerados como residuos peligrosos.

Otros (indicar)

Para el productor de Residuos (Articulo 4 RD 105/2008):

- Disponer de la documentacion que acredite que los residuos han sido gestionados adecuadamente, ya
sea en la propia obra, o entregados a una instalacién para su posterior tratamiento por Gestor Autorizado.
Esta documentacion la debe guardar al menos los 5 afios siguientes.

- Sifuera necesario, por asi exigirselo, constituir la fianza o garantia que asegure el cumplimiento de los

requisitos establecidos en la Licencia, en relacion con los residuos.

Para el poseedor de los Residuos en la Obra (Articulo 5 RD 105/2008)

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestion de los mismos,
puesto que esta a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestion de los residuos y las medidas

preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.

En sintesis, los principios que debe observar son los siguientes:

a.- Presentar ante el promotor un Plan que refleje como llevara a cabo esta gestion, si decide asumirla él
mismo, o en su defecto, sino es asi, estara obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos acreditandolo
fehacientemente.

Si se los entrega a un intermediario que Unicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos
posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos.
b.- Este Plan, debe ser aprobado por la Direccién Facultativa, y aceptado por la Propiedad, pasando
entonces a ser otro documento contractual de la obra.

c.- Mientras se encuentren los residuos en su poder, se deben mantener en condiciones de higiene y
seguridad, asi como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta seleccion
hubiere sido necesaria, pues ademas establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder a
esta clasificacion de forma individualizada.

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un documento
que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos.

d.- Debe sufragar los costes de gestion, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y demas

documentacion acreditativa.
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e.- En todo momento cumplira las normas y érdenes dictadas.

f.- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocera sus obligaciones acerca de la
manipulacién de los residuos de obra.

g.- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales usados
o reciclados cercanos a la ubicacion de la obra.

h.- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas
debidamente.

i.- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cémo reducir, reutilizar y reciclar residuos.

j.- Facilitar la difusion, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la propia
obra para la mejor gestion de los residuos.

k.- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicacion de los
residuos en la propia obra o en otra.

I.- Debe seguirse un control administrativo de la informacion sobre el tratamiento de los residuos en la
obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de
ella.

m.- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra
conozcan dénde deben depositar los residuos.

n.- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar por
usar materiales procedentes de otros solares.

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas érdenes y normas que el
responsable de la gestidén de los residuos disponga. Pero, ademas, se puede servir de su experiencia
practica en la aplicacién de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas.

El personal de obra bajo la responsabilidad del Contratista y, consecuentemente, del Poseedor de los
Residuos, estara obligados a:

f.- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en funcion de las
caracteristicas de los residuos que se depositaran.

o.- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La
informacion debe ser clara y comprensible.

p.- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.

g.- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar la
correcta separacion de los mismos.

r.- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten
contaminados.

s.- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con ellos o
quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.

t.- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son mas dificiles de maniobrar y
transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.

u.- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la
abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.

v.- Para una gestion mas eficiente, se deben proponer ideas referidas a como reducir, reutilizar o reciclar

los residuos producidos en la obra.
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w.- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las apliquen

y las compartan con el resto del personal.

MEDICION Y ABONO
Se medira por toneladas de peso realmente retirado que se acreditara con los documentos oficiales de
control y seguimiento de los residuos entregados por los gestores autorizados que realicen la retirada de

los residuos y los aportados por las plantas de valorizacion. Se abonara por entrega realizada.

Se mediran segun se indica en el parrafo anterior y abonaran para los precios recogidos en el Cuadro de

Precios n° 1, segun se justifica en el Anejo correspondiente:

NEWO01 T GESTION DE RESIDUOS NIVEL | TIERRAS Y PETREOS

NEW15 T GESTION DE RESIDUOS NIVEL Il, PETREOS, SEGUN ANEJO CORRESPONDIENTE.

NEWO02 T GESTION DE RESIDUOS RCD NIVEL Il NATURALEZA NO PETREA

NEWO03 T GESTION DE RESIDUOS BASURAS Y POTENCIALMENTE PELIGROSOS

3.19. SEGURIDAD Y SALUD

DEFINICION.

Se define como Seguridad y Salud en el Trabajo a las medidas y precauciones a observar por el
Contratista durante la ejecucion de las obras para la prevencion de riesgos, accidentes y enfermedades
profesionales, asi como los derivados de los trabajos de reparacion, conservacion, entretenimiento y las
instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

De esta forma y de acuerdo con las disposiciones especificadas en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de
Octubre se ha redactado, como Anejo de este Proyecto, el Documento "ESTUDIO BASICO DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO" que se considera integrante de los documentos contractuales
del mismo.

En el Plan de Seguridad y Salud se recogera la normativa incluida en la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales (Ley 31/1995) de 8 de Noviembre, ley 54/2003, y el Real Decreto 171/2004.

MEDICION Y ABONO.
Las sefales de acceso a obra, la sefializacion provisional, los carteles indicadores de la obra no seran de
abono, de acuerdo al PCAP. Asimismo tampoco lo seran las horas de sefialista, ya que dicho coste

elemental se ha repercutido en los costes directos de las unidades de obras correspondientes.

No son de abono al contratista las partidas correspondientes a los capitulos de protecciones individuales,
formaciones, reuniones y reconocimientos médicos, habiéndose incluido dentro del presupuesto sin coste

alguno, considerandose que éstos se tratan obligaciones del contratista y de gastos generales.
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PROYECTO DE REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 (JAVEA
AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A PK 11+500

Si se consideran de abono los elementos necesarios para los cortes y desvios de trafico, asi como la

carteleria relativa a los mismos.

3.20. LIMPIEZA Y TERMINACION DE LAS OBRAS

DEFINICION.

De acuerdo con lo dictado por la Orden circular 15/2003 sobre sefalizacion de los tramos afectados por
la puesta en servicio de las obras. - Remates de Obras- , se incluye la presente unidad. El Contratista
debera dar cumplimiento a los Articulos 2, 3, 4, 5 y 6 de la anteriormente citada Orden Ministerial O.M. de
31 de Agosto de 1.987.

EJECUCION DE LAS OBRAS.

Una vez terminada la obra, y antes de su recepcion, se procedera a su limpieza general, retirando los
materiales, sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, instalaciones, almacenes, y edificios
gue no sean precisos para la conservacion durante el plazo de garantia. Esta limpieza se extendera a las
zonas de dominio, servidumbre y afeccion de la via, asi como a los terrenos que hayan sido ocupados
temporalmente, debiendo quedar unos y otros en situacién analoga a como se encontraban antes del

inicio de la obra o similar a su entorno.
MEDICION Y ABONO

La limpieza y terminacion de las obras no es una unidad de abono al Contratista, entendiendo que su

coste esta repercutido en los precios del cuadro de precios n°1.

Alicante, octubre de 2019

AUTOR DEL PROYECTO DIRECTORES DEL PROYECTO
La Ing.Téc. de Obras Publicas El Ing. Téc. de Obras Publicas  El Ing. Téc. de Obras Publicas

_—

Fdo.: M? Asuncién Alvarez Amorés Fdo.: Javier Cobela Puig Fdo.: Sergio Torregrosa Luna
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PROYECTO DE REHABILITACION ESTRUCTURAL DE FIRME

CV-742 (JAVEA A CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500
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T040-19 PROY. REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 PRESUPUESTO - MEDICIONES
(JAVEA AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500

CAPITULO 1 DEMOLICIONES Y EXCAVACION

11

D010106 M2 CORTE Y FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGON, CON PROFUNDIDAD DE HASTA 15 CM.
BAJO LA CAPA SUPERFICIAL, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE DEMOLICIONES MANUALES
LOCALIZADAS, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTO EXTRAIDO VERTEDERO AUTORIZADO Y
LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE FINAL.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal
REPARACION N° (S/PLANOS)
2 1 2,00 1,00 2,00
3 1 12,00 1,00 12,00
4 1 8,00 1,00 8,00
5 1 5,00 1,00 5,00
6 1 10,00 1,00 10,00
7 1 2,00 1,00 2,00
8 1 2,00 1,00 2,00
9 1 5,00 1,00 5,00
10 1 5,00 1,00 5,00
11 1 7,00 1,00 7,00
12 1 5,00 1,00 5,00
13 1 5,00 1,00 5,00
15 1 10,00 1,00 10,00
16 1 2,00 1,00 2,00
19 3 4,00 1,00 12,00
20 1 120,00 0,80 96,00
21 1 10,00 2,00 20,00
22 1 5,00 1,00 5,00
23 1 7,00 2,00 14,00
24 1 2,00 1,00 2,00
25 1 20,00 1,00 20,00
27 1 2,00 1,00 2,00
1 2,00 3,00 6,00
28 1 10,00 1,00 10,00
29 1 3,00 1,00 3,00
30 1 3,00 1,00 3,00
31 1 3,00 1,00 3,00
32 1 2,00 1,00 2,00
33 1 3,00 1,00 3,00
34 1 2,00 1,00 2,00
35 1 2,00 1,00 2,00
36 1 2,00 1,00 2,00
37 1 2,00 1,00 2,00
38 1 2,00 1,00 2,00
39 1 2,00 1,00 2,00
40 1 4,00 1,00 4,00
41 1 2,00 1,00 2,00
42 1 10,00 1,00 10,00
43 1 2,00 1,00 2,00
Total M2 ............. 311,00

1.2
D010101 M2 DEMOLICION DE FIRME POR MEDIOS MECANICOS, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM, INCLUSO
CORTE PERIMETRAL, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal
REPARACION N° (S/PLANOS)

1 1 15,00 1,00 15,00
14 1 3,00 1,00 3,00
17 1 10,00 1,00 10,00
18 1 8,00 1,00 8,00
26 1 5,00 3,00 15,00

Total M2 ............. 51,00

1.3

D010114 M3 EXCAVACION MECANICA LOCALIZADA EN CUNAS, ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS, EN CUALQUIER
CLASE DE TERRENO EXCEPTO EN ROCA. INCLUSO COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO O TERRAPLEN..

MARIA ASUNCION ALVAREZ AMOROS |.T.O.P. n° 12.706 CAPITULO N° 1 DEMOLICIONES Y EXCAVA...
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T040-19 PROY. REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 PRESUPUESTO - MEDICIONES
(JAVEA AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal
REPARACION N° (S/PLANOS)

1 1 15,00 1,00 0,30 4,50
14 1 3,00 1,00 0,30 0,90
17 1 10,00 1,00 0,30 3,00
18 1 8,00 1,00 0,30 2,40
26 1 5,00 3,00 0,30 4,50

Total M3 ............. 15,30

1.4

D010103 M2 CORTE Y DEMOLICION DE BERMA O CUNETA DE HORMIGON CON MEDIOS MANUALES Y MECANICOS,
HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 25 CM, INCLUSO RECORTE DEL PERIMETRO, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

MARGEN DERECHO

CUNETA D.O 6+400 1 130,00 0,80 104,00
BERMA D.O. 6+530 1 60,00 1,00 60,00
BERMA D.O. 7+700 1 120,00 2,00 240,00
BERMA D.O. 10+660 1 70,00 1,50 105,00
BERMA D.O. 10+820 1 60,00 1,50 90,00
BERMA D.0.11+240 1 95,00 2,00 190,00
MARGEN IZQUIERDO
BERMA D.O. 11+460 1 75,00 2,00 150,00
Total M2 ............. 939,00
MARIA ASUNCION ALVAREZ AMOROS |.T.O.P. n° 12.706 CAPITULO N° 1 DEMOLICIONES Y EXCAVA...
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T040-19

PROY. REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742

PRESUPUESTO - MEDICIONES

(JAVEA AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500

CAPITULO 2 FIRMES Y PAVIMENTOS

2.1
D030111

22
D030113

2.3
NEW04

24
D020103

M2

Tn

Tn

M3

RIEGO DE ADHERENCIA, CON EMULSION ASFALTICA CATIONICA C60B3 ADH, CON UNA DOTACION DE
0,60 KG/M2., INCLUSO BARRIDO Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal
REPARACION FIRME AGRIETADO 1 51,00 51,00
REPARACIONES ZONAS DE

HORMIGON 2 311,00 622,00

REHABILITACION DE FIRME

D.O. 5+450 a 7+000 1 1.550,00 5,50 8.525,00
D.O. 7+000 a 7+080 1 80,00 9,00 720,00
D.O. 7+080 a 8+570 1 1.490,00 5,60 8.344,00
D.O. 8+570 a 9+020 1 450,00 7,50 3.375,00
D.0. 9+020 a 9+300 1 280,00 6,00 1.680,00
D.O. 9+300 a 9+770 1 470,00 9,00 4.230,00
D.O. 9+770 a 10+520 1 750,00 5,80 4.350,00
D.O. 10+520 a 11+590 1 1.070,00 5,60 5.992,00
Total M2 ............. 37.889,00
MICROAGLOMERADO EN FRiO MICROF 8 SUP C60BP4 MIC, CON ARIDO PORFiDICO, FABRICADO CON
EMULSION BITUMINOSA C60BP4 MIC, APLICADO CON MEZCLADORA-EXTENDEDORA MOVIL EN
DOTACION DE 12 KG/M2, COLOCADO SOBRE PAVIMENTOS BITUMINOSOS O TRATAMIENTOS
SUPERFICIALES, CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO BARRIDO Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.
Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal
D.O. 5+450 a 7+000 0,012 1.550,00 5,50 102,30
D.O. 7+000 a 7+080 0,012 80,00 9,00 8,64
D.O. 7+080 a 8+570 0,012 1.490,00 5,60 100,13
D.O. 8+570 a 9+020 0,012 450,00 7,50 40,50
D.0. 9+020 a 9+300 0,012 280,00 6,00 20,16
D.O. 9+300 a 9+770 0,012 470,00 9,00 50,76
D.O. 9+770 a 10+520 0,012 750,00 5,80 52,20
D.O. 10+520 a 11+590 0,012 1.070,00 5,60 71,90
Total Tn ............. 446,59
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN 50/70 S CON ARIDO CALIZO, PARA CAPA
INTERMEDIA, FABRICADA EN PLANTA ASFALTICA DISCONTINUA. TRANSPORTE, EXTENDIDO EN OBRA Y
COMPACTACION POR PROCEDIMIENTOS MECANICOS.
Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal
REPARACION FIRME AGRIETADO 2,43 51,00 0,06 7,44
REPARACIONES ZONAS DE
HORMIGON 2,43 311,00 0,10 75,57
Total Tn ............ 83,01
HORMIGON HM-20/B/20 NO ESTRUCTURAL, DE RESISTENCIA CARACTERISTICA 20 N/MM2, ELABORADO
EN CENTRAL. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, PUESTA EN OBRA EN CUALQUIER SITUACION,
VIBRADO Y CURADO.
Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

REPARACION N° (S/PLANOS)

MARIA ASUNCION ALVAREZ AMOROS I.T.O.P. n° 12.706
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T040-19 PROY. REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 PRESUPUESTO - MEDICIONES
(JAVEA AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500

1 1 15,00 1,00 0,30 4,50

14 1 3,00 1,00 0,30 0,90

17 1 10,00 1,00 0,30 3,00

18 1 8,00 1,00 0,30 2,40

26 1 5,00 3,00 0,30 4,50
Total M3 ............. 15,30
MARIA ASUNCION ALVAREZ AMOROS |.T.O.P. n° 12.706 CAPIiTULO N° 2 FIRMES Y PAVIMENTOS
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T040-19

PROY. REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742

PRESUPUESTO - MEDICIONES

(JAVEA AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500

CAPITULO 3 TRATAMIENTO DE MARGENES Y DRENAJE

3.1.1
D010109

3.1.2
D010108

3.1.3
D010115

3.14
03007

M2

M2

M3

M2

SUBCAPITULO 3.1 TRATAMIENTO DE MARGENES

LIMPIEZA O DESBROCE Y BARRIDO DE BORDE DE PLATAFORMA POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO

CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO AUTORIZADO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

INICIO ACTUACION (D.O. 5+450) A

FIN ACTUACION (D.O. 11+590) 2 6.140,00 1,00 12.280,00
Total M2 ............. 12.280,00

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO TALA DE ARBOL Y

ARRANQUE DE TOCONES, DEMOLICIONES VARIAS QUE NO REQUIERAN MARTILLO HIDRAULICO, Y

CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO AUTORIZADO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

TRAMOS CON DESPEJES
PREVISTOS S/PLANOS

TRAMO 01 1 40,00 1,50 60,00
TRAMO 02 1 60,00 1,50 90,00
TRAMO 03 1 40,00 1,00 40,00
TRAMO 04 1 78,00 1,50 117,00
TRAMO 05 1 15,00 1,00 15,00
TRAMO 06 1 60,00 1,50 90,00
TRAMO 07 1 40,00 1,50 60,00
TRAMO 08 1 30,00 1,50 45,00
TRAMO 09 1 40,00 1,50 60,00
TRAMO 10 1 150,00 1,50 225,00
TRAMO 11 1 100,00 1,50 150,00
ISLETA C/ TRENCALL 1 4,00 4,00
Total M2 ............. 956,00

EXCAVACION MECANICA LOCALIZADA EN CUNAS EN DESPEJE DE MARGENES, EN ROCA, MEDIANTE
RETROEXCAVADORA GIRATORIA CON MARTILLO NEUMATICO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

TRAMOS CON DESPEJES
PREVISTOS S/PLANOS

TRAMO 01 1 42,00 1,50 1,50 94,50
TRAMO 02 1 63,00 1,50 1,20 113,40
TRAMO 03 1 42,00 1,00 1,20 50,40
TRAMO 04 1 80,00 1,50 1,80 216,00
TRAMO 05 1 15,00 1,00 1,00 15,00
TRAMO 06 1 65,00 1,50 1,50 146,25
TRAMO 07 1 42,00 1,50 1,20 75,60
TRAMO 08 1 32,00 1,50 1,50 72,00
TRAMO 09 1 45,00 1,50 1,80 121,50
TRAMO 10 1 155,00 1,50 1,20 279,00
TRAMO 11 1 105,00 1,50 1,00 157,50
Total M3 ............. 1.341,15
FORMACION DE BERMA HORMIGONADA CON HM-20/B/20, DE 15 CM DE ESPESOR, INCORPORANDO
MALLAZO @ 6 MM 15X15. INCLUYENDO MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RETIRADA A VERTEDERO,
ENCOFRADO, VERTIDO, VIBRADO Y ACABADO SUPERFICIAL FRATASADO, TOTALMENTE TERMINADO,
INCLUSO EJECUCION DE JUNTAS Y LIMPIEZA FINAL
Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal
MARGEN DERECHO
BERMA D.O. 6+530 1 62,00 1,00 62,00
BERMA D.O. 7+070 1 415,00 0,70 290,50

MARIA ASUNCION ALVAREZ AMOROS I.T.O.P. n° 12.706
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T040-19 PROY. REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 PRESUPUESTO - MEDICIONES
(JAVEA AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500

BERMA D.O. 7+570 1 72,00 0,70 50,40
BERMA D.O. 7+700 1 125,00 2,00 250,00
BERMA D.O. 8+180 1 175,00 1,00 175,00
BERMA D.O. 8+480 1 142,00 0,70 99,40
BERMA D.O. 9+300 1 27,00 2,00 54,00
BERMA D.O. 9+390 1 22,00 1,00 22,00
BERMA D.O. 10+550 1 22,00 1,50 33,00
BERMA D.O. 10+660 1 75,00 1,50 112,50
BERMA D.O. 10+820 1 65,00 1,50 97,50
BERMA D.O. 10+940 1 65,00 2,00 130,00
BERMA D.O.11+240 1 115,00 2,00 230,00
MARGEN IZQUIERDO

BERMA D.O. 8+200 1 40,00 1,50 60,00
BERMA D.O. 11+280 1 50,00 0,70 35,00
BERMA D.O. 11+460 1 75,00 2,00 150,00

Total M2 ............. 1.851,30

3.1.5

NEW13 M2 ADECUACION DE ISLETA EXISTENTE EN C/ TRENCALL CONSISTENTE EN RETIRADA DE VEGETACION Y
CIPRES, RASANTEO CON 15 CM GRAVA DECORATIVA EN COLOR A ELEGIR POR D.O. Y MALLA
ANTIGERMINANTE.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 2,00 2,00 4,00
Total M2 ............. 4,00

SUBCAPITULO 3.2 DRENAJE

3.21

D010114 M3 EXCAVACION MECANICA LOCALIZADA EN CUNAS, ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS, EN CUALQUIER
CLASE DE TERRENO EXCEPTO EN ROCA. INCLUSO COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO O TERRAPLEN..

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

SOBREEXCAVACION PAREDES
EN CUNETA EN TIERRAS
EXISTENTE

TRAMO TUB. @ 500 PVC 2 82,00 0,10 1,20 19,68
TRAMO TUB. @ 315 PVC 2 22,00 0,05 0,76 1,67
TRAMO CUNETA HORMIGON 2 47,00 0,05 0,40 1,88
SOBREEXCAVACION FONDO EN

CUNETA EN TIERRAS EXISTENTE

TRAMO TUB. @ 500 PVC 1 82,00 0,70 0,15 8,61
TRAMO TUB. @ 315 PVC 1 22,00 0,52 0,15 1,72
TRAMO CUNETA HORMIGON 1 47,00 0,50 0,15 3,53

Total M3 ............. 37,09

322

IUS011b M  CANALIZACION CON TUBERIA DE PVC LISO COLOR TEJA SN4 DE 500 MM DE DIAMETRO EXTERIOR,
INCLUSO JUNTA ELASTICA, CONEXIONADO A ARQUETAS, MERMAS, TRANSPORTE Y COLOCACION.
INCLUSO P.P. DE PRUEBAS DE SERVICIO Y ENSAYOS DE CONTROL.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 82,00 82,00
TotalM ............. 82,00

3.23

NEWO09 Ml CANALIZACION CON TUBERIA DE PVC LISO COLOR TEJA SN4 DE 315 MM DE DIAMETRO EXTERIOR,
INCLUSO JUNTA ELASTICA, CONEXIONADO A ARQUETAS, MERMAS, TRANSPORTE Y COLOCACION.
INCLUSO P.P. DE PRUEBAS DE SERVICIO Y ENSAYOS DE CONTROL.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 22,00 22,00
MARIA ASUNCION ALVAREZ AMOROS |.T.O.P. n° 12.706 CAPITULO N° 3 TRATAMIENTO DE MARGE...
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TO040-19 PROY. REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 PRESUPUESTO - MEDICIONES
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Total ML ............. 22,00
3.24 ~
D010125 M3 RELLENO LOCALIZADO DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-20 EN BERMAS, CUNAS, ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS, PROCEDENTE DE PRESTAMOS AUTORIZADOS. IN(’ILUYENDO TRANSPORTE DESDE
CUALQUIER DISTANCIA, EXTENDIDO, HUMECTACION Y COMPACTACION.
Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal
TRAMO CON H>0.60 (ver plano) 1 20,00 0,70 0,40 5,60
Total M3 ............. 5,60
3.25 )
NEW06 M3 HORMIGON HM-20/B/20 EN RELLENO DE ZANJA DE DRENAJE, INCLUSO SUMINISTRO, VERTIDO, VIBRADO
Y RASANTEADO FINAL.
Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal
TRAMO TUB. @ 500
1 82,00 0,70 1,20 68,88
A DEDUCIR TUB. -1 82,00 0,20 -16,40
TRAMO TUB. @ 315 1 22,00 0,52 0,76 8,69
A DEDUCIR TUB. -1 22,00 0,08 -1,76
Total M3 ............. 59,41
3.26 i X )
NEWO07 MI CUNETA DE SECCION TRIANGULAR 0.50X0.15 DE HORMIGON HM-20 EN ADECUACION DE CUNETA EN
TIERRAS EXISTENTE, SEGUN DETALLES EN PLANOS.
Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 47,00 47,00
Total ML ............. 47,00
3.2.7 ] ]
NEWO08 MI CUNETA DE SECCION TRIANGULAR 0.70X0.20, CON ESPESOR DE 15 CM, DE HORMIGON HM-20 EN
REPOSICION DE EXISTENTE, INCLUSO MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RETIRADA A VERTEDERO.
Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal
D.O. 6+400 1 115,00 115,00
Total ML ............. 115,00
328 .
D0309004 Ud ARQUETA PARA COLECTOR, EJECUTADA IN SITU CON HORMIGON ARMADQ HA-25/P/20/l, INCLUSO
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO, SEGUN PLANO DE DETALLE,
CONEXION Y RECIBIDO DE OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL EXISTENTE, INCLUSO MARCO Y TAPA
90X90 C250.
Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,00
Total UD ............. 1,00
3.29 ] ]
D0801504 Ud ARQUETA DE 60X60X70 CM DE DIMENSIONES INTERIORES EN CAMBIO DE SECCION DE CONDUCCION DE

DRENAJE, SEGUN DETALLE EN PLANOS, CONSTRUIDA IN SITU CON HORMIGON HM-20/P/20/l Y
HORMIGONADA CONTRA EL TERRENO, INCLUSO MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CARGA Y RETIRADA DE
SOBRANTES A VERTEDERO AUTORIZADO, SUMINISTRO DEL MATERIAL, ENCOFRADO INTERIOR
METALICO, VERTIDO, VIBRADO, DESENCOFRADO Y FORMACION DE HUECOS PARA CONEXION DE
CONDUCCIONES, INCLUSO MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL C-250

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,00
Total UD ............. 2,00

MARIA ASUNCION ALVAREZ AMOROS I.T.O.P. n° 12.706
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3.2.10

NEW10 Ud ARQUETA DE 60X60X57 CM DE DIMENSIONES INTERIORES EN CONEXION DE CUNETA CON CONDUCCION
DE DRENAJE, SEGUN DETALLE EN PLANOS, CONSTRUIDA IN SITU CON HORMIGON HM-20/P/20/1 Y
HORMIGONADA CONTRA EL TERRENO, INCLUSO MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CARGA Y RETIRADA DE
SOBRANTES A VERTEDERO AUTORIZADO, SUMINISTRO DEL MATERIAL, ENCOFRADO INTERIOR
METALICO, VERTIDO, VIBRADO, DESENCOFRADO Y FORMACION DE HUECOS PARA CONEXION DE
CONDUCCIONES, INCLUSO MARCO Y REJA DE FUNDICION DUCTIL C-250

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00
Total UD ............. 1,00
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CAPITULO 4 ORDENACION DE ACCESOS PK 11+110 (D.O. 11+200)

4.1
D010101

4.2
D030125

4.3
NEW12

4.4
D040103

4.5
D040102

4.6
D040105

4.7
D040107

4.8
D040111

M2

M2

M2

M2

DEMOLICION DE FIRME POR MEDIOS MECANICOS, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM, INCLUSO

CORTE PERIMETRAL, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

IMPLANTACION DE ISLETA

SEPARADORA 2 47,00 0,20 18,80
Total M2 ............. 18,80

BORDILLO DE HORMIGON BICAPA MONTABLE C7 SOBRE LECHO DE’ HORMIGON HM-20 DE 20X20 CM,

REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO M-10. INCLUSO EXCAVACION DEL CIMIENTO O ENCOFRADO Y

LIMPIEZA FINAL.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

ISLETA SEPARADORA 1 94,00 94,00
Total Ml ............. 94,00

PAVIMENTO DE HORMIGON HM-20/B/20 CONTINUO CON MALLAZO B500S DIAMETRO 6 MM 15X15 Y 15 CM

DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO, RASANTEADO Y CORTE DE JUNTAS, TOTALMENTE TERMINADO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

ISLETA SEPARADORA 1 47,00 0,40 18,80
Total M2 ............. 18,80

BORRADO DE MARCA VIAL, CON PINTURA NEGRA.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

SENALIZACION DE PLAZAS

EXISTENTE 1 15,00 15,00
Total M2 ............. 15,00

PREMARCAJE A CINTA CORRIDA.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 255,00 255,00
Total MI ............. 255,00

MARCA VIAL LONGITUDINAL DE 10 CM. DE ANCHO, CON PINTURA DE NATURALEZA ACRILICA BLANCA
REFLEXIVA.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

M-7.4..a 1 75,00 75,00

M-2.6 1 180,00 180,00
Total Ml ............. 255,00

MARCA VIAL LONGITUDINAL DE 40 CM. DE ANCHO, CON PINTURA DE NATURALEZA ACRILICA, BLANCA
REFLEXIVA.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 5,00 5,00
Total Ml ............. 5,00

MARCA VIAL M-6.3 O M-6.4 DE STOP, CON PINTURA DE NATURALEZA ACRILICA BLANCA REFLEXIVA,
REALMENTE PINTADA.

MARIA ASUNCION ALVAREZ AMOROS I.T.O.P. n° 12.706
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Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal
STOP 6.4 1 1,23 1,23
Total M2 ............. 1,23
4.9
D040108 M2 MARICA VIAL EN CEBREADOS DE ISLETAS Y PASOS DE PEATONES, CON PINTURA DE NATURALEZA
ACRILICA BLANCA REFLEXIVA.
Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal
M-7.2 0,29 182,00 52,78
Total M2 ............. 52,78
4.10 .
D040115 M|l PINTADO DE BORDILLOS DE ISLETAS, CON PINTURA ACRILICA BICOLOR REFLEXIVA.
Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal
ISLETA SEPARADORA 1 94,00 94,00
Total ML ............. 94,00
4.11 i )
D040310 Ud BALIZA CILINDRICA DE 75 CM DE ALTURA Y NIVEL DE RETRORREFLEXION 2, INCLUSO ELEMENTOS DE

ANCLAJE, TOTALMENTE COLOCADA EN OBRA.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,00
Total Ud ............. 2,00

MARIA ASUNCION ALVAREZ AMOROS I.T.O.P. n° 12.706
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CAPITULO 5 SENALIZACION

5.1
D040102

52
D040105

5.3
D040204

54
D040207

5.5
D040214

Ud.

Ud.

PREMARCAJE A CINTA CORRIDA.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal
SEPARACION DE CARRILES
1 6.140,00 6.140,00
-1 80,00 -80,00
1 80,00 80,00
1 200,00 200,00
1 190,00 190,00
BORDE DE CALZADA
2 20,00 40,00
2 1.280,00 2.560,00
2 80,00 160,00
-1 200,00 -200,00
1 200,00 200,00
Total Ml ............. 9.290,00

MARCA VIAL LONGITUDINAL DE 10 CM. DE ANCHO, CON PINTURA DE NATURALEZA ACRILICA BLANCA
REFLEXIVA.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal
SEPARACION DE CARRILES
M-2.2
1 6.140,00 6.140,00
-1 80,00 -80,00
M-1.3
D.0. 9+500 a 9+580 0,27 80,00 21,60
ADOSADA A M-2.2 - D.0O.9+300 a
9+500 0,27 200,00 54,00
ADOSADA A M-2.2 - D.0O.9+580 a
9+770 0,27 190,00 51,30
BORDE DE CALZADA
M-2.6
D.O. 7+020 a 7+100 2 20,00 40,00
D.O. 8+550 a 9+830 2 1.280,00 2.560,00
D.O. 10+030 a 10+110 2 80,00 160,00
-1 200,00 -200,00
M-1.12
LADO 1ZQ. D.O. 9+500 A 9+700 0,33 200,00 66,00
Total Ml ............. 8.812,90

ZAPATA DE 50X50X50 CM PARA CIMENTACIONES DE SENALES TIPO I, REALIZADA CON HORMIGON EN
MASA HM-20/B/20. INCLUSO MOVIMIENTO DE TIERRAS.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

40 40,00
Total Ud. ............. 40,00

POSTE METALICO GALVANIZADO DE SUSTENTACION DE 80X40X2 MM. COLOCADO EN OBRA.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

SENALES SIMPLES 34 3,20 108,80

SENALES DOBLES 6 3,80 22,80
Total M. ............. 131,60

SENAL TRIANGULAR DE 90 CM. DE LADO, NIVEL DE RETRORREFLEXION 2, TROQUELADA. INCLUSO
TORNILLERIA Y PIEZAS DE SUJECCION, COLOCADA EN OBRA.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

MARIA ASUNCION ALVAREZ AMOROS I.T.O.P. n° 12.706
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22 22,00
Total Ud. ............. 22,00
5.6 ~ i
D040216 Ud. SENAL CIRCULAR DE 60 CM. DE DIAMETRO, NIVEL DE RETRORREFLEXION 2, TROQUELADA. INCLUSO
TORNILLERIA Y PIEZAS DE SUJECCION, COLOCADA EN OBRA.
Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal
20 20,00
Total Ud. ............. 20,00
5.7 ]
D040218 Ud. SENAL OCTOGONAL DE 60 CM. DE APOTEMA, NIVEL DE RETRORREFLEXION 2, TROQUELADA. INCLUSO
TORNILLERIA Y PIEZAS DE SUJECCION, COLOCADA EN OBRA.
Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal
3 3,00
Total Ud. ............. 3,00
5.8
D040226 M2 PANEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO EN CAJETINE§ Y PLACAS COMPLEMENTARIAS, NIVEL DE
RETRORREFLEXION 2, TROQUELADO. INCLUSO TORNILLERIA Y PIEZAS DE SUJECCION, COLOCADO EN
OBRA.
Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal
S-860 CAJETIN SEPARACION
CICLISTAS 5 0,90 0,25 1,13
S-810 1 0,90 0,25 0,23
S-520 1 1,20 0,40 0,48
Total M2 ............. 1,84

MARIA ASUNCION ALVAREZ AMOROS I.T.O.P. n° 12.706
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CAPITULO 6 CARTELERIA Y DESVIOS DE TRAFICO

6.1
D040300

6.2
D040227

6.3
D040205

6.4
D040208

6.5
D0504

6.6
D040303

6.7
D0509

6.8
NEWO05

Ud

M2

Ud.

Ud

Ud

Ud

Ud

CARTEL INFORMATIVO DE OBRAS, TIPO "B", DE DIMENSIONES 1950 X 1400 MM, FORMADO POR CHAPAS
METALICAS GALVANIZADAS, TOTALMENTE INSTALADO INCLUSO POSTES, EXCAVACION Y
CIMENTACION SEGUN PLANO DE DETALLE
Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,00
Total Ud ............. 1,00
PANEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO EN CARTELES FLECHA, DE QRIENTACI()N (o) LOCALIZACI(:)N,
NIVEL DE RETRORREFLEXION 2, TROQUELADO. INCLUSO TORNILLERIA Y PIEZAS DE SUJECCION,
COLOCADO EN OBRA.
Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal
12 1,60 1,05 20,16
3 1,95 1,40 8,19
Total M2 ............. 28,35
ZAPATA DE 50X50X60 CM PARA CIMENTACIONES DE SENALES TIPO Il, REALIZADA CON HORMIGON EN

MASA HM-20/B/20. INCLUSO MOVIMIENTO DE TIERRAS.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

2 15,00 30,00
Total Ud. ............. 30,00

POSTE METALICO GALVANIZADO DE SUSTENTACION DE 100X50X3 MM. COLOCADO EN OBRA.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

CARTELES GRANDES 6 4,00 24,00

CARTELES PEQUENOS 24 3,65 87,60
Total ML. ............. 111,60

BARRERA RIiGIDA TIPO NEW JERSEY PARA CORTAR TRAFICO, COLOCADA.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

4 7,00 28,00
Total UD ............. 28,00

PANEL DIRECCIONAL TB-1 DE 160X40 CM, BLANCO/ROJO, DE NIVEL DE RETRORREFLEXION 2, INCLUSO
POSTES GALVANIZADOS DE SUSTENTACION Y CIMENTACION, COLOCADO EN OBRAS.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

15 15,00
Total Ud ............. 15,00

BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE, COLOCADA.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

20 20,00
Total UD ............. 20,00

CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, IRROMPIBLE DE 50 CM DE DIAMETRO, AMORTIZABLE EN 5
USOS S/ RD 485/97

MARIA ASUNCION ALVAREZ AMOROS I.T.O.P. n° 12.706
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Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal
70 70,00
Total UD ............. 70,00

MARIA ASUNCION ALVAREZ AMOROS I.T.O.P. n° 12.706
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CAPITULO 7 GESTION DE RESIDUOS

71
NEWO1 T GESTION DE RESIDUOS NIVEL | TIERRAS Y PETREOS
Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal
S/ ANEJO N° 7 1 1.675,74 1.675,74
Total T ............. 1.675,74
7.2 i ]
NEW15 T GESTION DE RESIDUOS NIVEL II, PETREOS, SEGUN ANEJO CORRESPONDIENTE.
Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal
S/ ANEJO N° 7 1 492,98 492,98
Total T .o 492,98
7.3 .
NEWO02 T GESTION DE RESIDUOS RCD NIVEL Il NATURALEZA NO PETREA
Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal
S/ ANEJO N° 7 1 65,69 65,69
Total T .o 65,69
7.4
NEWO03 T GESTION DE RESIDUOS BASURAS Y POTENCIALMENTE PELIGROSOS
Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal
S/ ANEJO N° 7 1 2,58 2,58
Total T oo 2,58

MARIA ASUNCION ALVAREZ AMOROS |.T.O.P. n° 12.706 CAPITULO N° 7 GESTION DE RESIDUOS
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PROYECTO DE REHABILITACION ESTRUCTURAL DE FIRME

CV-742 (JAVEA A CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500

CUADRO DE PRECIOS N2 1
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CUADRO DE PRECIOS N°1

ADVERTENCIA

Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en
Su caso, son los que sirven de base al contrato, y se utilizaran para valorar la obra ejecutada,
siguiendo lo prevenido en la Clausula 46 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado, considerando incluidos en ellos los trabajos,
medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecucién de la unidad de obra que definan,
conforme a lo prescrito en la Clausula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no
podra reclamar que se introduzca modificacion alguna en ello, bajo ningun pretexto de error u
omision.

Cad. Validacion: 965QEQLIMHLOWAK7EBTHMP6PE | Verificacion: https://diputacionalicante.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 268 de 296



T040-19

PROY. REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742

(JAVEA AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500

CUADRO DE PRECIOS N° 1

Cédigo

Ud.

Descripcion

Precio

03007

D010101

D010103

D010106

D010108

D010109

D010114

D010115

D010125

D020103

D030111

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M3

M3

M3

M3

M2

FORMACION DE BERMA HORMIGONADA CON HM-20/B/20, DE 15 CM DE ESPESOR,
INCORPORANDO MALLAZO @ 6 MM 15X15. INCLUYENDO MOVIMIENTO DE TIERRAS Y
RETIRADA A VERTEDERO, ENCOFRADO, VERTIDO, VIBRADO Y ACABADO SUPERFICIAL
FRATASADO, TOTALMENTE TERMINADO, INCLUSO EJECUCION DE JUNTAS Y LIMPIEZA
FINAL

El importe total de la partida asciende a la cantidad de VEINTICUATRO EUROS CON DOS
CENTIMOS

DEMOLICION DE FIRME POR MEDIOS MECANICOS, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM,
INCLUSO CORTE PERIMETRAL, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de OCHO EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS

CORTE Y DEMOLICION DE BERMA O CUNETA DE HORMIGON CON MEDIOS MANUALES Y
MECANICOS, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 25 CM, INCLUSO RECORTE DEL PERIMETRO,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SEIS EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS

CORTE Y FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGON, CON PROFUNDIDAD
DE HASTA 15 CM. BAJO LA CAPA SUPERFICIAL, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
DEMOLICIONES MANUALES LOCALIZADAS, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTO
EXTRAIDO VERTEDERO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE FINAL.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CINCO EUROS CON DOS CENTIMOS

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO TALA DE
ARBOL Y ARRANQUE DE TOCONES, DEMOLICIONES VARIAS QUE NO REQUIERAN
MARTILLO HIDRAULICO, Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO
AUTORIZADO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de UN EURO CON TREINTA Y OCHO
CENTIMOS

LIMPIEZA O DESBROCE Y BARRIDO DE BORDE DE PLATAFORMA POR MEDIOS
MECANICOS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO
AUTORIZADO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de OCHENTA Y DOS CENTIMOS

EXCAVACION MECANICA LOCALIZADA EN CUNAS, ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS, EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO EXCEPTO EN ROCA. INCLUSO COMPACTACION DEL
FONDO DE LA EXCAVACION, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO O
TERRAPLEN..

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SEIS EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS

EXCAVACION MECANICA LOCALIZADA EN CUNAS EN DESPEJE DE MARGENES, EN ROCA,
MEDIANTE RETROEXCAVADORA GIRATORIA CON MARTILLO NEUMATICO. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y
UN CENTIMOS

RELLENO LOCALIZADO DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-20 EN BERMAS, CUNAS, ZANJAS,
POZOS O CIMIENTOS, PROCEDENTE DE PRESTAMOS AUTORIZADOS. INCLUYENDO
TRANSPORTE DESDE CUALQUIER DISTANCIA, EXTENDIDO, HUMECTACION Y
COMPACTACION.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de VEINTIDOS EUROS CON CINCO
CENTIMOS

HORMIGON HM-20/B/20 NO ESTRUCTURAL, DE RESISTENCIA CARACTERISTICA 20 N/MM2,
ELABORADO EN CENTRAL. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, PUESTA EN OBRA EN
CUALQUIER SITUACION, VIBRADO Y CURADO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CIENTO UN EUROS CON CINCUENTA Y
UN CENTIMOS

RIEGO DE ADHERENCIA, CON EMULSION ASFALTICA CATIONICA C60B3 ADH, CON UNA
DOTACION DE 0,60 KG/M2., INCLUSO BARRIDO Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

24,02

8,16

6,18

5,02

1,38

0,82

6,39

17,51

22,05

101,51

0,45
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T040-19 PROY. REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 CUADRO DE PRECIOS N° 1
(JAVEA AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500
Cédigo Ud. Descripcién Precio
D030113 Tn MICROAGLOMERADO EN FRIO MICROF 8 SUP C60BP4 MIC, CON ARIDO PORFIDICO,
FABRICADO CON EMULSI(')N’ BITUMINOSA ~C60BP4 MIC, APLICADO CON
MEZCLADORA-EXTENDEDORA MOVIL EN DOTACION DE 12 KG/M2, COLOCADO SOBRE
PAVIMENTOS BITUMINOSOS O TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, CON MEDIOS
MECANICOS, INCLUSO BARRIDO Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS 127,00
D030125 Ml BORDILLO DE HORMIGON BICAPA MONTABLE C7 SOBRE LECHO DE HORMIGON HM-20 DE
20X20 CM, REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO M-10. INCLUSO EXCAVACION DEL
CIMIENTO O ENCOFRADO Y LIMPIEZA FINAL.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y SEIS 21,36
CENTIMOS
D0309004 Ud ARQUETA PARA COLECTOR, EJECUTADA IN SITU CON HORMIGON ARMADO HA-25/P/20]I,
INCLUSO MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO,
SEGUN PLANO DE DETALLE, CONEXION Y RECIBIDO DE OBRA DE DRENAJE
TRANSVERSAL EXISTENTE, INCLUSO MARCO Y TAPA 90X90 C250.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 888,58
EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
D040102 MI PREMARCAJE A CINTA CORRIDA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de OCHO CENTIMOS 0,08
D040103 M2 BORRADO DE MARCA VIAL, CON PINTURA NEGRA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de SEIS EUROS CON CUATRO CENTIMOS 6,04
D040105 MI MARCA VIAL LONGITUDINAL DE 10 CM. DE ANCHO, CON PINTURA DE NATURALEZA
ACRILICA BLANCA REFLEXIVA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de VEINTIOCHO CENTIMOS 0,28
D040107 Ml MARCA VIAL LONGITUDINAL DE 40 CM. DE ANCHO, CON PINTURA DE NATURALEZA
ACRILICA, BLANCA REFLEXIVA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de SESENTA Y NUEVE CENTIMOS 0,69
D040108 M2 MARCA VIAL EN CEBREADOS DE ISLETAS Y PASOS DE PEATONES, CON PINTURA DE
NATURALEZA ACRILICA BLANCA REFLEXIVA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de CINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS 5,42
CENTIMOS
D040111 M2 MARCA VIAL M-6.3 O M-6.4 DE STOP, CON PINTURA DE NATURALEZA ACRILICA BLANCA
REFLEXIVA, REALMENTE PINTADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de TRECE EUROS CON DIECISIETE 13,17
CENTIMOS
D040115 Ml PINTADO DE BORDILLOS DE ISLETAS, CON PINTURA ACRILICA BICOLOR REFLEXIVA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de CUATRO EUROS CON VEINTE CENTIMOS 4,20
D040204 Ud. ZAPATA DE 50X50X50 CM PARA CIMENTACIONES DE SENALES TIPO |, REALIZADA CON
HORMIGON EN MASA HM-20/B/20. INCLUSO MOVIMIENTO DE TIERRAS.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA 33,43
Y TRES CENTIMOS
D040205 Ud. ZAPATA DE 50X50X60 CM PARA CIMENTACIONES DE SENALES TIPO Il, REALIZADA CON
HORMIGON EN MASA HM-20/B/20. INCLUSO MOVIMIENTO DE TIERRAS.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de TREINTA'Y SIETE EUROS CON OCHENTA 37,85
Y CINCO CENTIMOS
D040207 MI. POSTE METALICO GALVANIZADO DE SUSTENTACION DE 80X40X2 MM. COLOCADO EN
OBRA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de CATORCE EUROS CON SESENTA Y 14,64
CUATRO CENTIMOS
MARIA ASUNCION ALVAREZ AMOROS I.T.0.P. n° 12.706
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T040-19

PROY. REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742

(JAVEA AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500

CUADRO DE PRECIOS N° 1

Cédigo

Ud.

Descripcion

Precio

D040208

D040214

D040216

D040218

D040226

D040227

D040300

D040303

D040310

D0504

D0509

D0801504

Ud.

Ud.

Ud.

M2

M2

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

POSTE METALICO GALVANIZADO DE SUSTENTACION DE 100X50X3 MM. COLOCADO EN
OBRA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de VEINTE EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CENTIMOS

SENAL TRIANGULAR DE 90 CM. DE LADO, NIVEL DE RETRORREFLEXION 2, TROQUELADA.
INCLUSO TORNILLERIA Y PIEZAS DE SUJECCION, COLOCADA EN OBRA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SETENTA Y DOS EUROS CON NUEVE
CENTIMOS

SENAL CIRCULAR DE 60 CM. DE DIAMETRO, NIVEL DE RETRORREFLEXION 2,
TROQUELADA. INCLUSO TORNILLERIA Y PIEZAS DE SUJECCION, COLOCADA EN OBRA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA
Y OCHO CENTIMOS

SENAL OCTOGONAL DE 60 CM. DE APOTEMA, NIVEL DE RETRORREFLEXION 2,
TROQUELADA. INCLUSO TORNILLERIA Y PIEZAS DE SUJECCION, COLOCADA EN OBRA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SETENTA Y DOS EUROS CON TREINTA
CENTIMOS

PANEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO EN CAJETINES Y PLACAS
COMPLEMENTARIAS, NIVEL DE RETRORREFLEXION 2, TROQUELADO. INCLUSO
TORNILLERIA Y PIEZAS DE SUJECCION, COLOCADO EN OBRA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS
CON SESENTA Y DOS CENTIMOS

PANEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO EN CARTELES FLECHA, DE ORIENTACION O
LOCALIZACION, NIVEL DE RETRORREFLEXION 2, TROQUELADO. INCLUSO TORNILLERIA Y
PIEZAS DE SUJECCION, COLOCADO EN OBRA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS CON
SESENTA Y SIETE CENTIMOS

CARTEL INFORMATIVO DE OBRAS, TIPO "B", DE DIMENSIONES 1950 X 1400 MM,
FORMADO POR CHAPAS METALICAS GALVANIZADAS, TOTALMENTE INSTALADO
INCLUSO POSTES, EXCAVACION Y CIMENTACION SEGUN PLANO DE DETALLE

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS
CON SESENTA Y UN CENTIMOS

PANEL DIRECCIONAL TB-1 DE 160X40 CM, BLANCO/ROJO, DE NIVEL DE
RETRORREFLEXION 2, INCLUSO POSTES GALVANIZADOS DE SUSTENTACION Y
CIMENTACION, COLOCADO EN OBRAS.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS CON
SETENTA Y SEIS CENTIMOS

BALIZA CILINDRICA DE 75 CM DE ALTURA Y NIVEL DE RETRORREFLEXION 2, INCLUSO
ELEMENTOS DE ANCLAJE, TOTALMENTE COLOCADA EN OBRA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS CON SESENTA'Y
CINCO CENTIMOS

BARRERA RIiGIDA TIPO NEW JERSEY PARA CORTAR TRAFICO, COLOCADA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS CON
CINCUENTA CENTIMOS

BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE, COLOCADA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA'Y
NUEVE CENTIMOS

ARQUETA DE 60X60X70 CM DE DIMENSIONES INTERIORES EN CAMBIO DE SECCION DE
CONDUCCION DE DRENAJE, SEGUN DETALLE EN PLANOS, CONSTRUIDA IN SITU CON
HORMIGON HM-20/P/20/l Y HORMIGONADA CONTRA EL TERRENO, INCLUSO MOVIMIENTO
DE TIERRAS Y CARGA Y RETIRADA DE SOBRANTES A VERTEDERO AUTORIZADO,
SUMINISTRO DEL MATERIAL, ENCOFRADO INTERIOR METALICO, VERTIDO, VIBRADO,
DESENCOFRADO Y FORMACION DE HUECOS PARA CONEXION DE CONDUCCIONES,
INCLUSO MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL C-250

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS CON
CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

20,86

72,09

68,88

72,30

288,62

208,67

651,61

163,76

36,65

38,50

24,39

167,45
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T040-19 PROY. REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 CUADRO DE PRECIOS N° 1
(JAVEA AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500
Cédigo Ud. Descripcién Precio
1US011b M  CANALIZACION CON TUBERIA DE PVC LISO COLOR TEJA SN4 DE 500 MM DE DIAMETRO
EXTERIOR, INCLUSO JUNTA ELASTICA, CONEXIONADO A ARQUETAS, MERMAS,
TRANSPORTE Y COLOCACION. INCLUSO P.P. DE PRUEBAS DE SERVICIO Y ENSAYOS DE
CONTROL.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de SETENTA Y UN EUROS CON OCHENTA'Y 71,88
OCHO CENTIMOS
NEWO01 T  GESTION DE RESIDUOS NIVEL | TIERRAS Y PETREOS
El importe total de la partida asciende a la cantidad de DOS EUROS CON SESENTA Y CINCO 2,65
CENTIMOS
NEW02 T  GESTION DE RESIDUOS RCD NIVEL Il NATURALEZA NO PETREA
El importe total de la partida asciende a la cantidad de NUEVE EUROS 9,00
NEWO03 T GESTION DE RESIDUOS BASURAS Y POTENCIALMENTE PELIGROSOS
El importe total de la partida asciende a la cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS 45,00
NEW 04 Tn MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN 50/70 S CON ARIDO CALIZO, PARA
CAPA INTERMEDIA, FABRICADA EN PLANTA ASFALTICA DISCONTINUA. TRANSPORTE,
EXTENDIDO EN OBRA Y COMPACTACION POR PROCEDIMIENTOS MECANICOS.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS CON 48,70
SETENTA CENTIMOS
NEWO05 Ud CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, IRROMPIBLE DE 50 CM DE DIAMETRO,
AMORTIZABLE EN 5 USOS S/ RD 485/97
El importe total de la partida asciende a la cantidad de SIETE EUROS CON VEINTITRES 7,23
CENTIMOS
NEW06 M3 HORMIGON HM-20/B/20 EN RELLENO DE ZANJA DE DRENAJE, INCLUSO SUMINISTRO,
VERTIDO, VIBRADO Y RASANTEADO FINAL.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS CON 94,35
TREINTA Y CINCO CENTIMOS
NEWO07 Ml CUNETA DE SECCION TRIANGULAR 0.50X0.15 DE HORMIGON HM-20 EN ADECUACION DE
CUNETA EN TIERRAS EXISTENTE, SEGUN DETALLES EN PLANOS.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y 22,84
CUATRO CENTIMOS
NEWO08 MI CUNETA DE SECCIQN TRIANGULAR 0.70X0.20, CON ESPESOR DE 15 CM, DE HORMIGON
HM-20 EN REPOSICION DE EXISTENTE, INCLUSO MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RETIRADA A
VERTEDERO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de DIECISIETE EUROS CON SETENTA 17,70
CENTIMOS
NEW09 Ml CANALIZACION CON TUBERIA DE PVC LISO COLOR TEJA SN4 DE 315 MM DE DIAMETRO
EXTERIOR, INCLUSO JUNTA ELASTICA, CONEXIONADO A ARQUETAS, MERMAS,
TRANSPORTE Y COLOCACION. INCLUSO P.P. DE PRUEBAS DE SERVICIO Y ENSAYOS DE
CONTROL.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS CON 48,63
SESENTA Y TRES CENTIMOS
NEW10 Ud ARQUETA DE 60X60X57 CM DE DIMENSIONES INTERIORES EN CONEXION DE CUNETA
CON CONDUCCION DE DRENAJE, SEGUN DETALLE EN PLANOS, CONSTRUIDA IN SITU CON
HORMIGON HM-20/P/20/l Y HORMIGONADA CONTRA EL TERRENO, INCLUSO MOVIMIENTO
DE TIERRAS Y CARGA Y RETIRADA DE SOBRANTES A VERTEDERO AUTORIZADO,
SUMINISTRO DEL MATERIAL, ENCOFRADO INTERIOR METALICO, VERTIDO, VIBRADO,
DESENCOFRADO Y FORMACION DE HUECOS PARA CONEXION DE CONDUCCIONES,
INCLUSO MARCO Y REJA DE FUNDICION DUCTIL C-250
El importe total de la partida asciende a la cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON 139,39
TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
NEW12 M2 PAVIMENTO DE HORMIGON HM-20/B/20 CONTINUO CON MALLAZO B500S DIAMETRO 6 MM
15X15 Y 15 CM DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO, RASANTEADO Y CORTE DE JUNTAS,
TOTALMENTE TERMINADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y 18,39
NUEVE CENTIMOS
MARIA ASUNCION ALVAREZ AMOROS I.T.0.P. n° 12.706
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T040-19 PROY. REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 CUADRO DE PRECIOS N° 1
(JAVEA AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500
Cédigo Ud. Descripcién Precio
NEW13 M2 ADECUACION DE ISLETA EXISTENTE EN C/ TRENCALL CONSISTENTE EN RETIRADA DE
VEGETACION Y CIPRES, RASANTEO CON 15 CM GRAVA DECORATIVA EN COLOR A
ELEGIR POR D.O. Y MALLA ANTIGERMINANTE.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de VEINTINUEVE EUROS CON TRES 29,03
CENTIMOS
NEW15 T GESTION DE RESIDUOS NIVEL I, PETREOS, SEGUN ANEJO CORRESPONDIENTE.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de CINCO EUROS CON CINCUENTA 5,50

CENTIMOS

EL AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.:M?2 Asuncion Alvarez Amords

ITOP Col n®12.706

Alicante, Octubre de 2019

LOS DIRECTORES DEL PROYECTO

Fdo.: Javier Cobela Puig Fdo.: Sergio Torregrosa Luna

ITOP ITOP
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PROYECTO DE REHABILITACION ESTRUCTURAL DE FIRME

CV-742 (JAVEA A CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500

CUADRO DE PRECIOS N2 2
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CUADRO DE PRECIOS N°2

ADVERTENCIA

Los precios del presente cuadro se aplicaran Unica y exclusivamente en los casos que sea
preciso abonar obras incompletas cuando por rescision u otra causa no lleguen a terminarse
las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoracion de cada unidad de obra fraccionada
en otra forma que la establecida en dicho cuadro.
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TO040-19 PROY. REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 CUADRO DE PRECIOS N° 2
(JAVEA AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500
Cédigo Ud. Descripcién Precio
03007 M2 FORMACION DE BERMA HORMIGONADA CON HM-20/B/20, DE 15 CM DE ESPESOR,
INCORPORANDO MALLAZO @ 6 MM 15X15. INCLUYENDO MOVIMIENTO DE TIERRAS Y
RETIRADA A VERTEDERO, ENCOFRADO, VERTIDO, VIBRADO Y ACABADO SUPERFICIAL
FRATASADO, TOTALMENTE TERMINADO, INCLUSO EJECUCION DE JUNTAS Y LIMPIEZA
FINAL
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 4,12
Maquinaria 3,79
Materiales 14,31
Resto de Obra 0,44
6 % Costes Indirectos 1,36
24,02
D010101 M2 DEMOLICION DE FIRME POR MEDIOS MECANICOS, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM,
INCLUSO CORTE PERIMETRAL, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 0,78
Magquinaria 6,77
Resto de Obra 0,15
6 % Costes Indirectos 0,46
8,16
D010103 M2 COR'I:E Y DEMOLICION DE BERMA O CUNETA DE HORMIGON CON MEDIOS MANUALES Y
MECANICOS, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 25 CM, INCLUSO RECORTE DEL PERIMETRO,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 0,62
Maquinaria 5,10
Resto de Obra 0,11
6 % Costes Indirectos 0,35
6,18
D010106 M2 CORTE Y FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIG()N, CON PROFUNDIDAD
DE HASTA 15 CM. BAJO LA CAPA SUPERFICIAL, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
DEMOLICIONES MANUALES LOCALIZADAS, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTO
EXTRAIDO VERTEDERO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE FINAL.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 0,87
Maquinaria 3,74
Materiales 0,04
Resto de Obra 0,09
6 % Costes Indirectos 0,28
5,02
D010108 M2 IZ')ESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO TALA DE
ARBOL Y ARRANQUE DE TOCONES, DEMOLICIONES VARIAS QUE NO REQUIERAN
MARTILLO HIDRAULICO, Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO
AUTORIZADO.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 0,08
Maquinaria 1,19
Resto de Obra 0,03
6 % Costes Indirectos 0,08
1,38
MARIA ASUNCION ALVAREZ AMOROS |.T.O.P. n° 12.706
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TO040-19 PROY. REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 CUADRO DE PRECIOS N° 2
(JAVEA AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500
Cédigo Ud. Descripcién Precio
D010109 M2 LIMPIEZA O DESBROCE Y BARRIDO DE BORDE DE PLATAFORMA POR MEDIOS
MECANICOS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO
AUTORIZADO.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 0,19
Maquinaria 0,56
Resto de Obra 0,02
6 % Costes Indirectos 0,05
0,82
D010114 M3 EXCAVACION MECANICA LOCALIZADA EN CUNAS, ZANJAS, POZOS O CIMIENTQS, EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO EXCEPTO EN ROCA. INCLUSO COMPACTACION DEL
FONDO DI’E LA EXCAVACI()N, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO O
TERRAPLEN..
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 1,25
Maquinaria 4,66
Resto de Obra 0,12
6 % Costes Indirectos 0,36
6,39
D010115 M3 EXCAVACION MECANICA LOCALIZADA EN CUNAS EN DESPEJE DE MARG’ENES, EN ROCA,
MEDIANTE RETROEXCAVADORA GIRATORIA CON MARTILLO NEUMATICO. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 1,56
Maquinaria 14,64
Resto de Obra 0,32
6 % Costes Indirectos 0,99
17,51
D010125 M3 RELLENO LOCALIZADO DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-20 EN BERMAS, CUNAS, ZANJAS,
POZOS O CIMIENTOS, PROCEDENTE DE PRESTAMOS AUTORIZADOS. INCLUYENDO
TRANSPORTE ] DESDE CUALQUIER DISTANCIA, EXTENDIDO, HUMECTACION Y
COMPACTACION.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 3,12
Magquinaria 2,27
Materiales 15,00
Resto de Obra 0,41
6 % Costes Indirectos 1,25
22,05
D020103 M3 HORMIGON HM-20/B/20 NO ESTRUCTURAL, DE RESISTENCIA CARACTERISTICA 20 N/MM2,
ELABORADO EN CENTRAL. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, PUESTA EN OBRA EN
CUALQUIER SITUACION, VIBRADO Y CURADO.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 11,69
Maquinaria 1,19
Materiales 81,00
Resto de Obra 1,88
6 % Costes Indirectos 5,75
101,51
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TO040-19 PROY. REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 CUADRO DE PRECIOS N° 2
(JAVEA AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500
Cédigo Ud. Descripcién Precio
D030111 M2 RIEGO DE ADHERENCIA, CON EMULSION ASFALTICA CATIONICA C60B3 ADH, CON UNA
DOTACION DE 0,60 KG/M2., INCLUSO BARRIDO Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 0,03
Maquinaria 0,07
Materiales 0,31
Resto de Obra 0,01
6 % Costes Indirectos 0,03
0,45
D030113 Tn MICROAGLOMERADO EN FRIO MICROF 8 SUP C60BP4 MIC, CON ARIDO PORFiDICO,
FABRICADO CON EMULSION BITUMINOSA C60BP4 MIC, APLICADO CON
MEZCLADORA-EXTENDEDORA MOVIL EN DOTACION DE 12 KG/M2, COLOCADO SOBRE
PAVIMENTOS BITUMINOSOS O TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, CON MEDIOS
MECANICOS, INCLUSO BARRIDO Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 10,23
Maquinaria 28,02
Materiales 79,21
Resto de Obra 2,35
6 % Costes Indirectos 7,19
127,00
D030125 MI BORDILLO DE HORMIGON BICAPA MONTABLE C7 SOBRE LECHO DE HORMIGON HM-20 DE
20X20 CM, REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO M-10. INCLUSO EXCAVACION DEL
CIMIENTO O ENCOFRADO Y LIMPIEZA FINAL.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 8,53
Magquinaria 0,24
Materiales 10,99
Resto de Obra 0,40
6 % Costes Indirectos 1,21
Por redondeo -0,01
21,36
D0309004 Ud ARQUETA PARA COLECTOR, EJECUTADA IN SITU CON HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/1,
INCLUSO MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO,
SEGUN PLANO DE DETALLE, CONEXION Y RECIBIDO DE OBRA DE DRENAJE
TRANSVERSAL EXISTENTE, INCLUSO MARCO Y TAPA 90X90 C250.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 152,56
Maquinaria 77,10
Materiales 592,17
Resto de Obra 16,44
6 % Costes Indirectos 50,30
Por redondeo 0,01
888,58
D040102 Ml PREMARCAJE A CINTA CORRIDA.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 0,07
Maquinaria 0,01
0,08
D040103 M2 BORRADO DE MARCA VIAL, CON PINTURA NEGRA.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 4,01
Maquinaria 0,93
Materiales 0,65
Resto de Obra 0,11
6 % Costes Indirectos 0,34
6,04
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TO040-19 PROY. REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 CUADRO DE PRECIOS N° 2
(JAVEA AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500
Cédigo Ud. Descripcién Precio
D040105 Mi MARICA VIAL LONGITUDINAL DE 10 CM. DE ANCHO, CON PINTURA DE NATURALEZA
ACRILICA BLANCA REFLEXIVA.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 0,07
Maquinaria 0,05
Materiales 0,13
Resto de Obra 0,01
6 % Costes Indirectos 0,02
0,28
D040107 Mi MARICA VIAL LONGITUDINAL DE 40 CM. DE ANCHO, CON PINTURA DE NATURALEZA
ACRILICA, BLANCA REFLEXIVA.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 0,07
Maquinaria 0,05
Materiales 0,52
Resto de Obra 0,01
6 % Costes Indirectos 0,04
0,69
D040108 M2 MARCA VIAL EN QEBREADOS DE ISLETAS Y PASOS DE PEATONES, CON PINTURA DE
NATURALEZA ACRILICA BLANCA REFLEXIVA.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 3,34
Maquinaria 0,37
Materiales 1,30
Resto de Obra 0,10
6 % Costes Indirectos 0,31
5,42
D040111 M2 MARCA VIAL M-6.3 O M-6.4 DE STOP, CON PINTURA DE NATURALEZA ACRILICA BLANCA
REFLEXIVA, REALMENTE PINTADA.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 9,80
Maquinaria 1,08
Materiales 1,30
Resto de Obra 0,24
6 % Costes Indirectos 0,75
13,17
D040115 M|l PINTADO DE BORDILLOS DE ISLETAS, CON PINTURA ACRILICA BICOLOR REFLEXIVA.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 2,94
Maquinaria 0,43
Materiales 0,51
Resto de Obra 0,08
6 % Costes Indirectos 0,24
4,20
D040204 Ud. ZAPATA pE 50X50X50 CM PARA CIMENTACIONES DE SENALES TIPO I, REALIZADA CON
HORMIGON EN MASA HM-20/B/20. INCLUSO MOVIMIENTO DE TIERRAS.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 16,90
Maquinaria 3,89
Materiales 10,13
Resto de Obra 0,62
6 % Costes Indirectos 1,89
33,43
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TO040-19 PROY. REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 CUADRO DE PRECIOS N° 2
(JAVEA AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500
Cédigo Ud. Descripcién Precio
D040205 Ud. ZAPATA DE 50X50X60 CM PARA CIMENTACIONES DE SENALES TIPO I, REALIZADA CON
HORMIGON EN MASA HM-20/B/20. INCLUSO MOVIMIENTO DE TIERRAS.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 18,44
Magquinaria 4,42
Materiales 12,15
Resto de Obra 0,70
6 % Costes Indirectos 2,14
37,85
D040207 MI. POSTE METALICO GALVANIZADO DE SUSTENTACION DE 80X40X2 MM. COLOCADO EN
OBRA.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 7,79
Materiales 5,75
Resto de Obra 0,27
6 % Costes Indirectos 0,83
14,64
D040208 MI. POSTE METALICO GALVANIZADO DE SUSTENTACION DE 100X50X3 MM. COLOCADO EN
OBRA.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 7,79
Materiales 11,50
Resto de Obra 0,39
6 % Costes Indirectos 1,18
20,86
D040214 Ud. SENAL TRIANGULAR PE 90 CM. DE LADO, NIVEL DE RETRORREFLEXION 2, TROQUELADA.
INCLUSO TORNILLERIA'Y PIEZAS DE SUJECCION, COLOCADA EN OBRA.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 15,37
Materiales 51,31
Resto de Obra 1,33
6 % Costes Indirectos 4,08
72,09
D040216 Ud. SENAL CIRCULAR DE 60 CM. QE DIAMETRO, NIVEL pE RETRORREFLEXION 2,
TROQUELADA. INCLUSO TORNILLERIA'Y PIEZAS DE SUJECCION, COLOCADA EN OBRA.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 15,37
Materiales 48,34
Resto de Obra 1,27
6 % Costes Indirectos 3,90
68,88
D040218 Ud. SENAL OCTOGONAL DE 60 CM. ] DE APOTEMA, NIVEL ’DE RETRORREFLEXION 2,
TROQUELADA. INCLUSO TORNILLERIA'Y PIEZAS DE SUJECCION, COLOCADA EN OBRA.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 15,37
Materiales 51,50
Resto de Obra 1,34
6 % Costes Indirectos 4,09
72,30
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TO040-19 PROY. REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 CUADRO DE PRECIOS N° 2
(JAVEA AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500
Cédigo Ud. Descripcién Precio
D040226 M2 PANEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO’ EN CAJETINES Y PLACAS
COMPLEMENTARIAS, NIVEL DE RETRORREFLEXION 2, TROQUELADO. INCLUSO
TORNILLERIA Y PIEZAS DE SUJECCI()N, COLOCADO EN OBRA.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 15,37
Materiales 251,57
Resto de Obra 5,34
6 % Costes Indirectos 16,34
288,62
D040227 M2 PANEL DE CI:IAPA DE ACERO GALVANIZADQ EN CARTELES FLECHA, DE ORIENTACI(')’N (o)
LOCALIZACION, NIVEL DE RETRORREFLEXION 2, TROQUELADO. INCLUSO TORNILLERIA'Y
PIEZAS DE SUJECCION, COLOCADO EN OBRA.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 30,73
Materiales 162,27
Resto de Obra 3,86
6 % Costes Indirectos 11,81
208,67
D040300 Ud CARTEL INFORMATIVO DE OBRAS, TIPO "B", DE DIMENSIONES 1950 X 1400 MM,
FORMADO POR CHAPAS METALICAS GALVANIZADAS, TOTALMENTE INSTALADO
INCLUSO POSTES, EXCAVACION Y CIMENTACION SEGUN PLANO DE DETALLE
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 50,66
Maquinaria 8,10
Materiales 543,93
Resto de Obra 12,05
6 % Costes Indirectos 36,88
Por redondeo -0,01
651,61
D040303 Ud PANEL DIRECCIQNAL TB-1 DE 160X40 CM, BLANCO/ROJO, DE NIVEL' DE
RETRORREELEXION 2, INCLUSO POSTES GALVANIZADOS DE SUSTENTACION Y
CIMENTACION, COLOCADO EN OBRAS.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 36,75
Maquinaria 3,53
Materiales 111,18
Resto de Obra 3,03
6 % Costes Indirectos 9,27
163,76
D040310 Ud BALIZA CILINDRICA DE 75 CM DE ALTURA Y NIVEL DE RETRORREFLEXION 2, INCLUSO
ELEMENTOS DE ANCLAJE, TOTALMENTE COLOCADA EN OBRA.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 9,80
Materiales 24,10
Resto de Obra 0,68
6 % Costes Indirectos 2,07
36,65
D0504 Ud BARRERA RiGIDA TIPO NEW JERSEY PARA CORTAR TRAFICO, COLOCADA.
Nombre de la Familia Subtotal
Sin descomposicion 36,32
6 % Costes Indirectos 2,18
38,50
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TO040-19 PROY. REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 CUADRO DE PRECIOS N° 2
(JAVEA AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500
Cédigo Ud. Descripcién Precio
D0509 Ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE, COLOCADA.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 1,56
Materiales 21,00
Resto de Obra 0,45
6 % Costes Indirectos 1,38
24,39
D0801504 Ud ARQUETA DE 60X60X70 CM DE DIMENSIONES INTERIORES EN CAMBIO DE SECCION DE
CONDUCCION DE DRENAJE, SEGUN DETALLE EN PLANOS, CONSTRUIDA IN SITU CON
HORMIGON HM-20/P/20/l Y HORMIGONADA CONTRA EL TERRENO, INCLUSO MOVIMIENTO
DE TIERRAS Y CARGA Y RETIRADA DE SOBRANTES A VERTEDERO AUTORIZADO,
SUMINISTRO DEL MATERIAL, ’ENCOFRADO INTERIOR METALI('IO, VERTIDO, VIBRADO,
DESENCOFRADO Y FORMACION DE’ HUI’ECOS PARA CONEXION DE CONDUCCIONES,
INCLUSO MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL C-250
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 19,59
Maquinaria 2,23
Materiales 133,05
Resto de Obra 3,10
6 % Costes Indirectos 9,48
167,45
1US011b M CANALIZACION CON TUBERIA DE PVC LISO COLOR TEJA SN4 DE 500 MM DE DIAMETRO
EXTERIOR, INCLUSO JUNTA ELASTICA, CONEXIONADO A ARQUETAS, MERMAS,
TRANSPORTE Y COLOCACION. INCLUSO P.P. DE PRUEBAS DE SERVICIO Y ENSAYOS DE
CONTROL.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 5,79
Maquinaria 0,69
Materiales 60,00
Resto de Obra 1,33
6 % Costes Indirectos 4,07
71,88
NEWO1 T GESTION DE RESIDUOS NIVEL | TIERRAS Y PETREOS
Nombre de la Familia Subtotal
Sin descomposicion 2,50
6 % Costes Indirectos 0,15
2,65
NEWO02 T GESTION DE RESIDUOS RCD NIVEL Il NATURALEZA NO PETREA
Nombre de la Familia Subtotal
Sin descomposicion 8,49
6 % Costes Indirectos 0,51
9,00
NEWO03 T GESTION DE RESIDUOS BASURAS Y POTENCIALMENTE PELIGROSOS
Nombre de la Familia Subtotal
Sin descomposicion 42,45
6 % Costes Indirectos 2,55
45,00
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TO040-19 PROY. REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 CUADRO DE PRECIOS N° 2
(JAVEA AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500
Cédigo Ud. Descripcién Precio
NEWO04 Tn MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN 50/70 S CON ARIDO CALIZO, PARA
CAPA INTERMEDIA, FABRICADA EN PLANTA ASFALTICA DISCONTINUA. TRANSPORTE,
EXTENDIDO EN OBRA Y COMPACTACION POR PROCEDIMIENTOS MECANICOS.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 0,85
Maquinaria 8,50
Materiales 35,69
Resto de Obra 0,90
6 % Costes Indirectos 2,76
48,70
NEWO05 Ud CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, IRROMPIBLE DE 50 CM DE DIAMETRO,
AMORTIZABLE EN 5 USOS S/ RD 485/97
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 1,56
Materiales 5,13
Resto de Obra 0,13
6 % Costes Indirectos 0,41
7,23
NEWO06 M3 HORMIGON HM-20/B/20 EN RELLENO DE ZANJA DE DRENAJE, INCLUSO SUMINISTRO,
VERTIDO, VIBRADO Y RASANTEADO FINAL.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 6,23
Magquinaria 0,03
Materiales 81,00
Resto de Obra 1,75
6 % Costes Indirectos 5,34
94,35
NEWO07 MI CUNETA DE SECCION TRIANGULAR 0.§0X0.15 DE HORMIGON HM-20 EN ADECUACION DE
CUNETA EN TIERRAS EXISTENTE, SEGUN DETALLES EN PLANOS.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 4,55
Maquinaria 0,06
Materiales 16,52
Resto de Obra 0,42
6 % Costes Indirectos 1,29
22,84
NEWO08 Ml CUNETA DE SECCIQN TRIANGULAR 0.70X0.20, CON ESPESOR DE 15 CM, DE HORMIGON
HM-20 EN REPOSICION DE EXISTENTE, INCLUSO MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RETIRADA A
VERTEDERO.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 4,55
Maquinaria 1,78
Materiales 10,04
Resto de Obra 0,33
6 % Costes Indirectos 1,00
17,70
NEWO09 MI CANALIZACION CON TUBERIA DE PYC LISO COLOR TEJA SN4 DE 315 MM DE DIAMETRO
EXTERIOR, INCLUSO JUNTA ELASTICA, CONEXIONADO A ARQUETAS, MERMAS,
TRANSPORTE Y COLOCACION. INCLUSO P.P. DE PRUEBAS DE SERVICIO Y ENSAYOS DE
CONTROL.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 5,79
Magquinaria 0,69
Materiales 38,50
Resto de Obra 0,90
6 % Costes Indirectos 2,75
48,63
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TO040-19 PROY. REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 CUADRO DE PRECIOS N° 2
(JAVEA AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500
Cédigo Ud. Descripcién Precio
NEW10 Ud ARQUETA QE 60X60X57 CM DE DIM!ENSIONES INTERIORES EN CONEXION DE CUNETA CON
CONDUCCION DE DRENAJE, SEGUN DETALLE EN PLANOS, CONSTRUIDA IN SITU CON
HORMIGON HM-20/P/20/l Y HORMIGONADA CONTRA EL TERRENO, INCLUSO MOVIMIENTO
DE TIERRAS Y CARGA Y RETIRADA DE SOBRANTES A )IERTEDERO AUTORIZADO,
SUMINISTRO DEL MATERIAL, ’ENCOFRADO INTERIOR METALI(’IO, VERTIDO, VIBRADO,
DESENCOFRADO Y FORMACION DE’ HU!ECOS PARA CONEXION DE CONDUCCIONES,
INCLUSO MARCO Y REJA DE FUNDICION DUCTIL C-250
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 19,59
Maquinaria 2,23
Materiales 107,10
Resto de Obra 2,58
6 % Costes Indirectos 7,89
139,39
NEW12 M2 PAVIMENTO DE HORMIGON HM-20/B/20 CONTINUO CON MALLAZO B500S DIAMETRO 6 MM
15X15 Y 15 CM DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO, RASANTEADO Y CORTE DE JUNTAS,
TOTALMENTE TERMINADO.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 2,45
Magquinaria 0,40
Materiales 14,16
Resto de Obra 0,34
6 % Costes Indirectos 1,04
18,39
NEW13 M2 ADECUACION DE ISLETA EXISTENTE EN C/ TRENCALL CONSISTENTE EN RETIRADA DE
VEGETACION Y CIPRES, RASANTEO CON 15 CM GRAVA DECORATIVA EN COLOR A
ELEGIR POR D.O. Y MALLA ANTIGERMINANTE.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 7,79
Maquinaria 16,20
Materiales 2,86
Resto de Obra 0,54
6 % Costes Indirectos 1,64
29,03
NEW15 T GESTION DE RESIDUOS NIVEL Il, PETREOS, SEGUN ANEJO CORRESPONDIENTE.
Nombre de la Familia Subtotal
Sin descomposicion 5,19
6 % Costes Indirectos 0,31
5,50
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T040-19 PROY. REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 CUADRO DE PRECIOS N° 2

(JAVEA AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500

Cédigo Ud. Descripcién Precio

Alicante, Octubre de 2019

EL AUTOR DEL PROYECTO LOS DIRECTORES DEL PROYECTO

Fdo.: M Asuncién Alvarez Amords Fdo.: Javier Cobela Puig Fdo.: Sergio Torregrosa Luna
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PROYECTO DE REHABILITACION ESTRUCTURAL DE FIRME

CV-742 (JAVEA A CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500

PRESUPUESTOS PARCIALES
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PROY. REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742

(JAVEA AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500

PRESUPUESTOS PARCIALES
Octubre de 2019

T040-19
CAPITULO 1
11

D010106 M2
1.2

D010101 M2
1.3

D010114 M3
1.4

D010103 M2

DEMOLICIONES Y EXCAVACION

CORTE Y FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O
DE HORMIGON, CON PROFUNDIDAD DE HASTA 15
CM. BAJO LA CAPA SUPERFICIAL, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE DEMOLICIONES MANUALES
LOCALIZADAS, CARGA Y TRANSPORTE DE
PRODUCTO EXTRAIDO VERTEDERO AUTORIZADO Y
LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE FINAL.

DEMOLICION DE FIRME POR MEDIOS MECANICOS,
HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM, INCLUSO
CORTE PERIMETRAL, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO.

EXCAVACION MECANICA LOCALIZADA EN CUNAS,
ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS, EN CUALQUIER
CLASE DE TERRENO EXCEPTO EN ROCA. INCLUSO
COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
AUTORIZADO O TERRAPLEN..

CORTE Y DEMOLICION DE BERMA O CUNETA DE
HORMIGON CON MEDIOS MANUALES Y MECANICOS,
HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 25 CM, INCLUSO
RECORTE DEL PERIMETRO, CARGA Y TRANSPORTE
A VERTEDERO AUTORIZADO.

TOTAL PRESUPUESTO CAPITULO N° 1 DEMOLICIONES Y EXCAVACION:

Medicion Precio Importe
311,000 5,02 1.561,22
51,000 8,16 416,16
15,300 6,39 97,77
939,000 6,18 5.803,02
7.878,17
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T040-19 PROY. REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742
(JAVEA AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500

PRESUPUESTOS PARCIALES

Octubre de 2019

Medicion

Precio

Importe

CAPITULO 2 FIRMES Y PAVIMENTOS

2.1
D030111 M2 RIEGO DE ADHERENCIA, CON EMULSION
ASFALTICA CATIONICA C60B3 ADH, CON UNA
DOTACION DE 0,60 KG/M2., INCLUSO BARRIDO Y

PREPARACION DE LA SUPERFICIE. 37.889,000 0,45

2.2
D030113 Tn MICROAGLOMERADO EN FRIO MICROF 8 SUP
C60BP4 MIC, CON ARIDO PORFIDICO, FABRICADO
CON EMULSION BITUMINOSA C60BP4 MIC,
APLICADO CON MEZCLADORA-EXTENDEDORA
MOVIL EN DOTACION DE 12 KG/M2, COLOCADO
SOBRE PAVIMENTOS BITUMINOSOS 0
TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, CON MEDIOS
MECANICOS, INCLUSO BARRIDO Y PREPARACION

DE LA SUPERFICIE. 446,590 127,00

2.3

NEW04 Tn MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN
50/70 S CON ARIDO CALIZO, PARA CAPA
INTERMEDIA, FABRICADA EN PLANTA ASFALTICA
DISCONTINUA. TRANSPORTE, EXTENDIDO EN OBRA
Y  COMPACTACION POR PROCEDIMIENTOS

MECANICOS. 83,010 48,70

24

D020103 M3 HORMIGON HM-20/B/20 NO ESTRUCTURAL, DE
RESISTENCIA CARACTERISTICA 20 N/MM2,
ELABORADO EN CENTRAL. INCLUYE SUMINISTRO,
TRANSPORTE, PUESTA EN OBRA EN CUALQUIER

SITUACION, VIBRADO Y CURADO. 15,300 101,51

TOTAL PRESUPUESTO CAPITULO N° 2 FIRMES Y PAVIMENTOS:

17.050,05

56.716,93

4.042,59

1.5653,10

79.362,67

MARIA ASUNCION ALVAREZ AMOROS I.T.O.P. n°® 12.706
C/ MAJOR DEL RAVAL, N° 6, BAJO - 03203 ELCHE - Tfno: 669.45.38.67 -
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PROY. REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742

(JAVEA AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500

PRESUPUESTOS PARCIALES
Octubre de 2019

T040-19
CAPITULO 3
3.11

D010109 M2
3.1.2

D010108 M2
3.1.3

D010115 M3
3.14

03007 M2
3.15

NEW13 M2
3.21

D010114 M3
3.2.2

1US011b M
3.23

NEWO09 Ml

TRATAMIENTO DE MARGENES Y DRENAJE

SUBCAPITULO 3.1 TRATAMIENTO DE MARGENES

LIMPIEZA O DESBROCE Y BARRIDO DE BORDE DE
PLATAFORMA POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A
VERTEDERO AUTORIZADO.

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS
MECANICOS, INCLUSO TALA DE ARBOL Y
ARRANQUE DE TOCONES, DEMOLICIONES VARIAS
QUE NO REQUIERAN MARTILLO HIDRAULICO, Y
CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A
VERTEDERO AUTORIZADO.

EXCAVACION MECANICA LOCALIZADA EN CUNAS EN
DESPEJE DE MARGENES, EN ROCA, MEDIANTE
RETROEXCAVADORA GIRATORIA CON MARTILLO
NEUMATICO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO.

FORMACION DE BERMA HORMIGONADA CON
HM-20/B/20, DE 15 CM DE ESPESOR,
INCORPORANDO MALLAZO @ 6 MM 15X15.
INCLUYENDO MOVIMIENTO DE TIERRAS Y
RETIRADA A VERTEDERO, ENCOFRADO, VERTIDO,
VIBRADO Y ACABADO SUPERFICIAL FRATASADO,
TOTALMENTE TERMINADO, INCLUSO EJECUCION
DE JUNTAS Y LIMPIEZA FINAL

ADECUACION DE ISLETA EXISTENTE EN C/
TRENCALL CONSISTENTE EN RETIRADA DE
VEGETACION Y CIPRES, RASANTEO CON 15 CM
GRAVA DECORATIVA EN COLOR A ELEGIR POR D.O.
Y MALLA ANTIGERMINANTE.

Medicion

Precio Importe

12.280,000

956,000

1.341,150

1.851,300

4,000

0,82 10.069,60

1,38 1.319,28

17,51 23.483,54

24,02 44.468,23

29,03 116,12

Total 3.1 TRATAMIENTO DE MARGENES: 79.456,77

SUBCAPITULO 3.2 DRENAJE

EXCAVACION MECANICA LOCALIZADA EN CUNAS,
ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS, EN CUALQUIER
CLASE DE TERRENO EXCEPTO EN ROCA. INCLUSO
COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
AUTORIZADO O TERRAPLEN..

CANALIZACION CON TUBERIA DE PVC LISO COLOR
TEJA SN4 DE 500 MM DE DIAMETRO EXTERIOR,
INCLUSO JUNTA ELASTICA, CONEXIONADO A
ARQUETAS, MERMAS, TRANSPORTE Y
COLOCACION. INCLUSO P.P. DE PRUEBAS DE
SERVICIO Y ENSAYOS DE CONTROL.

CANALIZACION CON TUBERIA DE PVC LISO COLOR
TEJA SN4 DE 315 MM DE DIAMETRO EXTERIOR,
INCLUSO JUNTA ELASTICA, CONEXIONADO A
ARQUETAS, MERMAS, TRANSPORTE Y
COLOCACION. INCLUSO P.P. DE PRUEBAS DE
SERVICIO Y ENSAYOS DE CONTROL.

37,090

82,000

22,000

6,39 237,01

71,88 5.894,16

48,63 1.069,86

MARIA ASUNCION ALVAREZ AMOROS I.T.O.P. n°® 12.706
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T040-19

PROY. REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742

(JAVEA AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500

PRESUPUESTOS PARCIALES
Octubre de 2019

324
D010125

3.25
NEWO06

3.26
NEWO07

3.2.7
NEWO08

3.2.8
D0309004

3.2.9
D0801504

3.2.10
NEW10

M3

M3

MI

Mi

ud

ud

ud

RELLENO LOCALIZADO DE ZAHORRA ARTIFICIAL
ZA-20 EN BERMAS, CUNAS, ZANJAS, POzZOS O
CIMIENTOS, PROCEDENTE DE PRESTAMOS
AUTORIZADOS. INCLUYENDO TRANSPORTE DESDE
CUALQUIER DISTANCIA, EXTENDIDO,
HUMECTACION Y COMPACTACION.

HORMIGON HM-20/B/20 EN RELLENO DE ZANJA DE
DRENAJE, INCLUSO SUMINISTRO, VERTIDO,
VIBRADO Y RASANTEADO FINAL.

CUNETA DE SECCION TRIANGULAR 0.50X0.15 DE
HORMIGON HM-20 EN ADECUACION DE CUNETA EN
TIERRAS EXISTENTE, SEGUN DETALLES EN
PLANOS.

CUNETA DE SECCION TRIANGULAR 0.70X0.20, CON
ESPESOR DE 15 CM, DE HORMIGON HM-20 EN
REPOSICION DE EXISTENTE, INCLUSO MOVIMIENTO
DE TIERRAS Y RETIRADA A VERTEDERO.

ARQUETA PARA COLECTOR, EJECUTADA IN SITU
CON HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/l, INCLUSO
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO, SEGUN PLANO DE
DETALLE, CONEXION Y RECIBIDO DE OBRA DE
DRENAJE TRANSVERSAL EXISTENTE, INCLUSO
MARCO Y TAPA 90X90 C250.

ARQUETA DE 60X60X70 CM DE DIMENSIONES
INTERIORES EN CAMBIO DE SECCION DE
CONDUCCION DE DRENAJE, SEGUN DETALLE EN
PLANOS, CONSTRUIDA IN SITU CON HORMIGON
HM-20/P/20/l 'Y HORMIGONADA CONTRA EL
TERRENO, INCLUSO MOVIMIENTO DE TIERRAS Y
CARGA Y RETIRADA DE SOBRANTES A VERTEDERO
AUTORIZADO, SUMINISTRO DEL MATERIAL,
ENCOFRADO INTERIOR METALICO, VERTIDO,
VIBRADO, DESENCOFRADO Y FORMACION DE
HUECOS PARA CONEXION DE CONDUCCIONES,
INCLUSO MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL
C-250

ARQUETA DE 60X60X57 CM DE DIMENSIONES
INTERIORES EN CONEXION DE CUNETA CON
CONDUCCION DE DRENAJE, SEGUN DETALLE EN
PLANOS, CONSTRUIDA IN SITU CON HORMIGON
HM-20/P/20/l 'Y HORMIGONADA CONTRA EL
TERRENO, INCLUSO MOVIMIENTO DE TIERRAS Y
CARGA Y RETIRADA DE SOBRANTES A VERTEDERO
AUTORIZADO, SUMINISTRO DEL MATERIAL,
ENCOFRADO INTERIOR METALICO, VERTIDO,
VIBRADO, DESENCOFRADO Y FORMACION DE
HUECOS PARA CONEXION DE CONDUCCIONES,
INCLUSO MARCO Y REJA DE FUNDICION DUCTIL
C-250

TOTAL PRESUPUESTO CAPITULO N° 3 TRATAMIENTO DE MARGENES Y DRENAJE:

Medicion

Precio

Importe

5,600

59,410

47,000

115,000

1,000

2,000

1,000

Total 3.2 DRENAJE:

22,05

94,35

22,84

17,70

888,58

167,45

139,39

123,48

5.605,33

1.073,48

2.035,50

888,58

334,90

139,39

17.401,69

96.858,46

MARIA ASUNCION ALVAREZ AMOROS I.T.O.P. n°® 12.706
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T040-19 PROY. REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 PRESUPUESTOS PARCIALES
(JAVEA AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500 Octubre de 2019
Medicion Precio Importe
CAPITULO4 ORDENACION DE ACCESOS PK 11+110 (D.O. 11+200)
4.1
D010101 M2 DEMOLICION DE FIRME POR MEDIOS MECANICOS,
HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM, INCLUSO
CORTE PERIMETRAL, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO. 18,800 8,16 153,41
4.2
D030125 M BORDILLO DE HORMIGON BICAPA MONTABLE C7
SOBRE LECHO DE HORMIGON HM-20 DE 20X20 CM,
REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO M-10.
INCLUSO EXCAVACION DEL CIMIENTO O
ENCOFRADO Y LIMPIEZA FINAL. 94,000 21,36 2.007,84
4.3
NEW12 M2 PAVIMENTO DE HORMIGON HM-20/B/20 CONTINUO
CON MALLAZO B500S DIAMETRO 6 MM 15X15 Y 15
CM DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO, RASANTEADO
Y CORTE DE JUNTAS, TOTALMENTE TERMINADO. 18,800 18,39 345,73
4.4
D040103 M2 BORRADO DE MARCA VIAL, CON PINTURA NEGRA. 15,000 6,04 90,60
4.5
D040102 Ml PREMARCAJE A CINTA CORRIDA. 255,000 0,08 20,40
4.6
D040105 Ml MARCA VIAL LONGITUDINAL DE 10 CM. DE ANCHO,
CON PINTURA DE NATURALEZA ACRILICA BLANCA
REFLEXIVA. 255,000 0,28 71,40
4.7
D040107 Ml MARCA VIAL LONGITUDINAL DE 40 CM. DE ANCHO,
CON PINTURA DE NATURALEZA ACRILICA, BLANCA
REFLEXIVA. 5,000 0,69 3,45
4.8
D040111 M2 MARCA VIAL M-6.3 O M-6.4 DE STOP, CON PINTURA
DE NATURALEZA ACRILICA BLANCA REFLEXIVA,
REALMENTE PINTADA. 1,230 13,17 16,20
4.9
D040108 M2 MARCA VIAL EN CEBREADOS DE ISLETAS Y PASOS
DE PEATONES, CON PINTURA DE NATURALEZA
ACRILICA BLANCA REFLEXIVA. 52,780 5,42 286,07
4.10
D040115 Ml PINTADO DE BORDILLOS DE ISLETAS, CON PINTURA
ACRILICA BICOLOR REFLEXIVA. 94,000 4,20 394,80
4.11
D040310 Ud BALIZA CILINDRICA DE 75 CM DE ALTURA Y NIVEL
DE RETRORREFLEXION 2, INCLUSO ELEMENTOS DE
ANCLAJE, TOTALMENTE COLOCADA EN OBRA. 2,000 36,65 73,30
TOTAL PRESUPUESTO CAPITULO N° 4 ORDENACION DE ACCESOS PK 11+110 (D.O. 11+200): 3.463,20

MARIA ASUNCION ALVAREZ AMOROS I.T.O.P. n° 12.706

C/ MAJOR DEL RAVAL, N° 6, BAJO - 03203 ELCHE - Tfno: 669.45.38.67 -

CAPITULO 4 ORDENACION DE ACCESOS PK 11+110 (D.O. 11+200)
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T040-19 PROY. REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742

(JAVEA AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500

PRESUPUESTOS PARCIALES
Octubre de 2019

CAPIiTULO 5
5.1

D040102 Mi
5.2

D040105 Mi
53

D040204 ud.
54

D040207 MI.
55

D040214 ud.
5.6

D040216 ud.
57

D040218 ud.
58

D040226 M2

Medicion Precio

Importe

SENALIZACION

PREMARCAJE A CINTA CORRIDA. 9.290,000 0,08

MARCA VIAL LONGITUDINAL DE 10 CM. DE ANCHO,
CON PINTURA DE NATURALEZA ACRILICA BLANCA
REFLEXIVA. 8.812,900 0,28

ZAPATA DE 50X50X50 CM PARA CIMENTACIONES DE
SENALES TIPO |, REALIZADA CON HORMIGON EN
MASA HM-20/B/20. INCLUSO MOVIMIENTO DE
TIERRAS. 40,000 33,43

POSTE METALICO GALVANIZADO DE
SUSTENTACION DE 80X40X2 MM. COLOCADO EN
OBRA. 131,600 14,64

SENAL TRIANGULAR DE 90 CM. DE LADO, NIVEL DE
RETRORREFLEXION 2, TROQUELADA. INCLUSO
TORNILLERIA Y PIEZAS DE SUJECCION, COLOCADA
EN OBRA. 22,000 72,09

SENAL CIRCULAR DE 60 CM. DE DIAMETRO, NIVEL
DE RETRORREFLEXION 2, TROQUELADA. INCLUSO
TORNILLERIA Y PIEZAS DE SUJECCION, COLOCADA
EN OBRA. 20,000 68,88

SENAL OCTOGONAL DE 60 CM. DE APOTEMA, NIVEL
DE RETRORREFLEXION 2, TROQUELADA. INCLUSO
TORNILLERIA Y PIEZAS DE SUJECCION, COLOCADA
EN OBRA. 3,000 72,30

PANEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO EN
CAJETINES Y PLACAS COMPLEMENTARIAS, NIVEL
DE RETRORREFLEXION 2, TROQUELADO. INCLUSO
TORNILLERIA Y PIEZAS DE SUJECCION, COLOCADO
EN OBRA. 1,840 288,62

TOTAL PRESUPUESTO CAPITULO N° 5 SENALIZACION:

743,20

2.467,61

1.337,20

1.926,62

1.585,98

1.377,60

216,90

531,06

10.186,17

MARIA ASUNCION ALVAREZ AMOROS I.T.O.P. n° 12.706
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T040-19 PROY. REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742 PRESUPUESTOS PARCIALES
(JAVEA AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500 Octubre de 2019

Medicion Precio Importe

CAPITULO 6 CARTELERIA Y DESVIOS DE TRAFICO

6.1
D040300 Ud CARTEL INFORMATIVO DE OBRAS, TIPO "B", DE
DIMENSIONES 1950 X 1400 MM, FORMADO POR
CHAPAS METALICAS GALVANIZADAS, TOTALMENTE
INSTALADO INCLUSO POSTES, EXCAVACION Y
CIMENTACION SEGUN PLANO DE DETALLE 1,000 651,61 651,61
6.2
D040227 M2 PANEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO EN
CARTELES FLECHA, DE ORIENTACION (0]
LOCALIZACION, NIVEL DE RETRORREFLEXION 2,
TROQUELADO. INCLUSO TORNILLERIA Y PIEZAS DE
SUJECCION, COLOCADO EN OBRA. 28,350 208,67 5.915,79
6.3
D040205 Ud. ZAPATA DE 50X50X60 CM PARA CIMENTACIONES DE
SENALES TIPO I, REALIZADA CON HORMIGON EN
MASA HM-20/B/20. INCLUSO MOVIMIENTO DE
TIERRAS. 30,000 37,85 1.135,50
6.4
D040208 MI. POSTE METALICO GALVANIZADO DE
SUSTENTACION DE 100X50X3 MM. COLOCADO EN
OBRA. 111,600 20,86 2.327,98
6.5
D0504 Ud BARRERA RIGIDA TIPO NEW JERSEY PARA CORTAR
TRAFICO, COLOCADA. 28,000 38,50 1.078,00
6.6
D040303 Ud PANEL DIRECCIONAL TB-1 DE 160X40 CM,
BLANCO/ROJO, DE NIVEL DE RETRORREFLEXION 2,
INCLUSO POSTES GALVANIZADOS DE
SUSTENTACION Y CIMENTACION, COLOCADO EN
OBRAS. 15,000 163,76 2.456,40
6.7
D0509 Ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE, COLOCADA. 20,000 24,39 487,80
6.8
NEWO05 Ud CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE,
IRROMPIBLE DE 50 CM DE DIAMETRO,
AMORTIZABLE EN 5 USOS S/ RD 485/97 70,000 7,23 506,10
TOTAL PRESUPUESTO CAPITULO N° 6 CARTELERIA Y DESViOS DE TRAFICO: 14.559,18
MARIA ASUNCION ALVAREZ AMOROS I.T.O.P. n° 12.706 CAPIiTULO 6 CARTELERIA Y DESViOS DE TRAFICO
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T040-19 PROY. REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742

(JAVEA AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500

PRESUPUESTOS PARCIALES
Octubre de 2019

Precio Importe
CAPITULO 7 GESTION DE RESIDUOS
71
NEWO01 T GESTION DE RESIDUOS NIVEL | TIERRAS Y
PETREOS 1.675,740 2,65 4.440,71
7.2
NEW15 T GESTION DE RESIDUOS NIVEL I, PETREOS, SEGUN
ANEJO CORRESPONDIENTE. 492,980 5,50 2.711,39
7.3
NEWO02 T GESTION DE RESIDUOS RCD NIVEL Il NATURALEZA
NO PETREA 65,690 9,00 591,21
7.4
NEWO03 T GESTION DE RESIDUOS BASURAS Y
POTENCIALMENTE PELIGROSOS 2,580 45,00 116,10
TOTAL PRESUPUESTO CAPITULO N° 7 GESTION DE RESIDUOS: 7.859,41

MARIA ASUNCION ALVAREZ AMOROS I.T.O.P. n°® 12.706
C/ MAJOR DEL RAVAL, N° 6, BAJO - 03203 ELCHE - Tfno: 669.45.38.67 -
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PROYECTO DE REHABILITACION ESTRUCTURAL DE FIRME

CV-742 (JAVEA A CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500

RESUMEN DE PRESUPUESTO
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T040-19 PROY. REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CV-742
(JAVEA AL CABO DE LA NAO) PK 5+290 A 11+500

RESUMEN DE PRESUPUESTO
Octubre de 2019

Capitulo Importe
1 DEMOLICIONES Y EXCAVACION. ...ttt et neeee e 7.878,17
2 FIRMES Y PAVIMENTOS.....ocooveeeeeeeeeen. 79.362,67
3 TRATAMIENTO DE MARGENES Y DRENAUJE ..o 96.858,46
3.1 TRATAMIENTO DE MARGENES ........coooviieieeeeeeeeeeeeeeeeeeenn 79.456,77
3.2 DRENAUE ...ttt 17.401,69
4 ORDENACION DE ACCESOS PK 114110 (D.O. 114+200)......c.cuiuoreeeeeeeeeeeeeeseeeeseeeenennn s 3.463,20
5 SENALIZACION. ...t eeeeeen 10.186,17
6 CARTELERIA Y DESVIOS DE TRAFICO 14.559,18
7 GESTION DE RESIDUOS. ...ttt ettt et et eseeeee e e eeneseseees e eeee e 7.859,41
Presupuesto de Ejecucion Material 220.167,26

Asciende el Presupuesto de Ejecucion Material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE MIL CIENTO SESENTA

Y SIETE EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS

Gastos Generales 13,00 %
Beneficio Industrial 6,00 %

Presupuesto Estimado

28.621,74
13.210,04

261.999,04

Asciende el Presupuesto Estimado a la expresada cantidad deDOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS

NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CUATRO CENTIMOS

I.V.A. 21,00 %

Presupuesto Base de Licitacion (21 % IVA incluido)

55.019,80

317.018,84

Asciende el Presupuesto Base de Licitacion (21 % IVA incluido) a la expresada cantidad deTRESCIENTOS

DIECISIETE MIL DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS.

Alicante, Octubre de 2019

EL AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: M Asuncién Alvarez Amords Fdo.: Javier Cobela Puig

ITOP ITOP

CONFORME, EL DIRECTOR DE AREA

Fdo.: Antonio Medina Garcia

ICCP

LOS DIRECTORES DEL PROYECTO

Fdo.: Sergio Torregrosa Luna

ITOP

MARIA ASUNCION ALVAREZ AMOROS I.T.O.P. n°® 12.706
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