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DOCUMENTOS QUE CONTIENE: 

 
 
DOCUMENTO Nº I.    MEMORIA 

DOCUMENTO Nº II.   FIGURAS Y PLANOS 

DOCUMENTO Nº III.  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

DOCUMENTO Nº IV.  PRESUPUESTO 

DOCUMENTO Nº V.  DOCUMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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DOCUMENTO I. MEMORIA 
 
 

INDICE. 
 
1. Antecedentes y objeto del proyecto 

 
2. Descripción de las obras 

 
3. Presupuesto 

 
4. Plazo de ejecución y plan de obra 

 
5. Localización de las obras en lugares de protección especial. 

Estudio de impacto ambiental 
 

6. Gestión de residuos 
 

7. Prevención de incendios forestales 
 

8. Autorizaciones requeridas 
 

 
ANEXO 
 
1. Plan de Obras 
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1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 
 

En agosto de 2020 la Diputación de Alicante terminó de profundizar y aforar un 
antiguo pozo en Llosa de Camacho. El objetivo era acondicionar la captación para su uso 
en el abastecimiento urbano de esta población. La profundización alcanzó los 570 m, y 
está entubada en su totalidad en tubería de acero al carbono de 320 mm de diámetro y 6 
mm de espesor de pared, ranurada a partir del metro 170. Se adjunta el esquema 
constructivo del sondeo. El brocal sólo está cementado mediante un cajón de cemento en 
el emboquille. 

 
Tras el primer aforo, una vez acabada la perforación, sólo se obtuvo un caudal de 

1,4 l/s, con el nivel dinámico a 380 m de profundidad, lo que evidencia una muy baja 
transmisividad en este sector del acuífero captado, formado por calizas y calcarenitas del 
Aptiense-Cenomaniense, pertenecientes al acuífero Solana de la Llosa. 

  
La calidad del agua durante este primer aforo fue buena, con una conductividad de 

519 micros/cm. No obstante, en el análisis se observó una elevada presencia de hierro, 
que debe estar relacionada con las obras de perforación y acondicionamiento del sondeo. 
En este sentido, en la testificación geofísica final de obra se pudo apreciar que la columna 
de agua que rellenaba el tramo final del sondeo era de mala calidad, probablemente 
relacionado esto también con la influencia de la perforación recién acabada. Esta agua no 
se movilizó durante el aforo, lo que parece evidenciar que no hay entrada de agua en la 
captación por debajo de unos 380 m y que el aporte viene del tramo superior a esta 
profundidad. 

 
En mayo de 2022, para aumentar el caudal de explotación se realizó un desarrollo 

del sondeo, con la inyección de 24 t de ClH, y un posterior aforo, de 36 horas de duración. 
En este segundo aforo se pudo comprobar un aumento del caudal de explotación hasta 
los 4 l/s. Por ello se planteó la realización de una segunda acidificación, al verse 
posibilidades de aumentar el caudal hasta los 7- 8 l/s necesarios para el abastecimiento 
de La Llosa de Camacho. El nivel de agua en el pozo EL 30-5-22, tras el último aforo 
realizado, se encontraba en el m 160,97. 

 
 

2.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS 
 

2.1 Localización 
 

El pozo se localiza en el término municipal de Alcalalí, en el límite NW del casco 
urbano de la EATIM Llosa de Camacho, dentro de la parcela 153, polígono 2, clasificada 
como rústica, de uso agrario. Su situación se presenta en el plano 1. 

 
Sus coordenadas U.T.M. (ETRS89) son: 
 
X: 759.703 
Y: 4.295.613 
Cota: 235 m.s.n.m. 
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2.2 Actuaciones previstas 
 

Para seguir mejorando la permeabilidad de la formación geológica atravesada por 
la perforación se pretende desarrollar la misma mediante la inyección de dos cubas de 
ácido clorhídrico al 33 % (unas 50 t) y dos cubas de agua que hagan de efecto pistón para 
la mejor introducción del ácido en la formación geológica. Previamente se habrán echado 
polifostatos para dispersar en la mayor medida posible las arcillas y limos que puedan 
colmatar las fisuras de la formación calcárea objeto de desarrollo. 

 
La acidificación se realizará por fases, con un escaso caudal de inyección, 

especialmente al principio, dada la previsión de que el ácido tenga dificultad para entrar 
en la formación geológica dada la escasa permeabilidad de esta. Se dispondrá de un cierre 
hermético en el emboquille, válvula tarada a 5 kg y manómetro para controlar en todo 
momento la presión del CO2 resultante de la reacción del ácido con la caliza. También el 
cabezal de cierra dispondrá de una válvula manual para poder despresurizar el interior del 
sondeo si se considera conveniente. 

 
Además de los polifosfatos, que además de dispersantes actúan de anticorrosivos, 

se utilizarán los aditivos habituales en este tipo de desarrollos (antiespumantes, etc.). 
El ácido se inyectará mediante tubería de inyección, que deberá llegar, en principio, 

hasta una profundidad de 320-330 m, como punto estimado de inyección inicial, si bien se 
podrán realizar inyecciones a diferentes profundidades. 

 
Una vez completada la inyección de ácido, y antes de 24 h de haber acabado la 

misma, se realizará un nuevo aforo para evaluar los resultados obtenidos y evacuar el 
cloruro cálcico resultante del desarrollo. La bomba se colocará a 400 m de profundidad, y 
tendrá capacidad de extraer hasta 10 l/s a 380 m de altura. 

 
Está previsto la realización de un bombeo escalonado, con escalones de duración 

constante, incrementando el caudal en cada uno de ellos, empezando por 2 l/s, y pasando 
al siguiente escalón en cuanto se estabiliza el nivel de agua. El bombeo tendrá una 
duración total para el conjunto de escalones de 48 h, para poder evacuar en su totalidad 
el cloruro cálcico generado tras el desarrollo químico. Seguidamente se realizará una 
medición de la recuperación de niveles durante el cese del bombeo de 8 h de duración. 
Una vez desinstalado el equipo de bombeo se realizará una última medida del nivel de 
agua en el interior del sondeo. 

 
Antes de terminarse la fase de bombeo se tomará una muestra de agua para poder 

realizar un análisis completo de la calidad del agua para consumo humano, según la 
normativa vigente (Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro). 

 
Para la correcta evacuación del agua bombeada se colocará una manguera 

conectada a una pipeta que recoge dicha agua y la conducirá hasta la rambla cercana. 
Esta manguera deberá tener al menos 100 m de longitud, para localizar el vertido del agua 
de bombeo lo suficientemente lejos del pozo para asegurar que la infiltración de la misma 
no pueda llegar a afectar la prueba de bombeo. No obstante, esta posibilidad de afección 
es muy reducida, dado el pequeño caudal a aforar y la gran potencia de la zona no 
saturada, por la profundidad del nivel de agua en el acuífero. 
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3.- PRESUPUESTO 
 

El presupuesto de ejecución material, según mediciones y precios unitarios, 
asciende a la cantidad de 33.422,69 € (TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
VEINTIDÓS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS). 

 
Aplicando al Presupuesto de Ejecución Material el porcentaje en concepto de 

Gastos Generales y Beneficio Industrial del 13 y 6% respectivamente, obtenemos el 
Presupuesto de Ejecución por la Contrata que asciende a la cantidad de 39.773,00 € 
(TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS). 

 
Sobre este total aplicamos el 21% correspondiente al Impuesto del Valor Añadido 

vigente y obtenemos el Presupuesto Global de Licitación, que asciende a la cantidad de 
48.125,33 € (CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS CON TREINTA 
Y TRES CÉNTIMOS). 

 
 

4.- PLAZO DE EJECUCION Y PLAN DE OBRA 
 

El plazo de ejecución de las obras será de TRES SEMANAS. En el anejo nº 1 de 
esta memoria se indica el Plan de Trabajo propuesto, el cual justifica el plazo de ejecución. 

 
 

5.- LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS EN LUGARES DE PROTECCIÓN ESPECIAL. 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

Las obras se localizan en una parcela catalogada como rústica de uso agrario, sin 
que esté relacionada con ningún espacio natural protegido ni ningún otro lugar de 
protección especial, según la cartografía temática del Instituto Cartográfico Valenciano.  

 
 

6.- GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
Debido al carácter de las obras proyectadas, el volumen y la naturaleza de los 

residuos que se producirán es de pequeña cuantía e inocua (básicamente sacos de 
plástico procedentes del vertido de los polifosfatos y basura doméstica de los operarios), 
que se depositarán en los contenedores municipales específicos que se localizan en las 
inmediaciones, con lo que no se considera necesario elaborar un documento específico 
de gestión de residuos. 

 
Una vez que haya reaccionado el ácido clorhídrico inyectado en el pozo con la 

caliza atravesada en la perforación, se tendrá un agua en las inmediaciones del pozo con 
una mayor concentración salina que la inicial, con cloruro cálcico disuelto. Durante el aforo 
esta agua se bombeará y verterá en la rambla cercana, filtrándose al circular por su cauce, 
dado el carácter permeable del mismo. Conforme avance el aforo el agua tendrá cada vez 
menos concentración de cloruro cálcico, hasta llegar a concentraciones normales, propias 
del acuífero captado. Esta agua bombeada con posterioridad, con una reducida 
concentración salina, se filtrará igualmente de la misma forma, diluyendo cualquier posible 
exceso de concentración salina inicial que, por otro lado, además de ser un volumen de 
agua muy reducido, y dado el elevado espesor no saturado del acuífero localizado en las 
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inmediaciones, no va a llegar a afectar a ningún acuífero explotado o masa de agua 
superficial, no generando ningún impacto al medio. 

 
 

7.- PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 
 
La obra descrita en este proyecto está a 76 m de terreno forestal, tal y como se puede 
comprobar en el plano 2, por lo que, en cumplimiento del art. 143 del DECRETO 91/2023, 
de 22 de junio, del Consell, por el que aprueba el Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de 
diciembre, forestal de la Comunitat Valenciana, en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
de este proyecto se ha incluido un anexo con el Pliego general de normas de seguridad 
en prevención de incendios forestales a observar en la ejecución de obras, trabajos y 
aprovechamientos forestales, que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones, 
recogido en el Anexo IX del citado reglamento.  
 
En dicho pliego, que habrá que considerar estrictamente durante la ejecución de las obras, 
se establecen todas las medidas a tener en cuenta en la prevención de incendios, tanto 
generales como particulares, según el tipo de maquinaria a emplear y el nivel de 
preemergencia por riesgo de incendios forestales existente en cada momento. 
 
 
8.- AUTORIZACIONES REQUERIDAS 

 
Además de la disponibilidad de terrenos, facilitada por el ayuntamiento peticionario, 

referente a la parcela en donde se ubican las obras, se comunicará al Organismo de cuenca 
(Confederación Hidrográfica del Júcar) la fecha prevista para el inicio de las actuaciones 
aquí descritas.  

 
También, ante la localización de las obras a menos de 100 m de terreno forestal, se 

comunicará al Servicio de Prevención de Incendios Forestales la fecha prevista para la 
ejecución de las obras. 

 
 
 

Alicante, a la fecha de la firma electrónica 
 

EL TECNICO SUPERIOR EN 
RECURSOS HÍDRICOS 

 
 

Fdo. Juan Antonio Hernández Bravo 
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ANEXO Nº 1. PLAN DE OBRA 
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ANEJO Nº 1.          PLAN DE OBRA

Se establece en TRES SEMANAS el plazo de ejecución de las obras,

a partir de la firma del acta de replanteo.

TOTAL

Operaciones de acidificación 22.542,02      22.542,02      

Aforo 7.731,07        2.225,23        9.956,30        

Análisis químico completo para dictamen sanitario 308,12           308,12           308,13           924,37           

PRESUPUESTOS DE EJECUCIÓN MATERIAL PARCIALES   € 22.542,02      7.731,07        2.225,23        308,12           308,12           308,13           

PRESUPUESTO ACUMULADO  €     22.542,02      30.273,09      32.498,32      32.806,44      33.114,56      33.422,69      

ACTUACIONES
SEMANAS

1 2 3
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DOCUMENTO II 
 

FIGURAS Y PLANOS 
 

 
1. Localización general de las obras 

 
2. Localización detallada. Distancia a terreno forestal 

 
3. Esquema constructivo del sondeo 
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DOCUMENTO III 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
 

1.-Condiciones generales 
 

2.- Descripción de las obras 
 

3.-Condiciones que deben cumplir los materiales 
 
4.- Ejecución de las obras 
 
5.- Medición y abono de las obras 
 
6.- Régimen de las obras. Cláusulas Particulares 
 
 

 ANEXO 1.  PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD EN  
   PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 
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1.3.     DISPOSICIONES Y NORMAS GENERALES  
1.4.     PLAZO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJO 
1.5.     RECEPCIÓN, PLAZO DE GARANTÍA 
1.6.     RESPONSABILIDAD CIVIL  
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1.- CONDICIONES GENERALES 
 
 1.1.- OBJETO DEL PLIEGO 
 
 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir las 

obras y fijar las condiciones técnicas que han de regir en la realización de las obras de 
“Segundo desarrollo mediante acidificación y aforo en el sondeo de Llosa de Camacho, para 
mejorar sus posibilidades de explotación (Expte. 2023/023-IDCH)”. 

 
 1.2.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LA OBRA 
 
 El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece la definición de las obras 

en cuanto a su naturaleza y características físicas. Los Planos constituyen los documentos 
gráficos que definen geométricamente las obras. 

 
 Compatibilidad y relación entre dichos documentos: 
 
 En el caso de contradicción o incompatibilidad entre los Planos y el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, prevalece lo escrito en este último. 
 
 Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los 

Planos, o viceversa, habrá de ser considerado como si estuviera en ambos documentos, 
siempre que la unidad de obra esté perfectamente definida en uno u otro documento y que 
aquella tenga precio en el presupuesto. 

 
 1.3.- DISPOSICIONES Y NORMAS GENERALES 
 
 Serán de aplicación las disposiciones, normas y reglamentos que puedan afectar a las 

obras objeto del presente Pliego. En caso de contradicción entre varias de estas normas se 
adoptará la decisión de la Dirección de Obra. 

 
 En todo caso serán de aplicación las siguientes leyes, normas e instrucciones: 
 
NORMATIVA NACIONAL 
 
• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
• Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, 

de 20 de julio, con las modificaciones operadas por la Ley 24/2001 de medidas fiscales, 
administrativas y de orden social, la ley 16/2002 de 1 de julio de prevención y control 
integrados de la contaminación, la  Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas 
fiscales, administrativas y de orden social, la Ley 62/2003, de medidas fiscales, 
administrativas y de orden social, la Ley 11/2005 de Plan Hidrológico Nacional y el 
Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el Texto Refundido de 
la Ley de Aguas.  

• Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, con las modificaciones introducidas por el Real Decreto 
606/2003, de 23 de mayo, el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, y el Real Decreto 
665/2023, de 18 de julio. 

• Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de La 
Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, con las 
modificaciones introducidas por el R.D. 117/92, de 14 de febrero, R.D. 439/94, de 11 
de marzo, R.D. 1541/94, de 8 de julio, R.D.2068/1996, de 13 de septiembre, el Real 
Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Planificación Hidrológica y y el Real Decreto 665/2023, de 18 de julio. 

• Ley 2/1989, del 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana de Impacto Ambiental. 

Página 16 de 141

D
oc

um
en

to
 a

da
pt

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 p
ar

a 
se

r p
ub

lic
ad

o 
de

 c
on

fo
rm

id
ad

 c
on

 lo
 p

re
vi

st
o 

en
 la

 L
O

PD
-G

D
D

. I
m

pr
en

ta
 P

ro
vi

nc
ia

l d
e 

la
 D

ip
ut

ac
ió

n 
de

 A
lic

an
te

. S
er

vi
ci

o 
de

 T
ra

ns
pa

re
nc

ia
, B

O
P 

e 
Im

pr
en

ta



 

4 
 

• Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba 
el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, con la modificación operada por el 
Decreto 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat Valenciana. 

• Ley 22/1973 de Minas 
• R:D. 2857/1978. Reglamento General para el Régimen de la Minería 
• Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (R.D. 863/1985, de 2 

de abril), con la modificación aportada por el Real Decreto 150/1996, de 2 de febrero. 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y Reales 

Decretos sobre seguridad y salud especificados en el Estudio Básico de Seguridad y 
Salud, con las modificaciones producidas por la Ley 39/99, de 5 de noviembre, el 
R.D.Leg. 5/2000, de 4 de agosto, Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del 
marco normativo de la prevención de riesgos laborales, Ley 30/2005, de 29 de 
diciembre, Ley 31/2006 y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres. 

• Real Decreto 1.627/1.997, 24 de octubre de 1.997 por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en la construcción.  

• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales. BOE 298 de 13 de diciembre. 

• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción. Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto. (B.O.E. núm. 250 de 19 de 
octubre). 

• RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición.  

• La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
• Instrucción para la recepción de cementos. RC-08 (Real Decreto 956/2008, de 6 de 

junio).  
• Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas complementarias 

(R.D. 842/2002 de 2 de agosto).  
• Norma ASTM A450 “Especificación estándar de los requisitos generales para tubos de 

acero al carbono aleados ferríticos y aceros aleados austeníticos”. 
• Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 
• Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía 

circular. 
• Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 
• Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases. 
• Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados. 

 
NORMATIVA AUTONÓMICA 
 
• Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. 
• Ley 5/2022, de 29 de noviembre, de residuos y suelos contaminados para el fomento de 

la economía circular en la Comunitat Valenciana.  
• Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control ambiental de Actividades 

en la Comunitat Valenciana, que deroga la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de prevención de 
la contaminación y calidad ambiental. 

• Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que 
se regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, 
acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción. 
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• Decreto 81/2013, de 21 de junio, del Consell, de aprobación definitiva del Plan Integral 
de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCV), modificado por el Decreto 55/2019, 
de 5 de abril, del Consell, por el que se aprueba la revisión del Plan integral de residuos 
de la Comunitat Valenciana. 

• ORDEN 26/2014, de 30 de octubre, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y 
Medio Ambiente, por la que se aprueba el documento de desarrollo de las medidas 
articuladas en el Programa de Prevención del Plan Integral de Residuos de la Comunitat 
Valenciana. 

• DECRETO 91/2023, de 22 de junio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, forestal de la Comunitat Valenciana. 

 
 
1.4.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
 El plazo de ejecución total de las obras será de TRES SEMANAS a partir de la firma 

del acta de comprobación del replanteo. Dentro del plazo de ejecución queda incluido el 
montaje de las instalaciones precisas para la realización de todos los trabajos. 

 
 El Contratista está obligado a cumplir plazos de ejecución parciales de alguna parte 

de la obra, siempre que así lo indique la Dirección de la obra. 
 
 
1.5.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. PLAZO DE GARANTÍA 
 
 Una vez acabadas las obras de acuerdo con el programa, se procederá a la Recepción 

de las mismas dentro del mes siguiente a su terminación total, extendiéndose el Acta 
correspondiente si estas se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas. Serán recibidas provisionalmente, comenzando desde esta fecha el plazo de 
garantía, que se establece en UN AÑO. No obstante, según lo previsto en el artículo 243.4 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, si el sondeo resultase 
infructuoso, el plazo de garantía se extinguirá con la aprobación de la certificación final de las 
obras, tras la recepción de las mismas. 

 
 
1.6.- RESPONSABILIDAD CIVIL 
 
       El Contratista quedará obligado, en el momento de la firma del Acta de Comprobación 

del Replanteo de las obras, a facilitar a la Dirección Facultativa la documentación que acredite 
tener en vigor o haber suscrito una póliza de Seguro de Responsabilidad Civil que cubra los 
riesgos profesionales del personal de obra con la cantidad establecida en el convenio sectorial 
correspondiente y la responsabilidad civil frente a terceros, que tendrá una cobertura mínima 
de 600.000 € por siniestro. 

 
1.7.- SEGURIDAD Y SALUD 
 
        Los trabajadores, según sus puestos de trabajo, deberán haber recibido la formación 

indicada en el Capítulo III, del Título III, del Convenio General de la Construcción. Caso de 
que alguna actividad sea de otro sector distinto de la construcción, los trabajadores igualmente 
deberán haber recibido la formación indicada en el Convenio específico. 

 
       El Contratista quedará obligado, previamente al comienzo de las obras, a habilitar 

locales de descanso y vestuarios que se especifican en el Estudio de Seguridad y Salud 
redactado por el Coordinador en fase de Redacción de Proyecto.  
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2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
2.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 Se proyecta el desarrollo del pozo mediante la inyección de dos cubas de ácido 

clorhídrico al 33 % (unas 50 t) y dos cubas de agua que hagan de efecto pistón para la mejor 
introducción del ácido en la formación geológica. Previamente se habrán echado polifostatos 
para dispersar en la mayor medida posible las arcillas y limos que puedan colmatar las fisuras 
de la formación calcárea objeto de desarrollo. 

 
La acidificación se realizará por fases, con un escaso caudal de inyección, 

especialmente al principio, dada la previsión de que el ácido tenga dificultad para entrar en la 
formación geológica por la escasa permeabilidad de esta. Se dispondrá de un cierre hermético 
en el emboquille, válvula tarada a 5 kg y manómetro para controlar en todo momento la presión 
del CO2 resultante de la reacción del ácido con la caliza. También el cabezal de cierra 
dispondrá de una válvula manual para poder despresurizar el interior del sondeo si se 
considera conveniente. 

 
Además de los polifosfatos, que aparte de dispersantes actúan de anticorrosivos, se 

utilizarán los aditivos habituales en este tipo de desarrollos (antiespumantes, etc.). El ácido se 
inyectará mediante tubería de inyección, que deberá llegar, en principio, hasta una 
profundidad de 320-330 m, como punto estimado de inyección inicial, si bien se podrán realizar 
inyecciones a diferentes profundidades. 

 
Una vez completada la inyección de ácido, y antes de 24 h de haber acabado la misma, 

se realizará un nuevo aforo para evaluar los resultados obtenidos y evacuar el cloruro cálcico 
resultante del desarrollo. La bomba se colocará a 400 m de profundidad, y tendrá capacidad 
de extraer hasta 10 l/s a 380 m de altura. 

 
Está previsto la realización de un bombeo escalonado, con escalones de duración 

constante, incrementando el caudal en cada uno de ellos, empezando por 2 l/s, y pasando al 
siguiente escalón en cuanto se estabiliza el nivel de agua. El bombeo tendrá una duración 
total para el conjunto de escalones de 48 h, para poder evacuar en su totalidad el cloruro 
cálcico generado tras el desarrollo químico. Seguidamente se realizará una medición de la 
recuperación de niveles durante el cese del bombeo de 8 h de duración. Una vez desinstalado 
el equipo de bombeo se realizará una última medida del nivel de agua en el interior del sondeo. 

 
Antes de terminarse la fase de bombeo se tomará una muestra de agua para poder 

realizar un análisis completo de la calidad del agua para consumo humano, según la normativa 
vigente (Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios sanitarios de 
la calidad del agua de consumo, su control y suministro). 

 
Para la correcta evacuación del agua bombeada se colocará una manguera conectada 

a una pipeta que recoge dicha agua y la conducirá hasta la rambla cercana. Esta manguera 
deberá tener al menos 100 m de longitud, para localizar el vertido del agua de bombeo lo 
suficientemente lejos del pozo para asegurar que la infiltración de la misma no pueda llegar a 
afectar la prueba de bombeo. No obstante, esta posibilidad de afección es muy reducida, dado 
el pequeño caudal a aforar y la gran potencia de la zona no saturada, por la profundidad del 
nivel de agua en el acuífero.  

 
 El contratista deberá adoptar las medidas pertinentes en materia de Seguridad y Salud 

y Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de las obras, siendo a su cargo los 
costes derivados de esto. 
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2.2.- OBRAS COMPLEMENTARIAS E IMPREVISTOS 
 
 El contratista queda obligado a ejecutar las obras imprevistas que resulten necesarias 

para la adecuada terminación de las obras, aunque las mismas no estén detalladas en el 
Proyecto. 

 
 La ejecución de las unidades de obra que no estuvieren definidas en el Proyecto se 

ajustará a las directrices y órdenes del Director de la obra.  
 
  
3.- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
 
3.1.- PRUEBAS, ENSAYOS Y VIGILANCIA 
 
 Todos los materiales que se utilicen serán revisados por el Director de las obras. 
 
 Los materiales de que se haga uso en las obras deberán ser sometidos a todas las 

pruebas y ensayos que estime conveniente el Director de las mismas, para asegurarse de su 
buena calidad. A este fin el Contratista vendrá obligado a presentar, con la suficiente 
antelación, muestras y ejemplares de los distintos materiales a emplear, procediéndose, 
inmediatamente, a su reconocimiento o ensayo bien por sí mismos o bien por laboratorios con 
la debida homologación, siendo por cuenta del Contratista los gastos derivados por tal motivo 
hasta un límite máximo del 1% del presupuesto de Ejecución Material.  

 
 Realizadas las pruebas y aceptado el material, no podrá emplearse otro que no sea el 

de la muestra o ejemplar aceptado, sin que esta aceptación exima de responsabilidad al 
Contratista, la cual continuará hasta que la obra quede definitivamente recibida. 

 
 Los que, por su mala calidad, falta de dimensiones u otros defectos no sean admitidos, 

se retirarán de manera inmediata, no permaneciendo en obra más que el tiempo necesario de 
su carga y transporte. Este reconocimiento previo de los materiales no constituye su recepción 
y la Dirección Facultativa podrá ordenar retirar aquellos que presenten algún defecto no 
percibido anteriormente, aún a costa, si fuera preciso, de demoler la obra ejecutada. Por tanto, 
la responsabilidad del Contratista en estas obligaciones no cesará hasta tanto no sean 
recibidos definitivamente en las obras en que aquellos se hayan empleado. 

  
3.2.- MATERIALES NO ESPECIFICADOS 
 
 En los materiales a emplear en las distintas unidades de obra que, entrando en el 

contenido del presente proyecto, no tengan prescripciones explícitamente consignadas en 
este pliego, el adjudicatario deberá atenerse a lo que resultase de los planos, cuadro de 
precios y presupuestos, así como a las normas e instrucciones que, dadas por la Dirección, 
versen sobre las condiciones generales o particulares de aquellos. 

 
 En su defecto, y si es posible la semejanza, aportará dichos materiales con las 

características y cualidades de los que, en otras unidades o trabajos similares, ejecutados por 
otros constructores, han dado resultado aceptable y pueden ser considerados como bien 
fabricados y acabados. 

 
 En cualquier caso, estos materiales serán de probada y reconocida calidad. El 

Contratista podrá solicitar del Director cuantas instrucciones y detalles necesite, si con 
anterioridad no ha dictado aquel las órdenes o comunicaciones que hubiera estimado 
oportunas. 
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3.3.- MATERIALES QUE NO REUNAN LAS CONDICIONES 
 
 Cuando los materiales no fuesen de la calidad prescrita en este pliego, no tuvieran la 

preparación en él exigida o cuando a falta de prescripciones formales de aquel se reconociera 
o demostrara que no eran adecuados para su objeto, la Dirección Facultativa dará al 
Contratista para que, a su costa, los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o 
fines que se destinan. 

 
 Si los materiales fueran defectuosos, pero aceptables a juicio de la Dirección, se 

recibirán, pero con la rebaja de precio que la misma determine, a no ser que el Contratista 
prefiera sustituirlos por otros en buenas condiciones. 

 
 
3.4.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 
 La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista para la 

calidad de los mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las 
obras en que se hayan empleado. 

 
 
4.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 La Empresa Contratista deberá contar con los medios necesarios para la ejecución de 

todas las fases de la obra descritas en la Memoria del presente proyecto. 
 
4.1.- CONDICIONES GENERALES. 
 
 Las obras se ejecutarán de acuerdo con las especificaciones del presente Pliego, los 

Planos y Presupuestos y las instrucciones del Director de la obra, quien resolverá, además, 
las cuestiones que planteen referentes a la interpretación de los distintos documentos y a las 
condiciones de ejecución. 

 
 El Director de la obra suministrará al Contratista, a petición de este, cuantos datos 

posea de los que se incluyen habitualmente en la Memoria, que puedan ser de utilidad en la 
ejecución de las obras y no hayan sido recogidos en los documentos contractuales. Dichos 
datos no podrán ser considerados más que como complemento de la información que el 
Contratista deba adquirir directamente y con sus propios medios, por lo que este deberá 
comprobarlos y la Administración no se hará responsable, en ningún caso, de los posibles 
errores que pudieran contener ni de las consecuencias que de ellos pudieran derivarse. 

 
 Los materiales a utilizar en las obras cumplirán las prescripciones que para ellos se 

especifican en este Pliego. El empleo de aditivos o productos auxiliares (espumantes, 
fluidificantes del cemento, etc.) no previstos explícitamente en el Proyecto, deberá ser 
autorizado expresamente por el Director de la obra, quién fijará en cada caso las 
especificaciones a tener en cuenta. 

 
 El Contratista, dentro de los límites que marca este Pliego, tendrá completa libertad 

para dirigir la marcha de las obras y emplear los métodos de ejecución que estime 
conveniente, siempre que con ellos no cause perjuicios a la ejecución o futura subsistencia 
de las mismas, debiendo el Facultativo Director de las Obras resolver cuantos casos dudosos 
se produzcan al respecto. 

 
 El Contratista presentará una relación de la maquinaria que empleará en la ejecución 

de los trabajos, para ser supervisada y aprobada por la Dirección de la obra, con 
especificación de los plazos de utilización de cada una. 
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 La maquinaria incluida en esta relación no podrá ser retirada de la obra sin la 

autorización expresa de la Dirección de Obra, una vez comprobada que ya no es necesaria 
su presencia para el normal desarrollo de los plazos programados.  

 
 Si durante el transcurso de las obras se comprobase que con el equipo programado 

no se puede cumplir los plazos fijados, parcial o totalmente, el Contratista está obligado a 
aportar los medios necesarios, no eximiéndole en ningún caso la insuficiencia o deficiencia 
del equipo aceptado, de la obligación contractual del cumplimiento de los plazos parciales y 
de terminación de las obras. 

 
 Todos los trabajos han de ejecutarse por personal especializado, debiendo disponer 

el Contratista de un número adecuado de encargados que dispongan y ordenen armónica y 
eficazmente la marcha de los distintos tajos. 

 
4.2.- PRECAUCIONES ESPECIALES Y DAÑOS A TERCEROS. 
 
 El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños 

y perjuicios, directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o 
servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 
personal a su cargo, así como de una deficiente organización de las obras. 

 
 Todo aquello que resulte dañado, como por ejemplo algún servicio, deberá ser 

reparado a su costa. 
 
4.3.- LIMPIEZA DE OBRA 
 
 Durante la ejecución de la obra el Contratista cuidará de causar el menor quebranto 

posible en el entorno de la obra, acopiando los materiales y evitando que se desparramen. 
Deberá retirar los desperdicios tan pronto como se produzcan.  

 
 
4.4. AFORO Y ACIDIFICACIÓN 
 

Con la prueba de bombeo se pretende evaluar las nuevas posibilidades de explotación 
de la captación. 

 
Durante el montaje de la bomba se pondrá especial atención en la revisión del 

aislamiento de los cables conductores, y de la conexión de estos con la motobomba, para 
evitar posibles cortocircuitos, especialmente si se ha realizado un desarrollo previo mediante 
acidificación, ante el mayor riesgo debido a la elevada conductividad inicial del agua, derivada, 
cuando se ha empleado ClH, del cloruro cálcico residual generado durante el desarrollo. 

 
Así mismo se tendrá especial cuidado en que ningún elemento de tornillería ni 

herramienta utilizada en el montaje y desmontaje de la impulsión caiga al interior del sondeo, 
lo que dificultaría sensiblemente futuras operaciones de profundización del mismo por el 
sistema de rotación o rotopercusión. 

 
Las instalaciones montadas para el aforo dispondrán de Diafragma, Pitot y válvula de 

compuerta, además de tubo sonda y variador de frecuencia. 
 

Se controlará continuamente el caudal de salida, variándolo según las indicaciones de 
la Dirección Facultativa, con la que se deberá disponer de comunicación directa en todo 
momento. 
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 Los intervalos de medición de los niveles de agua en el interior del sondeo serán 
igualmente indicados por la dirección del aforo. Cada vez que se cambie el caudal de 
extracción al pasar a un nuevo escalón de bombeo se incrementarán el número de 
mediciones, al igual que al inicio del bombeo. 

 
 Si se produce una avería y se para el bombeo se procederá a medir la recuperación 

de niveles en el interior del sondeo del mismo modo que si se tratara de la medida de la 
recuperación una vez acabado el aforo. 

 
 Se especificará la evolución de la turbidez y tonalidad del agua, así como la presencia 

de arrastres de finos. 
 

Se tomarán dos muestras de agua, en recipiente de un litro de capacidad mínima, 
herméticamente cerrado para su posterior análisis. Las muestras se tomarán poco antes de 
finalizar el aforo para una mayor representatividad de las mismas. La última muestra de agua 
durante la fase final del aforo se tomará con envase debidamente facilitado por laboratorio 
acreditado, con cierre hermético para análisis microbiológico. En este caso, desde la toma de 
agua hasta su entrega en laboratorio pasarán un máximo de 24 horas. 

 
 Se controlará, la evolución de la conductividad del agua bombeada, así como su 

temperatura. Igualmente se especificará cualquier anomalía observada, como incrementos 
bruscos en la turbidez del agua, presencia de gas, olores, ascensos o descensos bruscos, 
etc.  

 
CONTROL TÉCNICO DEL AFORO Y ACIDIFICACIÓN 

 
  Este concepto está referido a la dirección técnica del aforo, llevada a cabo por 

Hidrogeólogo, Ingeniero de Minas o Técnico cualificado que acredite convenientemente su 
especialización en este tipo de ensayos. Deberá estar en permanente contacto con la 
Dirección de las Obras, llevada a cabo por los Técnicos de la Diputación Provincial de Alicante. 

 
 Deberá diseñar, en coordinación con la Dirección de las Obras, los tiempos de bombeo 

y recuperación, así como los caudales a extraer en cada momento, que serán comunicados 
convenientemente al equipo de aforos. 

 
 Igualmente deberá evaluar convenientemente el desalojo del agua aforada, para 

impedir un posible retorno al acuífero, que desvirtúe el ensayo, así como posibles afecciones 
a terceros. 

 
 Deberá, cuando la Dirección de la Obra lo estime oportuno, controlar la medición de 

niveles y caudales en piezómetros y manantiales próximos al punto de aforo, así como el 
régimen de funcionamiento de pozos próximos que estén en explotación, si los hubiere. 

 
 Se encargará también de la toma de muestra de agua (dos muestras, al menos, por 

seguridad ante un posible deterioro o extravío de una de ellas) convenientemente sellada, y 
su transporte al laboratorio donde se vaya a realizar el análisis. 

 
 Deberá realizar un informe final, indicando las características técnicas del equipo de 

aforo utilizado (potencia y marca del grupo electrógeno y bomba), fecha de inicio y fin, los 
estadillos y gráficos de evolución descensos-tiempo y caudal-descensos, y el cálculo de 
parámetros hidráulicos, con especificación del método utilizado. En la medida de lo posible se 
utilizará para ello el PIBE (Programa de Interpretación de Bombeos de Ensayo), promovido 
por esta Diputación Provincial. 
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 El informe incluirá igualmente todas las anomalías e incidencias observadas, con 
indicación de la turbidez, arrastres y otros parámetros analizados, así como las conclusiones 
obtenidas, con especificación del régimen óptimo de explotación. Incluirá también reportaje 
fotográfico del aforo. 

 
El informe llevará también el esquema constructivo final de la obra (facilitado por la 

Dirección de la misma), además de su descripción, así como la de los materiales atravesados 
durante la perforación y copia del resultado del análisis de agua llevado a cabo. 

 
Cuando se realice una acidificación, el informe de la acidificación deberá describir 

todos los procedimientos de inyección de ácido, agua y polifosfatos, con la concreción de 
todas las cantidades y caudales empleados, así como la evolución de las presiones en el 
interior del sondeo. Incluirá también todas las incidencias que hayan podido tener lugar. La 
concentración mínima del ácido clorhídrico a utilizar en las operaciones de acidificación será 
del 32% en peso. 

 
4.5.-OBRAS QUE DEBAN QUEDAR OCULTAS. 
 
 Sin autorización del Director de la obra, o subalterno en quien delegue, no podrá el 

Contratista proceder al relleno de las unidades de obra que vayan a quedar ocultas, o a la 
colocación del entubado en el interior del sondeo, debiéndose comprobar que se ha ejecutado 
según las prescripciones del Proyecto o las indicaciones de la Dirección de obra. 

 
 Cuando el Contratista hubiese procedido al relleno u ocultación sin la debida 

autorización, el Director de la obra podrá ordenarle la demolición o descubrimiento de lo 
ejecutado sin derecho a indemnización y, en todo caso, el Contratista será responsable de las 
equivocaciones que pudiese haber cometido o se derivasen de su actuación. 

 
4.6.- EJECUCIÓN DE OBRAS NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE PLIEGO 
 
 En la ejecución de obras, trabajos y fábricas que no aparecen explícitamente tratados 

en el presente Pliego, bien por su difícil determinación o por haberse realizado alguna 
modificación en la ejecución de la obra, el Contratista se atendrá a lo que sobre ellos figure 
en las restantes partes del Proyecto, planos y presupuestos, y a la buena práctica de ejecución 
sancionada por la experiencia, estando también obligado a seguir las instrucciones que al 
respecto dé el Director de las obras. 

 
 En todo caso regirán las normas e instrucciones señaladas en el artículo 3.1. 
 
 
5.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
 
5.1.- DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
  Se entiende por unidad de cada una de las obras que comprende este Proyecto, los 

conceptos que se expresan en las mismas (medidas en las unidades métricas que las 
acompañan), y ejecutadas en todo de acuerdo con las condiciones que, en cada caso, se 
estipulan, debiendo estar completamente terminadas y en situación de utilización o servicio. 

 
5.2.- MEDICIONES 
 
 Se evaluarán en las mismas unidades métricas con que se expresen las unidades de 

obra previstas en este proyecto, en Presupuestos y Cuadros de Precios del mismo. 
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 La Dirección Facultativa realizará, periódicamente, la medición de las unidades de obra 
ejecutadas desde la anterior medición. El Contratista podrá presenciar la realización de tales 
mediciones. 

 
 En aquellas unidades que el Contratista haya ejecutado sin atenerse a las condiciones 

indicadas por la Dirección y que, a consecuencia de lo cual, no puedan efectuarse 
correctamente las mediciones, el Contratista se verá obligado a aceptar las decisiones que 
sobre el particular determine la Dirección Facultativa. 

 
 De las unidades que hayan de ser abonadas por metros cúbicos, se levantarán 

perfiles, en número suficiente (a juicio de la Dirección Facultativa) que definan el lugar sobre 
el que se asentará la unidad de que se trate. Y después de ejecutada esta o en cualquier 
momento de su ejecución se tomarán también los que puedan definir, o ayudar a definir, el 
volumen total o parcial a abonar por la misma. 

 
 Del mismo modo, se medirán antes y después, o en cualquier momento de su 

ejecución, las unidades de obra que hayan de ser abonadas por metro cuadrado o metro 
lineal. 

 
 Las partes de obras que deban ser abonadas por unidades, se contarán en el momento 

en que estén situadas en el lugar previsto. 
 
5.3.- AFORO Y ACIDIFICACIÓN 
 
Transporte, montaje y desmontaje del equipo de acidificación, y operaciones de inyección 
 
 Se entiende por transporte, montaje y desmontaje del equipo de acidificación, y 

operaciones de inyección, el desplazamiento, tanto al inicio como al final de las obras, y desde 
origen al lugar de las mismas, de los vehículos, herramientas, tuberías y personal necesario 
para poder instalar y desinstalar todas las infraestructuras imprescindibles para poder realizar 
correctamente, a la profundidad o profundidades especificadas en la memoria, la inyección 
del ácido clorhídrico y las cubas de agua auxiliares. Se incluye también la preparación e 
inyección de todos los aditivos necesarios (dispersantes, anticorrosivos, antiespumantes, etc.) 
y el agua de las cubas para ayudar a la penetración del ClH en la formación geológica. 

 
 Van incluidos en este concepto montajes y desmontajes adicionales debidos a averías 

que puedan surgir durante el desarrollo de las operaciones que se estén llevando a cabo. 
 

Cuba de ácido clorhídrico 
 

Se entiende en esta unidad el precio de la cuba de 25 ton de ácido clorhídrico al 33 % 
de concentración en peso, incluido el transporte al lugar de las obras y posterior retirada a 
origen. 

 
Cuba de agua 
  
 Se entiende el precio por cuba de agua de 12 m3 de capacidad, incluido transporte al 
lugar de las obras y posterior retirada. 

 
Transporte, montaje y desmontaje del equipo de aforo 
 
 Se entiende por transporte, montaje y desmontaje del equipo de aforo el 

desplazamiento, tanto al inicio como al final de las obras, y desde origen al lugar de las 
mismas, de los vehículos, generador, combustible, maquinaria, herramientas, tuberías, 
motobombas sumergibles, cables conductores y personal necesario para poder instalar y 

Página 25 de 141

D
oc

um
en

to
 a

da
pt

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 p
ar

a 
se

r p
ub

lic
ad

o 
de

 c
on

fo
rm

id
ad

 c
on

 lo
 p

re
vi

st
o 

en
 la

 L
O

PD
-G

D
D

. I
m

pr
en

ta
 P

ro
vi

nc
ia

l d
e 

la
 D

ip
ut

ac
ió

n 
de

 A
lic

an
te

. S
er

vi
ci

o 
de

 T
ra

ns
pa

re
nc

ia
, B

O
P 

e 
Im

pr
en

ta



 

13 
 

desinstalar todas las infraestructuras imprescindibles para poder realizar correctamente, a la 
profundidad especificada en la memoria, el bombeo de ensayo. 

 
 Van incluidos en este concepto montajes y desmontajes adicionales debidos a averías 

que puedan surgir durante el desarrollo de las operaciones que se estén llevando a cabo. 
 
Hora de bombeo 
 
 Se entiende por este concepto el coste por hora de extracción de agua de la captación, 

con independencia del caudal de salida, siempre que este sea el especificado por la Dirección 
de obra, y se obtenga por el funcionamiento de una bomba que cumpla los requisitos 
especificados en la memoria. En este coste se incluye el consumo de combustible necesario 
para el funcionamiento del grupo electrógeno. 

 
Hora de parada del equipo de aforos en medida de la recuperación de niveles 
 

Se entiende por este concepto el coste por hora de parada del equipo de aforos en la 
medida de la evolución del nivel del agua en el interior del sondeo una vez acabado el bombeo. 
Dicha medida se realizará por el tubo sonda, sin poder desinstalarse este ni la tubería de 
impulsión hasta no haber transcurrido completamente el tiempo de medición de la 
recuperación, especificado en la memoria o indicado por la Dirección Facultativa. 

 
 Se hará una última medida del nivel de agua en el interior del sondeo una vez 

desmontadas las instalaciones del aforo y antes de que el equipo abandone definitivamente 
el lugar de las obras. El tiempo transcurrido entre esta medida y la última realizada en la serie 
de medidas propias de la recuperación planificada no se considera incluido en este concepto. 

 
 
5.4.- SEGURIDAD Y SALUD 
 
 Los precios resultantes del Plan de Seguridad presentado por el Contratista y 

aprobado por la Dirección Técnica de las obras, quedarán incluidos en los precios del contrato 
principal. 

 
   
6.- RÉGIMEN DE LAS OBRAS. CLÁUSULAS PARTICULARES 
  
6.1. INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO   
  
 La interpretación del Proyecto corresponde al Director de las Obras o al técnico que 

este designe para tal fin, el cual, si lo estima oportuno como consecuencia de los terrenos 
atravesados, podrá dar por finalizada la perforación antes de alcanzar la profundidad 
establecida en el presente Proyecto, sin que en este caso la Administración esté obligada a 
abonar la parte de obra no realizada. 

 
 Asimismo, la Administración no se siente vinculada a realizar todas y cada una de las 

unidades previstas en el presente Proyecto. La Administración puede introducir, dentro de los 
límites que establece la legislación de Contratos vigente, adiciones o disminuciones en el 
mismo, en lo referente a las mediciones de las unidades que figuren en él. 

 
 Los reajustes del importe del Proyecto a que ello pueda dar lugar se calcularán 

siguiendo el mismo procedimiento y precios unitarios establecidos en el presupuesto de este 
Proyecto. 
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6.2. SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS 
 
 La supervisión de los trabajos correrá a cargo del Director de las obras, o bien del 

técnico por él designado. 
 

Antes de introducir cualquier elemento en el sondeo, el material podrá ser examinado 
y comprobado por el Director, estando obligado el Contratista a la extracción de cualquier 
material colocado sin la autorización de la Dirección de la obra. 

 
 
6.3. CLÁUSULA PARTICULAR 
 
 Si por cualquier circunstancia existen unidades de obra no ejecutadas, por no ser 

necesarias, su importe podrá aplicarse, si la Dirección de obra lo estima conveniente, a la 
ejecución de otras partidas con arreglo a los precios unitarios establecidos en el presupuesto 
de este Proyecto, o los que se acuerden mediante la preceptiva acta de precios nuevos, en el 
caso de proyecto modificado. 

 
6.4. INDEMNIZACIONES 
 
 Serán de cuenta del contratista los gastos que se deriven de posibles indemnizaciones 

y daños a terceros como consecuencia de la ejecución de las obras. 
 
6.5. GASTOS 
 
 Serán por cuenta del adjudicatario los gastos de Dirección, Inspección y Vigilancia de 

las obras. Igualmente vendrá obligado el mismo, al abono de los costes de ensayos de control 
de calidad de las obras, hasta el 1% del Presupuesto de las mismas. Así mismo, el agua 
necesaria para la realización de la obra y su transporte, salvo en el caso de la empleada en 
el desarrollo mediante acidificación, será por cuenta del Contratista. 

 
6.6. RESPONSABILIDAD 
 
 El contratista designará técnico director de la obra por parte de la contrata, el cual será 

responsable del mantenimiento de la seguridad en la obra y su entorno, y de la señalización 
durante la ejecución de la misma, así como del cumplimiento de la Normativa de Seguridad y 
Salud en el trabajo, y del estado final en que queda la obra y área circundante, para impedir 
posibles accidentes. 

 
 

Alicante, a la fecha de la firma electrónica 
 
  

EL Técnico Superior en Recursos Hídricos 
Fdo. Juan Antonio Hernández Bravo 
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ANEXO I: 
 

PLIEGO GENERAL DE NORMAS DE SEGURIDAD EN 
PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES A OBSERVAR EN LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS, TRABAJOS Y APROVECHAMIENTOS 
FORESTALES, QUE SE REALICEN EN TERRENO FORESTAL O EN 

SUS INMEDIACIONES 
 
(Anexo IX del DECRETO 91/2023, de 22 de junio, del Consell, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, forestal de la Comunitat Valenciana) 
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CAPÍTULO I 
Tipos de maquinaria forestal 

 
Artículo 1. Tipos de maquinaria forestal  
1. Para la determinación de las normas de seguridad de carácter específico a aplicar, la 

maquinaria forestal se clasifica en:  
a) Maquinaria tipo A: todos los aparatos o máquinas a motor que no generan chispa, no 

contemplados en los tipos B o C. En este grupo se encontrarían las taladoras de cizalla, skkider, 
autocargador, astilladora, retroaraña o maquinaria similar, motoniveladora, bulldozer, 
compactadora, trituradora de suelo, estabilizadora, retroexcavadora, excavadora giratoria, 
dumper, hormigoneras, traílla automotor, equipos de aplicación de asfalto o maquinaria similar. 
También tractores de cadenas y de ruedas forestales y agrícolas, y equipos de perforación y 
sondeo. Se incluirán en este grupo los grupos electrógenos, motores, equipos eléctricos o de 
explosión, que no dispongan de elementos de corte.  

b) Maquinaria tipo B: aparatos o máquinas que disponen de elementos metálicos de corte 
que giran a alta velocidad y que, ocasionalmente, pueden generar chispas con sus elementos de 
corte y por contacto con el suelo. En este grupo se encontrarían las desbrozadoras de cadenas o 
martillos, motosierras, motodesbrozadoras, descortezadoras, procesadoras, taladoras de disco, 
y similares.  

c) Maquinaria tipo C: aparatos o máquinas que generan llama desnuda, chispas, partículas 
incandescentes o deflagraciones tales como equipos de soldadura y corte, pulidoras de metal, 
aparatos tipo radial, amoladoras, explosivos, y similares.  

 
 

CAPÍTULO II 
Normas de seguridad de carácter general 

 
Artículo 2. Normas de seguridad de carácter general  
1. Deberán observarse, con carácter general, las siguientes normas de seguridad: 
a) Salvo autorización, concreta y expresa, de la dirección territorial de la conselleria 

competente en materia de prevención de incendios forestales, no se encenderá ningún tipo de 
fuego.  

b) En ningún caso se fumará mientras se esté manejando material inflamable, explosivos, 
herramientas o maquinaria de cualquier tipo.  

c) Se mantendrán las pistas forestales, fajas auxiliares o áreas cortafuegos libres de 
obstáculos que impidan el paso y la maniobra de vehículos, y limpios de residuos o 
desperdicios.  

d) No podrá almacenarse combustible o líquidos inflamables en terreno forestal, salvo que 
estos lo estén en depósitos o tanques homologados para ello. 

e) Con el fin de sofocar cualquier conato de incendio originado como consecuencia de los 
trabajos que se estén realizando, se deberá contar in situ con los extintores, mochilas y 
herramientas suficientes y adecuadas que permitan controlar el fuego y su extensión a los 
alrededores y, específicamente, las mínimas establecidas en la tabla incluida en el siguiente 
epígrafe, según las normas establecidas en la sección 2ª del capítulo III del presente anexo. 

 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Normas de seguridad de carácter específico 
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Sección 1ª 

Manejo y mantenimiento de la maquinaria y equipos 
 
Artículo 3. Normas generales para todos los tipos de maquinaria  
1. Repostaje: 
 a) Siempre se realizará con el contacto desconectado, el teléfono móvil y cualquier equipo 

de radio apagado.  
b) Se utilizarán depósitos homologados para el transporte de combustible. 
c) El repostaje de la máquina se hará en una zona alejada del lugar de trabajo, desprovista 

de vegetación en un radio de, al menos, 2 metros alrededor de la máquina y protegida de la luz 
solar directa.  

d) Durante esta operación, la boquilla de la manga se introducirá completamente dentro del 
depósito.  

e) Se contendrán derrames, tanto de combustible como de aceite, utilizando para ello un 
recipiente antiderrame.  

f) El trabajador comprobará, tras el repostaje de las máquinas, que los tapones de cierre de 
los depósitos de combustible están bien cerrados, y que no existen pérdidas ni derrames.  

2. Arranque:  
a) Nunca se arrancará en el lugar en el que se ha repostado.  
b) No se arrancará la máquina si se detectan fugas de combustible o si hay riesgo de chispas 

(cable de bujía pelado, etc.).  
3. Trabajo:  
a) No se depositará la maquinaria caliente en lugares con vegetación o cerca de material 

inflamable.  
b) En operaciones de corte, se evitará rozar el suelo o roca con elementos metálicos.  
4. Mantenimiento: 
 a) Cualquier ajuste se realizará con el motor parado.  
b) Antes de manipular determinadas partes de la maquinaria, se verificará su temperatura 

(máquina fría).  
c) Se comprobará el estado de los útiles de corte. Si existen deficiencias, habrá que 

sustituirlos para evitar accidentes.  
d) Las piezas móviles deberán estar suficientemente lubricadas para evitar 

sobrecalentamientos.  
e) Se verificará siempre el correcto engrase de la herramienta y se mantendrán los filtros 

limpios. 
 f) La comprobación de bujías se realizará lejos de los depósitos de combustible.  
g) Se evitará dejar cualquier tipo de combustible o trapos grasientos sobre la máquina.  
h) Cualquier maquinaria utilizada en el entorno forestal deberá cumplir con la normativa 

europea de seguridad y protección del medio ambiente, debiendo llevar el marcado de la 
Comunidad Europea visible, legible e indeleble.  

i) Se seguirán las instrucciones técnicas del fabricante para el mantenimiento diario, semanal 
y mensual de la herramienta.  

5. Estacionamiento y almacenamiento:  
a) Al finalizar la jornada o durante las paradas técnicas, las máquinas deberán estacionarse 

en una zona desprovista de vegetación en un radio de, al menos, 5 metros alrededor de la 
máquina. Si en la zona de trabajo o en los lugares más alejados de esta no hubiese superficie 
desprovista de vegetación, se podrá realizar como tarea previa una zona de 25 metros cuadrados 
desprovistos de vegetación herbácea, arbustiva o arbórea. 
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Artículo 4. Normas específicas. Maquinaria tipo A 
 Trabajo: 
a) En caso de máquinas, equipos o motores del tipo grupo electrógeno, motores o equipos 

fijos eléctricos o de explosión, no se utilizarán en lugares con vegetación o cerca de material 
inflamable. Deberán utilizarse en una zona desprovista de vegetación en un radio de, al menos, 
5 metros alrededor de la máquina. 

 
Artículo 5. Normas específicas. Maquinaria tipo B 
1. Mantenimiento: 
a) En motosierras se comprobará, al menos al comienzo de cada jornada, así como cuando 

sea necesario a lo largo de esta, el correcto tensado de la cadena y su afilado, la regulación 
adecuada del ralentí, el funcionamiento del freno de cadena, así como el suficiente engrase de 
esta, y el funcionamiento del interruptor de paro. En motodesbrozadoras se comprobará tanto 
el estado del disco o cuchilla, como el estado del protector, para evitar el riesgo de rotura y la 
proyección de fragmentos. 

2. Almacenamiento: 
a) La maquinaria de uso individual (motosierras, motodesbrozadoras, etc.), serán retiradas 

de la zona de trabajo al terminar la jornada. 
 
Artículo 6. Normas específicas. Maquinaria tipo C 
1. Los emplazamientos de aparatos de soldadura, transformadores eléctricos, estos últimos 

siempre y cuando no formen parte de la red general de distribución de energía, así como 
cualquier otra instalación de similares características englobada dentro del tipo C, deberá 
realizarse en una zona desprovista de vegetación en un radio mínimo de 5 metros o, en su caso, 
rodearse de un cortafuegos perimetral desprovisto de vegetación de una anchura mínima de 5 
metros. 

 
Artículo 7. Normas específicas. Mantenimiento maquinaria autopropulsada 
1. Será obligatoria la realización de los mantenimientos periódicos establecidos por el 

fabricante. Dichos mantenimientos se reflejarán en el libro que facilite dicho fabricante. En 
caso de no existir dicho libro, se dispondrá de un historial cumplimentado por el responsable 
de mantenimiento de la maquinaria de la empresa.  

2. Cualquier empresa que vaya a realizar trabajos con maquinaria autopropulsada en terreno 
forestal o a una distancia inferior a 100 metros de este, deberá poner a disposición del promotor 
de los trabajos, certificado de mantenimiento de la maquinaria realizado de acuerdo con las 
indicaciones del fabricante, expedido por taller de servicio autorizado, previamente al comienzo 
de los trabajos. En caso de ser una administración pública la promotora de los trabajos, será al 
director facultativo a quien se le entregue dicha documentación. 

3. Se excluye de esta obligación a los vehículos intervinientes en tareas de emergencia o 
catástrofes. 

Sección 2ª 
Equipamientos mínimos necesarios en función del nivel de preemergencia 

 
Artículo 8. Equipamientos mínimos necesarios en función del nivel de preemergencia 
 
1. Los equipos mínimos que será necesario utilizar en función del nivel de preemergencia 

y para cada tipo de maquinaria, serán los siguientes: 
 
Nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales (*) 
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Tipo de 
maquinaria 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Maquinaria tipo A En cada máquina un 
extintor, siendo el 
operario controlador el 
propio operador de su 
máquina. 

En cada máquina un 
extintor, siendo el 
operario controlador el 
propio operador 
de su máquina. 

En cada máquina un 
extintor. Por cada grupo 
de 3 máquinas o fracción 
(**) un operario 
controlador en exclusiva 
para esta tarea, que deberá 
situarse a una distancia 
inferior en todo caso a 300 
metros de cualquier 
máquina del grupo. 

Maquinaria tipo B Máquinas portátiles: 
por cada grupo de 5 
máquinas o fracción 
(**), dos extintores. 
Cada operario de 
máquina hará de su 
propio operario 
controlador. 
 
Máquinas 
autoportantes o tractor 
con apero: en cada 
máquina un extintor, 
siendo el operario 
controlador el propio 
operador de su 
máquina 

Máquinas portátiles: por 
cada grupo de 3 máquinas 
o fracción (**), dos 
extintores. Cada operario 
de máquina hará de su 
propio operario 
controlador. 
 
Máquinas autoportantes o 
tractor con apero: en cada 
máquina un extintor, 
siendo el operario 
controlador el propio 
operador de su máquina 

Máquinas portátiles: por 
cada grupo de 3 máquinas 
o fracción(**) dos 
extintores. Además, por 
cada grupo de 5 máquinas 
se dispondrá de un 
operario controlador en 
exclusiva para esta tarea, 
que deberá situarse a una 
distancia inferior en todo 
caso a 300 metros de 
cualquier máquina del 
grupo. 
 
Máquinas autoportantes o 
tractor con apero: en cada 
máquina un extintor. 
Además, por cada grupo 
de 3 máquinas, se 
dispondrá de un operario 
controlador en exclusiva 
para esta tarea, que deberá 
situarse a una distancia 
inferior en todo caso a 300 
metros de cualquier 
máquina del grupo. 
 
Entre el 1 de junio y el 15 
de octubre, ambos 
inclusive, se suspenderá 
la actividad en caso de 
Nivel 3 de preemergencia 

Maquinaria tipo C Por cada grupo de 2 
máquinas/aparatos o 
fracción (**), dos 
extintores. Cada 
operario de máquina 
hará de su propio 
operario controlador. 
Además, por cada 
grupo de 2 máquinas o 
fracción (**), será 
obligatorio 1 operario 
controlador en 
exclusiva para esta 
tarea, que deberá 
situarse a una 

Por cada máquina/aparato, 
dos extintores. Además, se 
dispondrá de un operario 
controlador en exclusiva 
para esta tarea, que deberá 
situarse a una distancia 
inferior en todo caso a 25 
metros de la 
máquina/equipo. 

 
Suspensión de la 
actividad 
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distancia inferior en 
todo caso a 25 metros 
de cualquier máquina 
del grupo  

 
(*) Nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales establecido por la conselleria 

competente.  
(**) Fracción: Número que no se corresponde con un múltiplo del número especificado. En este 

caso deberá añadirse un recurso más (extintor, operario controlador). 
 

Sección 3ª 
Operario controlador 

 
Artículo 9. Operario controlador: 
1. Se denomina operario controlador a la persona encargada de supervisar y hacer cumplir 

las medidas en materia de prevención de incendios forestales recogidas tanto en la normativa 
vigente como en los pliegos de condiciones técnicas, si los hubiere, tanto durante los trabajos, 
como cuando finalice la jornada laboral, previamente a la retirada del personal y maquinaria de 
los tajos.  

2. El operario controlador irá identificado con chaleco reflectante y dispondrá de una 
mochila extintora de agua cargada, con una capacidad mínima de 14 litros.  

3. El operario controlador deberá contar con los medios y equipos necesarios para poder 
comunicar, de forma inmediata, cualquier incidencia a través del teléfono 112 de emergencias, 
de la Generalitat. Ante la imposibilidad técnica de comunicación con el 112, el operario 
controlador conocerá el lugar más próximo con cobertura de telefonía móvil y dispondrá de un 
vehículo para desplazarse hasta allí en caso necesario. 

 
Sección 4ª 

Extintores de incendios 
 
Artículo 10. Extintores de incendios: 
1. Los extintores de incendios deberán cumplir con las normas UNE vigentes en cuanto a 

capacidad y características, de acuerdo con una evaluación previa del riesgo existente en 
función de la maquinaria y tipo de trabajo a realizar.  

2. Deberán estar en perfecto estado de uso y preparados para su uso.  
3. Deberá ser perfectamente visible el timbrado del mismo y no podrá estar caducada la 

revisión, ni deteriorado, ni en mal estado ninguno de sus elementos (manguera, boquilla o lanza, 
válvulas o partes mecánicas).  

4. En el caso de que exista un operario controlador en la obra, este deberá conocer la 
maquinaria que dispone de extintor y la ubicación de estos. 
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DOCUMENTO Nº IV 
 

PRESUPUESTO 
 
 

 
1. Cuadro de precios nº 1 

2. Mediciones y presupuesto general 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
 
 
 

 
 
 
 
 
PRECIOS QUE SE ASIGNAN A LAS UNIDADES DE OBRA 
 
ADVERTENCIA 
 
 Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte de la 

licitación, son los que sirven de base al contrato y se utilizarán para valorar la obra 
ejecutada, considerando incluidos en ellos los trabajos, costes indirectos, medios 
auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la Unidad de obra completa que 
definan, por lo que el contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación 
alguna en ellos bajo ningún pretexto de error u omisión. 
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MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y CINCO EUROS 
CON OCHO CÉNTIMOS.-

NUEVE MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y TRES EUROS 
CON OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS.-

TRES EUROS CON 
SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS.-

DOSCIENTOS CINCUENTA 
Y DOS EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS.-

Ud. TRES MIL TRESCIENTOS 
SESENTA Y UN EUROS 
CON TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS.-

h CIENTO VEINTISÉIS EUROS 
CON CINCO CÉNTIMOS.-

h SESENTA Y OCHO EUROS 
CON SIETE CÉNTIMOS.-

Ud. NOVECIENTOS 
VEINTICUATRO EUROS 
CON TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS.-

CUADRO DE PRECIOS Nº 1
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Alicante, a la fecha de la firma electrónica

EL TECNICO SUPERIOR EN RECURSOS HIDRICOS

Fdo. Juan Antonio Hernández Bravo
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