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1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO

El municipio de Pinoso se abastece principalmente de agua procedente de los pozos
Paredon, Lel y Raspay 1V, todos ellos localizados en el acuifero Serral-Salinas (M.A.S.
080.181 Sierra de Salinas, en la Demarcacion Hidrogréafica del Jucar y M.A.S. 070.027
Serral-Salinas en la Demarcacion Hidrografica del Segura). En el verano de 2016
estuvieron cerca del desabastecimiento debido a la prolongada sequia, que motivé los
continuos descensos del nivel del agua en el acuifero captado y origind que los pozos
Raspay IV y Pareddn captaran un espesor saturado muy reducido. Posteriormente se
profundiz6 el pozo Raspay IV mejorando la garantia de suministro. Para una solucién
completa ante la problematica derivada de los episodios de sequia y el grado de
sobreexplotacion del acuifero captado se proyecta la construccién de un nuevo pozo en
el que el acuifero se capte a gran profundidad, que permita una garantia de suministro a
largo plazo.

Ante las incertidumbres derivadas de la profundidad de captacién se plantea una
actuacion previa de investigacion, objeto de este proyecto, que permita confirmar la
ubicacién del acuifero objetivo, asi como la profundidad del agua y calidad de la misma.
Al existir un pequefio acuifero colgado cerca de la superficie, que puede desvirtuar el
nivel del agua medido y la calidad quimica del agua, se plantea su aislamiento antes de
llegar al acuifero, para poder realizar las mediciones y muestreos en las condiciones
adecuadas. Con ello se tendria también la perforacién acondicionada para su futura
continuacién, una vez que se ha confirmado la existencia y calidad de la formacién
geoldgica buscada.

2.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS
Las obras consisten en la construccion de un sondeo vertical para

investigacidn-captacion de aguas subterraneas en el acuifero Serral-Salinas (Masa de
Agua Subterranea 070.027 Serral-Salinas, de la Demarcacion Hidrografica del Segura).

2.1.1- Situacion

El pozo se localiza en el término municipal de Pinoso. Sus coordenadas
U.T.M. (DATUM ETRS 89) de la hoja del mapa topogréafico 1:25.000 del IGN 870 — |
Raspay son:

X: 670.170
Y: 4256.519
Cota: 630 m.s.n.m.

2.1.2 Columna litoestratigréfica

0-12 m: Conglomerados, arenas y arcillas rojizas (Cuaternario)
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12 - 80 m: Margas limosas beige claro y calcarenitas. Mioceno superior

80-155 m: Calcarenitas y areniscas arcillosas. Mioceno medio-superior
155-322 m: Margas con niveles de areniscas. Mioceno medio-superior
322-372 m: Areniscas con pasadas margosas. Mioceno medio-superior
372-410 m: Margas con niveles de areniscas. Mioceno medio-superior
410-440 m: Caliza bioclastica blanca. Eoceno

2.1.3. Sistema de perforacién

Percusion con cable hasta los 155 m o hasta que se pase el acuifero
suprayacente, siempre que su muro se encuentre préximo a la profundidad indicada. Una
vez pasada esa profundidad y entubado el sondeo se pasaria a perforar a rotacion
inversa con lodos o, alternativamente, rotopercusion (directa o inversa).

2.1.4. Nivel del agua

El nivel de agua una vez que se llegue al acuifero objetivo se debe situar en
torno a los 310 m de profundidad. Existe la posibilidad de un nivel colgado intermedio,
mucho menos profundo, que aparezca al atravesar las primeras calcarenitas situadas
aprox.entre los 80 y 150 m.

2.1.5. Diametros de perforaciéon, entubacion v filtros

> Perforacion:

0-6 m: 770 mm para emboquille
6-160 m: 650 mm
160-440 m: 480/490 mm

> Entubacién:

0-6 m: Tuberia de acero al carbono de 750 mm de diametro y 6 mm de
espesor de pared para emboquille

0-160 m: Tuberia de acero al carbono de 500 mm de diametro y 8 mm de
espesor de pared.

154-440 m: Tuberia de acero al carbono de 400 mm de diametro y 6 mm de
espesor de pared. El ultimo tubo de 6 m, el situado en el fondo de
la perforacién, sera de 8 mm de espesor de pared, para una mayor
resistencia.

» Ranurado: Esta previsto, en principio, que la tuberia de 400x6 mm esté ranurada
a soplete entre los metros 328-364 y los metros 410-434, si bien puede variar en
funcion de la columna litolégica atravesada y del nivel de agua una vez acabada
la perforacion.

La tuberia de 500 x 8 m llevara en toda su longitud centradores cada 12 m, para dejar un
espacio anular exterior homogéneo que permita una adecuada cementacion, salvo que
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sea necesaria una entubacion anterior de mayor diametro, por desprendimientos previos
no previstos. Dicha tuberia, si se coloca mediante pasadores tendran los agujeros de los
palieres totalmente soldados y se hara especial revision de dicha soldadura, para evitar
su rotura o pasos de cemento a través de ellos.

La profundidad final del pozo y los diametros y longitudes de los distintos tramos

de tuberia y perforacion podran variar segun los criterios de la direccion de obra, en
funcién de las necesidades o imprevistos planteados en la ejecucion de esta.

2.1.6 Cementacion

Se aislara el tramo superior de la captacion, mediante lechada de cemento o mortero
colocado en el espacio anular exterior a la tuberia de 500 mm, para sellar el acuifero
superior. Esta previsto, en principio, cementar una profundidad del orden de 160 m.

La cementacion se realizarda una vez acabada la perforaciéon a percusion con cable. Se
cementara por tramos para evitar la implosién de la entubacién. El cemento se colocara
mediante tubo cementador, el cual se introducira hasta el fondo del espacio anular y se
ird extrayendo conforme avanzan las labores de cementacion.

Calculo del volumen de cemento para cada tramo de cementacioén:

Densidad de la lechada: 1.7

Resistencia a la implosion de la tuberia de acero de 500x8 mm: 17,2 kg/cm2

Presién de la cementacion anular por metro: 0,17 kg/cm2

Columna de cementacion maxima teérica: 17,2/0,17 = 101 m

Margen de seguridad 25 %: No se deben superar en ninguin caso los 75 m de relleno
de espacio anular en cada cementacion, en el supuesto del pozo vacio de agua.
Volumen por metro de espacio anular (500x8 entubacién y 650 mm diametro
perforacion): 0,123 m3

Metros de espacio anular previstos inicialmente a cementar: 160 m

Volumen del espacio anular anterior: 160* 0,123 =19,68 m3.

Con 4 cubas de 6 m3 (24 m3) serian suficientes, en principio para la cementacion,
incluidas posibles pérdidas de cemento en fisuras y grietas.

Tramo cementado por cuba de 6 m3, en el supuesto de que no existan fugas:
6/0.123= 48,8 m
Asi pues se recomienda echar una cuba y esperar a que fraglie antes de echar la

siguiente cuba

2.1.7 Ejecucién de la obra. Otras operaciones en funcién de posibles variaciones en las
prevision.

Se tomara muestra litoldégica de cada metro perforado, las cuales seran conservadas en
bolsas de plastico debidamente etiquetadas.



Se anotaran las incidencias, presencia de arenas, etc. Particularmente las posibles
zonas de “paso de agua”, con datos sobre velocidad de avance, cambios en el nivel
estatico, en la presion de inyeccion, olor del agua, textura del detritus, etc. con indicacion
de los metros en los que se produzcan alguna de estas observaciones. Igualmente se
tomaran muestras de agua periédicamente, especialmente del primer aporte y ante
fluctuaciones del nivel piezométrico.

En funcién de los resultados que vayan obteniéndose, son posibles modificaciones al
proyecto en cuanto a profundidad y diametro de perforacién, longitud de los tramos a
entubar o ranurar, y a posibles operaciones especiales, y aprovechamiento de distintos
acuiferos.

La tuberia de revestimiento debera entrar girando y sin atranques en toda su longitud.

3.- PRESUPUESTO

El presupuesto de ejecucion material, segun mediciones y precios unitarios, asciende a la
cantidad de 159.038,82 € (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y OCHO
EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS)

Aplicando al Presupuesto de Ejecucién Material el porcentaje en concepto de Gastos
Generales y Beneficio Industrial del 13 y 6% respectivamente, obtenemos el Presupuesto
de Ejecucién por la Contrata que asciende a la cantidad de 189.256,20 € (CIENTO
OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON VEINTE
CENTIMOS).

Sobre este total aplicamos el 21% correspondiente al Impuesto del Valor Afadido vigente
y obtenemos el Presupuesto Global de Licitacion, que asciende a la cantidad de
229.000,00 €.- (DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL EUROS).

4.- PLAZO DE EJECUCION Y PLAN DE OBRA

El plazo de ejecucion de las obras sera de CUATRO MESES. En el anejo n® 1 de esta
memoria se indica el Plan de Trabajo propuesto, el cual justifica el plazo de ejecucion.

5.- PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia se establece en UN ANO a partir de la recepcion de la obra, estando
durante este periodo a cargo del contratista toda clase de reparaciones a que hubiere
lugar como consecuencia de una mala ejecucion de las obras. No obstante, segun lo
previsto en el articulo 243.4 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del
Sector Publico, si el sondeo resultase infructuoso, el plazo de garantia se extinguira con
la aprobacioén de la certificacion final de las obras, tras la recepcién de las mismas.



6.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El contratista quedara obligado a acreditar, en todo caso a la firma del contrato si no le
fue exigido anteriormente, haber suscrito, o tener en vigor, una péliza de Seguro de
Responsabilidad Civil que cubra los riesgos profesionales del personal de la obra con la
cantidad establecida en el Convenio Sectorial correspondiente y la responsabilidad civil
frente a terceros, con una cobertura minima de 600.000 € por siniestro.

7.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Dada la cuantia de la obra, y segun el Art. 77.a de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de
Contratos del Sector Publico, no procede exigir la clasificacion al contratista. No obstante,
al objeto de acreditar alternativamente sus solvencias econémica y financiera y técnica,
los grupos, subgrupos y categorias, serian:

Grupo A, subgrupo 4, categoria 2, o

Grupo K, subgrupo 2, categoria 2

8.- SEGURIDAD Y SALUD

En cumplimiento del Real Decreto 863/1985, por el que se aprueba el Reglamento
General de Normas Basicas de Seguridad Minera, articulo 109 modificado, y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC), se desarrolla en el DOCUMENTO N¢® 4 el
correspondiente Documento Previo de Seguridad y Salud de las obras de
“CONSTRUCCION DE UN NUEVO POZO EN PINOSO”.

9.- ESTUDIO GEOTECNICO

De conformidad con el Art.233.3 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del
Sector Publico, la realizacion del estudio geotécnico del terreno subyacente a las obras
no resulta de aplicacion pues, precisamente, se trata de una perforacion de gran
profundidad y las actividades complementarias durante la ejecucion de obra resultan
irrelevantes respecto a la necesidad de estudio geotécnico.

10.- LOCALIZACION DE LAS OBRAS EN LUGARES DE PROTECCION ESPECIAL.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Dado que la obra consiste en la construccién de una captacién de agua subterranea
destinada al abastecimiento urbano, ubicada fuera de los limites de la Canada Real
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préxima, en una parcela que no esta incluida en ninguna zona de proteccién especial y
que para la ejecucién de la misma no se incumple ninguna de las situaciones de impacto
previstas en la normativa vigente, solo se considera necesaria la realizaciéon de Estudio
de Impacto Ambiental simplificado, para presentar ante el Servicio de Minas de la
Conselleria de Industria, al tratarse de una perforacion que supera los 120 m de
profundidad.

11.- GESTION DE RESIDUOS

Debido al caracter de las obras proyectadas, el volumen y la naturaleza de los residuos
que se produciran es de pequena cuantia e inocua (detritus litolégico procedente de la
perforacion). Se adjunta como DOCUMENTO N¢ 5 un estudio simplificado de gestién de
residuos.

12.- ESTUDIO SOBRE ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS
ARQUITECTONICAS

Teniendo en cuenta el uso exclusivamente municipal al que se destinan las obras e
instalaciones objeto del proyecto, se considera que estas no requieren la implantacién de
medidas a las que se refiere el cumplimiento de la normativa sobre accesibilidad y
supresion barreras arquitectonicas.

13.- AUTORIZACIONES REQUERIDAS

Ademas de la disponibilidad de terrenos, facilitada por el ayuntamiento peticionario, se
requiere autorizacién del Servicio de Minas de la Conselleria de Economia Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, y comunicacion al Organismo de cuenca
(Confederacion Hidrografica del Segura), tramites que se realizaran al acabar este
proyecto.

Alicante, junio de 2018

EL INGENIERO DE MINAS EL TECNICO SUPERIOR EN RECURSOS
HIDRICOS
Fdo. Luis Rodriguez Hernandez Fdo. Juan Antonio Hernandez Bravo



ANEJOS A LA MEMORIA







ANEJO N° 1. PLAN DE OBRA
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ANEJO N2 1. PLAN DE OBRA

Se establece en cuatro meses el plazo de ejecucion de las obras,
a partir de la firma del acta de replanteo.

ACTUACIONES

MESES

Seguridad y salud

Movimiento de Tierras

Transporte y emplazamiento maquinaria de perforacion y publicidad

Perforacién a percusion

Entubado

Cementacion

Perforacién a rotacién/rotopercusion

Desmontaje y retirada maquinaria de perforacion

Limpieza final y tapado balsas

PRESUPUESTOS DE EJECUCION MATERIAL PARCIALES €

7.625,86

15.896,20

13.525,20

25.461,41

11.977,66

34.225,00

23.045,00

27.282,49

PRESUPUESTO ACUMULADO €

7.625,86

23.522,06

37.047,26

62.508,67

74.486,33

108.711,33

131.756,33

159.038,82







DOCUMENTO II. FIGURAS Y PLANOS

1.- Localizacién general de las obras

2.- Localizacién y accesos sobre ortofoto
3.- Plataforma de perforacion

4.- Plano catastral

5.- Croquis constructivo del sondeo
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1.- CONDICIONES GENERALES
1.1.- OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir
las obras y fijar las condiciones técnicas que han de regir en la realizacién de las obras
del Proyecto “Construccion de un nuevo pozo, en Pinoso”

1.2.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LA OBRA

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece la definicion de las
obras en cuanto a su naturaleza y caracteristicas fisicas. Los Planos constituyen los
documentos graficos que definen geométricamente las obras.

Compatibilidad y relacién entre dichos documentos:

En el caso de contradicciébn o incompatibilidad entre los Planos y el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, prevalece lo escrito en este ultimo.

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en
los Planos, o viceversa, habr4 de ser considerado como si estuviera en ambos
documentos, siempre que la unidad de obra esté perfectamente definida en uno u otro
documento y que aquella tenga precio en el presupuesto.

1.3.- DISPOSICIONES Y NORMAS GENERALES

Seran de aplicacién las disposiciones, normas y reglamentos que puedan afectar
a las obras objeto del presente Pliego. En caso de contradiccion entre varias de estas
normas se adoptara la decisién de la Direccion de Obra.

En todo caso seran de aplicacion las siguientes leyes, normas e instrucciones:

. Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Publico.

. Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, con las modificaciones operadas por la Ley 24/2001 de medidas
fiscales, administrativas y de orden social, la ley 16/2002 de 1 de julio de prevencién y
control integrados de la contaminacion, la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas
fiscales, administrativas y de orden social, la Ley 62/2003, de medidas fiscales,
administrativas y de orden social, la Ley 11/2005 de Plan Hidrolégico Nacional y el Real
Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se maodifica el Texto Refundido de la Ley
de Aguas.

. Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Publico Hidraulico, con las modificaciones introducidas por el Real Decreto
606/2003, de 23 de mayo y el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se
modifica el Reglamento del Dominio Publico Hidraulico

. Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de La
Administracion Publica del Agua y de la Planificacién Hidroldgica, con las modificaciones
introducidas por el R.D. 117/92, de 14 de febrero, R.D. 439/94, de 11 de marzo, R.D.
1541/94, de 8 de julio, R.D.2068/1996, de 13 de septiembre y el Real Decreto 907/2007,
de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificacion Hidroldgica.

. Ley 2/1989, del 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana de Impacto Ambiental.



. Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se
aprueba el Reglamento para la ejecucion de la Ley 2/1989, con la modificacion operada
por el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat Valenciana.

. Ley 22/1973 de Minas

. R:D. 2857/1978. Reglamento General para el Régimen de la Mineria

. Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad Minera (R.D. 863/1985, de
2 de abiril), con la modificacion aportada por el Real Decreto 150/1996, de 2 de febrero.

. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales y Reales

Decretos sobre seguridad y salud especificados en el Estudio Basico de Seguridad y
Salud, con las modificaciones producidas por la Ley 39/99, de 5 de noviembre, el
R.D.Leg. 5/2000, de 4 de agosto, Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco
normativo de la prevenciéon de riesgos laborales, Ley 30/2005, de 29 de diciembre, Ley
31/2006 y la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.

. Real Decreto 1.627/1.997, 24 de octubre de 1.997 por el que se establecen las
disposiciones minimas de Seguridad y Salud en la construccioén.

. Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevencion de riesgos laborales. BOE 298 de 13 de diciembre.

. Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccién. Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto. (B.O.E. num. 250 de 19 de
octubre).

. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccion y demoalicion.

. La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
. Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental.

. Instruccion para la recepcion de cementos. RC-08 (Real Decreto 956/2008, de 6
de junio).

. Reglamento electrotécnico para baja tensibn e instrucciones técnicas
complementarias (R.D. 842/2002 de 2 de agosto).

. Norma ASTM A450 “Especificacion estandar de los requisitos generales para
tubos de acero al carbono aleados ferriticos y aceros aleados austeniticos”.

. Pliego General de Condiciones para la recepcion de los ladrillos ceramicos en las
obras de construccion. RL-88.

. Orden de 4 de Julio de 1.990 por el que se aprueba el Pliego de prescripciones

técnicas generales para la recepcién de bloques de hormigén en las obras de
construccién RB-90.

1.4.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion total de las obras sera de CUATRO MESES a partir de la
firma del acta de comprobacion del replanteo. Dentro del plazo de ejecucion queda
incluido el montaje de las instalaciones precisas para la realizacion de todos los trabajos.

El Contratista esta obligado a cumplir plazos de ejecucion parciales de alguna
parte de la obra, siempre que asi lo indique la Direccién de la obra.

1.5.- RECEPCION DE LAS OBRAS. PLAZO DE GARANTIA
Una vez acabadas las obras de acuerdo con el programa, se procedera a la

Recepcion de las mismas dentro del mes siguiente a su terminacion total, extendiéndose
el Acta correspondiente si estas se encuentran en buen estado y con arreglo a las



prescripciones previstas. Seran recibidas provisionalmente, comenzando desde esta
fecha el plazo de garantia, que se establece en UN ANO.

1.6.- PRECAUCIONES ESPECIALES Y DANOS TERCEROS.

El Contratista sera responsable durante la ejecucion de las obras de todos los
dafios y perjuicios, directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona,
propiedad o servicio publico o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o
negligencias del personal a su cargo, asi como de una deficiente organizacion de las
obras.

Todo aquello que resulte dafiado, como por ejemplo algun servicio, debera ser
reparado a su costa.

1.7.- LIMPIEZA DE OBRA

Durante la ejecucion de la obra el Contratista cuidard de causar el menor
guebranto posible en el entorno de la obra, acopiando los materiales y evitando que se
desparramen. Debera retirar los escombros y desperdicios.

1.8.- RESPONSABILIDAD CIVIL

El Contratista quedara obligado, en el momento de la firma del Acta de
Comprobacion del Replanteo de las obras, a facilitar a la Direccion Facultativa la
documentacion que acredite tener en vigor o haber suscrito una péliza de Seguro de
Responsabilidad Civil que cubra los riesgos profesionales del personal de obra con la
cantidad establecida en el convenio sectorial correspondiente y la responsabilidad civil
frente a terceros, que tendra una cobertura minima de 600.000 € por siniestro.

1.9.- SEGURIDAD Y SALUD

Los trabajadores, segun sus puestos de trabajo, deberan haber recibido la
formacion indicada en el Capitulo Ill, del Titulo Ill, del Convenio General de la
Construccion. Caso de que alguna actividad sea de otro sector distinto de la construccién,
los trabajadores igualmente deberan haber recibido la formacion indicada en el Convenio
especifico.

El Contratista quedara obligado, previamente al comienzo de las obras, a habilitar

locales de descanso y vestuarios que se especifican en el Estudio de Seguridad y Salud
redactado por el Coordinador en fase de Redaccién de Proyecto.

2.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS
2.1 Descripcion de las obras
Se proyecta la perforacion de un sondeo vertical para investigacion/captacion de

aguas, segun se especifica en la Memoria, en la que figuran sus caracteristicas. Los
diametros, profundidades, entubados, cementaciones, etc., podran ser variados a juicio



del Director de las Obras, a tenor de las necesidades constructivas que se presenten
como consecuencia de las caracteristicas geoldgicas del punto.

Los sistemas de perforacion a emplear seran la percusion con cable, para el tramo
superior del sondeo, y la rotacién inversa/rotopercusion inversa o directa para el resto de
la perforacion. El Proyecto incluye un esquema de construccion del sondeo, con las
coordenadas correspondientes, asi como planos de localizacién del mismo.

Se colocard cartel indicativo de las obras, con el logotipo de las entidades
promotoras y financiadoras.

Se ha incluido una unidad de Seguridad y Salud que servird, en aplicacién de la
Normativa y Reglamentacion correspondiente, para que el contratista adopte las medidas
pertinentes en materia de Seguridad y Salud y Prevencién de Riesgos Laborales durante
la ejecucion de las obras.

2.2.- Obras complementarias e imprevistos.

El contratista queda obligado a ejecutar las obras imprevistas que resulten
necesarias para la adecuada terminacién de las obras, aunque las mismas no estén
detalladas en el Proyecto.

La ejecucion de las unidades de obra que no estuvieren definidas en el Proyecto
se ajustara a las directrices y 6rdenes del Director de la obra.

3.- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES
3.1.- PRUEBAS, ENSAYOS Y VIGILANCIA.

Todos los materiales que se utilicen seran revisados por el Director de las obras.

Los materiales de que se haga uso en las obras deberan ser sometidos a todas
las pruebas y ensayos que estime conveniente el Ingeniero Director de las mismas, para
asegurarse de su buena calidad. A este fin el Contratista vendra obligado a presentar,
con la suficiente antelacién, muestras y ejemplares de los distintos materiales a emplear,
procediéndose, inmediatamente, a su reconocimiento 0 ensayo bien por si mismos o bien
por laboratorios con la debida homologacion, siendo por cuenta del Contratista los gastos
derivados por tal motivo hasta un limite maximo del 1% del presupuesto de Ejecucion
Material.

Realizadas las pruebas y aceptado el material, no podra emplearse otro que no
sea el de la muestra o ejemplar aceptado, sin que esta aceptacion exima de
responsabilidad al Contratista, la cual continuara hasta que la obra quede definitivamente
recibida.

Los que por su mala calidad, falta de dimensiones u otros defectos no sean
admitidos, se retirardn de manera inmediata, no permaneciendo en obra mas que el
tiempo necesario de su carga y transporte. Este reconocimiento previo de los materiales
no constituye su recepcién y la Direccidon Facultativa podra ordenar retirar aquellos que
presenten algun defecto no percibido anteriormente, aun a costa, si fuera preciso, de
demoler la obra ejecutada. Por tanto, la responsabilidad del Contratista en estas



obligaciones no cesara hasta tanto no sean recibidos definitivamente en las obras en que
aguellos se hayan empleado.

3.2.- ARIDOS PARA MORTERO Y HORMIGONES.

Los aridos a emplear en morteros y hormigones seran productos obtenidos por la
clasificacion y lavado de arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, rocas
suficientemente resistentes trituradas, mezclas de ambos materiales u otros productos
que, por su naturaleza, resistencia y diversos tamafios cumplan las condiciones exigidas
en este articulo.

El arido se compondra de elementos limpios, sélidos y resistentes, de uniformidad
razonable, sin excesos de piezas planas alargadas, blandas o facilmente desintegrables,
polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrafias. El contenido de sulfatos solubles, esto
es, sulfatos en forma pulverulenta no incorporados a la composicion del éarido
propiamente dicho, se limitara a cien (100) partes por millbn expresado en SO4 y segun
norma NLT 120/72. Esta proporcion puede aumentarse a trescientas partes por millén
(300) si el contenido de sulfatos del agua de amasado fuese inferior a cien (100) partes
por millén.

Podran proceder de los depdsitos o graveras naturales situadas en cualquier
punto que ofrezca las garantias de calidad y cantidad necesarias. La grava y gravilla para
hormigones puede proceder de extraccion, clasificacion y lavado de graveras o depoésitos
aluviales o de machaqueo de calizas duras y sanas, exigiéndose, en todo caso, al menos
dos tamafios. Las dimensiones de la grava estaran comprendidas entre veinticinco (25) y
sesenta (60) milimetros y la gravilla entre dos y medio (2,5) y veinticinco (25) milimetros.
Se evitara la produccién de trozos alargados y, en general, todos los que tengan una de
sus dimensiones inferiores a un cuarto (1/4) de los restantes.

Se desecharan todos los acopios de este material en el que pueda ser apreciado
un cinco por ciento (5%) en peso de cantos, cuyas dimensiones no cumplen las
anteriores condiciones.

La arena podra ser natural o artificial. La primera estard compuesta de granos
duros, pesados, sin sustancias organicas, terrosas o susceptibles de descomposicion.
Las tierras arcillosas, muy finamente pulverizadas, podran admitirse siempre que la
proporcion no exceda del cuatro por ciento (4%) del peso de la arena, ni entren en ella
terrones ni sustancias extrafas.

El tamafio de los granos no excedera de cinco (5) milimetros en su méxima
dimensién y no podra contener mas de quince por ciento (15%) en peso de granos
inferiores a cero quince (0,15) milimetros y las proporciones relativas de los granos de
distintos gruesos seran tales que, en ningun caso, el volumen de los huecos de la arena
seca y comprimida en una vasija por medio de sacudidas, exceda del treinta y dos por
ciento (32%) del volumen total ocupado por la arena.

La arena artificial se formara triturando rocas, limpias de tierra, que sean duras,
pesadas y resistentes. El tamafio maximo de sus granos no debe de exceder a cinco (5)
milimetros, ni representar mas de la mitad en peso el de los que tiene menos de dos (2)
milimetros y no podra contener mas de un quince por ciento (15%) en peso de granos



inferiores a cero con quince (0,15) milimetros. La composicién granulométrica seré tal
gue los vacios, medidos como en el caso de la arena natural, no excedan del treinta y
dos por ciento (32%) del volumen total.

Se admitirdn las mezclas de arenas naturales y artificiales que reunan las
condiciones prescritas para éstas, con menos de un treinta y dos por ciento (32%) de
huecos. El equivalente de arena para estos aridos finos sera superior a 75.

Para dosificar los morteros y hormigones, se llevaran al lugar de empleo las
arenas completamente secas. En cualquier caso, la arena que se emplee, debera cumplir
las especificaciones de la vigente Instruccion EHE

3.3. - CEMENTO.

Cumplird las indicaciones del vigente Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para la recepcion del cemento RC-97; asi como lo expuesto en el PG-3/75 y
ordenes circulares que lo modifican y la Instruccion EHE. Se empleard el cemento
portland CEM | 32°5 segin norma UNE-EN 197-1 o CEM | 32'5/SR-MR segin norma
UNE 80303-1:01(/SR/MR), debiendo autorizar el Ingeniero Director la utilizaciéon de
cualquier otro.

El cemento podrd emplearse en sacos o a granel, exigiéndose, en todo caso, que
se almacene y conserve al abrigo de la humedad y sin merma de sus cualidades
hidraulicas, debiendo ser aprobados los silos 0 almacenes por la Direccién de Obra. Se
tomard y guardara muestras de cada partida en la forma prevista en el Pliego de
Prescripciones Técnicas para la Recepcion del Cemento que se conservaran precintadas
durante un afio como testigo para posibles ensayos.

Si se hubiese tenido almacenado mas de seis (6) meses el cemento, se precisara
repetir los ensayos.

Ensayos

Las caracteristicas del cemento a emplear se comprobaran antes de su utilizacion
mediante la ejecucion de las series completas de ensayos que estime pertinente el
Ingeniero Director de las obras. Seran exigibles, ademas, los certificados de ensayos
enviados por el fabricante y correspondientes a la partida que se vaya a utilizar. Se haran
pruebas de velocidad de fraguado, de estabilidad de volumen y de rotura de probetas a
compresion y traccion a los tres (3), a los siete (7) y a los veintiocho (28) dias, asi como
todas las indicadas en la RC-97. S6lo después de un resultado satisfactorio de estas
pruebas se autorizara la utilizacion de la partida correspondiente de cemento.

3.4.- AGUA.

Podran utilizarse, tanto para el amasado como para el curado de mortero de
hormigones, todas aquellas aguas que la practica haya sancionado como aceptables, es
decir, que no hayan producido eflorescencia, agrietamiento o perturbacion en el fraguado
y resistencia de obras similares a las del proyecto. En cualquier caso, las aguas deberan
cumplir las condiciones especificadas en la Instruccion EHE.



3.5.- HORMIGONES.

Se definen como hormigones los materiales formados por mezcla de cemento
Portland o puzolanico, agua, arido fino, arido grueso y productos de adicion que al fraguar
y endurecer adquieren una notable resistencia.

Serén de aplicacion las prescripciones de la Instruccién Espafiola del Hormigén
Estructural, EHE.

Antes de comenzar la ejecucién de las obras se determinard por la Direccion de
obra, en virtud de la granulometria de los &ridos, las proporciones y tamafios de los
mismos a mezclar, para conseguir la curva granulométrica optima y la capacidad mas
conveniente del hormigdn, adoptandose una clasificacion de tres (3) tamafios de arido.

Se determinara la consistencia y la resistencia a la compresion a los siete (7) y a
los veintiocho (28) dias, al igual que su coeficiente de permeabilidad y peso especifico. Si
los resultados son satisfactorios la dosificacion puede admitirse como buena, sin perjuicio
de que posteriormente y durante el transcurso de las obras se modifique de acuerdo con
los resultados que se vayan obteniendo en la rotura de las probetas.

Se utilizaran los siguientes tipos de hormigén, resumidos en la tabla siguiente:

FUNCION TIPO DE HORMIGON RESISTENCIA
CARACTERISTICA
Hormigdn de limpieza HM-15 15 N/mm?
Hormigon estructural HM-20/P/20-25 /I 20 N/mm?
Hormigén estructural HA-25/P-B/20-25 /lla 25 N/mm?
. HORMIGON DE LIMPIEZA:

El hormigén de limpieza se utilizarA como capa base para los elementos de
cimentacién y sera hormigén en masa de resistencia caracteristica 15 N/mm2.

. HORMIGONES ESTRUCTURALES:

* HA-25/P-B/20-25 /lla: Hormigdn armado de resistencia caracteristica 25 N/mm2,
de consistencia plastica o blanda, con arido machacado de tamafio maximo 20-25 mm,
para un ambiente de exposicion lla.

Los elementos proyectados deberan ser estancos, de tal forma que la amplitud de
las fisuras no alcance el valor de cero un (0,1) milimetro. Para ello debera cuidarse la
puesta en obra del hormigén en estos elementos que se realizara con todo cuidado
evitando la formacién de coqueras y vibrando la masa durante el tiempo necesario para
conseguir una elevada compacidad de la misma.



3.6.- MATERIALES CERAMICOS.

Estaran fabricados a maquina con arcilla y arena o tierras arcillo-arenosas bien
preparadas y limpias, que no contengan materias extrafias, como cuarzo, materias
organicas, salitrosas, etc.

Seran uniformes en su aspecto, color y dimensiones, de aristas vivas y bien
cocidos, asi como de masa homogénea y sin caliches y de grano fino y apretado.
Deberan resistir las heladas y daran sonido metalico al ser golpeadas con un matrtillo.

No tendran grietas, hendiduras, oquedades ni cualquier otro defecto fisico que
disminuya su resistencia o aumente su fragilidad.

a) Ladrillos macizos.

Todos los ladrillos de este tipo deberan ofrecer una buena adherencia al mortero y
su resistencia a compresién serd al menos de ciento cincuenta kilogramos por centimetro
cuadrado (150 kg/cm?).

No deberan absorber mas del dieciséis por ciento (16 %) de su peso después de
un dia de inmersion en agua y su fractura deberd presentar una textura homogénea,
apretada y exenta de planos de exfoliacion.

En el ladrillo ordinario se admiten tolerancias de hasta cinco (5) milimetros en mas
0 en menos en las dos dimensiones principales y solo hasta dos (2) milimetros en el
grueso.

Para el ladrillo de cara vista estas desigualdades no podran superar en ningdn
caso los dos (2) milimetros. Ademas deberan presentar una perfecta uniformidad de color
e inalterabilidad al aire.

b) Ladrillos huecos.
Por su espesor se clasificaran en huecos dobles, de nueve (9) cm. de espesor,
con doble hilera de huecos y huecos sencillos de cuatro y medio (4,5) cm. de espesor,

con una sola hilera de huecos.

Deberan ofrecer las mismas garantias que los macizos, entendiéndose que la
resistencia se medira longitudinalmente a los huecos, descontandose estos.

c) Ladrillo perforado.

Son aquellos que presentan un aligeramiento longitudinal como los huecos, pero
con orificios de seccién aproximadamente circular, de forma que el aligeramiento no
exceda del treinta y tres por ciento (33 %) de la seccion. Deberan cumplir las mismas
condiciones antes expuestas.

3.7.- FUNDICION

La fundicién empleada para la fabricacion de las tapas de registro, uniones en los
conductos, juntas, piezas especiales y cualquier otro accesorio sera gris, de segunda

10



fusion, ajustdndose a la norma UNE 36.111, calidades F-1-0.20 6 F-1.0.25 y presentara
en su fractura un grano fino, apretado, regular, homogéneo y compacto.

Se atendra a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberias de saneamiento en Poblaciones, por lo que se admitira igualmente el uso de
fundicién nodular o ddctil.

Debera ser dulce, tenaz y dura, sin perjuicio de poderse trabajar en ella con lima 'y
buril, admitiendo ser cortada y taladrada facilmente. En su moldeo no presentard poros,
oguedades, gotas frias, grietas, sopladuras, manchas, pelos y otros defectos debidos a
impurezas que perjudiquen a la resistencia o a la continuidad del material y el buen
aspecto de la superficie del producto obtenido.

Los taladros para los pasadores y pernos se practicaran siempre en taller
haciendo uso de las correspondientes maquinas y segun las normas fijadas por el
Director de Obra.

La resistencia minima a la traccion sera de quince (15) kilogramos por milimetro
cuadrado y la dureza en unidades Brinell no sobrepasara las doscientas quince (215).
Las barras de ensayo se obtendran de la mitad de la colada correspondiente o vendran
fundidas en las piezas moldeadas.

3.8.- TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES DE ACERO
Generalidades:

En caso de emplearse tubos de caracteristicas distintas a las establecidas, el
contratista sometera a la aprobacion de la Administracién los planos y los calculos
mecanicos de los elementos de la tuberia que no hayan sido detallados por aquella,
teniendo en cuenta, ademas de lo prescrito, el tipo de apoyo, la naturaleza del terreno,
etc.

Salvo justificacién especial en contrario, se tomara como tensién de trabajo del
acero un valor no mayor de la mitad del limite elastico aparente o convencional, siempre
gue se consideren los efectos de la combinacién mas desfavorables de solicitaciones a
que esta sometida la tuberia.
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Composicion quirnica (analigls de colada) de los aceros para tubos clrculares sin costura
con requisios especlates.

Claze de acero i Composicion quimica
- F? 12%?#&%?35:33&%% Contenido Bn % Adielbn de slementos que
Abrevia- .| Nimaro semicalmado) M., combinen con & aftrdgeno
tura material AR ¢almado especial c P 5 N (p- 8. min. 0,020 % Al fotal)
St37.0 1.0254 R 0,17 06,040 0,040 0.0052) -
St44.0 1.0256 A 0.21 v 0,040 0,040 0,608 —
§5t52.6% | 1.0421 RR 0,22 { 0040 | 0,035 - Si

1 Podri sobrepasarse ol valor maximo admisible ai se

% Los valores maximos indicados .no_se aplicardn en el

mantiene por cada 0,001% N un contenido de fosforo
de un 0,005% P por debajo del valor maximo indicado.

Sin embargo sl contenido de nitrdgeno no podra sobre-
pasar un valor de 0,012% &n el analizis de colada ni un
valor de 0,014% en &l analisis al azar.

fropledades mecanicas de los tubas en estado de suministro a temperatura ambiente

caso de que los acercs se-suministren segin e ipo o
clase de desaxidarion AR {en lugar de R),

9 El eontenida no deberd sobrepasar 0,55% Si

Mn en el analisis ge cotada, o bien 0,60% Si

Mn en 8l andlisis al azar.

Fara espesores de pared superiores a 85 mm deberén acordarse los vaiores al hacerge sl pedido

Y
Y

1,60%
1,70%

Limite elasfico superior Resistencia a ia traccidn Alargamienta de rotura
H
Clase de acera pera espes?:res enmm = A
=16 >16=40 >40=65 longitudinal ] transversal
: Nimero dei . 2
Abreviatura material N/mn? min, N/mm % min.

$t397.0 1.0254 a8 | 235 215 3507 hasta 480 25 23
S5t44.0 1.0256 2751 265°! 2557 4207 hasta 550 24 18
St 52.0 1.0421 3h85 ‘ 345 335 5007 hasta 650 21 19

1 Tratandose de tubos fabricados en frin, en estado de
suministro NBK' (recckida por/encima|dal punto sups-
rlor de transformacian bajo gas protector © recocido en
vacio) son admisibles ungs valores minimos del limite
eléastico 20 N/mm? mas bajos.

2 Tratandose de tubos fabricadas an frin, en astado de su-

ministro NBK, se admilten unios valores minimos de te-

sistencia a la traccion de 10 N/fmm? mds bajos.

Valores caractetisticos del limlte eldstico de Ios tubos a slevadas temperaturas para calculos "

Clase de acero i Valores caracteristicos dsl limlie ¢ldstico para lemperaturas de cdleulo de
500 C2 I 200° C¥ | 250°C | 300°C
i ESPESORES DE PARED
Abreviatura Numero de > 18 >40 D=8 | >ap Postg | e >16 >40
matenal =16mm | =40 mm | =B5 mm | S16 mm | <40 mm | <A5mm | <16 mm ' =40 mm | =65 mm | =16 mm | 40 mm | S65mm
N/mm?
Sta7.0 1.0254 235 225 215 185 175 170 165 155 150 140 135 130
5t144.0 1.0258 275 265 258 215 205 200 195 185 189 165 180 155
1520 | 10421 | 355 | 346 | 336 | 246 | 235 | 230 | 206 | 215 | 210 | 195 | 190 | 185

" Los valores indleados son valores orientativas para sl
limite convencional del 0,2% y no se demostraran. Esto
se tornara en consideracion £ ia hora de reahzar los cal-

culos, partiendo de un coefitiente mayor de

undad

(p. &i- segun DIN 2413, ediclén de Jumo de 1872, Apar-

tadc 4.1.2

, para el campo de aplicaciones |1, alrededor
de un ZO%E
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debera realizarsa una imterpolacién lineal. Al hacaro, no
estara permitido el realizar un mdondes de los valores.



Clases de longitudes y diferanclas admisibles en cuanto a las longitudes

. Dlferencias admisibles de tongitud
Clase de longitud .
Longitud de fabricacién ]
Longltudes especificadas +500
+10
desém 0
Largos exactos de>6m=12m "'35
de =12m gagun acuerdo

% Los productos se suministrarén en las longitudes o largos obtenidos en el proceso de fabricacion. .
Estas longitudes resultan distintas segin sea el diametro, el espesor de pared y la empresa fabricante, y deberan acor-

darse al hacerse el pedide.

Diterenclas admisibles de espesor de pared

Difersncias admlsiblee do espesor de pared con diametres axtenorss d,
d, €130 mm 130 msm < d, <320 mm ! 320 mm < d_ < 660 mm
y egpescres de paned S
<2.8, 25,5 >4.5, $0,5¢, | 006d,<s | =016, $0,05d, | 008d<s | 0094,
< S, <o11'd, <009d,
+15% +12,5% +17.5% +20% +15% +12,5%
~10% —10% +9% 125% £12.5% =10% ~15% -12,5% 0%

Nois: 8, Eapescr do pared narmal segun DIN 2448

DHerencias admislbles en el diametro

Didmatro exterior | Difersncias admisibles en el diamstra
a Cuerpo del tubo v ve Extremos de tubos si
mm y extremos del tubg se adoptan acuerdos especigles!
2104 +1%d 10,4 mm
{sin embargo, admisible =0.5mm)
100<d, 5200 T1%d, %0,8% 4,
=200 +i%d, |‘ *0,6%d,?

Y Sgbre una longitud de unes 100 mm desde el extremo

del tubo.

dle pared.
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- Tubos de acero soldados

Clase A Clase B Clase C
Peso Peso Peso

Didm..Nominal aprox. | Presién aprox. | Presion aprox. | Presion

(DN) Espesor por ml | normal. Espesor por ml | normal Espesor por ml | normal

mm mm ati | kgem? | M atil | kgiemz | M atil | kglem?

kg kg kg

25 2,50 2,160 60 2,75 2,400 67,5 3,0 2,640 75
40 2,50 3,640 40 2,75 4,030 45 3,0 4,420 50
60 2,50 5,320 40 2,75 5,870 45 3,0 6,430 50
80 3,00 7,190 40 3,25 7,820 45 3,5 8,440 50
100 3,25 8,440 40 3,75 9,780 45 4,0 10,460 50
125 3,25 10,480 40 3,75 12,130 45 4,0 12,970 50
150 3,75 14,490 40 4,00 15,480 45 4,5 17,470 50
175 4,00 17,540 40 4,50 19,790 45 50 22,050 50
200 4,50 22,600 40 5,00 25,150 45 55 27,650 50
225 5,50 31,170 40 6,00 34,010 45 6,5 36,850 50
250 6,00 37,900 40 6,50 41,000 45 7,0 44,200 50
275 6,00 41,960 40 6,50 45,450 45 7,25 | 49,850 50
300 6,00 45,280 30 7,00 52,830 35 7,75 | 58,500 40
350 6,00 52,920 30 7,00 61,740 35 8,0 70,560 40
400 6,00 60,480 30 7,00 70,560 35 8,0 80,640 40
450 6,00 68,040 30 7,00 79,380 35 8,0 90,720 40
500 6,00 75,600 25 7,00 88,200 30 8,0 100,800 35

NOTA.- Los tubos de mas de 500 mm de diametro se calcularan y se fabricaran segun pedido,
justificando el proyectista los espesores, cargas de trabajo y coeficientes adoptados, que no seran

menos conservadores que los de este cuadro.

- Tolerancias relativas a los tubos

Las tolerancias admitidas en los tubos (sin revestir) son las siguientes:
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Concepto o Tolerancia
parte
a que se Diametro nominal | Soldados a solapo | Laminados | Electrosoldados
refieren
Hasta 350, sin
! - 0,
Peso incluir el 350. 5 10% 2,5%
+10 %
Clase A.
3 -2,5%
Todos los demas +10%
Hasta 350, sin
incluir 350 mm + 10% + 15%
Clase A.
- 5% en el tubo
aporte soldadura
-1,20 mm en la - 50
soldadura para
, espg:sores <10 +10%
Espesor Todos los demas milimetros.
aparte del re-
- 1,60 mm para la .
fuerzo exterior
soldadura en los
del tubo
otros.
+ 10% en el tubo,
incluso soldadura.
Diametro Hasta 200 )
. . . + 1% con un maximo de 0,8 mm
exterior inclusive

3.9.- MATERIALES PARA LA PERFORACION DEL POZO

Las tuberias, para el caso de entubado metalico, serdn de acero de buena
calidad, perfectamente cilindricas y de casa acreditada. Los bordes de los tubos estaran
perfectamente mecanizados, para mejor resultado de las soldaduras entre ellos, en lo
que respecta a la resistencia a la traccién y la compresion. No se admitiran cordones de
soldadura imperfectos. Se admitira, al tratarse de tuberia no normalizada, una diferencia,
como maximo, del 2 % entre el espesor de pared de la tuberia propuesta y la puesta en
obra, y una diferencia del 0.5 % para el caso del diametro interior de la misma.

La superficie interior de los tubos, una vez soldados no debera tener rebabas que
pudieran dificultar el libre paso de tuberias, bombas, etc.

Los filtros deberan ser elegidos por la Direccién de las obras, en consonancia con
los materiales atravesados en la perforacion y el tipo de acuifero que se vaya a explotar.

Todos los materiales accesorios, cemento, bentonita, cierres, colmatantes, etc. y

los que no se especifican en este Pliego y hayan de ser empleados, seran de primera
calidad.
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El agua necesaria para la realizacion de la obra y su transporte sera por cuenta
del Contratista.

La grava para filtro, en su caso necesaria, sera silicea, calibrada y clasificada, de
acuerdo con las especificaciones del Ingeniero Director de la obra.

La tuberia de acero que esté ranurada lo sera con aberturas de didmetro inferior a
3 mm. Las ranuras se realizardn en sentido longitudinal, al tresbolillo, y el nUmero minimo
de ranuras por metro sera de 12, con una longitud de ranura de 20 cm. Las ranuras seran
homogéneas y estaran exentas de rebordes, rebabas, asperezas e irregularidades.

3.10.- MATERIALES NO ESPECIFICADOS.

En los materiales a emplear en las distintas unidades de obra que, entrando en el
contenido del presente proyecto, no tengan prescripciones explicitamente consignadas
en este pliego, el adjudicatario debera atenerse a lo que resultase de los planos, cuadro
de precios y presupuestos, asi como a las normas e instrucciones que, dadas por la
Direccién, versen sobre las condiciones generales o particulares de aquellos.

En su defecto, y si es posible la semejanza, aportard dichos materiales con las
caracteristicas y cualidades de los que en otras unidades o trabajos similares, ejecutados
por otros constructores, han dado resultado aceptable y pueden ser considerados como
bien fabricados y acabados.

En cualquier caso, estos materiales serdn de probada y reconocida calidad. El
Contratista podra solicitar del Ingeniero Director cuantas instrucciones y detalles necesite,
si con anterioridad no ha dictado aquel las 6rdenes o comunicaciones que hubiera
estimado oportunas.

3.11.-MATERIALES QUE NO REUNAN LAS CONDICIONES

Cuando los materiales no fuesen de la calidad prescrita en este pliego, no tuvieran
la preparacién en él exigida o cuando a falta de prescripciones formales de aquel se
reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, la Direccién Facultativa
dard al Contratista para que, a su costa, los reemplace por otros que satisfagan las
condiciones o fines que se destinan.

Si los materiales fueran defectuosos, pero aceptables a juicio de la Direccién, se
recibirdn, pero con la rebaja de precio que la misma determine, a no ser que el
Contratista prefiera sustituirlos por otros en buenas condiciones.

3.12.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
La recepcion de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista para

la calidad de los mismos, que quedara subsistente hasta que se reciban definitivamente
las obras en que se hayan empleado.
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4.- EJECUCION DE LAS OBRAS

La Empresa Contratista deberd contar con los medios necesarios para la
ejecucion de todas las fases de la obra descritas en la Memoria del presente proyecto.

4.1.- CONDICIONES GENERALES.

Las obras se ejecutaran de acuerdo con las especificaciones del presente Pliego,
los Planos y Presupuestos y las instrucciones del Director de la obra, quien resolvera,
ademas, las cuestiones que planteen referentes a la interpretacion de los distintos
documentos y a las condiciones de ejecucion.

El Director de la obra suministrard al Contratista, a peticion de este, cuantos datos
posea de los que se incluyen habitualmente en la Memoria, que puedan ser de utilidad en
la ejecucién de las obras y no hayan sido recogidos en los documentos contractuales.
Dichos datos no podran ser considerados mas que como complemento de la informacién
que el Contratista deba adquirir directamente y con sus propios medios, por lo que este
debera comprobarlos y la Administracién no se hara responsable, en ningun caso, de los
posibles errores que pudieran contener ni de las consecuencias que de ellos pudieran
derivarse.

Los materiales a utilizar en las obras cumplirdn las prescripciones que para ellos
se especifican en este Pliego. El empleo de aditivos o productos auxiliares (espumantes,
fluidificantes del cemento, etc.) no previstos explicitamente en el Proyecto, debera ser
autorizado expresamente por el Director de la obra, quién fijarA en cada caso las
especificaciones a tener en cuenta.

El Contratista, dentro de los limites que marca este Pliego, tendra completa
libertad para dirigir la marcha de las obras y emplear los métodos de ejecucion que
estime conveniente, siempre que con ellos no cause perjuicios a la ejecucién o futura
subsistencia de las mismas, debiendo el Facultativo Director de las Obras resolver
cuantos casos dudosos se produzcan al respecto.

El Contratista presentard una relacion de la maquinaria que empleard en la
ejecucion de los trabajos, para ser supervisada y aprobada por la Direccion de la obra,
con especificacion de los plazos de utilizacién de cada una.

La magquinaria incluida en esta relacion no podra ser retirada de la obra sin la
autorizacion expresa de la Direccion de Obra, una vez comprobada que ya no es
necesaria su presencia para el normal desarrollo de los plazos programados.

Si durante el transcurso de la obras se comprobase que con el equipo
programado no se puede cumplir los plazos fijados, parcial o totalmente, el Contratista
esta obligado a aportar los medios necesarios, no eximiéndole en ningun caso la
insuficiencia o deficiencia del equipo aceptado, de la obligacion contractual del
cumplimiento de los plazos parciales y de terminacion de las obras.

Todos los trabajos han de ejecutarse por personal especializado, debiendo

disponer el Contratista de un nimero adecuado de encargados que dispongan y ordenen
armonica y eficazmente la marcha de los distintos tajos.
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4.2.- PRECAUCIONES ESPECIALES Y DANOS A TERCEROS.

El Contratista sera responsable durante la ejecucion de las obras de todos los
dafios y perjuicios, directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona,
propiedad o servicio publico o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o
negligencias del personal a su cargo, asi como de una deficiente organizaciéon de las
obras.

Todo aquello que resulte dafiado, como por ejemplo algun servicio, debera ser
reparado a su costa.

4.3.- LIMPIEZA DE OBRA

Durante la ejecucion de la obra el Contratista cuidara de causar el menor
guebranto posible en el entorno de la obra, acopiando los materiales y evitando que se
desparramen. Deberd retirar los escombros y desperdicios tan pronto como se
produzcan, excepto los detritus de perforacion almacenados en la balsa, no pudiendo
permanecer en el tajo més de 24 horas.

4.4.- EXCAVACIONES

La excavacibn en zanja y pozos consiste en el conjunto de operaciones
necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecucion incluye las operaciones de
excavacion, nivelacion y evacuacion del terreno. En las zanjas la dimension
predominante es la longitud y en los pozos la altura.

La excavacion se clasificara segun la velocidad sismica de la siguiente forma:

- Se considerard como roca aquello que no sea ripable y cuya velocidad sismica sea
superior a 1.800 m/sg.
- Se deberan utilizar explosivos con una velocidad sismica a partir de 3.500/4.000 m/sg

En excavacion en terreno de transito o tierras, la maquinaria predominante sera la
retroexcavadora. La tierra extraida deberé echarse a un solo lado con el fin de entorpecer
la circulacion o el resto de operaciones de trabajo lo menos posible.

En todos estos trabajos se debera tener especial precauciéon en la seguridad de
las obras, disponiéndose las medidas oportunas que eviten los desprendimientos o
cualquier otro tipo de accidente, tales como entibado, achique del agua que aparezca,
etc.

Los productos procedentes de cualquiera de los tipos de excavacién que no sean
empleados en rellenos localizados serdn transportados a vertedero y bajo ningun
concepto se permitird la presencia de caballeros que perjudiquen la estética o
entorpezcan el drenaje.

La zona objeto de explanacién se despejara de arboles, vegetacion baja, cercas y

materiales sueltos e indeseables. La tierra vegetal sera movida y transportada a los
lugares que sefiale el Director de Obra.
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El Contratista notificara a la Direccién con la antelacion suficiente el comienzo de
cualquier excavacion, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre
el terreno original.

Una vez terminadas las operaciones de despeje y desbroce, se iniciaran las obras
de excavacion de acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos. La excavacién
profundizard hasta llegar a la profundidad sefialada en los planos y se obtenga una
superficie firme y limpia a nivel. El Ingeniero Director podra modificar la profundidad si, a
la vista de las condiciones del terreno, lo estima necesario, a fin de garantizar unas
condiciones satisfactorias de la obra.

El Ingeniero Director determinara los materiales aprovechables para su utilizaciéon
como relleno en el resto de la obra. Este material se acopiara lo mas cerca posible del
punto en donde vaya a ser utilizado.

Podran utilizarse contenedores metalicos de recogida de materiales, bien por
comodidad de ejecucion bien por que sea preceptivo por exigirlo el Organismo Oficial
correspondiente. Deberan colocarse de tal modo que no entorpezca los movimientos de
la obra ni de la circulacién que pueda afectar.

4.5.- TRANSPORTE A VERTEDERO

Las tierras procedentes de excavacion o demolicion, se transportaran al vertedero
que se indique. Asi mismo, el vertedero deberd quedar en buenas condiciones de
aspecto, drenaje, circulacién y seguridad, sin que queden zonas encharcadas ni taludes
gue amenacen desprendimientos, ni cortados peligrosos. Todos los trabajos que el
Contratista realice en este sentido, deberan ser aprobados por la Direcciéon Facultativa,
entendiéndose que todos ellos estan incluidos en el precio de extraccién de materiales.

- Productos sobrantes del picado, excavaciones, demoliciones, derribos o eliminacion de
servicios existentes.

Dichos productos son todos propiedad de la Direcciéon Facultativa. Los que no se
empleen en la ejecucion de terraplenes, rellenos o en otras cosas, se transportaran por
cuenta y riesgo del Contratista a vertederos apropiados o a los acopios indicados por la
Direccion.

En todo caso el depdésito de materiales sobrantes debera hacerse atendiéndose a
las instrucciones de la Direccion Facultativa.

Para el empleo de los productos utilizables se requerira la previa autorizacioén de
la Direccion de la obra.

4.6.- MORTEROS
Se mezclara la arena con el cemento antes de verter el agua, continuando el
barrido después de echar esta en la forma y cantidad que indique la Direccién de la obra,

hasta obtener una presion homogénea, de color y consistencia uniforme, sin palomillas ni
grumos. La cantidad de agua que para cada amasijo corresponda, se determinara
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previamente seguln lo requieran los componentes, el estado de la atmosfera y el destino
del mortero.

La consistencia de este serd blanda, pero sin que se forme en la superficie una
capa de agua de espesor apreciable cuando se introduzca en una vasija que se sacuda
ligeramente.

No se admitiran, sin que la Direccion Facultativa lo autorice por escrito, los
morteros rebatidos.

4.7.- HORMIGON EN MASA

Se tendra en cuenta el articulo correspondiente de EHE y sera fabricado en
central, con dispositivos de dosificacion automaticos, revisados quincenalmente. La
instalacion de hormigonado serd capaz de realizar una mezcla regular e intima de los
componentes, dando un hormigdn de color y consistencia uniforme.

La hormigonera dispondra de una placa en la que conste la capacidad y la
velocidad, en revoluciones por minuto, recomendados por el fabricante, las cuales
deberan sobrepasarse.

Las paletas de la hormigonera deberan estar en contacto con las paredes de la
cuba, sin dejar huelgo apreciable que dé lugar a una disgregacion de la mezcla. Se
procederd a la sustitucion de aquellas paletas, que no siendo solidarias con la cuba,
estén sensiblemente desgastadas.

Inicialmente, se cargard el mezclador con la cantidad de agua requerida por la
masa, completandose la dosificacion de este elemento en un periodo de tiempo que no
debera ser inferior a cinco segundos (5 seg.), ni superior a la tercera (1/3) parte del
tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los aridos se
han introducido en el mezclador. Como norma general, los productos de adicién se
afadiran a la mezcla disueltos en una parte de agua de amasado y utilizando un
dosificador mecéanico que garantice la distribucion uniforme del producto en el hormigén.

No se permitird volver a amasar hormigones que hayan fraguado parcialmente,
bajo ningln concepto, aunque se afladan nuevas cantidades de cemento, aridos o agua.

Cuando la hormigonera haya estado parada mas de treinta (30) minutos, se
limpiara perfectamente antes de volver a verter materiales en ella.

Al cargar en los elementos de transporte no deberdn formarse en las masas
montones conicos que favorezcan la segregacion.

El transporte de central a tajo se hara en camiones hormigoneras. Se empleara
hormig6n recién amasado, procurando que la distancia de transporte sea corta.

Las probetas para los ensayos se tomaran en obra, completandose alli la fase de

curado, lo que permitira comprobar que se respeta el tiempo maximo marcado desde la
fabricacion del hormigon a la puesta en obra.
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En ningln caso se tolerara la colocacion en obra de hormigones que acusen un
principio de fraguado o presenten cualquier otra alteracién.

El proceso de colocacién del hormigdn sera aprobado por el Director de las Obras,
quien determinard los tajos en donde deba de haber un vigilante que presencie las tareas
de hormigonado.

Antes de colocar el hormigén en obra se regaran los encofrados y moldes con el
fin de que estos no absorban agua de aquel. Los encofrados deben ser estancos para
gue no se produzcan pérdidas de mortero 0 cemento por las juntas y contar con la
suficiente resistencia como para que no se produzcan deformaciones que alteren la forma
del elemento.

El principal riesgo que se ha de evitar en la puesta en obra del hormigén es la
segregacion, para ello la direccién de caida en el interior de los encofrados debe ser
vertical y ademas, no se permitira el vertido libre del hormigén desde una altura superior
a un metro y medio (1,50 m.), asi como el arrojo con palas a gran distancia.

Se prohibe el empleo de canaletas, trompas o cualquier otro dispositivo para
transporte de mas de cinco (5) metros, procurando en la medida de lo posible hormigonar
en el punto en donde haya de consolidarse.

El hormigdn se colocara en capas horizontales con alturas variables, segin la
consistencia (nunca superior a sesenta (60) centimetros), pero de forma que cada capa
forme un todo Unico con la subyacente cuando esta esta todavia blanda.

El hormigdn fresco se protegerd de aguas que puedan causar arrastres de los
elementos. La puesta del hormigdn se hara de forma continua, de tal forma que se origine
una estructura monolitica, dejando juntas de dilatacién en los lugares que aparezcan
expresamente sefialados en los planos. Cuando no se pudiese realizar todo el
hormigonado de una vez, se dejaran juntas de trabajo que hayan sido aprobadas y segun
las instrucciones del Facultativo Director de Obra.

Se pondra especial cuidado al realizar el vibrado y apisonado junto a los
paramentos y rincones del encofrado con el fin de evitar la formacion de coqueras.
También se prestara especial atencién al hormigonado de bbvedas por capas sucesivas
o dovelas con el fin de evitar esfuerzos secundarios.

Al interrumpirse el hormigonado, aunque sea por un plazo breve se dejard la
superficie lo mas irregular posible, cubriéndola con sacos himedos para protegerla de los
agentes atmosféricos.

Se cuidard que las juntas creadas por la interrupcién del hormigonado queden
normales a la direccion de los maximos esfuerzos de compresion y donde sus efectos
sean menores para que las masas puedan deformarse libremente. El ancho de estas
juntas debe ser el suficiente para que en su dia puedan hormigonarse correctamente.

Al reanudarse los trabajos, se limpiara la junta de toda suciedad, lechada o arido
suelto que haya quedado desprendido. Para ello, se utilizara en primer lugar aire a
presion, luego agua hasta dejar el arido visto y posteriormente se verterd un mortero
formado por el hormigon pero solo con fino, para pasar a hormigonar nuevamente.
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Se deja a potestad de la Direccion de Obra el empleo de productos de agarre
intermedios tales como resinas epoxi 0 el empleo de juntas de polivinilo.

Es obligatorio el uso de vibradores para conseguir una mayor compacidad. Por tal
motivo se dispondra, ademas de los equipos necesarios, de otro de reserva.

El vibrado se hara con vibradores de aguja de potencia y frecuencia apropiada.

La consolidacién del hormigdn se efectuard con una mayor duracién junto a las
paredes y rincones del encofrado, hasta eliminar las posibles coqueras y conseguir que
se inicie la refluxién de la pasta a la superficie, de forma que se dé un brillo uniforme. Se
tendra, sin embargo, cuidado en que los vibradores no toquen los encofrados y
produzcan su desplazamiento.

El espesor de las tongadas sera tal que al introducir la aguja verticalmente permita
penetrar ligeramente la capa inmediatamente inferior.

Al emplear vibradores su frecuencia de trabajo no sera inferior a seis mil
revoluciones por minuto. La velocidad de penetracién en la masa no sera superior a los
10 cm/segq. y la retirada de la masa se hara lentamente para que no queden huecos sin
rellenar.

Los puntos en que se realicen las distintas penetraciones con la aguja del vibrador
deben estar a la distancia adecuada para que se produzca en toda la superficie de la
masa la humectacion brillante, pero con la precaucién de no dar lugar al reflujo de agua o
segregacion de finos.

Como norma todos los hormigones que vayan a ser vibrados tendran consistencia
plastica (cono de Abrams entre 3y 5 cm.).

Se prohibe el empleo de hormigones de consistencia inferior a la blanda (cono de
Abrams mayor de 9 cm.) en cualquier elemento.

El hormigonado se suspendera siempre que se prevea que dentro de las cuarenta
y ocho horas (48 h) siguientes la temperatura descendera por debajo de los cero grados
(o° C.).

Cuando por motivos de absoluta necesidad sea preciso hormigonar en tiempo frio,
ademas de tomar las oportunas medidas que impidan que durante el fraguado y primer
endurecimiento se produzcan deformaciones locales o mermas, el Director de Obra podra
ordenar la realizaciébn de los ensayos necesarios que informen sobre la resistencia
alcanzada por ese elemento.

Si se realiza el hormigonado en tiempo caluroso se debera de tomar las medidas
oportunas para evitar la evaporacion excesiva del agua de amasado, tanto en el
transporte como en la fase de colocacion.

Si no se toman precauciones especiales se suspendera el hormigonado cuando la
temperatura exterior sobrepase los cuarenta grados centigrados (40 ° C.).
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Durante el fraguado del hormigon, asi como durante el primer endurecimiento del
mismo, se asegurara el mantenimiento de la humedad, por lo que se sometera a riego
frecuente y si fuera preciso se cubrira con sacos, arena, paja u otros materiales.

Estas medidas se prolongaran durante siete dias, si se utilizase cemento Portland
I 32,5/SR UNE 80.303:96 y quince dias si el cemento fuese de endurecimiento mas lento.
Este plazo deberd aumentarse en un cincuenta por ciento (50 %) en tiempo seco.

- Ensayos de control y resistencia.

Se seguiran las instrucciones de la EHE en sus articulos 66 y 69. Tanto en el
control total como en el estadistico los ensayos se realizaran sobre probetas ejecutadas
en obra y rotas segun los ensayos UNE 83.301/1991, UNE 83.303/1984 y UNE
83.304/1984.

El control estadistico que se realizara sera "nivel normal" tomandose una (1) serie
de seis (6) probetas normalizadas segun las normas anteriormente mencionadas cada
cien (100) metros cubicos de hormigén colocado, cada mil (1000) metros cuadrados en
soleras o si existe un margen de dos (2) semanas entre hormigonados.

Debera de cumplirse siempre que la resistencia estimada calculada segun la
férmula que figura en la EHE sea igual o superior a la resistencia caracteristica nominal
de calculo. De no suceder esto la parte de la obra que haya sido controlada con esta
serie es defectuosa.

En este dltimo caso se procedera a la demolicion y nueva construccion del
elemento construido, estando a cargo del Contratista la realizacién de lo anterior y los
costes que se pudieran derivar de ello.

4.8.- FABRICA DE LADRILLOS Y BLOQUES
Antes de su colocacion en obra, las piezas deberan estar saturadas de humedad,
aungue bien escurridas del exceso de agua, con objeto de evitar el deslavamiento de los

morteros.

Debera demolerse toda la fabrica en que el elemento no hubiese sido regado o lo
hubiese sido deficientemente, a juicio de Direccién Facultativa.

El asiento de las piezas en cajeros de secciones rectangulares, se efectuara por
hiladas horizontales, no debiendo corresponder en un mismo plano vertical las juntas de
dos hiladas consecutivas.

En secciones de distinto tipo o en otras clases de obras, se emplearan los
aparejos que la Direccion fije en cada caso.

Los tendales no deberdn exceder en ningun punto de quince milimetros y las
juntas no seran superiores a nueve milimetros en parte alguna.

Para colocar cada unidad, una vez limpias y humedecidas las superficies sobre
las que han de descansar, se echara el mortero en cantidad suficiente para que
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comprimiendo fuertemente el ladrillo y apretando ademas contra los inmediatos queden
los espesores de juntas sefialados y el mortero refluya por todas partes.

Las juntas en los paramentos que hayan de enlucirse o revocarse, quedaran sin
relleno a tope, para facilitar la adherencia del revoco o enlucido que completara el relleno
y producira la impermeabilizacion de la fabrica de ladrillo.

4.9.- PERFORACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL POZO
PERFORACION

Se realizara inicialmente por el método de percusiéon con cable para, una vez
pasado el acuifero suprayacente y entubado el pozo, pasar a rotopercusion directa o
inversa y/o rotacién inversa con lodos, o con aire si hay sumergencia de trabajo
suficiente.

La maquina destinada por la Contrata para la realizacion de las obras tendra que
ser aceptada por el Director de las mismas y estara dentro de los limites usuales de
trabajo para los que ha sido destinada, debiendo tener capacidad para perforar hasta los
600 m de profundidad.

No podra retirarse ninguna herramienta o material del lugar del sondeo, aunque
este hubiera sido concluido, sin previa autorizacién del Director de las obras.

No se admitiran desviaciones, desalineamiento ni inclinaciones en el eje del pozo,
entendiendo como tales las que estén por encima de un grado sexagesimal por cada 100
m de perforacion.

Dichas desviaciones podran ser comprobadas en cualquier momento por un
equipo técnico.

En este sentido, al final de la perforacion y acondicionamiento, podra realizarse
una testificaciéon con sonda de verticalidad, para ver la evolucién del sondeo desde el
emboquille hasta el fin de la obra.

TOMA DE MUESTRAS

El Contratista se encargara de tomar muestras de “detritus” de cada metro de
sondeo perforado y que conservara a pie de obra, a disposicion del Director de las obras
o de la persona que él designe, debidamente clasificadas.

Los sondistas tomardn muestras de agua cada vez que exista una fluctuacion
piezométrica en la perforacion, cuando se aprecien pasos de agua y al finalizar la misma,
o cuando lo indique la direccion de obra. En la rotopercusion la muestra se tomara del
fondo de la perforacién después de realizar un soplado desde el fondo de esta, para
eliminar restos de espumante y lubricante. Cada vez que se tome muestra de agua se
medird la temperatura y conductividad de la misma, registrando seguidamente la medida
para su posterior notificacion a la direccion de obra.
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Las muestras se almacenaran a pie de obra, resguardadas del sol, en botellas de
plastico cerradas y debidamente etiquetadas con la fecha y profundidad de muestreo.
Estaran a disposicién de la direcciébn de obra por si considera conveniente enviarlas a
laboratorio para su analisis o medir la conductividad eléctrica de las mismas o cualquier
otro tipo de comprobacién in situ.

ENTUBACION

La tuberia de acero se descendera mediante pasador, abrazadera o collar con
seccion suficiente para no producir el mas minimo aplastamiento de la tuberia en el
descenso.

Cada uno de los tramos de entubacion dispondra de zapata de refuerzo en su
base, en donde queda apoyada en el terreno, y de cono de reduccion en la parte superior
(salvo el tramo inicial que llega hasta el emboquille). El solape entre tramos de entubado
de distinto didmetro tendra una longitud de al menos 4 metros.

PRUEBAS Y ENSAYOS EN LA CONSTRUCCION DEL POZO

En todo momento, a juicio de la Direccién de obra, se podra medir la profundidad
de perforacion. Para ello, en los sistemas de rotacion, la profundidad se podra determinar
midiendo la sarta de perforacion desde el fondo del pozo.

Antes de retirar la maquinaria de la obra, se podra igualmente comprobar la
profundidad total del sondeo por el mismo procedimiento, si asi lo estima la direccion de
obra, con independencia de la testificacion a realizar al final de la obra como prueba
definitiva para la medicion final de profundidades, diametros, acabados y localizacién del
ranurado.

La tuberia definitiva y, en general, cualquier otro material empleado, sera
examinado y comprobado por el Director de las obras, que podra ordenar la realizacién
de pruebas, si asi lo estima conveniente, para determinar la resistencia del acero de la
tuberia. En todo caso, el contratista aportara los albaranes del suministrador y, en su
caso, el certificado de fabricacion y ensayos preceptivos. El Contratista esta obligado a la
extraccion de cualquier material colocado sin la autorizacion de la Direccion de la obra.

LIMPIEZA FINAL

Una vez terminadas las obras se procedera a eliminar cualquier desperdicio que
haya podido quedar, de forma que el lugar de perforacion quede igual que estaba antes,
salvo la explanada de perforacion y la arqueta del sondeo. En este sentido se eliminaran
restos de herramientas o entubado inservibles, chapa, cableado de acero o eléctrico,
bidones, vertidos de combustible o lubricante, carteles (salvo el oficial indicador de las
obras) y cintas, basuras domésticas y cualquier otro elemento de desecho que pudiera
existir.

4.10.-OBRAS QUE DEBAN QUEDAR OCULTAS.

Sin autorizacion del Director de la obra, o subalterno en quien delegue, no podréa
el Contratista proceder al relleno de las unidades de obra que vayan a quedar ocultas,

25



debiéndose comprobar que se han ejecutado segun las prescripciones del Proyecto o las
indicaciones de la Direccién de obra.

Cuando el Contratista hubiese procedido al relleno u ocultacion sin la debida
autorizacion, el Director de la obra podré ordenarle la demolicion o descubrimiento de lo
ejecutado sin derecho a indemnizacién y, en todo caso, el Contratista sera responsable
de las equivocaciones que pudiese haber cometido o se derivasen de su actuacion.

4.11.- EJECUCION DE OBRAS NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE PLIEGO

En la ejecucion de obras, trabajos y fabricas que no aparecen explicitamente
tratados en el presente Pliego, bien por su dificil determinacién o por haberse realizado
alguna modificacién en la ejecucion de la obra, el Contratista se atendra a lo que sobre
ellos figure en las restantes partes del Proyecto, planos y presupuestos, y a la buena
practica de ejecucién sancionada por la experiencia, estando también obligado a seguir
las instrucciones que al respecto dé el Director de las obras.

En todo caso regiran las normas e instrucciones sefialadas en el articulo 3.1.

4.12.- PRUEBAS

Son las verificaciones que el Contratista, de acuerdo con lo definido en este Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares y siguiendo 6rdenes de la Direccién de obra, se
compromete a realizar, a su costa, en el taller o en la obra, para demostrar las
caracteristicas de sus equipos y los rendimientos del proceso.

Pruebas durante la etapa de construccion.

Para la realizacion de las pruebas, el Contratista comunicara con quince dias de
antelacién la fecha en que dichas pruebas vayan a realizarse. Si el representante de la
Administracién acude a dichas pruebas, firmara los certificados correspondientes. Si no
acude, sera suficiente la entrega de las firmas de los fabricantes.

Pruebas previas a la Recepcion.

Estas pruebas se realizaran durante la etapa de puesta a punto, sobre los
conjuntos construidos o instalados:

Los resultados de las pruebas deberan reflejarse en un "Acta de Pruebas previas
a la Recepcion”, que debera ser firmada por representantes del Contratista y de la
Administracion.

Pruebas de funcionamiento.

Estas pruebas se consideraran positivas cuando todos los elementos funcionen en
la forma prevista en el Proyecto.

En caso de que las pruebas resulten negativas se estard a expensas de las
determinaciones de la Direccion de obra, pudiéndose retirar y sustituir los elementos que
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no cumplan lo especificado, en algunos casos, o bien volver a construirse el elemento, en
otros.

Pruebas y ensayos en la construccion del pozo:
Se podra realizar prueba para determinar la resistencia del acero de la tuberia.

Una vez finalizado el pozo se podra realizar el reconocimiento videogréfico y la
testificacion de diametros y verticalidad.

5.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS
5.1.- DEFINICION DE LAS UNIDADES DE OBRA

Se entiende por unidad de cada una de las obras que comprende este Proyecto,
los conceptos gque se expresan en las mismas (medidas en las unidades métricas que las
acompafan), y ejecutadas en todo de acuerdo con las condiciones que, en cada caso, se
estipulan, debiendo estar completamente terminadas y en situacion de utilizacién o
servicio.

5.2.- MEDICIONES

Se evaluaran en las mismas unidades métricas con que se expresen las unidades
de obra previstas en este proyecto, en Presupuestos y Cuadros de Precios del mismo.

La Direccion Facultativa realizara, periédicamente, la medicion de las unidades de
obra ejecutadas desde la anterior medicion. El Contratista podra presenciar la realizacién
de tales mediciones.

En aquellas unidades que el Contratista haya ejecutado sin atenerse a las
condiciones indicadas por la Direccién y que, a consecuencia de lo cual, no puedan
efectuarse correctamente las mediciones, el Contratista se verd obligado a aceptar las
decisiones que sobre el particular determine la Direccién Facultativa.

De las unidades que hayan de ser abonadas por metros cubicos, se levantaran
perfiles, en nimero suficiente (a juicio de la Direccién Facultativa) que definan el lugar
sobre el que se asentara la unidad de que se trate. Y después de ejecutada esta o en
cualquier momento de su ejecucion se tomaran también los que puedan definir, o ayudar
a definir, el volumen total o parcial a abonar por la misma.

Del mismo modo, se mediran antes y después, o en cualquier momento de su
ejecucion, las unidades de obra que hayan de ser abonadas por metro cuadrado o metro
lineal.

Las partes de obras que deban ser abonadas por unidades, se contaran en el
momento en que estén situadas en el lugar previsto.
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5.3.- MATERIAL ACOPIADO

Los materiales acopiados no seran abonables al Contratista en ningan caso salvo
que la Direccion Facultativa especifique lo contrario. En tal caso, definir4 también la forma
de abono.

5.4.- DESBROCE DEL TERRENO

El precio correspondiente incluye la maquinaria y mano de obra necesarios para la
total limpieza del terreno y la retirada de los materiales objeto del desbroce.

Si en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no se hace referencia
alguna al abono de esta unidad, se entendera que estd comprendida en las de
excavacion y, por tanto, no habré lugar a su medicion y abono por separado.

5.5.- EXCAVACION EN EXPLANACION, CIMENTACION, ZANJAS Y POZOS.

La excavacion en explanaciones, cimentaciones, zanjas y pozos (excluidas
captaciones de agua), se medira por los metros cubicos (m3) resultantes de la diferencia
entre el perfil natural del terreno y los correspondientes perfiles obtenidos en la
excavacion.

En el precio se incluyen todas las operaciones necesarias: pozos, zanjas,
bombeos, agotamiento, entibacién, sefializacion, etc., tanto para la excavacion como para
la correcta ejecucion de las obras necesarias. También se incluye el apeo o colgado de
las conducciones de los diferentes servicios, que fuese preciso descubrir.

Solo seran de abono las excavaciones y desmontes para la ejecucion de las
obras, con arreglo al Proyecto o a lo fijado, en su caso, por el Director de las mismas, no
siendo de abono el exceso de excavacion sobre los perfiles del proyecto. Tampoco lo
realizado por el Contratista como consecuencia de la conveniencia de la marcha de la
obra, construccion de rampas, descargadoras, ni las fabricas que deban de construirse
para restituir tales excesos.

5.6.- HORMIGONES.

El abono de las obras de hormigén se realizard por metro cubico (m3) ejecutado
de acuerdo con las secciones y detalles definidos en los planos.

El precio sera el que, para cada tipo de hormigén, figure en el Cuadro de Precios
n° 1, en las mismas condiciones que figure en las mediciones.
5.7.- PERFORACION DEL POZO
Metro lineal de sondeo

Se entiende por metro lineal de sondeo el ejecutado con arreglo a las dimensiones

gue figuran en los Planos del Proyecto, siempre que no haya perdido la verticalidad del
eje del mismo.
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El Contratista no tendra derecho a solicitar indemnizacion alguna con concepto de
desprendimiento, materiales de sostenimiento y transporte de materiales, pues se
consideran que van anexos al precio lineal del sondeo. Asi mismo no percibird cantidad
alguna si el sondeo no mantiene la verticalidad y el alineamiento.

Metro lineal de tuberia

Se define como metro lineal de tuberia la unidad de longitud de revestimiento en
sondeo, que reuna las condiciones que se especifican en este Pliego. En esta unidad se
incluyen precio fabrica y transporte.

Metro lineal de colocacion de tuberia

Se entiende como metro lineal de tuberia en el sondeo, el que va de acuerdo con
las condiciones que se fijan en el presente Pliego de Condiciones.

El contratista no tendra derecho a solicitar indemnizacion alguna en ningun
concepto, pues se considera que el metro lineal de colocacion de tuberia incluye el valor
de todas las partidas (electrodos, mano de obra, combustible etc.).

Hora de parada equipo perforacion

Se entiende por hora de parada equipo de perforacién el coste por hora de parada
del equipo por motivo de operaciones especiales necesarias en el sondeo, no imputables
al contratista y no implicitas en la ejecucién de las operaciones descritas en la Memoria.
Metro lineal de cementacion y de filtro de grava

Se entiende por metro lineal de cementacién/engravillado al relleno, con lechada
de cemento o con grava-filtro, del espacio anular existente entre tuberia y formacion,
medido en sentido longitudinal a la tuberia.
5.8.- SEGURIDAD Y SALUD

Los precios resultantes del Plan de Seguridad presentado por el Contratista y

aprobado por la Direccion Técnica de las obras, quedaran incluidos en los precios del
contrato principal.

6.- REGIMEN DE LAS OBRAS. CLAUSULAS PARTICULARES
6.1. INTERPRETACION DEL PROYECTO

La interpretacion del Proyecto corresponde al técnico que el Director de las obras
designe para tal fin, el cual, si lo estima oportuno como consecuencia de los terrenos
atravesados, podra dar por finalizada la perforacion antes de alcanzar la profundidad
establecida en el presente Proyecto, sin que en este caso la Administracion esté obligada
a abonar la parte de obra no realizada.
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Asimismo, la Administracion no se siente vinculada a realizar todas y cada una de
las unidades previstas en el presente Proyecto. La Administracién puede introducir,
dentro de los limites que establece la legislacion de Contratos vigente, adiciones o
disminuciones en el mismo, en lo referente a las mediciones de las unidades que figuren
en él.

Los reajustes del importe del Proyecto a que ello pueda dar lugar se calcularan
siguiendo el mismo procedimiento y precios unitarios establecidos en el presupuesto de
este Proyecto.

6.2. SUPERVISION DE LAS OBRAS

La supervisién de los trabajos correra a cargo del Director de las obras, o bien del
técnico por él designado.

6.3. CLAUSULA PARTICULAR

Si por cualquier circunstancia existen unidades de obra no ejecutadas, por no ser
necesarias, su importe podra aplicarse, si la Direccién de obra lo estima conveniente, a la
ejecuciéon de otras partidas con arreglo a los precios unitarios establecidos en el
presupuesto de este Proyecto, o los que se acuerden mediante la preceptiva acta de
precios nuevos, en el caso de proyecto modificado.

6.4. INDEMNIZACIONES

Seran de cuenta del contratista los gastos que se deriven de posibles
indemnizaciones y dafios a terceros como consecuencia de la ejecucion de las obras.

6.5. GASTOS

Seran por cuenta del adjudicatario los gastos de Direccion, Inspeccion y Vigilancia
de las obras. Igualmente vendra obligado el mismo, al abono de los costes de ensayos de
control de calidad de las obras, hasta el 1% del Presupuesto de las mismas. Asi mismo,
el agua necesaria para la realizacion de la obra y su transporte, salvo en el caso de la
empleada en un desarrollo mediante acidificacion, sera por cuenta del Contratista.

6.6. RESPONSABILIDAD

El contratista designara técnico director de la obra por parte de la contrata, el cual
sera responsable del mantenimiento de la seguridad en la obra y su entorno, y de la
sefalizaciébn durante la ejecucién de la misma, asi como del cumplimiento de la
Normativa de Seguridad y salud en el trabajo, y del estado final en que queda la obra y
area circundante, para impedir posibles accidentes.

Alicante, junio de 2018 ) )
EL INGENIERO DE MINAS EL TECNICO SUP. EN RECURSOS HIDRICOS

Fdo.: Luis Rodriguez Hernandez Fdo.: Juan Antonio Hernandez Bravo
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1.- ANTECEDENTES

La obra, consistente en la construccibn de un sondeo de investigacion para el
abastecimiento de agua a Pinoso, se va a realizar mediante el empleo de diversos
sistemas de perforacion, incluyendo percusion con cable, rotopercusion y rotacion inversa
con lodos y con aire. Para recoger el ripio extraido en la perforacion se van a construir
dos balsas, que permitan la decantacion del detritus extraido. La primera sera para la
fase de percusion con cable y una segunda balsa para la rotacion inversa/rotopercusion,
gue permita la regulacion del circuito de lodo. Una vez acabada la perforacion este
material inerte -roca calcarea triturada y arcillas- se extendera por la parcela adyacente,
quedando las balsas excavadas rellenadas con el producto de la excavacion inicial.

2.- DATOS DE LA OBRA

Proyecto: Construccién de un nuevo pozo, en Pinoso

Ubicacion: En parcela agricola 160, del poligono 32, proxima a la ermita de la Verge dels
Dolors.

Promotor: Area de Ciclo Hidrico de la Diputacion de Alicante

Redactor del Proyecto: Luis Rodriguez Herndndez y Juan Antonio Hernandez Bravo.
Ciclo Hidrico

Direccioén facultativa de las obras: Luis Rodriguez Hernandez y Juan Antonio Hernandez
Bravo. Ciclo Hidrico

Productor de residuos: Area de Ciclo Hidrico de la Diputacion de Alicante
Poseedor de residuos: Contratista adjudicatario de la obra.

3.- DEFINICION Y GESTION DE LOS RESIDUOS. CONCEPTOS GENERALES.
NORMATIVA

Segun la clasificacion de la lista europea de residuos, incluida en la ORDEN
MAM/304/2002, de 8 de febrero, el epigrafe correspondiente a los residuos generados en
la obra puede ser el 01 05 04 Lodos y residuos de perforaciones que contienen agua
dulce, enmarcados en el capitulo 01 — Residuos de la prospeccion, extraccion de minas y
canteras y tratamientos fisicos y quimicos de minerales.

Por otro lado, en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos v suelos contaminados, en el
apartado 2.d del articulo 2 se especifica que Los residuos resultantes de la prospeccion,
de la extraccion, del tratamiento o del almacenamiento de recursos minerales, asi como
de la explotacion de canteras quedan regulados en el Real Decreto 975/2009, de 12 de
junio, sobre gestion de los residuos de industrias extractivas y de proteccién y
rehabilitacién del espacio afectado por actividades mineras.

En este sentido, si se entiende residuo resultante de la prospeccidbn como prospeccion de
recursos minerales quedaria excluido el ripio procedente de la prospeccidon de aguas
subterraneas, al no tratarse de un recurso mineral, con lo que no seria de referencia el



Real Decreto 975/2009 y si estaria este residuo regulado en el marco de la Ley 22/2011 y
por afinidad en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que regula la produccién y
gestion de los residuos de construccion y demolicion.

No obstante, en el apartado 1 del articulo 2 del Real Decreto 975/2009_se especifica que
es de aplicacion a todas las actividades de investigacion y aprovechamiento de los
yacimientos minerales y demas recursos geoldgicos. Asi pues si el agua subterranea se
considera recurso geoldgico los residuos generados en la perforacion de investigacion
para captacion de aguas subterraneas estarian regulados por este Real Decreto
975/2009.

Segun el citado R.D, 975/2009 resulta preceptivo la presentacién ante la autoridad
competente en mineria de un Plan de Restauracion. Subyace de este real decreto
medidas de proteccion ambiental propias de actividades mineras, puesto que el Plan de
Restauracion incluye como minimo cinco partes bdésicas: descripcion detallada del
entorno previsto para desarrollar las labores mineras, medidas previstas para la
rehabilitacion del espacio natural afectado por la investigacion y explotacién de recursos
minerales, medias previstas para la rehabilitacion de los servicios e instalaciones anejos
a la investigacion y explotacion de recursos minerales, plan de gestién de residuos y
calendario de ejecucién y coste estimado de los trabajos de rehabilitacion.

Las especiales caracteristicas de la obra (de caracter totalmente puntual — perforacion de
un pozo) y de los residuos generados en ella (inertes, de muy escasa cuantia y no
procedentes de ninguna prospeccion minera) estarian en concordancia solo con el cuarto
apartado de los anteriormente descritos (Plan de Gestion de Residuos).

Con todo lo aqui expuesto se concluye que para esta obra es preceptivo un tramite mas
simplificado, de gestién de residuos, segun se detalla en los epigrafes siguientes.

4.- ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS QUE SE GENERARAN EN
LA OBRA

4.1 Identificacién y clasificacion de los residuos que se van a generar

Como se ha comentado, los residuos a generar proceden de la perforacion de un sondeo
de 440 m de profundidad con diametros aproximados comprendidos entre 770 y 490
mm. El producto extraido de la perforaciéon (ripio o detritus), acumulado en una balsa
excavada junto al pozo, es el residuo a gestionar, junto con el material procedente de la
excavacion de la propia balsa. El material procedente del pozo consiste basicamente en
roca calcarea triturada y arcillas, mezclada con el agua dulce del acuifero perforado. El
procedente de la excavacion de la balsa consistente en gravas y bolos, arenas y arcillas.

El detritus de perforacion se extrae a la superficie por el método de percusién con cable y
rotacion/ rotopercusioén, con la ayuda de aire comprimido.

Queda patente, por tanto, el caracter inerte de los mismos, clasificAandose como residuo
minero inerte, entendiéndose como tal (art. 3.7.e y anexo 1.b del R.D. 975/2009) aquel
qgue no experimente ninguna transformacion, fisica, quimica o biolégica significativa. Los
residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni quimicamente de
ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias
con las cuales entran en contacto, de forma que puedan provocar la contaminacion del
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medio ambiente o perjudicar la salud humana. La lixivialidad total, el contenido de
contaminantes en ellos y la ecotoxicidad del lixiviado deberdn ser insignificantes y, en
particular, no deberan suponer riesgo para la calidad de las aguas superficiales ni
subterraneas.

Por otro lado, como se especificé en el epigrafe anterior, segun la clasificacién de la lista
europea de residuos (ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero), el epigrafe
correspondiente a los residuos generados seria el 01 05 04 Lodos y residuos de
perforaciones que contienen agua dulce, enmarcados en el capitulo 01 — Residuos de la
prospeccion, extraccion de minas y canteras y tratamientos fisicos y quimicos de
minerales.

4.2 Estimacioén de cantidades de los residuos identificados

Para la fase de perforacion a percusion con cable:

6 m de emboquille a 770 mm de diametro y 154 m restantes a 650 mm de didmetro:
mr?.L = 3,1416 - (0,385%-6 + 0,325%-154) =53,90 m*

Para la fase de perforacion a rotacion/rotopercusion:
mriL = 3,1416 - 0,245%.280 =52,80 m®

Considerando una densidad de la caliza del orden de 2, el ripio resultante para cada fase
de la perforaciobn ascenderd a unas 107 t, que para una densidad aparente de 1,6
ocupara un volumen de 67 m®. Esta es la capacidad que deberan tener cada una de las
balsas a construir para cada fase de perforacion. Cifra similar se obtiene considerando
gue el detritus depositado en la balsa tiene una porosidad del orden del 20 %.

Los detritus de la perforacion rellenardn progresivamente la balsa de lodos. Una vez
finalizada la perforacion y secados estos, la balsa quedara rellenada por un material
esencialmente calizo, con una menor porcién arcillosa.

5.- MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN ESTA OBRA.

Los residuos generados en la obra son los resultantes del avance de la perforaciéon y
vaciado subsiguiente del subsuelo, con lo que estan directamente relacionados con el
diametro de perforacion. Dicho diametro procede de un disefio constructivo condicionado
por las necesidades de la camara de bombeo, por la profundidad de la obra, los
materiales atravesados y las caracteristicas propias del sistema de perforacion. Reducir
el diametro para minimizar residuos (y costes de perforacion) se considerara, pero solo
sera posible si se cumplen todas las necesidades previas mencionadas.

Respecto a los residuos procedentes de los trabajadores (restos de comida, botellas de
agua vacias, plasticos, etc) estard previsto un punto de vertido fijo. No se admitir4 su
vertido libre por la parcela o paraje circundante, se recogera en bolsas o cajas que se
retiraran diariamente en los vehiculos de los propios trabajadores o en los que fije el
contratista, y se depositaran finalmente en los contenedores selectivos urbanos.



Una vez acabados los trabajos, la Direccion Facultativa revisara la obra y sus
inmediaciones, pudiendo ordenar al contratista, si procede, la limpieza del sector y la
retirada de todos los residuos generados por esta obra que puedan haber quedado
“abandonados” en la zona.

6.- RECOGIDA Y TRANSPORTE

Como se ha comentado, el ripio procedente de la perforacion se almacenara en dos
balsas excavadas junto al pozo, una para cada sistema de perforacion empleado. Al
finalizar la obra (cuatro meses de duracién), y una vez secado el ripio que rellena las
balsas de lodos, dado su caracter inerte y su composicion litolégica similar al terreno de
la parcela en donde se ubica la obra, este detritus desecado quedara en dichas balsas,
las cuales se rellenaran a su vez hasta quedar completamente colmatadas con el material
gue se extrajo en la excavacion de las mismas. No esti previsto, por tanto, ningun
transporte del ripio de la perforacion a vertedero.

El resto de material, producto de dicha excavacion, que quede sobrante, por haberse
rellenado mayoritariamente el volumen de las balsas con el ripio de la perforacion, se
extendera por la parcela agricola en donde se localizan las obras, dado su caracter inerte
y de igual composicién al propio suelo de la parcela.

7.- OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION DE LOS
RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA

Dada la cuantia de los residuos generados en la obra, asi como las caracteristicas de la
misma, sin desmontes significativos (salvo los sesenta y siete metros cubicos de la balsa
para el ripio) no hay prevista ninguna reutilizacion como residuo inerte adecuado para
relleno de desmontes y zanjas, aunque si esta prevista la extension final, en la parcela
agricola en donde se localiza la perforacion, del resto del material procedente de la
excavacion de las balsas que no se haya utilizado para el relleno final de las mismas.

Las balsas, que contendran el detritus, quedaran rellenadas por este una vez seco, y con
aporte, si fuera preciso, de material procedente de la excavacion de aquellas.

8.- VALORACION ECONOMICA DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS

En el presupuesto de la obra, en el capitulo I, de movimiento de tierras, va incluida la
valoracion economica de la gestion de los residuos, en las unidades de excavacion de la
balsa y y compactado del producto por la parcela, regularizacién del tapado final de la
balsa de lodos y limpieza final. En conjunto el importe asciende a 1.234.07 €.

9.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO
DE LOS RESIDUOS

Dado el tipo y volumen de los residuos que se van a generar en esta obra, no se
considera necesario adjuntar planos de detalle en los que se definan los espacios
destinados al almacenamiento de los mismos. Se trata de dos balsas de unos 7x6 m y un
metro y medio de profundidad, localizadas aproximadamente en el plano 3- Plataforma de



perforacion, del proyecto . Una vez acabadas las obras, quedaran rellenas por el material
extraido en la perforacion y el volumen sobrante, una vez compactado y secado este, por
el material de excavacién de la propia balsa. Dado el caracter inerte del ripio de la
perforacion y de composicion similar al material de la parcela en donde estan excavadas
y que las balsas quedaran completamente rellenadas y allanadas se puede considerar
gue la parcela revierte a su estado original. Durante las obras, las balsas especificadas
quedaran debidamente protegidas y sefializadas, fuera del acceso a personas ajenas a la
obra.

10.- MEDIDAS DE CARACTER GENERAL EN LA GESTION DE LOS RESIDUOS

Se habilitaran zonas de puntos limpios en las instalaciones auxiliares de obra donde se
ubicaran los contenedores, debidamente identificados, necesarios para la recogida
selectiva de residuos.

El contratista esta obligado a dejar libres de residuos, materiales de construccion,
maquinaria, etc. y cualquier tipo de elemento contaminante los terrenos ocupados o
utilizados durante la fase de obra. Una vez finalizada esta se llevara a cabo una limpieza
de toda la zona, retirando y transportando a vertedero o punto limpio de reciclaje todos
aquellos residuos existentes en la zona de actuacion.

Los trabajadores deberan mantener limpia de residuos la obra, debiendo almacenar todos
los restos de alambres y otros elementos de obra en el espacio seleccionado al respecto.
Estos restos se almacenaran en el momento en que se generen, no admitiéndose su
disposiciéon desordenada por la parcela durante ningun espacio de tiempo.

11.- CONSIDERACIONES FINALES

El contratista adjudicatario de la obra, es el propietario de los residuos que van a ser
generados en la misma.

Previamente al inicio de los trabajos presentard a la Direccion de Obra un Plan de
Gestion de Residuos, acorde a lo indicado en el presente documento, que sera aprobado
por la misma.

Durante la realizacion de los trabajos, y a la finalizacién de los mismos, el propietario del
residuo deberd justificar mediante contratos y partes de entrega que:

o EIl transporte del residuo se lleva a cabo por una empresa debidamente
registrada

e Caso de eliminacion a vertedero, este esta debidamente autorizado para
gestion del residuo en cuestion

Alicante, junio de 2018

EL INGENIERO DE MINAS EL TECNICO SUP. EN RECURSOS
HIDRICOS
Fdo: Luis Rodriguez Hernandez Fdo: Juan Antonio Hernandez Bravo
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CUADRO DE PRECIOS

PRECIOS QUE SE ASIGNAN A LAS UNIDADES DE OBRA.

ADVERTENCIA

Los precios designados en letra en este Cuadro, con la rebaja que resulte en la
adjudicacion, son los que sirven de base al contrato y se utilizaran para valorar la obra
ejecutada, considerando incluidos en ellos los trabajos, costes indirectos, medios auxiliares
y materiales necesarios para la ejecucion de la Unidad de obra completa que definan, por lo
que el contratista no podra reclamar que se introduzca modificacién alguna en ellos bajo
ningun pretexto de error u omision.






CUADRO DE PRECIOS N® 1

CAPITULO I. MOVIMIENTO DE TIERRAS

UNIDADES DESCRIPCION PRECIOS PRECIOS UNIDAD EN LETRA
UNIDAD EN
CIFRA €

ud. Acondicionamiento camino de 540,00 QUINIENTOS CUARENTA
acceso y plataforma de perforacion EUROS.-

m3 Excavacion de la balsa de lodos, 7,22 SIETE EUROS CON
extendido y compactado del producto VEINTIDOS CENTIMOS.-
por la parcela y acopio de sobrantes

Ud. Regularizacién del tapado final de la 244,00 DOSCIENTOS CUARENTA'Y
balsa de lodos con los detritus de la CUATRO EUROS.-
perforacién, una vez secos y de la
propia excavaciéon

Ud. Limpieza explanada de perforacion y 224,75 DOSCIENTOS
alrededores de restos de obra, VEINTICUATRO EUROS
incluido piezas inservibles, bidones, CON SETENTA Y CINCO
restos de tuberia y cable, CENTIMOS.-
sefalizacién, restos de lubricante y
combustibles, basura doméstica y
otros elementos no existentes al
inicio de las obras.

CAPITULO Il. PERFORACION Y ACONDICIONAMIENTO

ud. Transporte, emplazamiento y 1.200,00 MIL DOSCIENTOS EUROS.-
montaje maquinaria de percusion
con cable en el lugar de las obras.

m.l. Perforacién a percusion con cable 195,89 CIENTO NOVENTA Y CINCO
760/650 mm de diametro (0-100 m EUROS CON OCHENTA'Y
prof), incluso empleo de trépano NUEVE CENTIMOS.-
excéntrico

m.l. Perforacién a percusion con cable 221,67 DOSCIENTOS VEINTIUN
750/650 mm de diametro (100-200 m EUROS CON SESENTAY
prof) incluso empleo de trépano SIETE CENTIMOS.-
excéntrico

m.l. Tuberia nueva de acero de 750 mm 125,00 CIENTO VEINTICINCO
de diametro x 6 mm de espesor, EUROS.-
para emboquille

m.l. Tuberia nueva de acero de 500 mm 104,00 CIENTO CUATRO EUROS.-
de diametro x 8 mm de espesor,
incluso zapata

Ud. Centradores (grupos de 3) para 41,24 CUARENTA'Y UN EUROS
tuberia de acero, colocados CON VEINTICUATRO

CENTIMOS.-

m.l. Transporte, colocacion y extraccion 6,19 SEIS EUROS CON
hasta 155 m de profundidad de tubo DIECINUEVE CENTIMOS.-
cementador de 2 " de didametro

Ud. Operacién de inyeccién de lechada 400,00 CUATROCIENTOS EUROS.-
de cemento, por medio de tubo
cementador

m?3 Lechada de cemento de densidad 138,15 CIENTO TREINTA'Y OCHO
1,7 a pie de pozo para sellado EUROS CON QUINCE
espacio anular o fondo de pozo CENTIMOS.-

Ud. Desmontaje y retirada de la 1.200,00 MIL DOSCIENTOS EUROS.-

maquinaria de percusion con cable
del lugar de las obras




Ud. : 3.100,00 TRES MIL CIEN EUROS.-
Transporte, emplazamiento y
montaje del equipo de perforacion a
rotacién o rotopercusiony
herramientas (varillaje,
compresores,..) y enlodado de pozo
m.l. . L L 200,00 DOSCIENTOS EUROS.-
Perforacion a rotacién/rotopercusion
de 480/490 mm de diametro, a 100-
200 m prof.,incluso agua y bentonita
m.l. . . . 220,00 DOSCIENTOS VEINTE
Perforacion a rotacién/rotopercusion EUROS -
de 480/490 mm de diametro, a 200- '
300 m prof.,incluso agua y bentonita
m.l. . . . 240,00 DOSCIENTOS CUARENTA
Perforacion a rotacién/rotopercusion EUROS -
de 480/490 mm de diametro, a 300- '
400 m prof.,incluso agua y bentonita
m.l. . . . 260,00 DOSCIENTOS SESENTA
Perforacion a rotacién/rotopercusion EUROS -
de 480/490 mm de diametro, a 400- )
500 m prof.,incluso agua y bentonita
m.l. Perforacion a rotacion inversa air 180,00 CIENTO OCHENTA EUROS.-
line/rotopercusion directa de 315 mm
de diametro, a 400-500 m prof.
m.l. Perforacion a rotacién inversa air 240,00 DOSCIENTOS CUARENTA
line/rotopercusion directa de 381 mm EUROS.-
de diametro, a 400-500 m prof.
m.l. Tuberia nueva de acero de 400 mm 69,00 SESENTA Y NUEVE EUROS.-
de didmetro x 6 mm de espesor,
incluso cono de reduccion y zapata
m.l. Tuberia nueva de acero de 400 mm 87,00 OCHENTA'Y SIETE EUROS.-
de didmetro x 8 mm de espesor,
incluso cono de reduccion y zapata
m.l. Tuberia nueva de acero de 450 mm 76,00 SETENTA'Y SEIS EUROS.-
de didmetro x 6 mm de espesor,
incluso cono de reduccion y zapata
m.l. Tuberia nueva de acero de 550 mm 90,00 NOVENTA EURQS -
de didmetro x 6 mm de espesor,
incluso cono de reduccion y zapata
m.l. Tuberia nueva de acero de 600 mm 98,00 NOVENTA Y OCHO EUROS.-
de didmetro x 6 mm de espesor,
incluso zapata
m.l. Tuberia nueva de acero de 450 mm 94,00 NOVENTA Y CUATRO
de didmetro x 8 mm de espesor, EUROS.-
incluso cono de reduccion y zapata
m.l. . , . 13,40 TRECE EUROS CON
Colocacion tuberia metalica CUARENTA CENTIMOS.-
m.l. Ranurado tuberia metalica 13,40 -CI;EI/E\CRIIEEIE'IL'J )3 SENCT(I)I\TOS
Ud. 1.702,00 MIL SETECIENTOS DOS

Desmontaje y transporte equipo de
perforacién a rotacién/rotopercusién
y herramientas.

EUROS.-




Ud.

Tapa provisional del sondeo, de
acero, soldada y acondicionada para
mediciones piezométricas

50,34

CINCUENTA EUROS CON
TREINTA Y CUATRO
CENTIMOS.-

CAPITULO lIl. SEGURIDAD Y SALUD

Ud. . . . 1.800,00 MIL OCHOCIENTOS
Medidas y protecciones de seguridad EUROS.-
y salud, segun presupuesto detallado
en documento de Seguridad y Salud
CAPITULO IV. DIFUSION Y PUBLICIDAD
Ud. 800,00 OCHOCIENTOS EUROS .-

Cartel a color de acero galvanizado,
de 1,45 x 0,95 m, con el escudo de la
Diputacion Provincial de Alicante y
del ayuntamiento de Biar, y leyenda a
determinar por la Direccién
Facultativa, con dos soportes del
mismo material, de 3 m de altura 'y
80x20x2 mm, incluidos anclaje,
tornilleria y colocacion




CUADRO DE PRECIOS N2 2

CAPITULO I. MOVIMIENTO DE TIERRAS

UNIDADES DESCRIPCION PRECIOS PRECIOS UNIDAD EN LETRA
UNIDAD EN
CIFRA €
ud. Acondicionamiento camino de 540,00 QUINIENTOS CUARENTA
acceso y plataforma de perforacion EUROS.-
suma la mano de obra 270,00
suma la maquinaria y los medios
auxiliares 270,00
suma el total de la unidad de obra 540,00
m3 Excavacion de la balsa de lodos, 7,22 SIETE EUROS CON
extendido y compactado del producto VEINTIDOS CENTIMOS.-
por la parcela y acopio de sobrantes
suma la maquinaria y los medios
auxiliares 7,22
suma el total de la unidad de obra 7,22
Ud. Regularizacién del tapado final de la 244,00 DOSCIENTOS CUARENTA'Y
balsa de lodos con los detritus de la CUATRO EUROS.-
perforacién, una vez secos y de la
propia excavacién
suma la maquinaria y los medios
auxiliares 244,00
suma el total de la unidad de obra 244,00
ud. Limpieza explanada de perforacién y 224,75 DOSCIENTOS
alrededores de restos de obra, VEINTICUATRO EUROS
incluido piezas inservibles, bidones, CON SETENTA'Y CINCO
restos de tuberia y cable, CENTIMOS.-
sefalizacion, restos de lubricante y
combustibles, basura doméstica y
otros elementos no existentes al
inicio de las obras.
suma la mano de obra 112,38
suma la maquinaria y los medios
auxiliares 112,38
suma el total de la unidad de obra 224,75
CAPITULO Il. PERFORACION Y ACONDICIONAMIENTO
ud. Transporte, emplazamiento y 1.200,00 MIL DOSCIENTOS EUROS.-
montaje maquinaria de percusion
con cable en el lugar de las obras.
suma la mano de obra 600,00
suma la maquinaria y los medios
auxiliares 600,00
suma el total de la unidad de obra 1.200,00
m.l. Perforacién a percusion con cable 195,89 CIENTO NOVENTA Y CINCO
760/650 mm de diametro (0-100 m EUROS CON OCHENTAY
prof), incluso empleo de trépano NUEVE CENTIMOS.-
excéntrico
suma la mano de obra 117,53
suman el combustible, lubricantes y 29,38
aditivo
suma la maquinaria (amortizacion,
mantenimiento y reparaciones) y los 48,97

medios auxiliares
suma el total de la unidad de obra

195,89




m.l. Perforacién a percusion con cable 221,67 DOSCIENTOS VEINTIUN
750/650 mm de diametro (100-200 m EUROS CON SESENTAY
prof) incluso empleo de trépano SIETE CENTIMOS.-
excéntrico
suma la mano de obra 133,00
suman el combustible, lubricantes y 33,25
aditivo
suma la maquinaria (amortizacion,
mantenimiento y reparaciones) y los 55,42
medios auxiliares

suma el total de la unidad de obra 221,67

m.l. Tuberia nueva de acero de 750 mm 125,00 CIENTO VEINTICINCO
de diametro x 6 mm de espesor, EUROS.-
para emboquille
suma la mano de obra 8,75
suman los materiales 106,25
suma la maquinaria y los medios 10,00
auxiliares

suma el total de la unidad de obra 125,00

m.l. Tuberia nueva de acero de 500 mm 104,00 CIENTO CUATRO EUROS.-
de diametro x 8 mm de espesor,
incluso zapata
suma la mano de obra 7,28
suman los materiales 88,40
suma la maquinaria y los medios
auxiliares 8,32

suma el total de la unidad de obra 104,00
Ud. Centradores (grupos de 3) para 41,24 CUARENTA'Y UN EUROS
tuberia de acero, colocados CON VEINTICUATRO
CENTIMOS.-
suma la mano de obra 8,25
suman los materiales 16,50
suma la maquinaria y los medios 16,50
auxiliares
suma el total de la unidad de obra 41,24

m.l. Transporte, colocacion y extraccion 6,19 SEIS EUROS CON
hasta 155 m de profundidad de tubo DIECINUEVE CENTIMOS.-
cementador de 2 " de didametro
suma la mano de obra 1,92
Depreciacion tubo de inyeccion 1,49
suma la maquinaria y los medios
auxiliares 279

suma el total de la unidad de obra 6,19

Ud. Operacién de inyeccién de lechada 400,00 CUATROCIENTOS EUROS.-
de cemento, por medio de tubo
cementador
suma la mano de obra 200,00
suma la maquinaria y los medios
auxiliares 200,00

suma el total de la unidad de obra 400,00

m?3 Lechada de cemento de densidad 138,15 CIENTO TREINTAY OCHO
1,7 a pie de pozo para sellado EUROS CON QUINCE
espacio anular o fondo de pozo CENTIMOS.-

suma el total de la unidad de obra 138,15
Ud. Desmontaje y retirada de la 1.200,00 MIL DOSCIENTOS EUROS.-

maquinaria de percusion con cable
del lugar de las obras

suma la mano de obra

600,00




suma la maquinaria y los medios

auxiliares 600,00
suma el total de la unidad de obra 1.200,00
ud. . 3.100,00 TRES MIL CIEN EUROS.-
Transporte, emplazamiento y
montaje del equipo de perforacion a
rotacion o rotopercusién y
herramientas (varillaje,
compresores,..) y enlodado de pozo
suma la mano de obra 310,00
suman los materiales 620,00
suma la maquinaria y los medios
auxiliares I g 2.170,00
suma el total de la unidad de obra 3.100,00
m.l. . L L 200,00 DOSCIENTOS EUROS.-
Perforacion a rotacién/rotopercusion
de 480/490 mm de diametro, a 100-
200 m prof.,incluso agua y bentonita
suma la mano de obra 20,00
suma la maquinaria y los medios
auxiliares I g 160,00
suma el total de la unidad de obra 200,00
m.l. . L L 220,00 DOSCIENTOS VEINTE
Perforacion a rotacién/rotopercusion EUROS.-
de 480/490 mm de diametro, a 200- '
300 m prof.,incluso agua y bentonita
suma la mano de obra 22,00
suma la maquinaria y los medios
auxiliares I g 198,00
suma el total de la unidad de obra 220,00
m.l. . L L 240,00 DOSCIENTOS CUARENTA
Perforacion a rotacién/rotopercusion EUROS.-
de 480/490 mm de diametro, a 300- '
400 m prof.,incluso agua y bentonita
suma la mano de obra 24,00
suma la maquinaria y los medios
auxiliares I g 216,00
suma el total de la unidad de obra 240,00
m.l. . L L 260,00 DOSCIENTOS SESENTA
Perforacion a rotacién/rotopercusion EUROS. -
de 480/490 mm de diametro, a 400- '
500 m prof.,incluso agua y bentonita
suma la mano de obra 26,00
suma la maquinaria y los medios
auxiliares I g 234,00
suma el total de la unidad de obra 260,00
m.l. . S . 180,00 CIENTO OCHENTA EUROS.-
Perforacion a rotacién inversa air
line/rotopercusioén directa de 315 mm
de didmetro, a 400-500 m prof.
suma la mano de obra 18,00
suma la maquinaria y los medios
auxiliares I g 162,00
suma el total de la unidad de obra 180,00
m.l. Perforacién a rotacion inversa air 240,00 DOSCIENTOS CUARENTA
line/rotopercusién directa de 381 mm EUROS.-
de didmetro, a 400-500 m prof.
suma la mano de obra 24,00
suma la maquinaria y los medios 216,00

auxiliares




suma el total de la unidad de obra 240,00
m.l. Tuberia nueva de acero de 400 mm 69,00 SESENTA Y NUEVE EUROS.-
de didmetro x 6 mm de espesor,
incluso cono de reduccion y zapata
suma la mano de obra 4,83
suman los materiales 58,65
suma la maquinaria y los medios
auxiliares 5,52
suma el total de la unidad de obra 69,00
m.l. Tuberia nueva de acero de 400 mm 87,00 OCHENTA'Y SIETE EUROS.-
de diametro x 8 mm de espesor,
incluso cono de reduccién y zapata
suma la mano de obra 6,09
suman los materiales 73,95
suma la maquinaria y los medios
auxiliares 6,96
suma el total de la unidad de obra 87,00
m.l. Tuberia nueva de acero de 450 mm 76,00 SETENTA'Y SEIS EUROS.-
de didmetro x 6 mm de espesor,
incluso cono de reduccion y zapata
suma la mano de obra 532
suman los materiales 64,60
suma la maquinaria y los medios
auxiliares 6,08
suma el total de la unidad de obra 76,00
m.l. Tuberia nueva de acero de 550 mm 90,00 NOVENTA EUROS.-
de diametro x 6 mm de espesor,
incluso cono de reduccién y zapata
suma la mano de obra 6,30
suman los materiales 76,50
suma la maquinaria y los medios
auxiliares 7,20
suma el total de la unidad de obra 90,00
m.l. Tuberia nueva de acero de 600 mm 98,00 NOVENTA'Y OCHO EUROS.-
de didmetro x 6 mm de espesor,
incluso zapata
suma la mano de obra 6,86
suman los materiales 83,30
suma la maquinaria y los medios
auxiliares 7,84
suma el total de la unidad de obra 98,00
m.l. Tuberia nueva de acero de 450 mm 94,00 NOVENTA'Y CUATRO
de diametro x 8 mm de espesor, EUROS.-
incluso cono de reduccién y zapata
suma la mano de obra 6,58
suman los materiales 79,90
suma la maquinaria y los medios
auxiliares 7,52
suma el total de la unidad de obra 94,00
m.l. Colocacion tuberia metalica 13,40 TRECE EUROS CON
CUARENTA CENTIMOS.-
suma la mano de obra 5,76
suman los materiales (electrodo) 1,88
suma la maquinaria y los medios
auxiliares 5,76
suma el total de la unidad de obra 13,40
m.l. 13,40 TRECE EUROS CON

Ranurado tuberia metalica

CUARENTA CENTIMOS.-

suma la mano de obra

6,03




suma la maquinaria y los medios

auxiliares 7,37
suma el total de la unidad de obra 13,40
ud. . . 1.702,00 MIL SETECIENTOS DOS
Desmontaje y transporte equipo de
. - . EUROS.-
perforacién a rotacidén/rotopercusion
y herramientas.
suma la mano de obra 1.191,40
suma la maquinaria y los medios
auxiliares 510,60
suma el total de la unidad de obra 1.702,00
Ud. Tapa provisional del sondeo, de 50,34 CINCUENTA EUROS CON
acero, soldada y acondicionada para TREINTAY CUATRO
mediciones piezométricas CENTIMOS.-
suma la mano de obra 10,57
suman los materiales 18,12
suma la maquinaria y los medios
auxiliares 21,65
suma el total de la unidad de obra 50,34
CAPITULO Ill. SEGURIDAD Y SALUD
Ud. . . . 1.800,00 MIL OCHOCIENTOS
Medidas y protecciones de seguridad
, EUROS.-
y salud, segun presupuesto detallado
en documento de Seguridad y Salud
CAPITULO IV. DIFUSION Y PUBLICIDAD
ud. 800,00 OCHOCIENTOS EUROS .-
Cartel a color de acero galvanizado,
de 1,45 x 0,95 m, con el escudo de la
Diputacion Provincial de Alicante y
del ayuntamiento de Biar, y leyenda a
determinar por la Direccién
Facultativa, con dos soportes del
mismo material, de 3 m de altura'y
80x20x2 mm, incluidos anclaje,
tornilleria y colocacion
suma la mano de obra 160,00
suman los materiales 576,00
suma la maquinaria y los medios
auxiliares 64,00

suma el total de la unidad de obra

800,00
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Presupuesto Pozo La Virgen

PRESUPUESTO

MEDICION

NIDAD

DESCRIPCION

PRECIOS
UNIDAD €

IMPORTE €

TOTALES €

CAPITULO I.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

1

ud.

Acondicionamiento camino de acceso
y plataforma de perforacion

540,00

540,00

106

Excavacion de la balsa de lodos,
extendido y compactado del producto
por la parcela y acopio de sobrantes

7,22

765,32

ud.

Regularizacion del tapado final de la
balsa de lodos con los detritus de la
perforacién, una vez secos y de la
propia excavaciéon

244,00

244,00

ud.

Limpieza explanada de perforacién y
alrededores de restos de obra, incluido
piezas inservibles, bidones, restos de
tuberia y cable, sefalizacion, restos de
lubricante y combustibles, basura
doméstica y otros elementos no
existentes al inicio de las obras.

224,75

224,75

Suma el capitulo |

1.774,07

CAPITULO Il. PERFORACION Y ACONDICIONAMIENTO

1

ud.

Transporte, emplazamiento y montaje
magquinaria de percusion con cable en
el lugar de las obras.

1.200,00

1.200,00

100

m.l.

Perforacion a percusion con cable
760/650 mm de diametro (0-100 m
prof), incluso empleo de trépano
exceéntrico

195,89

19.589,00

60

m.l.

Perforacion a percusion con cable
750/650 mm de diametro (100-200 m
prof) incluso empleo de trépano
excéntrico

221,67

13.300,20

m.l.

Tuberia nueva de acero de 750 mm de
diametro x 6 mm de espesor, para
emboquille

125,00

750,00

160

m.L.

Tuberia nueva de acero de 500 mm de
diametro x 8 mm de espesor, incluso
zapata

104,00

16.640,00

14

ud.

Centradores (grupos de 3) para tuberia
de acero, colocados

41,24

577,36

155

m.l.

Transporte, colocacion y extraccion
hasta 155 m de profundidad de tubo
cementador de 2 " de diametro

6,19

959,45

Ud.

Operacion de inyeccién de lechada de
cemento, por medio de tubo
cementador

400,00

400,00

24

Lechada de cemento de densidad 1,7
a pie de pozo para sellado espacio
anular o fondo de pozo

138,15

3.315,60




Ud.

Desmontaje y retirada de la maquinaria
de percusion con cable del lugar de las
obras

1.200,00

1.200,00

ud.

Transporte, emplazamiento y montaje

del equipo de perforacién a rotacion o
rotopercusion y herramientas (varillaje,
compresores,..) y enlodado de pozo

3.100,00

3.100,00

40

m.l.

Perforacion a rotacién/rotopercusion de
480/490 mm de diametro, a 100-200 m
prof..incluso agua y bentonita

200,00

8.000,00

100

m.l.

Perforacion a rotacién/rotopercusion de
480/490 mm de diametro, a 200-300 m
prof..incluso agua y bentonita

220,00

22.000,00

100

m.l.

Perforacion a rotacién/rotopercusién de
480/490 mm de diametro, a 300-400 m
prof.,incluso agua y bentonita

240,00

24.000,00

40

m.L.

Perforacion a rotacién/rotopercusion de
480/490 mm de diametro, a 400-500 m
prof..incluso agua y bentonita

260,00

10.400,00

m.l.

Perforacion a rotacién inversa air
line/rotopercusién directa de 315 mm
de didmetro, a 400-500 m prof.

180,00

180,00

m.l.

Perforacion a rotacién inversa air
line/rotopercusion directa de 381 mm
de didametro, a 400-500 m prof.

240,00

240,00

280

m.l.

Tuberia nueva de acero de 400 mm de
diametro x 6 mm de espesor, incluso
cono de reduccién y zapata

69,00

19.320,00

m.l.

Tuberia nueva de acero de 400 mm de
diametro x 8 mm de espesor, incluso
cono de reduccién y zapata

87,00

522,00

m.l.

Tuberia nueva de acero de 450 mm de
diametro x 6 mm de espesor, incluso
cono de reduccién y zapata

76,00

76,00

m.l.

Tuberia nueva de acero de 550 mm de
diametro x 6 mm de espesor, incluso
cono de reduccién y zapata

90,00

90,00

m.l.

Tuberia nueva de acero de 600 mm de
diametro x 6 mm de espesor, incluso
zapata

98,00

98,00

m.l.

Tuberia nueva de acero de 450 mm de
diametro x 8 mm de espesor, incluso
cono de reduccién y zapata

94,00

94,00

452

- |Colocacién tuberia metalica

13,40

6.056,80

60

- |Ranurado tuberia metalica

13,40

804,00

Desmontaje y transporte equipo de
perforacién a rotacion/rotopercusién y
herramientas.

1.702,00

1.702,00

Ud.

Tapa provisional del sondeo, de acero,
soldada y acondicionada para
mediciones piezométricas

50,34

50,34

Suma el capitulo I

154.664,75




CAPITULO Ill. SEGURIDAD Y SALUD

Ud.

Medidas y protecciones de seguridad y
salud, segun presupuesto detallado en
documento de Seguridad y Salud

1.800,00

1.800,00

Suma el capitulo Il

1.800,00

CAPITULO IV. DIFUSION Y PUBLICIDAD

1

ud.

Cartel a color de acero galvanizado, de
1,45 x 0,95 m, con el escudo de la
Excma. Diputacion Provincial de
Alicante, y leyenda a determinar por la
Direccion Facultativa, con dos soportes
del mismo material, de 3 m de altura'y
80x20x2 mm, incluidos anclaje,
tornilleria y colocacion

800,00

800,00

Suma el capitulo IV

800,00

PRESUPUESTO DE EJECUCION
MATERIAL

159.038,82

13 % de gastos generales

20.675,05

6 % de beneficio industrial

9.542,33

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR
CONTRATA

189.256,20

21 % de IVA

39.743,80

PRESUPUESTO BASE DE
LICITACION

229.000,00

Asciende el presente presupuesto a la cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL EUROS.-

Alicante, junio de 2018

EL INGENIERO DE MINAS

Fdo. Luis Rodriguez Hernandez

Fdo. Juan Antonio Hernandez Bravo

EL TECNICO SUP. EN RECURSOS HIDRICOS
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DOCUMENTO PREVIO/ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA “CONSTRUCCION DE UN NUEVO POZO EN PINOSO”.

DOCUMENTO PREVIO/ ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Nota previa del autor referente a la aplicacion del Documento de Seguridad y Salud a los presentes trabajos:

El siguiente escrito previo no esta dirigido con ningin caracter personal, pretende reflejar las particularidades de la
Actividad Minera de Perforacién de Sondeos, y la dificultad de aplicacion de la ITC/101/2006, de 23 de enero, por la que
se regula el contenido minimo y estructura del documento sobre seguridad y salud para la industria extractiva, a los
trabajos objeto del presente documento.

En la nueva ITC 101/2006, que desarrolla el contenido minimo y estructura del Documento de Seguridad y Salud para la
industria Extractiva, no se ha considerado en absoluto las particularidades de los trabajos de perforacion de sondeos,
haciendo imposible aplicar la misma.

En ninglin momento, se ha planteado que la perforacion de sondeos (de investigacion o para captacion de aguas
subterraneas), aunque esta considerado Actividad Minera, tiene tres grandisimas diferencias respecto al resto de trabajos de
mineria:
- Temporalidad: las obras pueden durar desde unas horas (sondeos de rotopercusion de poca profundidad y
diametro), hasta bastantes meses (sondeos de percusion).
- Movilidad: una empresa de perforacion de sondeos dispone de unas oficinas centrales, una sede, pero cambia
constantemente su Centro de Trabajo con condiciones fisicas del entorno totalmente distintas.
- Direccion facultativa: cada sondeo que se perfora en diversos centros de trabajo dispone de un Director
Facultativo distinto.

El espiritu de la nueva ITC 101/2006 esta muy bien elaborado y pensado para una empresa extractiva, con uno o varios
centro de trabajo estables, y con uno o varios directores facultativos. Pero, no para las caracteristicas anteriores propias de
las empresas de perforacion de sondeos.

Es ideal aplicar esta nueva ITC para una cantera, que se trata de un centro de trabajo fijo, con su director facultativo, y
temporalmente tiene una duracién muy superior a varios meses. Pero, en ningun caso es aplicable a un tipo de empresa
como la de perforacion de sondeos, cuya sede, oficinas o taller, estdn en una ubicacion fija, pero los centros de trabajo son
decenas a lo largo del afio, con caracteristicas y condiciones fisicas totalmente diferentes, temporalmente de incluso horas,
y cada vez un director facultativo.

En otros sectores como la construccion, metal, industria,.. ., han sido mas habiles y han sabido distinguir entre la empresa y
el centro de trabajo cuando estos eran totalmente distintos:

- un Plan de Prevencion (Ley 54/03), documento que integra la actividad preventiva de la empresa, que queda en las
oficinas de la empresa y se renueva y actualiza constantemente.

- un Plan de Seguridad y Salud (R.D. 1627/97), documento que evalua los riesgos y establece las medidas preventivas,
ajustado y particularizado a los distintos centros de trabajo donde la empresa desempeiia su labor temporalmente hasta
finalizar, y que queda en el centro de trabajo, no en la sede de la empresa.

El caracter mas importante de este nuevo Documento de Seguridad y Salud, con origen en la Ley 54/2003, es el de
integracion de la actividad preventiva en los sistemas de gestion de la empresa, en el proceso productivo y en la linea
jerarquica de la misma.

Se refleja claramente que el espiritu fundamental de este nuevo Documento de Seguridad y Salud, es la empresa, y no las
caracteristicas variables de multiples y variados centros de trabajo, con distintos directores facultativos, que va a afrontar la
empresa de perforacion de sondeos a lo largo de un afio.

En obras de perforacion de sondeos, las autoridades mineras pretenden que un Documento de Seguridad y Salud, con el
espiritu y filosofia de integrar la actividad preventiva en la gestion de la empresa, y perfectamente ideal para una cantera
fija, con un director facultativo, se presente tantas veces como perforaciones se lleven a cabo.

Otro aspecto mucho mas importante que imposibilita la elaboracion del nuevo Documento de Seguridad y Salud para la
actividad de perforacion de sondeos, tal como esta concebido en la nueva ITC es cuando, todavia en fase de proyecto, se ha
de presentar este a la Autoridad Minera para su aprobaciéon. En este momento de presentar el proyecto en la Autoridad
Minera no se sabe todavia qué empresa va a ser contratada para llevar a cabo los trabajos. Una vez se haya aprobado los
trabajos ya se vera a qué empresa se adjudica los mismos.

Mucho mas ilegal seria para el caso de trabajos llevados a cabo por la Administracion donde solo se puede saber la empresa
que va a desempeiiarlos tras un proceso legal de adjudicacion que siempre es tras la aprobacion del proyecto por parte de
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la Autoridad Minera, nunca antes. Asi que, nunca el proyecto elaborado y presentado en la Autoridad minera podra tener
un Documento de Seguridad y Salud conforme a lo indicado en la mencionada ITC.

Por todo lo expuesto anteriormente, se elabora el presente Documento Previo de Seguridad y Salud con una estructura algo
particular respecto a lo recogido en la ITC, en la que se evalta perfectamente todos los riesgos existentes ademas de indicar
las medidas y procedimientos de seguridad y salud. Esto le servira al futuro contratista a elaborar su propio Documento de
Seguridad y Salud.

1 ANTECEDENTES DE ESTE DOCUMENTO PREVIO/ ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Atendiendo a lo indicado en el Real Decreto 863/1985, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Bésicas de
Seguridad Minera, articulo 109 modificado, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC), y al Real Decreto
1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, se redacta a continuacion el Documento Previo/Estudio Bésico de Seguridad y Salud de las obras de
“CONSTRUCCION DE UN NUEVO POZO EN PINOSO”.

Como obra particular de actividad minera se cumplira lo indicado en el citado Real Decreto 863/1985.
Este Documento Previo de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a las obras de referencia.

Se pretende identificar y evaluar los riesgos laborales que pueden ser evitados, sefialando las medidas de prevencion y
proteccion que deban establecerse para ello. Igualmente, se identifican y evaluan los riesgos laborales que no pueden
eliminarse, estableciendo las correspondientes medidas de prevencion y proteccion, al objeto de controlar y minimizar
dichos riesgos.

Asimismo, servira para dar unas directrices basicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el
campo de la prevencion de riesgos laborales.

Se recuerda a la empresa contratista que previamente al inicio de los trabajos debera presentar el
correspondiente Documento de Seguridad y Salud a la autoridad minera, justificando esta entrega a
la direccion facultativa como condicidn necesaria para comenzar la actividad.

No debe tomarse como inamovibles o definitivas las soluciones que aqui se apuntan, ya que una obra es algo vivo y
cambiante, por lo cual, antes de iniciarse cualquier unidad constructiva, se analizaran los nuevos riesgos y su prevencion,
comparandolos con los previstos en este Documento, y desarrollados y adaptados en el Documento de la empresa, por si las
soluciones fuesen susceptibles de alguna modificacion.

2 ANTECEDENTES Y CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS.

2.1 Datos generales.

Término Municipal: la obra se ejecuta integramente en el municipio de Pinoso.
Duracion: se estima unos tres meses.
Numero de trabajadores: se considera unos 5 trabajadores.

2.2 Antecedentes de las obras.

El municipio de Pinoso se abastece principalmente de agua procedente de los pozos Paredon, Lel y Raspay IV, todos ellos
localizados en el acuifero Serral-Salinas (M.A.S. 080.181 Sierra de Salinas, en la Demarcacion Hidrografica del Jucar y
M.A.S. 070.027 Serral-Salinas en la Demarcacion Hidrografica del Segura).

En el verano de 2016 estuvieron cerca del desabastecimiento debido a la prolongada sequia, que motivo los continuos
descensos del nivel del agua en el acuifero captado y origind que los pozos Raspay IV y Paredon captaran un espesor
saturado muy reducido. Posteriormente, se profundizo el pozo Raspay IV mejorando la garantia de suministro.

2.3 Objetivos y trabajos a desarrollar.
Ante la situacion descrita, para una solucion completa ante la problematica derivada de los episodios de sequia y el grado

de sobreexplotacion del acuifero captado, se pretende llevar a cabo la perforacion de un nuevo pozo que capte el acuifero a
gran profundidad, y que permita una garantia de suministro a largo plazo.
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Ante las incertidumbres derivadas de la profundidad de captacion se plantea una actuacion previa de investigacion, objeto
de este proyecto, que permita confirmar la ubicacion del acuifero objetivo, asi como la profundidad del agua y calidad de la
misma. Al existir un pequefio acuifero colgado cerca de la superficie, que puede desvirtuar el nivel del agua medido y la
calidad quimica del agua, se plantea su aislamiento antes de llegar al acuifero, para poder realizar las mediciones y
muestreos en las condiciones adecuadas. Con ello se tendria también la perforacion acondicionada para su futura
continuacion, una vez que se ha confirmado la existencia y calidad de la formacion geoldgica buscada.

Por tanto, las obras van a consistir en la construccion de un sondeo vertical para investigacion-captacion de aguas
subterraneas en el acuifero Serral-Salinas (Masa de Agua Subterranea 070.027 Serral-Salinas, de la Demarcacion
Hidrografica del Segura).

El sistema de perforacion va a ser el siguiente:
A) Percusion con cable hasta los 155 m o hasta que se pase el acuifero suprayacente, siempre que su muro se
encuentre proximo a la profundidad indicada.
B) Una vez pasada esa profundidad, el sistema de perforacion serd rotacion inversa con lodos, o alternativamente
rotopercusion, ya sea inversa o directa.

La profundidad final del pozo y los diametros y longitudes de los distintos tramos de tuberia y perforacion podran variar
segun los criterios de la direccion de obra, en funcion de las necesidades o imprevistos planteados en la ejecucion de esta.

Se aislara el tramo superior de la captacion, mediante lechada de cemento o mortero colocado en el espacio anular exterior
a la tuberia de 500 mm, para sellar el acuifero superior. Esta previsto, en principio, cementar una profundidad del orden de
160 m.

La cementacion se realizara una vez acabada la perforacion a percusion con cable. Se cementara por tramos para evitar la
implosion de la entubacion. El cemento se colocara mediante tubo cementador, el cual se introducira hasta el fondo del
espacio anular y se ira extrayendo conforme avanzan las labores de cementacion.

2.4 Interferencias y servicios afectados.

Las obras a realizar se encuentran alejadas de nucleos urbanos y vias publicas transitadas, por lo que no existira
interferencias ni servicios afectados.

A pesar de todo, se tomara las medidas pertinentes para la menor afeccion posible de transetntes ocasionales y, para el caso
que sea necesario el corte de las vias, se sefializaran debidamente ademas de proponer otros itinerarios alternativos.

2.5 Unidades constructivas a evaluar.

Las principales unidades de obra en las que se va a evaluar los riesgos y sera punto de partida para establecer las medidas
preventivas, son las siguientes:

- Realizacion de accesos y acondicionamiento del emplazamiento de la obra. Se incluye aqui, todos los trabajos de
movimiento de tierras, balsa de lodos,...

- Traslado e implantacion de la sonda.

- Perforacion a percusion, rotopercusion y rotacion.

- Entubacion del sondeo.

- Acondicionamiento filtros y aislamientos.

- Desarrollo fisico y quimico.

- Desinstalacion, traslado y abandono del lugar de emplazamiento.

2.6 Presencia de recurso preventivo.

En principio, en la presente obra, en determinados momentos del desarrollo de la misma, podria darse la siguiente
situacion: “Trabajos con riesgos especialmente graves de caida desde altura, por las particulares caracteristicas de la
actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo”, “Trabajos con riesgo de
sepultamiento o hundimiento™.

Este tipo de trabajos esta incluido en el art. 22 bis del RD 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion y, para obras de construccion, en el Anexo II del RD 1627/97 por el que se aprueba el Reglamento de
Seguridad y Salud en Obras de Construccion.

Esto hace necesaria la presencia de Recurso Preventivo, que cumplird lo indicado en el citado articulo, y se llevara a cabo
por cualesquiera de las personas previstas en los apartados 2 y 4 del articulo 32 bis de la Ley 31/1995, de Prevencion de

3
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Riesgos Laborales, debiendo el empresario facilitar a sus trabajadores los datos necesarios para permitir la identificacion de
tales personas.

El contratista comunicara a la direccion de obra y coordinador de seguridad, antes del inicio de los trabajos, el
nombramiento y presencia del Recurso Preventivo.

Este, contara con la formacion preventiva correspondiente, como minimo a las funciones del nivel basico, dos afios de
experiencia, dispondra de los medios suficientes para vigilar el cumplimiento de la actividad preventiva y permanecera
permanentemente en obra durante el tiempo en que se mantenga la situacion que determine su presencia.

2.7 Presupuesto en materia preventiva.

Sefialar que el presupuesto empleado en materia preventiva (Protecciones colectivas, EPis, sefalizacion,...) se encuentra
detallado en su apartado siendo de 1800,00 €.

3 EVALUACION DE RIESGOS.

El sistema empleado para la evaluacion y valoracion de las condiciones de trabajo es el establecido en la norma UNE
81/905 EX.

Se ha evaluado cada uno de los riesgos establecidos a continuacion, tanto en materia de seguridad, higiene y ergonomia de
los trabajos.

En funcién de la severidad del dafio y la probabilidad de que ocurra el mismo se ha evaluado el nivel de riesgo:

Severidad del dafio:

SEVERIDAD DEL DANO
LIGERAMENTE DARINO j Daios .super.ﬁc.iale.s,: cortes y magulladuras pequeiias, irritacion de los ojos por el polvo
Molestias e irritacion: dolor de cabeza
v" Quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas menores,...

DANINO v' Sordera, dermatitis, asma, trastornos musculoesqueléticos, enfermedad que conduce a una

incapacidad menor
EXTREMADAMENTE v' Amputaciones, fracturas mayores, lesiones multiples, lesiones fatales,...
DANINO v' Cancer, otras enfermedades que acorten severamente la vida, enfermedades agudas

Probabilidad de que ocurra el daiio:

PROBABILIDAD DE QUE OCURRA EL DANO

BAJA El dafio ocurrird raras veces
MEDIA El dafio ocurrird algunas veces
ALTA El dafio ocurrird siempre o casi siempre

Y en funcion de las tablas anteriores se establece el nivel de riesgo:

SEVERIDAD
LIGERAMENTE DANINO DANINO EXTREMADAMENTE DANINO
s: BAJA TRIVIAL TOLERABLE MODERADO
a
=
E MEDIA TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE
S
& ALTA MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE
Y en funcion del riesgo se establece un tipo de accion:
RIESGO ACCION
Trivial v' No se requiere accion especifica
Tolerable v No se necesita mejorar la accion preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones mas rentables o mejoras
que no supongan una carga econémica importante
Moderado v Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el

riesgo deben implantarse en un periodo determinado.

v" Cuando el riesgo moderado esta asociado con consecuencias extremadamente dafiinas, se precisard una accion
posterior para establecer, con mas precision, la probabilidad de dafio como base para determinar la necesidad de
mejora de las medidas de control.

Importante v" No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables
para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se estd realizando, debe remediarse el

4
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problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.

Intolerable

v" No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso
con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.
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888, . .y . .
: Excma. Diputacion provincial de Alicante. .
P P Fecha: junio-18
[+ |

Departamento de Ciclo Hidrico

Realizacion de accesos y acondicionamiento de la plataforma de emplazamiento
(Incluido posible Movimiento de Tierra. Balsa de lodos). N° de Trabajadores:
Observaciones: normalmente las empresas no disponen de maquinaria de movimiento de tierras, contratando
estos senicios cuando es necesario. Temporalmente tiene un caracter muy puntual.

COD \ Peligro identificado No Probabilidad |Consecuencia| Estimacion del Riesgo
Riesgo de Accidente B | M|A|LD D/ ED|T|To| M| I Int
r Caida de personas a distinto nivel. Por taludes o
010 |desniveles del terreno, desde la maquinaria movil,... X X X
r Caida de personas al mismo nivel. Tropiezo con rocas o
020 |materiales sueltos, por la superficie irregular del terreno,... X X X
d Caida de objetos por desplome o derrumbamiento.
030 |Derrumbe de rocas debido a taludes muy pronunciados,... X X X
f040 |Caida de objetos en manipulacion X
50 |Caida de objetos desprendidos X
f060 |Pisadas sobre objetos. Rocas o materiales sueltos,... X X X
f070 |Choques contra objetos inméviles X
r Choques contra objetos méviles. Choques, golpes o
080 |roces con la maquinaria movil,... X X X
f090 |Golpes/Cortes por objetos o herramientas X
100 |Proyeccion de fragmentos o particulas X
Atrapamiento por o entre objetos. Partes mdviles de la
110 |maquinaria,... X X X
120 |Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehiculos. X X X
r Sobreesfuerzos. Movimiento de rocas u objetos pesados
130 |en el acondicionamiento de la plataforma,... X X X
140 |Exposicion atemperaturas ambientales extremas X
150 |Contactos térmicos X
161 |Contactos eléctricos directos X
162 |Contactos eléctricos indirectos X
170 |Exposicién a sustancias nocivas o toxicas X
180 |Contactos con sustancias causticas ylo corrosivas X
190 |Exposicion aradiaciones X
200 |Explosiones X
211 |Incendios.Factor de inicio X
212 |Incendios.Propagacion X
213 |Incendios.Medios de lucha X
214 |Incendios.Evacuacion X
f215 |Accidentes causados por seres vivos X
r Atropellos o golpes con vehiculos. De la maquinaria de
216 | movimiento de tierras,... X X X
Riesgo enfermedad profesional B | M|A|LD D|ED|T|To| M| I Int
310 |Exposicién a contaminantes quimicos X
320 |Exposicién a contaminantes biol6gicos X
f330 |Ruido. De la maquinaria de movimiento de tierras,... X X X
340 |Vibraciones.De la maquinaria de movimiento de tierras,... X X X
350 |Estrés térmico X
f360 |Radiaciones ionizantes X
f370 |Radiaciones no ionizantes X
f380 |lluminacion X
Fatiga B M| A|LD| D |ED| T| To| M | Int
410 |Fisica.Posicion X
420 |Fisica.Desplazamiento X
430 |Fisica.Esfuerzo X
440 |Fisica.Manejos de cargas X
f450 |Mental.Recepcién de informacién X
460 |Mental.Tratamiento de la informacién X
470 |Mental.Respuesta X
480 |Fatiga crénica X
[490 |Fatiga visual X
Insatisfaccion B|/ M| A|LD| D|BED| T|To|M | Int
510 |Contenido X
520 |Monotonia X
30 |Roles X
40 |Autonomia X
50 |Comunicaciones X
60 |Relaciones X
70 |Tiempo de trabajo X
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Excma. Diputacion provincial de Alicante.

. - Fecha: junio-18
] Departamento de Ciclo Hidrico

TRASLADO E IMPLANTACION DE LASONDA .
N° de Trabajadores] 2

Observaciones: estas tareas, temporalmente, tienen un caracter muy puntual.

COD \ Peligro identificado No| Probabilidad |Consecuencia Estimacion del Riesgo
Riesgo de Accidente B| M| A|LD D|ED T |To| M| | | Int

r Caida de personas a distinto nivel. Por desniveles del
010 |terreno, desde la maquinaria o torre de la sonda,... X X X
r Caida de personas al mismo nivel. Tropiezo con
020 |herramientas o materiales sueltos,... X X X

30 |Caida de objetos por desplome o derrumbamiento X
" Caida de objetos en manipulacion. Desde la torre en el
040 |montaje de la misma,... X X X

Caida de objetos desprendidos. Desde la torre en el

050 |montaje de la misma,... X X X
r Pisadas sobre objetos.Herramientas o materiales
060 |sueltos,... X X X
f070 |Choques contra objetos inméviles X
r Choques contra objetos moviles. Con la torre mientras se
080 |plantay ancla,... X X X

Golpes/Cortes por objetos o herramientas. De los
equipos de trabajo necesarios en la implantacién de la

090 |sonda,... X X X
100 |Proyeccion de fragmentos o particulas X

110 |Atrapamiento por o entre objetos X

120 |Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehiculos. X X X
r Sobreesfuerzos. Descarga de elementos pesados,

130 | manipulacién de equipos de trabajo pesados,... X X X

140 |Exposicion a temperaturas ambientales extremas X

r Contactos térmicos. Caso labores de soldadura u

150 |oxicorte,... X X X

r Contactos eléctricos directos. Caso labores de

161 |soldadura,... X X X

r Contactos eléctricos indirectos. Caso labores de

162 |soldadura,... X X X

170 |Exposicion a sustancias nocivas o toxicas

180 |Contactos con sustancias causticas ylo corrosivas

190 |Exposicion a radiaciones

f200 |Explosiones

211 |Incendios.Factor de inicio

212 |Incendios.Propagacion

213 |Incendios.Medios de lucha

214 |Incendios.Evacuacion

215 |Accidentes causados por seres vivos

XX XXX X[ X X X| X

16 | Atropellos o golpes con vehiculos.
Riesgo enfermedad profesional B| M| A |LD D|BED| T |To| M| || It

310 |Exposicién a contaminantes quimicos X
f320 |Exposicion a contaminantes biolégicos X
330 |Ruido X
340 |Vibraciones X
M350 |Estrés térmico X
f360 |Radiaciones ionizantes X
[370 |Radiaciones no ionizantes X
380 |lluminacion X
Fatiga B M A LD| D | ED| T | To| M | Int
410 |[Fisica.Posicion X
1420 |Fisica.Desplazamiento X
430 |Fisica.Esfuerzo X
[240 |Fisica.Manejos de cargas X
450 |Mental.Recepcion de informacion X
[460 |Mental.Tratamiento de la informacion X
[470 |Mental.Respuesta X
480 |Fatiga crénica X
290 |Fatiga visual X
Insatisfaccién B| M| A |LD D|BED| T |To| M | | Int
510 |Contenido X
520 |Monotonia X
530 |Roles X
540 |Autonomia X
550 |Comunicaciones X
560 |Relaciones X
570 |Tiempo de trabajo X
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ﬁeﬁ Excma. Diputacioén provincial de Alicante.

. Ly Fecha: junio-18
Departamento de Ciclo Hidrico

PERFORACION (Percusion, rotopercusion y rotacion)

N° de Trabajadores 2
Observaciones: se evalla tambien todo el conjunto de pequefias labores como soldadura, manejo de
herramientas,... que normalmente se llevan a cabo durante una perforacion

COD | Peligro identificado No| Probabilidad |Consecuencia| Estimacion del Riesgo
Riesgo de Accidente B| M| A |LD|D|ED| T |To| M| | | Int
r Caida de personas a distinto nivel. Desde la maquinaria o
010 [torre de la sonda,... X X X
" Caida de personas al mismo nivel. Debido a herramientas
020 |o materiales dispersados por el centro de trabajo,... X X X
30 |Caida de objetos por desplome o derrumbamiento X
040 |Caida de objetos en manipulacion. Desde la torre,... X X X
f050 |Caida de objetos desprendidos. Desde la torre, ... X X X
r Pisadas sobre objetos.Herramientas o materiales
060 |dispersos,... X X X
f070 |Choques contra objetos inmoéviles X
r Choques contra objetos maéviles. Con la sarta de
080 |perforacion, cuchara de limpieza,... X X X
r Golpes/Cortes por objetos o herramientas. De los
090 |equipos de trabajo necesarios durante la perforacion,... X X X
d Proyeccion de fragmentos o particulas. En los primeros
100 |metros de la perforacion,... X X X
r Atrapamiento por o entre objetos. En las partes moviles
110 |de la sonda: motor, correas, tambor y biela-manivela del X X X
120 |Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehiculos. X
r Sobreesfuerzos. Descarga de elementos pesados,
130 | manipulacién de equipos de trabajo pesados,... X X X
140 |Exposicién atemperaturas ambientales extremas. X X X
r Contactos térmicos. Caso labores de soldadura u oxicorte,
150 |con el motor,... X X X
Contactos eléctricos directos. Caso labores de
161 |soldadura, con equipos de trabajo eléctricos,... X X X

Contactos eléctricos indirectos. Caso labores de
soldadura, pta en tensién de partes metalicas por fallos
162 |eléctricos,... X X X

170 |Exposicién a sustancias nocivas o téxicas X
180 |Contactos con sustancias causticas ylo corrosivas X
190 |Exposicion a radiaciones X
00 |Explosiones. Por bolsas de gas en la perforacion,... X X X
211 |Incendios.Factor de inicio. En el motor,... X X X
212 |Incendios.Propagacién X
213 |Incendios.Medios de lucha X
214 |Incendios.Evacuacién X
215 |Accidentes causados por seres vivos X
f216 |Atropellos o golpes con vehiculos. X

Riesgo enfermedad profesional B|M| A |LD/D|ED| T |To|lM| I | Int

10 |Exposicion a contaminantes quimicos X
320 |Exposicién a contaminantes biolégicos X
[330 |Ruido. Constante y periodico del motor y la sarta,... X X X
f340 |Vibraciones. De la sarta,... X X X
350 |Estrés térmico. De permanecer toda la jornada al sol,... X X X
f360 |Radiaciones ionizantes X
f370 |Radiaciones no ionizantes. Radiacion solar,... X X X
f380 |lluminacién X

Fatiga B M A LD, D | ED| T | To M | Int

410 |Fisica.Posicion. Mucho tiempo en la misma posicion,... X X X
[420 |Fisica.Desplazamiento X
1430 |Fisica.Esfuerzo. De forma repetitiva,... X X X
440 |Fisica.Manejos de cargas X
450 |Mental.Recepcion de informacion X
[460 |Mental.Tratamiento de la informacion X
470 |Mental.Respuesta X

480 |Fatiga crénica. Por el tiempo continuo y jornadas extensas, ... X X X

1490 |Fatiga visual X
Insatisfaccion B| M| A |LD|D|BED| T |To|l M| || Int
10 |Contenido. X
20 |Monotonia. Mucho tiempo se esta realizando la misma X X X
30 |Roles X
40 |Autonomia X
Comunicaciones. Por el ruido de la sonda y el poco numero
550 |de trabajadores se ve muy reducida,... X X X
60 |Relaciones X
70 |Tiempo de trabajo. Excesiva jornada,... X X X
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Excma. Diputacion provincial de Alicante.

. Ly Fecha: junio-18
Departamento de Ciclo Hidrico

ENTUBACION: Tuberia acero al carbono,...

N° de Trabajadores] 2
Observaciones: se evallua tambien todo el conjunto de pequefias labores como corte, soldadura, manejo de
herramientas,... que normalmente se llevan a cabo durante la extracciéon tramo tuberias y entubacién de sondeos

COD \ Peligro identificado No| Probabilidad |Consecuencia Estimacion del Riesgo
Riesgo de Accidente B| M| A |LD|D|ED| T |To| M| | | Int
r Caida de personas a distinto nivel. Desde la maquinaria o
010 |torre de la sonda,... X X X
i Caida de personas al mismo nivel. Debido a herramientas
020 |o materiales dispersados por el centro de trabajo,... X X X
Caida de objetos por desplome o derrumbamiento.
030 |Tramos de entubacion,... X X X
r Caida de objetos en manipulacion. Desde la torre, en la
040 |descarga de tramos de entubacion,... X X X
Caida de objetos desprendidos. Desde la torre, en la
050 |descarga de tramos de entubacion,... X X X
r Pisadas sobre objetos.Herramientas o materiales
060 |dispersos,... X X X
f070 |Choques contra objetos inméviles X
Choques contra objetos méviles. Con los tramos de
080 |entubacion en su carga y descarga,... X X X
" Golpes/Cortes por objetos o herramientas. De los
090 |equipos de trabajo necesarios para la entubacion,... X X X
100 |Proyeccion de fragmentos o particulas. X
r Atrapamiento por o entre objetos. En las partes moviles
110 |de la sonda: motor, correas, tambor y biela-manivela del X X X
r Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehiculos. Por
120 |el camién de transporte de los tramos de tuberia,... X X X
130 |Sobreesfuerzos. X
140 |Exposicion atemperaturas ambientales extremas. X X X
r Contactos térmicos. Caso labores de soldadura u
150 |oxicorte,... X X X
r Contactos eléctricos directos. Caso labores de
161 |soldadura, con equipos de trabajo eléctricos,... X X X

Contactos eléctricos indirectos. Caso labores de
soldadura, pta en tension de partes metdlicas por fallos
162 |eléctricos,... X X X

170 |Exposicién a sustancias nocivas o téxicas X
180 |Contactos con sustancias causticas y/o corrosivas X
190 |Exposicién aradiaciones X
f200 |Explosiones. X
211 |Incendios.Factor de inicio. X
212 |Incendios.Propagacién X
213 |Incendios.Medios de lucha X
214 |Incendios.Evacuacién X
215 |Accidentes causados por seres vivos X
r Atropellos o golpes con vehiculos. Camion transporte de
216 |los tramos de entubacion,... X X X
Riesgo enfermedad profesional B| M| A |LD| D|ED| T |To| M| | | Int
310 |Exposicién a contaminantes quimicos X
[320 |Exposicién a contaminantes biolégicos X
330 |Ruido. X
f340 |Vibraciones. X
[350 |Estrés térmico. X
f360 |Radiaciones ionizantes X
f370 |Radiaciones no ionizantes. X
380 |lluminacién X
Fatiga B M A LD D ED| T To M | Int
410 |Fisica.Posicion. X
[420 |Fisica.Desplazamiento X
430 |Fisica.Esfuerzo. X
440 [Fisica.Manejos de cargas X
450 |Mental.Recepcion de informacién X
460 |Mental.Tratamiento de la informacién X
470 |Mental.Respuesta X
f480 |Fatiga cronica. X
[490 |Fatiga visual X
Insatisfaccion B|M| A |LD|D|ED| T |To| M| | | Int
10 [Contenido. X
20 |Monotonia. X
30 |Roles X
40 |Autonomia X
50 |Comunicaciones. X
60 |Relaciones X
70 |Tiempo de trabajo. X
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Excma. Diputacion provincial de Alicante.
Departamento de Ciclo Hidrico

Fecha:

junio-18

Cementos, grava silicea,...

ACONDICIONAMIENTO DE SONDEOS MEDIANTE FILTROS Y AISLAMIENTOS.

N° de Trabajadores

2

Observaciones: Los materiales para estas labores: filtros, compactonit, cementos, ..., son adquiridos a terceros y a
continuacion se ejecutan los correspondientes trabajos de acondicionamiento por la propia empresa.

COD [Peligro identificado No| Probabilidad |Consecuencia| Estimacion del Riesgo
Riesgo de Accidente B| M| A |LD D|ED| T |To| M| I | Int
r Caida de personas a distinto nivel. Por taludes del
010 |terreno,... X X X
Caida de personas al mismo nivel. Debido a herramientas
020 |o materiales dispersados por el centro de trabajo,... X X X
Caida de objetos por desplome o derrumbamiento. De
los camiones de transporte del material de
030 |acondicionamiento,... X
r Caida de objetos en manipulacion. Desde la torre o gria
040 |de montaje de la instalacion,... X X X
f050 |Caida de objetos desprendidos. X X X
r Pisadas sobre objetos.Herramientas o materiales
060 |dispersos por el centro de trabajo,... X X X
f070 |Choques contra objetos inméviles X
r Choques contra objetos moéviles. Con canaletas de las
080 |hormigoneras,... X X X
Golpes/Cortes por objetos o herramientas. De los
090 |equipos de trabajo necesarios para este tipo de labores,... X X X
100 |Proyeccién de fragmentos o particulas. X X X
r Atrapamiento por o entre objetos. En las partes moviles
110 |de las hormigoneras,... X X X
d Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehiculos. De
los vehiculos de transporte del material de
120 |acondicionamiento,... X X X
Sobreesfuerzos. Descarga de elementos pesados,
130 |manipulacién de equipos de trabajo pesados,... X X X
140 |Exposicion a temperaturas ambientales extremas. X
r Contactos térmicos. Caso labores de soldadura u
150 |oxicorte,... X X X
d Contactos eléctricos directos. Caso labores de
161 |soldadura, con equipos de trabajo eléctricos,... X X X
d Contactos eléctricos indirectos. Caso labores de
soldadura, pta en tension de partes metalicas por fallos
162 |eléctricos,... X X X
170 |Exposicién a sustancias nocivas o toxicas. X X X
180 |Contactos con sustancias causticas y/o corrosivas. X X X
190 |Exposicién a radiaciones X
200 |Explosiones. X
211 |Incendios.Factor de inicio. X X X
212 |Incendios.Propagacién X
213 |Incendios.Medios de lucha X
214 |Incendios.Evacuacién X
215 |Accidentes causados por seres vivos X
r Atropellos o golpes con vehiculos. De los vehiculos de
216 |transporte del material de acondicionamiento,... X
Riesgo enfermedad profesional B| M| A |LD D|ED| T |To| M| | | Int
310 |Exposicion a contaminantes quimicos X X X
[320 |Exposicién a contaminantes biolégicos X
[330 |Ruido. X X X
340 |Vibraciones. X
50 |Estrés térmico. X X X
60 |Radiaciones ionizantes X
f370 |Radiaciones no ionizantes. X
[380 |lluminacién X
Fatiga B M A | LD/ D|ED| T |To| M | Int
410 |Fisica.Posicion. X
[420 |Fisica.Desplazamiento X
430 |Fisica.Esfuerzo. X
440 |Fisica.Manejos de cargas X
[450 |Mental.Recepcion de informacion X
460 |Mental.Tratamiento de la informacion X
470 |Mental.Respuesta X
[480 |Fatiga crénica. X
[490 |Fatiga visual X
Insatisfaccion B|M| A |LD D/ ED T|To| M| I | Int
10 |Contenido. X
20 |Monotonia. X
30 |Roles X
40 |Autonomia X
50 |Comunicaciones. X
60 |Relaciones X
70 |Tiempo de trabajo. X
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4 PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS.

Las normas o medidas preventivas que se van a tomar en la obra, que en todo momento seran seguidas y comprobadas por
el encargado en seguridad y salud designado por la empresa, y el recurso preventivo, son las siguientes:

MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARACTER GENERAL EN UN SONDEO:

Al inicio de los trabajos se designara una persona responsable de la seguridad de los mismos.

En cada turno de trabajo y a pie de sondeo, la empresa operadora designara un sondista como responsable de la aplicacion
de las normas de seguridad.

El equipo de sondeo estara constituido como minimo por dos personas.
Se garantizara que los trabajadores son aptos para el tipo de trabajo asignado.

Todo el personal de un equipo que trabaje en un sondeo, debera haber recibido una formacion tedrica y practica, suficiente
y adecuada, en materia preventiva, segun lo dispuesto en el art.19 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales. Ademas,
seran informados de los peligros que puede representar cada uno de los trabajos que se les encomienden, instando a los
mismos a respetar las normas de seguridad y a utilizar los equipos de proteccion que cada trabajo implique.

Concretamente, para operadores de sondeos de agua y/o investigacion habran recibido la formacion preventiva indicada en
la especificacion técnica 2003-1-10 “Formacion preventiva para el desempefio de los puestos de trabajo encuadrados en los
grupos 5.1 letras a), b), ¢) y 5.2 letras a), b), d), f) y h) de la ITC 02.1.02, del Reglamento General de Normas Basicas de
Seguridad Minera”.

Ante cualquier anomalia, deteccion de peligro o circunstancia que asi lo aconseje, se notificard inmediatamente a la
Direccion Facultativa, o Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de Obra.

La empresa dispondra de una actividad preventiva en una de sus modalidades, segin Art. 10 del Real Decreto 39/1997 por
el que se aprueba el Reglamento General de los Servicios de Prevencion, (empresario, trabajador designado, servicio de
prevencion propio o ajeno,...).

La empresa dispondra de un Seguro de Responsabilidad Civil superior a 600000 €, y un Seguro de Accidentes, segin
convenio colectivo al que pertenezca, siempre superior a 39000 €.

Las empresas, dentro de sus normativas de régimen interior, deben proporcionar los equipos de proteccion individual
certificados, necesarios de acuerdo con las caracteristicas del puesto de trabajo asignado a cada trabajador, haciéndoles
participes de la importancia de su uso y mantenimiento y explicandoles el modo correcto de su utilizacion.

Todo equipo de trabajo que haya sido fabricado después del 1° de enero de 1995, que el empresario ponga a disposicion de
los trabajadores, ha de contar con el correspondiente marcado CE. Para el caso que haya sido fabricado con anterioridad al
1° de enero de 1995, ha de contar con la documentacion de adaptacion al R.D. 1215/1997, por el que se establecen las
disposiciones minimas de Seguridad y Salud para la utilizacion de los trabajadores de los equipos de trabajo.

La utilizacion de la maquinaria de sondeos y elementos del equipo de perforacion se hard siempre conforme a las
disposiciones reglamentarias y a las indicaciones proporcionadas por el fabricante.

Al comienzo de cada turno los operadores revisaran los tajos de obra, sistemas de proteccion, instalaciones, maquinas,
cuadros, prendas, herramientas de mano, etc..., repasandolos y subsanando las deficiencias observadas.

En caso que la sonda funcione en el mismo emplazamiento durante mas de una semana, se controlara mas exhaustivamente
y con esa periodicidad:

Estabilidad de la plataforma

Firmeza de los anclajes

Rigidez de la estructura

Tension de los vientos

Holgura de los pernos y tornillos de amarre

Fijacion de las escalas

YVVVYVYVY

Ademas, se tomaran las mismas precauciones después de temporales de agua o viento.
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Antes de comenzar los trabajos, se sefializara la obra, mediante cartel informativo de grandes dimensiones. Se prohibira el
acceso a los sondeos a toda persona ajena al trabajo, colocando en el umbral de acceso, un cartel de peligro, facilmente
visible, donde se avisa de esta prohibicion.

Ademas, se limitara el perimetro y acceso del centro de trabajo mediante valla de contencion de peatones, extremando esta
medida en periodo no laboral de la jornada diaria.

Se procedera a controlar el orden en la obra, procurando que la distribucion de tajos, acopios, zonas de vertido, etc., sea la
mas conveniente.

Se debera disponer un botiquin portatil de primeros auxilios, facilmente accesible y visible. Este serd adecuado, en cuanto a
su cantidad y caracteristicas, al nimero de trabajadores y riesgo al que estén expuestos. Ademads, contendran como minimo,
segun Anexo VI del R.D. 486/1997, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares
de trabajo, lo siguiente:

desinfectantes y antisépticos autorizados

gasas estériles

algodon hidrofilo

vendas

esparadrapo

apositos adhesivos

tijeras, pinzas y guantes desechables

AN N N N N NN

Toda maquina de sondeos dispondré al menos de un extintor de incendios portatil, certificado, situado en lugar facilmente
accesible, visible y sefializado. Dadas las caracteristicas de los posibles fuegos que se pueden producir, se considera
adecuado un extintor portatil de polvo ABC (polivalente). Este extintor portatil dispondra de su placa de disefio, timbrada
con las correspondientes pruebas, y empresa mantenedora que las ha realizado.

El personal de servicio en el sondeo, dispondra siempre de un vehiculo para casos de emergencia, asi como telefonia mévil
o alglin otro medio de comunicacion.

En todo sondeo se tendra a disposicion del personal una lista de teléfonos y direcciones del médico, ambulancia o punto de
asistencia hospitalaria mas cercano, asi como de los puestos de las Fuerzas de Seguridad o de Proteccion Civil. Ademas,
todo trabajador tendra conocimiento de las vias mas rapidas para acceder a los citados centros de asistencia.

Se mantendra en obra el Documento de Seguridad y Salud, o Plan de Seguridad y Salud si se hubiese adaptado el RD
1627/97 de Construccion.

Igualmente, se mantendra un Libro de Incidencias en obra, donde se detallaran los incumplimientos observados o
detectados durante la realizacion de la obra respecto a las previsiones contenidas en el Plan de Seguridad y Salud. Para el
caso que el libro permanezca en el lugar de trabajo, y no en poder del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de
ejecucion de Obra, toda anotacion en el mismo sera inmediatamente comunicada al Coordinador o Direccion de Obra.

Las normas de Seguridad a cumplir en la obra serdn extensivas a todas las visitas. La empresa contratista dispondra de
varios equipos de proteccion individual basicos (casco proteccion cabeza y guantes) para posibles visitas.

Queda terminantemente prohibido encender fuego en el centro de trabajo para cocinar o medio de calefaccion para los
trabajadores. Este ultimo caso se afrontara incrementando o mejorando los equipos de proteccion para el frio.

Igualmente, queda totalmente prohibido la ingestion de bebidas alcohdlicas antes o durante la jornada laboral.

Debido a la alta probabilidad de presencia de seres vivos venenosos, viboras, escorpiones, abejas, avispas,..., con
posibilidad de generar un shock anafilactico, se prohibe la presencia en el centro de trabajo de personas alérgicas a sus
picaduras, o con duda de serlo, a no ser que dispongan de su propia medicacion tipo antihistaminico. Caso ocurriera este

tipo de accidente, de inmediato se llamara al 112 donde le indicaran de los procedimientos de emergencia a seguir.

Abandono del centro de trabajo tras finalizar el sondeo:

Se retiraran escombros, restos de lubricantes, combustibles, productos quimicos, basuras, y en definitiva todo material que
ha sido necesario para llevar a cabo la realizacion del sondeo y que previamente no se encontraba en dicho lugar. Se debera
devolver al entorno un aspecto similar al que tenia antes del inicio de los trabajos.

Se repondra todo hueco abierto, de tal forma que sea imposible la caida a distinto nivel de terceras personas.
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NORMAS GENERALES DE ACCESO Y CIRCULACION POR EL CENTRO DE TRABAJO:

No se entrara en el centro de trabajo sin antes habérselo advertido al recurso preventivo o encargado de seguridad, debe
saberlo para realizar un efectivo control de acceso a obra, por su bien y el del resto de los trabajadores.

Toda persona que entre en la obra debera ir provista de calzado de seguridad con plantilla metalica y casco de proteccion.
Ambas protecciones deberan estar en correcto estado. En caso de realizar algiin trabajo con herramientas o materiales que
puedan caer, el calzado debera disponer también de puntera metalica con el fin de controlar el riesgo no evitable de caida
de objetos en manipulacion. Se recuerda que las citadas protecciones tienen una caducidad, pasada la cual no garantizan su
efectividad.

Nunca se caminara por encima de escombro (podria sufrir una torcedura, un tropiezo, una caida, clavarse una tacha, ...).
Nunca se pisara un tablon o trozo de madera que esté dejado en el suelo. Podria tener algin clavo dejado por olvido o por
estar limpiandolo en ese momento y clavarselo.

En caso de ver una sefializacion de peligro que corte el paso se evitard cruzarla. Dicha sefializacion esta indicando una zona
de acceso restringido o prohibido. Si hay necesidad de cruzarla se consultara al recurso preventivo, le indicara cual es la
forma correcta de hacerlo.

Se hara caso de los carteles indicadores existentes por la obra.

No se quitara, bajo ningin concepto, una proteccion colectiva sin antes haberlo consultado y advertido al recurso
preventivo o responsable de seguridad, pues debera tomar las medidas preventivas necesarias antes de dejar la zona
desprotegida. So6lo bajo la supervision de los citados recursos preventivos se puede retirar una proteccion y/o trabajar sin
ella.

Si se encuentra alguna proteccion en mal estado o mal colocada, se advertira de inmediatamente al personal encargado.

Se circulara sin prisas, sin correr, se podria sufrir un accidente.

En caso de encontrarse obstaculos: trépanos, tuberias, cucharas, herramientas de perforacion,..., se esquivard cambiando de
camino. Aunque se dé un rodeo, siempre es preferible a sufrir o provocar un accidente por solapes con otros trabajadores o
trabajos.

Si surge cualquier duda durante el transito por la obra, no se improvisara, se advertira y preguntara al recurso preventivo.

MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE LA SENALIZACION Y BALIZAMIENTO DEL CENTRO DE
TRABAJO.

Los encargados de realizar este tipo de labores estaran debidamente especializados y conoceran perfectamente los equipos
de trabajo utilizados para tal fin.

Los trabajadores conoceran perfectamente el area de trabajo, asi como todas las vias de acceso y comunicacién desde el
centro de trabajo con carreteras y nicleos urbanos.

Es muy importante durante el desarrollo de esta unidad de obra, por el grave riesgo de presencia de transito de vehiculos,
que los trabajadores vayan provistos de ropa reflectante. Ademas, este tipo de trabajos no se llevara a cabo durante periodos
de lluvia que reduce enormemente la visibilidad y la dificultad de reaccion de los conductores.

Los conductores de vehiculos de transporte de sefializacion y maquinaria sera personal de probada destreza a fin de evitar
riesgos por impericias.

La sefializacion se llevard a cabo de acuerdo con los principios profesionales de las técnicas y del conocimiento del
comportamiento de las personas a quienes va dirigida la sefializacidén y especialmente se basara en los fundamentos de los
codigos de sefializacion, como son:

- Que la sefial sea de facil percepcion, visible y llamativa para que llegue al interesado.

- Que las personas que lo perciben, vean lo que significa.

Se tendra en cuenta en la sefializacion vial 1a norma en carretera 8.3-IC de senalizacion de obras.

El balizamiento del centro de trabajo con vallado de sefalizacion o de proteccion con pie de hormigdn quedara definido en
el replanteo de los trabajos por el contratista con la direccion de obra y coordinador de seguridad.

Transporte y acopio de la sefializacién y vallado:
Antes de iniciar estos trabajos se evaluard y definird, recurriendo a la direccion de obra y coordinador de seguridad y salud,

la posible sefializacion y vallado que sera necesario utilizar en todas las fases de la obra, para que esta esté disponible antes
de ser requerida.
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Antes de iniciar estos trabajos se definira un punto de acopio, previamente sefializado y balizado donde se acopiara la
posible sefializacion y vallado que se prevee utilizar. Cuando la dimension de las sefiales lo requiera, se utilizard un
camion-gria para descarga, manipulacion y fijacion.

El material de sefializacion y balizamiento se descargara y se colocara en el orden en el que haya de encontrarlo el usuario,
asi el personal encargado de la colocacion trabajara bajo la proteccion de la sefializacion precedente.

Si no se pudieran transportar todas las sefiales y balizas en un solo viaje, se iran disponiendo primeramente fuera de la
calzada y de espaldas al trafico.

La zona de acopio estara en buen estado de orden y limpieza, y nunca obstaculizara las zonas de paso.

Previas antes del inicio de la colocacién de la senalizacion:

Si el desarrollo de estos trabajos se lleva a cabo en vias de circulacion o en las inmediaciones de las mismas, antes de
iniciar los trabajos de colocacion de sefiales y balizamiento del centro de trabajo, se colocara primeramente, y a una
distancia suficiente, una sefial de “peligro obra” y varios conos en hilera hasta el punto de trabajo. Si fuera necesario se
hara lo mismo en el otro sentido de circulacion.

Antes de comenzar los trabajos, se sefializara la obra, mediante cartel informativo de grandes dimensiones. Se prohibira el
acceso a la obra a toda persona ajena al trabajo, colocando en el umbral de acceso, un cartel de peligro, facilmente visible,
donde se avisa de esta prohibicion.

Durante los trabajos de colocacién de sefializacion y vallado. Tipos:

Se cuidara que todas las sefiales queden bien visibles para el usuario, evitando que puedan quedar ocultas por plantaciones,
sombras de obras de fébrica, etc.

Si en el desarrollo de los trabajos alguna sefializacion no es temporalmente coherente con el momento de desarrollo de la
obra se anulara, tapando para ello las sefiales necesarias.

Se limitara el perimetro y acceso del centro de trabajo mediante valla de sefializacion o contencion de peatones seglin sea
necesario y consensuado con la direccion, extremando esta medida en periodo no laboral de la jornada diaria. Y para
periodos nocturnos se recurrird a balizamiento luminoso y elementos reflectantes. Se establecera accesos diferentes y
seflalizados para las personas y vehiculos.

Para las zonas donde se prevea exista riesgo de caida a distinto nivel, se preparara el correspondiente vallado de
sefalizacion. Si se considerase necesario por las caracteristicas del desmonte, o por la posibilidad de acceso de personas al
lugar de la obra, se sustituiran las barandillas y vallas de sefializacion por otras de contencion de peatones con pie de
hormigdén o ancladas al terreno. Nunca sistemas de balizamiento o protecciones no rigidas que pudieran dar una falsa
sensacion de seguridad.

En el caso de utilizar elementos de sefalizacion sin resistencia en las excavaciones y huecos descubiertos, (linea de yeso,
cal, cinta sefializacion,...) la distancia de seguridad minima sera de 2 metros. Ademas, para el caso donde por la situacion
de la obra, se desarrolle la circulacion de vehiculos se realizara a un maximo de aproximacién al borde de la excavacion no
superior a 3 metros para vehiculos ligeros y de 4 metros para vehiculos pesados.

Cuando los vehiculos circulen en direccion normal a la excavacion de la zanja, la zona acotada se ampliara en esa zona a
dos veces la profundidad del corte, y no menos de 4 metros cuando sea precisa la sefializacion vial de reduccion de
velocidad.

Para el caso que los desmontes invadan o interfieran zonas habitualmente transitadas por peatones, se crearan vias de paso
para estos perfectamente balizadas y sefializadas. Esta via de paso tendra un ancho superior a un metro, y podra estar
compuesta de la combinacion de vallado y cinta de sefializacion bicolor, colocando esta ultima en el lado de la zanja y a
dos metros de la misma. Pero, en los puntos cercanos a desmontes con riesgo de caida de altura, o con mayor intensidad de
trafico rodado, se utilizara exclusivamente vallado de proteccion, bien anclado, o con pie de hormigén. También, y segin
los casos, se pudiera recurrir y apoyar en barreras tipo new jersey.

Al comienzo de cada turno los operadores revisaran toda la sefializacion y balizamiento del centro de trabajo, subsanando
las deficiencias observadas. Esto sera especial tras episodios de lluvia o inclemencias meteorologicas.
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Para el caso de sefializacion con pinturas, se procurara evitar el contacto de estas con la piel. Y, se advertira al personal
encargado de manejar la pintura de la necesidad de una profunda higiene, antes de realizar cualquier tipo de ingesta, y tras
los trabajos.

Retirada de la senalizacién:

La sefializacion se retirara en orden inverso al de su colocacion, de forma que en todo momento siga resultando lo mas
coherente posible el resto de la sefializacion que queda por retirar.

La retirada de la sefializacion se hara siempre que sea posible, desde la zona vedada al trafico o desde el arcén, pudiendo
entonces el vehiculo dedicado a ello circular con la correspondiente luz prioritaria en sentido opuesto al de la calzada.

Una vez retirada la sefializacion de obra, se restablecera la sefializacion permanente que corresponda.

MEDIDAS PREVENTIVAS EN ELL SANEAMIENTO DEL TERRENO MEDIANTE DESBROCE Y PODA DE
ARBOLES:

Los encargados de realizar este tipo de labores estaran debidamente especializados y conoceran perfectamente los equipos
de trabajo utilizados para tal fin.

Los trabajadores conoceran perfectamente el area de trabajo, asi como todas las vias de acceso y comunicacion desde el
centro de trabajo con carreteras y nicleos urbanos.

Se seleccionaran las plantas, arbustos y arboles que hay que tener en cuenta para su conservacion, proteccion, traslado y/o
mantenimiento posterior.

Es recomendable que el personal que intervenga en los trabajos de desbroce, tenga actualizadas y con las dosis de refuerzo
preceptivas, las correspondientes vacunas antitetanica y antitifica.

Debido a la alta probabilidad de presencia de seres vivos venenosos, viboras, escorpiones, abejas, avispas,..., con
posibilidad de generar un shock anafilactico, se prohibe la presencia en el centro de trabajo de personas alérgicas a sus
picaduras, o con duda de serlo, a no ser que dispongan de su propia medicacion tipo antihistaminico. Caso ocurriera este
tipo de accidente, de inmediato se llamara al 112 donde le indicaran de los procedimientos de emergencia a seguir.

Utilizacion de la motodesbrozadora:

Seguir las normas de manejo y seguridad de la motodesbrozadora.

Trabajar con los pies bien asentados en el suelo.

Observacion del terreno antes de antes del avance. Biisqueda de vias alternativas de menor riesgo.

Mantener las piernas ligeramente separadas durante el trabajo.

Cuando la maquina esté en funcionamiento no se acercara nadie al motodesbrozador a una distancia inferior a la de
seguridad recomendada por el fabricante ¢ en ausencia de ésta 25 m.

Si se notan vibraciones anormales durante el trabajo se parara la maquina y se revisara el util de corte y los elementos de
transmision.

Usar el util de corte correspondiente para cada tipo de matorral

Trabajar de forma correcta utilizando el arnés y manteniendo la espalda recta evitando las posturas incomodas y forzadas.
Mantener un ritmo de trabajo adecuado a la actividad evitando la fatiga muscular.

Mantener el util de corte en buen estado funcional.

Utilizar para repostar recipientes antiderrame.

No fumar mientras se trabaja o se haga el mantenimiento de la maquina.

Alejarse del combustible cuando se prueba la bujia.

No arrancar la motodesbrozadora en el lugar de reposicion del combustible.

No depositar en caliente la maquina en lugares en donde hay material combustible.

No utilizar la motodesbrozadora con el silenciador estropeado.

Parar la motodesbrozadora en los desplazamientos mientras no se utiliza.

Para llamar la atencién del motodesbrozador acercarse a €l por la parte frontal y no hacerlo hasta no haber interrumpido la
tarea.

Manejo de herramientas manuales (Hozon.,...):

Se utilizaran siempre herramientas apropiadas para el trabajo que vaya a realizarse. El capataz o jefe inmediato cuidara de
que el personal a su cargo esté dotado de las herramientas necesarias, asi como el buen estado de dicha dotacion, para lo
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cual las revisard periddicamente. Asimismo, el personal que vaya a utilizarlas, comprobara su estado antes de hacerse
cargo de ellas, dando cuenta de los defectos que observe a su jefe inmediato, quien las sustituira si aprecia defectos, tales
como: Mangos rajados, astillados o mal acoplados. Martillos con rebabas. Hojas rotas o con grietas. Mordazas que aprietan
inadecuadamente. Bocas de llaves desgastadas o deterioradas.

Mantenimiento correcto de la herramienta: afilado, triscado, etc.

Utilizacion de los repuestos adecuados, rechazando las manipulaciones que pretenden una adaptacion y que puedan ser
origen de accidentes.

Las herramientas se transportaran enfundadas, en las bolsas o carteras existentes para tal fin o en el cinto portaherramientas.
Queda prohibido transportarlas en los bolsillos o sujetas a la cintura.

Cada herramienta tiene una funcién determinada. No intentar simplificar una operaciéon reduciendo el numero de
herramientas a emplear o transportar.

Es obligacion del trabajador la adecuada conservacion de las herramientas de trabajo y seran objeto de especial cuidado las
de corte por su facil deterioro.

Ordenar adecuadamente las herramientas, tanto durante su uso como en su almacenamiento, procurando no mezclar las que
sean de diferentes caracteristicas.

En las herramientas con mango se vigilara su estado de solidez y el ajuste del mango en el “0jo” de la herramienta. Los
mangos no presentaran astillas, rajas ni fisuras.

Se prohibe ajustar mangos mediante clavos o astillas. En caso de que por su uso se produzca holgura, se podra ajustar con
cuflas adecuadas.

Durante su uso, las herramientas estaran limpias de aceite, grasa y otras sustancias deslizantes.

Cuando existe posibilidad de que la herramienta pueda quedar en algin momento, bajo tension eléctrica, se utilizaran éstas
con mangos aislantes y guantes también aislantes.

En cualquier caso, se emplearan siempre las herramientas asociadas con sus correspondientes medios de proteccion.
Cuando se trabaje en alturas se tendra especial cuidado en disponerlas en lugares desde donde no puedan caerse y originar
dafios a terceros.

En caso de duda sobre la utilizacion correcta de una determinada herramienta, se pediran las aclaraciones necesarias al jefe
inmediato antes de utilizarlas; todos los capataces o jefes, antes de entregar una herramienta al trabajador le instruira sobre
su manejo.

Las herramientas de uso comun seran conservadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante y en caso de deterioro
seran reparadas por personal especializado.

Estas herramientas se revisaran detenidamente por la persona que las facilite en el almacén tanto a la entrega como a la
recogida de las mismas.

En los desplazamientos la herramienta se llevara de tal forma que se minimicen los riesgos por cortes o golpes en caso de
caidas.

Observacion del terreno antes de avanzar y busqueda de vias de paso alternativas de menor riesgo.

Traslado y apilado manual de trozas y lefias:

No subirse ni caminar por las pilas de madera.

Evitar andar sobre ramas y trozas.

Prestar atencion a los lugares donde se pisa y evitar los obstaculos.

Las pilas de madera se haran sobre suelo firme y nivelados.

No se manipulara las trozas con herramientas que no hayan sido disefiadas para ello.

Se mantendra la distancia con respecto a otros compafieros y se dard tiempo a que se retiren antes de aproximarse cargados
al lugar de apilado.

Se tendra precaucioén en terrenos con pendiente, cuando se manipulen trozas que estén sujetando a otras o incluso rocas
sueltas.

No se dejaran en la pila trozas en equilibrio.

Se elegiran los sostenes de apoyo resistentes para evitar que se derrumbe la pila una vez terminada.

Si una pila es inestable habra que reforzarla convenientemente o deshacerla. No se pasara por la parte inferior a la misma
si se encuentra en una ladera.

Se cogera primero las trozas que estén en la parte superior de la pila. Nunca se tirara de palos que estén pillados por otros.
Se movera la troza antes de meter las manos debajo para cogerlas.

Cuando un tronco lo manipulen dos o mas trabajadores, las sefiales para levantarlo y bajarlos las dara so6lo uno de ellos y
todos deberan andar a un mismo lado del tronco.

La manipulacién de la carga se hara a una altura segura y en una postura correcta.

No se cogera peso por encima de las posibilidades de una persona.

Para levantar la carga se mantendra la espalda recta flexionando las piernas, para realizar el esfuerzo con ellas al estirarlas.
Al transportar las trozas se mantendran cerca del cuerpo y la carga se llevara equilibrada.

Se mantendra un ritmo de trabajo constante adaptado a las condiciones del individuo.

Protecciones colectivas:
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Un listado no exhaustivo de posibles medidas colectivas en esta unidad de obra:

Sefializacion normalizada de tréafico.

Valla normalizada de desviacion de trafico.

Cono de trafico de 50 cm de altura.

Cartel plastico sefializacion de peligro, advertencia, obligacion, informacion o primeros auxilios.

Equipos de proteccion individual:

Un listado no exhaustivo de los posibles equipos de proteccion individual en esta unidad de obra:

Proteccién de cabeza y auditiva:

Casco de seguridad ajustable, y acoplado un protector auditivo tipo "orejeras".

Protecciones faciales y oculares:

Proteccion ocular, a las radiaciones Solares, de clase Optica superior a 2, resistencia mecanica B, resistencia al deterioro
superficial por particulas finas (K). Colocado en una montura tipo "integral", con campo de uso para polvo grueso (4).
Casco con pantalla facial abatible (en el caso de manejar segadora de sierra portatil).

Proteccidn vias respiratorias:

Proteccion respiratoria, mediante mascarilla autofiltrante para particulas

Proteccidén de manos y brazos:

Guantes de proteccion a riesgos mecanicos con resistencia a la abrasion superior a (2), resistencia al corte por cuchilla
superior a (1) resistencia al rasgado superior a (3) resistencia a la perforacion superior a (2).

Muilequera antivibratoria transpirable.

Proteccidn de pies y piernas:

Calzado de seguridad, clase I o 11, de categoria S2, S3 o S5.

Protecciones del tronco v del abdomen:

Chaleco, chaqueta o mandil de proteccion contra las agresiones mecanicas.

Proteccidn total del cuerpo:

Mono o buzo de trabajo de una pieza.

Chaleco reflectante alta transpiracion.

Traje de agua impermeable PVC con ventilacion.
Ropa de proteccion contra bajas temperaturas.
Ameés anticaidas.

Elemento de amarre incluido dos mosquetones.
Linea de anclaje flexible.

Cinturén de sujeccion.

MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE LA REALIZACION DE ACCESOS, ACONDICIONAMIENTO DE LA
PLATAFORMA DE EMPLAZAMIENTO DE LA SONDA Y BALSA DE LODOS (incluido movimiento de tierras):

Los encargados de realizar este tipo de labores estardn debidamente especializados y conoceran perfectamente los equipos
de trabajo utilizados para tal fin.

Los trabajadores conoceran perfectamente el area de trabajo, asi como todas las vias de acceso y comunicacion desde el
centro de trabajo con carreteras y nucleos urbanos.
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La plataforma de emplazamiento de la obra debera ser lo mas llana y horizontal posible y disponer de un area despejada en
su entorno, suficiente para el facil desarrollo de los trabajos.

El terreno del emplazamiento, debera ser lo suficientemente resistente para poder soportar los esfuerzos maximos a que
pueda estar sometido durante las labores de perforacion, desarrollos, ensayos de bombeo,...

Trabajos previos:

Antes del comienzo de las obras, y de reanudar las tareas, se inspeccionara por el Capataz o Encargado, los tajos, frente de
excavaciones, taludes laterales, fondos de excavacion, y todo punto desarrollado anteriormente, a fin de detectar fallos,
grietas o posibles alteraciones del terreno. Ademas se determinara el nivel fredtico de la zona, en aras de posibles
afecciones de aguas caballeras, durante la realizacion de los trabajos.

Si fuera necesario realizar un desbroce y limpieza del terreno, se llevara a cabo con las motosierras, motodesbrozadoras y
herramientas correspondientes, siguiendo siempre las normas de utilizacion expuestas por el fabricante, y siguiendo las
medidas preventivas adecuadas para estas actividades.

Una vez efectuado el desbroce y limpieza, y antes de comenzar los trabajos de movimiento de tierras, también se
eliminaran arboles, arbustos y matojos cuyas raices hayan quedado al descubierto, mermando la estabilidad propia del
terreno.

Se eliminaran los bolos o viseras, de los frentes de excavacion que por su situacion ofrezcan riesgo de desprendimiento.

El saneo de tierras mediante palanca o pértiga en tajos, frente de excavaciones o taludes, no muy estables, se ejecutaran
sujetos con el cinturdn de seguridad amarrado a “puntos fuertes” ubicados alejados del propio frente.

En todos los casos se debera llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer la estabilidad del mismo. La
experiencia en el lugar de ubicacion de las obras podra avalar las caracteristicas de cortes del terreno.

Las zonas en que por las excavaciones puedan producirse desprendimientos de rocas o arboles con raices descarnadas,
sobre personas, maquinaria o vehiculos, deberan ser sefializadas, balizadas y protegidas convenientemente. Los arboles,
postes o elementos inestables, deberan apuntalarse adecuadamente con tornapuntas y jabalcones.

Cuando los desmontes entren en contacto con zonas que alberguen o transporten sustancias de origen organico o industrial,
se adoptaran precauciones adicionales respecto a la presencia de residuos toxicos, combustibles, deflagrantes, explosivos o
bioldgicos.

Antes del comienzo de los trabajos se acopiara material suficiente para apuntalamientos en caso de situaciones peligrosas e
imprevistas (puntales, gatos, tractores, sopletes, entibacion,...).

Es muy recomendable disponer de planos de las compaiiias distribuidoras de agua, gas y electricidad, a fin de conocer la
situacion de posibles conducciones y redes de distribucion, y asi poder mantener las distancias reglamentarias de seguridad.
En el caso sean localizadas, serd la empresa distribuidora quien mandara personal propio, para marcar sobre el terreno el
itinerario por donde transcurre y soluciones a adoptar.

Cuando no se conozca la situacion de las mismas, y dado que en el mercado existen instrumentos detectores, lo oportuno es
realizar un barrido de la zona, o como minimo del perimetro, y del resultado levantar plano e informe. Luego se realizan las
catas, y si no se detectan conducciones, se quita el suelo por capas.

Para el caso de zonas urbanas, se buscara en las inmediaciones la existencia de registros y se medira en ellos a que
profundidad esta la instalacion. Ahora, ya se actia rompiendo la primera capa de asfaltado o adoquinado, pudiendo extraer
el suelo hasta 20 cm de la supuesta conduccion. A partir de aqui, se sigue trabajando con herramienta manual con mangos
de madera sin golpear.

Se prestara atencion durante la excavacion a la existencia de redes eléctricas y gas, teniendo en cuenta:

Servicio Profundidad minima Color Senalizacion/Proteccion
Red distribucion eléctrica | 80 cm en calzada y 60 cm en acera Rojo/Negro ggrcielllso(sie. .p.léstico, cinta de sefializacién,
Red alumbrado publico 40 cm Negro Cinta de7 sefalizacion,...
Red gas ciudad 50 cm Amarillo gﬁfﬁ;iﬁiz{%jﬁdém 0 indicador
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Cuando se encuentre la linea y no se pueda descargar ni desviar, conociendo la profundidad de la conduccion, el terreno
debe eliminarse por capas pero siguiendo el perfil del suelo: se elimina una capa, se pasa a la siguiente y hasta los indicados
20 cm, y asi, al seguir el perfil del suelo se asegura no tropezar con la conduccion.

Se prohibiran los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, telégrafo,..., asi como cualquier elemento de altura, cuya
estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas. Ademas, se observara la existencia de lineas eléctricas
aéreas, manteniéndose a una distancia de seguridad segin dicte la NTP 72/1983 de Trabajos con elementos de altura en
presencia de lineas eléctricas aéreas, y que en este documento se incluyen las medidas descritas en la misma.

El personal debe mantener en todo momento, la distancia de seguridad con la maquinaria mientras esta esté en movimiento,
y atenderd las indicaciones y avisos de seguridad, que se realicen desde estas, cuando estén realizando maniobras
peligrosas. Ademas, se consideraran especialmente los radios de giro de la maquinaria, prohibiendo el trabajo o la
permanencia dentro de los mismos.

Todo equipo de trabajo que haya sido fabricado después del 1° de enero de 1995, que el empresario ponga a disposicion de
los trabajadores, ha de contar con el correspondiente marcado CE. Para el caso que haya sido fabricado con anterioridad al
1° de enero de 1995, ha de contar con la documentacion de adaptacion al R.D. 1215/1997, por el que se establecen las
disposiciones minimas de Seguridad y Salud para la utilizacion de los trabajadores de los equipos de trabajo. Ademas,
seguira las medidas de seguridad incluidas en el presente documento.

En las excavaciones, se conservardn los caminos de circulacion interna, cubriendo baches, eliminando blandones, y
compactando mediante zahorras.

Se evitara la produccion excesiva de polvo, mediante los riegos con camiones cuba.

Se recomienda evitar en lo posible los barrizales, en prevencion de accidentes.

Los materiales de la excavacion y los que se vayan a utilizar durante la obra, se ubicaran a una distancia suficiente del
borde de excavaciones y zanjas, para que no supongan una sobrecarga en el mismo. Esta distancia no sera inferior a 2

metros.

Para el caso excepcional de tener que llevar suministro eléctrico al fondo de una excavacion, se ejecutara por un lugar que
no sea la rampa de acceso, para vehiculos o para el personal y nunca junto a escaleras de mano

En las medidas preventivas especificas para la realizacion de vaciados y excavaciones, se ha de distinguir si se ha colocado
previamente una estructura de contencion, o no.

Excavacion sin colocar previamente una estructura de contencion:

La realizacion de taludes verticales o muy pronunciados, se realizara solo si los estudios geotécnicos asi lo permiten, y con
todas las garantias de estabilidad; sabiendo que esto s6lo es posible cuando se trate de roca sana, no fragmentada.

Ademas, los frentes de excavacion realizados mecanicamente, no sobrepasaran en mas de un metro la altura maxima de
ataque del brazo de la maquinaria.

Si se ha de realizar un talud inclinado, y este puede realizarse fuera de los limites de la obra o construccion, al efectuar la
excavacion, se dara la pertinente inclinacion al borde del terreno, para que el volumen de tierra forme un terraplén, cuya
pendiente garantice la contencion del suelo que rodea a la excavacion.

En cambio, si no se dispone de espacio suficiente, y el talud del terreno se ha de ceiiir a los limites de la obra, tendra como
maximo los siguientes angulos:

- roca: 80°

- terreno compacto: 50°

- terreno blando y resistente: 45°

- terreno desmoronable: 20°

Para el sistema de bataches, donde se realiza el vaciado combinando taludes verticales e inclinados, dejando unos
espaldones, se realizard con inmediatez un muro de contenciéon de la pared excavada y saneada. Asi, hasta que no se

ejecute, no se eliminaran los espaldones, que se han ido dejando alternadamente.

Excavacion colocando previamente una estructura de contencion:
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Se recurrira a pantallas o muros, que soporten el empuje al que estd sometido el corte, y para que no se produzcan
derrumbamientos, cuando el terreno presente poca estabilidad. Estas seran provisionales o definitivas.

a) provisionales: como el tablestacado o las tablestacas metalicas, estructuras cuya finalidad es mantener el terreno
atacado durante se procede al vaciado del terreno, y se utilizaran en los suelos mas blandos.

b) definitivas: como el muro pantalla o el muro, estructuras cuya finalidad es mantener el terreno y que una vez acabada la
obra quedan como elementos estructurales del edificio.

Tanto para el caso de muro pantalla o el muro, se obtendra la maxima informacioén del suelo, de las servidumbres y de
posibles afecciones a terceros.

Para el caso concreto de los muros pantallas, las zanjas pueden hacerse de manera alterna o continua (esperando al
fraguado) a lo largo del perimetro del terreno, pero tratando que no se realicen vaciados con dimensiones que hagan
peligrar la estabilidad del terreno.

Todo equipo de trabajo que haya sido fabricado después del 1° de enero de 1995, que el empresario ponga a disposicion de
los trabajadores, ha de contar con el correspondiente marcado CE. Para el caso que haya sido fabricado con anterioridad al
1° de enero de 1995, ha de contar con la documentacién de adaptacion al R.D. 1215/1997, por el que se establecen las
disposiciones minimas de Seguridad y Salud para la utilizacion de los trabajadores de los equipos de trabajo. Ademas,
seguira las medidas de seguridad incluidas en el presente documento.

Se prohibira el paso de personas ajenas a la obra, y cuando se estime conveniente se delimitara el trafico de vehiculos
dentro y fuera de la obra.

Una vez llevado a cabo un desmonte con riesgo de caida de trabajadores, peatones o vehiculos, se colocard de forma
inmediata junto al borde de la excavacion el correspondiente vallado de sefializacion. Si se considerase necesario por las
caracteristicas del desmonte, o por la posibilidad de acceso de personas al lugar de la obra, se sustituiran las barandillas y
vallas de sefializacion por otras de contencion de peatones con pie de hormigoén o ancladas al terreno. Nunca sistemas de
balizamiento o protecciones no rigidas que pudieran dar una falsa sensacion de seguridad.

En el caso de utilizar elementos de sefializacion sin resistencia en las excavaciones y huecos descubiertos, (linea de yeso,
cal, cinta sefializacion,...) la distancia de seguridad minima sera de 2 metros. Ademas, para el caso donde por la situacion
de la obra, se desarrolle la circulacion de vehiculos se realizard a un maximo de aproximacion al borde de la excavacion no
superior a 3 metros para vehiculos ligeros y de 4 metros para vehiculos pesados.

Cuando los vehiculos circulen en direccion normal a la excavacion de la zanja, la zona acotada se ampliard en esa zona a
dos veces la profundidad del corte, y no menos de 4 metros cuando sea precisa la sefalizacion vial de reduccion de
velocidad.

Para el caso que los desmontes invadan o interfieran zonas habitualmente transitadas por peatones, se crearan vias de paso
para estos perfectamente balizadas y sefalizadas. Esta via de paso tendra un ancho superior a un metro, y podra estar
compuesta de la combinacion de vallado y cinta de sefializacion bicolor, colocando esta ultima en el lado de la zanja y a
dos metros de la misma. Pero, en los puntos cercanos a desmontes con riesgo de caida de altura, o con mayor intensidad de
trafico rodado, se utilizara exclusivamente vallado de proteccion, bien anclado, o con pie de hormigon. También, y segun
los casos, se pudiera recurrir y apoyar en barreras tipo new jersey.

Cuando por la realizacion de los trabajos se vean afectadas vias de comunicacion y terceros, se ajustara las sefiales a la

normativa del Cddigo de Circulacion vy, si puntualmente tuvieran que dirigir el trafico los trabajadores, es necesario que

estos:

Del propio trabajador:

- sean personas avispadas, con carné de conducir, que les permita conocer el comportamiento de otros conductores.

- estén protegidos con sefializacion previa, colocada con la suficiente antelacion.

- no se sitlien bajo sombras.

- usen prendas reflectantes. En horas nocturnas se completara con manguitos y polainas reflectantes, ademas de usar una
linterna que, aparte de tener luz blanca, tenga luz verde y roja.

Del modus operandi:

- hayan ensayado previamente los procedimientos de sefializacion, los tempos de corte, apertura y despeje. Entre
compafieros se dispondra de un codigo y sefial convenida.
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- caso que no sea posible un contacto visual, los sefialistas se comunicaran entre si por medio de radioteléfonos. Ademas,
se informara al compaiiero, del vehiculo y matricula que abre o cierra la caravana antes de proceder al trafico en el otro
sentido.

- para detener el trafico, el sefialista se colocara en el arcén y nunca dentro de la calzada, haciendo de forma ostensible la
correspondiente sefial. Y si fuera posible, el sefalista advertira al conductor del ultimo vehiculo de la caravana que
conecte las luces de averia para hacer mas visible la localizacion de su vehiculo.

Respecto a la sefializacion a emplear, a la entrada del centro de trabajo, en tantos puntos como fuera necesario, se
estableceran los carteles indicativos de los riesgos propios de este tipo de obras:

- Peligro: Maquinaria pesada en movimiento.

- Peligro: Indeterminado.

- Peligro: Caida a distinto nivel (si existen desmontes y este riesgo).

Pero muy especialmente, a pesar de su caracter movil, cuando se vean afectadas vias transitadas por vehiculos, en ambos
extremos de la obra y con la suficiente antelacion, y siguiendo las indicaciones de la norma 8.3-IC.:

- Peligro: obra.

- Peligro: estrechamiento.

- Velocidad maxima 20 km/h, o superior siempre que se justifique.

- Y elementos reflectantes o luminarias en los extremos y en varios puntos del recorrido del desmonte.

Protecciones colectivas:

Un listado no exhaustivo de posibles protecciones colectivas en esta unidad de obra:

Valla autbnoma metalica para sefializacion de peatones.

Valla autdbnoma metalica para contencion de peatones, de 3,50 m x 2,00 m, con base de hormigén.
Cinta sefializacion de plastico rojo/blanco.

Malla sefializacion plastico 1 m altura tipo stopper anclada, naranja.

Baliza sefializacion mediante lampara intermitente amarilla, con bateria incluida.

Sefializacion normalizada de trafico.

Valla normalizada de desviacion de trafico.

Cono de trafico de 50 cm de altura.

Sefializacion indicativa de peligro, advertencia, obligacion, informacion o primeros auxilios con soporte
Pasarela seguridad para paso de zanja, pavimento antideslizante y barandilla de altura minima 80 cm con rodapié y liston
intermedio, debidamente colocada.

Equipos de proteccién individual:
Un listado no exhaustivo de los posibles equipos de proteccion individual en esta unidad de obra:

Proteccién de cabeza:

Casco de seguridad ajustable

Protecciones faciales y oculares:

Proteccion ocular, de clase dptica superior a 2, resistencia mecénica B, resistencia al deterioro superficial por particulas
finas (K). Colocado en una montura tipo "integral", con campo de uso para polvo grueso (4).

Proteccién auditiva:

Protector auditivo tipo "orejeras" con arnés en la nuca o cabeza.

Proteccidn vias respiratorias:

Proteccion respiratoria, mediante mascarilla autofiltrante para particulas

Proteccidon de manos y brazos:

Guantes de proteccion a riesgos mecanicos con resistencia a la abrasion superior a (2), resistencia al corte por cuchilla
superior a (1) resistencia al rasgado superior a (3) resistencia a la perforacion superior a (2).
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Proteccidn de pies y piernas:

Calzado de seguridad, clase I o 11, de categoria S2, S3 o S5.

Protecciones del tronco y del abdomen:

Faja antivibratoria para la zona dorso lumbar con velcro.

Proteccidn total del cuerpo:

Mono o buzo de trabajo de una pieza.

Chaleco reflectante alta transpiracion.

Traje de agua impermeable PVC con ventilacion.
Ropa de proteccion contra bajas temperaturas.

MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE TRASLADO, IMPLANTACION Y DESINSTALACION DE LA SONDA,
Y ABANDONO DEL CENTRO DE TRABAJO:

Los encargados de realizar este tipo de labores estaran debidamente especializados y conoceran perfectamente los equipos
de trabajo utilizados para tal fin.

Los trabajadores conoceran perfectamente el area de trabajo, asi como todas las vias de acceso y comunicacién desde el
centro de trabajo con carreteras y nicleos urbanos.

En este tipo de trabajos, se prestard especial atencion a la existencia y estabilidad de posibles taludes, asi como
canalizaciones o conducciones subterraneas. Ademas, se observara la existencia de lineas eléctricas aéreas, manteniéndose
la sonda a una distancia de seguridad segiin dicte la NTP 72/1983 de Trabajos con elementos de altura en presencia de
lineas eléctricas aéreas, y que en este documento se incluyen las medidas descritas en la misma.

Este tipo de trabajos se abandonara inmediatamente caso de tormenta eléctrica o vientos considerables que hagan peligrar
la estabilidad de la sonda.

Traslado de la sonda a, vy desde, la plataforma de emplazamiento:

Durante el transporte y en el emplazamiento, se prestara especial atencion a la existencia y estabilidad de posibles taludes,
asi como canalizaciones o conducciones subterraneas. Ademas, se observard la existencia de lineas eléctricas aéreas,
manteniéndose a una distancia de seguridad segun dicte la NTP 72/1983 de Trabajos con elementos de altura en presencia
de lineas eléctricas aéreas, y que en este documento se incluyen las medidas descritas en la misma.

Cuando la sonda deba circular por carreteras de poca visibilidad, existiendo riesgo de choque con otros vehiculos, circulara
un coche auxiliar a unos 100 metros por delante con los dispositivos adecuados de sefializacion: luces intermitentes,
banderas, sirena,..., avisando de la presencia de un vehiculo de grandes dimensiones.

Para el caso que sea necesario, por suponer cierto riesgo, se sefializara perfectamente y con la suficiente antelacion, la
salida y entrada de estos vehiculos a otras vias

> Riesgo salida de maquinaria pesada
> Peligro obra
> Limitacion de velocidad maxima

Cuando por la realizacion de los trabajos se vean afectadas vias de comunicacion y terceros, se ajustara las sefiales a la

normativa del Codigo de Circulacion y, si puntualmente tuvieran que dirigir el trafico los trabajadores, es necesario que

estos:

Del propio trabajador:

- sean personas avispadas, con carné de conducir, que les permita conocer el comportamiento de otros conductores.

- estén protegidos con sefializacion previa, colocada con la suficiente antelacion.

- no se sitlien bajo sombras.

- usen prendas reflectantes. En horas nocturnas se completard con manguitos y polainas reflectantes, ademas de usar una
linterna que, aparte de tener luz blanca, tenga luz verde y roja.

Del modus operandi:

- hayan ensayado previamente los procedimientos de sefializacion, los tempos de corte, apertura y despeje. Entre
compaiieros se dispondra de un codigo y sefial convenida.
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- caso que no sea posible un contacto visual, los sefialistas se comunicaran entre si por medio de radioteléfonos. Ademas,
se informara al compaiiero, del vehiculo y matricula que abre o cierra la caravana antes de proceder al trafico en el otro
sentido.

- para detener el trafico, el sefialista se colocara en el arcén y nunca dentro de la calzada, haciendo de forma ostensible la
correspondiente sefial. Y si fuera posible, el sefalista advertira al conductor del ultimo vehiculo de la caravana que
conecte las luces de averia para hacer mas visible la localizacion de su vehiculo.

Las pendientes de los itinerarios de traslado estaran de acuerdo con las limitaciones impuestas por el fabricante de la sonda.

Todos los accesorios de perforacion sobre la sonda, deberan estar perfectamente inmovilizados; ademas, se iran
inspeccionando peridodicamente durante el desplazamiento de la misma.

La deslizadera o mastil de perforacion se situara en posicion abatida y fijada durante los desplazamientos.
Antes de realizar cualquier maniobra con estos vehiculos pesados, el operador se asegurard que no existan personas u
obstaculos proximos. Ademas, conocera perfectamente el galibo y dimensiones del mismo, asi como su peso en relacion

con posibles limitaciones en el itinerario de desplazamiento.

El personal mantendra en todo momento la distancia de seguridad con los vehiculos y atendera las indicaciones y avisos
que se realicen desde estos cuando estén realizando cualquier tipo de maniobra.

Emplazamiento, implantacion vy desinstalacion de la sonda:

La plataforma de emplazamiento serd lo mas plana y horizontal posible, disponiendo de un area restringida de al menos 10
metros a la redonda o la altura del mastil (seleccionando la que sea mayor), para el facil desarrollo de los trabajos por parte
del personal, asi como evitar la propagacion de incendios.

El emplazamiento sera lo suficientemente resistente como para soportar las cargas maximas a las que pudiera estar
sometido durante la realizacion del sondeo. En caso contrario, se preparara una cimentacion adecuada.

Se efectuaran pequefas obras de encauzamiento para el agua de escorrentia, la caida sobre el area de trabajo o las
procedentes del propio sondeo.

Los almacenes de combustible se dispondran a una cierta distancia de la sonda en un lugar despejado, realizandose en caso
de estimarse necesario pequefias obras de contencidn para evitar el riesgo de vertido.

Se prohibira el vertido incontrolado de desechos y basuras, asi como la emision de lodos de sondeo u otros fluidos a la red
de drenaje.

Las balsas de fluidos de perforacion excavadas en el terreno deberan estar adecuadamente construidas, sefializadas y
cercadas con vallas de contencion de peatones (no de sefializacion); y a ser posible, apartadas de lugares de paso
frecuentado por personas ajenas a los trabajos.

El camino de acceso al area de trabajo, debera estar preparado adecuadamente para la circulacion segura de vehiculos
auxiliares y personal.

En la eleccion del emplazamiento se tendrd también en cuenta la posibilidad de riesgos naturales, inundaciones,
deslizamientos,...

Antes de efectuar el levantamiento y montaje de la sonda se comprobara el estado de todos los componentes del equipo,
sustituyendo los que se encuentren defectuosos antes de la puesta en marcha de la maquinaria. Se prestara especial atencion
en los elementos de union (tornillos, pernos, tuercas), asi como al castillete o torre.

Durante el montaje y levantamiento de la sonda s6lo permanecera en las inmediaciones de la misma el personal necesario
para esa operacion.

Si fuera necesario, la torre o castillete se anclaré al suelo o puntos fijos mediante los vientos necesarios para mejorar su

estabilidad. Las escalas de acceso se fijaran firmemente y se comprobara que no ha quedado ninguna herramienta sobre la
citada estructura.

Periodicamente, cada 8 o 10 dias, se comprobara la estabilidad de la plataforma, la firmeza de los anclajes, rigidez de la
estructura y holgura de los pernos de unidn, fijacion de las escalas,...
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Los cables de izado y sustentacion, a emplear en los aparatos de elevacion y transporte de cargas, estaran calculados
expresamente en funcion de estas.

Los ganchos de sujecion o sustentacion seran de acero o hierro forjado, provistos de pestillo de seguridad. No se permitiran
los enganches artesanales construidos a base de redondos doblados.

El personal mantendra en todo momento la distancia de seguridad con la maquinaria mévil y atendera las indicaciones y
avisos que se realicen desde estas cuando estén realizando cualquier tipo de maniobra.

Los apoyos de la sonda se quitaran al final de todo el proceso de desmontaje, siempre después de los anclajes y vientos de
la misma.

En el momento de quitar los anclajes y vientos de la sonda, el personal se situara en un lugar seguro, lejos de ser alcanzado
en caso de ruina de la sonda y siempre pendiente del vuelco de la torre o castillete.

En las maniobras de izado y vuelco o plegado de la torre, todo el personal permanecera atento a las mismas, en un lateral de
la sonda, no se invadira la zona longitudinal a la sonda, y en ningun caso en la cabina del camién o espacios cerrados que
no les permita un contacto visual con la torre. Para el caso que estas maniobras sean mediante un freno tipo tambor se
evitara llevarlas a cabo en ambientes helados o de mucha humedad.

Trabajos en altura, ascenso a la torre:

Los trabajos en altura en la torre de la sonda s6lo podran llevarse a cabo con esta desconectada de sus fuentes de energia y
con sus partes moviles totalmente paradas.

Se prohibe al personal portar herramientas en la mano mientras se desplazan por la torre, debiendo utilizarse para este
menester cajas o bolsas debidamente aseguradas.

Mientras un operador se encuentre realizando trabajos en altura, el resto no trabajara en un espacio justo debajo del mismo,
y siempre vigilando a este tltimo.

Como sistema anticaidas para estos trabajos en altura se considera factibles los dos siguientes, resaltando que se trata de
EPIs de categoria III, que cumpliran con la EN 363:

a) Sistema anticaidas con dispositivo anticaidas retractil (EN 360):

Este se colocara, recogido no extendido, en lo alto de la torre cuando esta esté plegada.

Cuando el operador tenga que subir a la torre, se desenrrollara el dispositivo retractil mediante un cabo que previamente,
cuando la torre estaba plegada, se ha atado al mismo. Una vez enganchado el extremo del dispositivo retractil al arnés
anticaidas ascendera el trabajador.

Este arnés no debera disponer de un elemento disipador o absorvedor de energia.

b) Sistema anticaidas con dispositivo anticaidas deslizante sobre linea de anclaje rigida o flexible (EN 353-1;
EN 353-2):

En este caso, con la torre plegada se instalara o revisara la linea de anclaje, ya sea rigida o flexible.

Cuando el operador tenga que subir a la torre conectara el dispositivo anticaidas deslizante a su arnés por un extremo y a la
linea de anclaje por otro.

Este arnés debera disponer de un elemento disipador o absorvedor de energia.

Abandono del lugar de emplazamiento de la sonda:

Se retiraran escombros, restos de lubricantes, combustibles, productos quimicos, y en definitiva todo material que ha sido
necesario para llevar a cabo la realizacion del sondeo y que previamente no se encontraba en el lugar de emplazamiento.

Caso de existir balsa de lodos, se prestara especial cuidado en dejarla sellada y vallada de tal forma que una tercera persona
le sea imposible acceder a la misma.

Igualmente se sellaran las zanjas y huecos abiertos.
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La superficie del lugar de emplazamiento de la obra quedara lo mas regular y uniforme posible, para evitar riesgos de
caidas de personas.

Se debe garantizar el cierre seguro de la boca del sondeo.
Se debera devolver al entorno un aspecto similar al que tenia antes del inicio de los trabajos, incluida la integracion del
brocal del sondeo. Ademas se recogera todo tipo de vertidos y basuras depositadas en el emplazamiento del sondeo, y que

previamente no se encontraban en el lugar.

Protecciones colectivas:

Un listado no exhaustivo de posibles protecciones colectivas en esta unidad de obra:
Sefializacion normalizada de trafico.
Cono de trafico de 50 cm de altura.

Sefializacion indicativa de peligro, advertencia, obligacion, informacion o primeros auxilios.

Equipos de proteccion individual:

Un listado no exhaustivo de los posibles equipos de proteccion individual en esta unidad de obra:

Proteccidn de cabeza:

Casco de seguridad ajustable

Proteccidén de manos y brazos:

Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos con resistencia a la abrasion superior a (2), resistencia al corte por cuchilla
superior a (1) resistencia al rasgado superior a (3) resistencia a la perforacion superior a (2).

Proteccidn de pies y piernas:

Calzado de seguridad, clase I o II, de categoria S2, S3 o S5.

Proteccién total del cuerpo:

Mono o buzo de trabajo de una pieza.

Chaleco reflectante alta transpiracion.

Traje de agua impermeable PVC con ventilacion.
Ropa de proteccion contra bajas temperaturas.
Elemento de amarre incluido dos mosquetones.
Linea de anclaje flexible.

Cinturén de sujeccion.

MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE LA PERFORACION (Percusién):

Los encargados de realizar este tipo de labores estaran debidamente especializados, conoceran perfectamente los equipos de
trabajo utilizados para tal fin y las caracteristicas de la sonda.

Los sondistas conoceran perfectamente el area de trabajo, asi como todas las vias de acceso y comunicacion desde el centro
de trabajo con carreteras y ntcleos urbanos.

Se suspenderan los trabajos en los casos de tormenta eléctrica con riesgo de caida de rayos sobre la torre o castillete.
Los trabajadores habran recibido la formacion preventiva indicada en la especificacion técnica 2003-1-10 “Formacion
preventiva para el desempeiio de los puestos de trabajo encuadrados en los grupos 5.1 letras a), b), ¢) y 5.2 letras a), b), d),

f) y h) de la ITC 02.1.02, del Reglamento General de Normas Béasicas de Seguridad Minera”.

Previas al arranque: (revision e inspeccion)
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Los trabajadores revisaran el correcto estado y utilizacion de los equipos de proteccion individual, tanto los propios como
los de los compafieros, advirtiendo de cualquier anomalia observada. Igualmente, se aseguraran que el resto de compafieros
se encuentran en condiciones fisicas y mentales adecuadas a las caracteristicas de los trabajos a desarrollar.

Se revisara enteramente la sonda de perforacion aunque en el relevo anterior todo funcionase correctamente. Esto implica
una inspeccion visual de posibles roturas y dafios en: cables, trépano, ejes, tambores, poleas,..., y demas herramientas y
accesorios de perforacion, que deberan estar en su sitio y en buenas condiciones de uso.

Se inspeccionara el funcionamiento de los sistemas de traslacion, frenado, direccion, neumatico, hidraulico y eléctrico.
Todas las mangueras presurizadas deberan estar positivamente aseguradas. Para los casos que la presion de trabajo sea
superior a 25 atm, la manguera dispondra de una malla metdlica de seguridad, desde el punto de unién hasta

aproximadamente un metro.

Inspeccionar niveles y puntos de engrase de forma que se hallen en condiciones de servicio adecuadas, de acuerdo a
condiciones del fabricante.

Inspeccionar posibles pérdidas de fluidos y purgar los depositos de acuerdo con las instrucciones de servicio.

Medidas de seguridad en el arranque:

Se comprobara la ausencia de personas ajenas a la obra y de trabajadores encima de la sonda. Si esto no fuera posible desde
el puesto de arranque y, debido al escaso numero de trabajadores y la casi improbable presencia de personas ajenas, por los
lugares donde se desarrollan estos trabajos, serd suficiente con una advertencia y comprobacion a viva voz.

Se inspeccionara la posicion correcta de todos los drganos de accionamiento de la sonda.

Se inspeccionara posibles sefiales o etiquetas de advertencia en la sonda.

Se arrancara la sonda por personal autorizado y desde el lugar adecuado.

Se realizara el arranque al aire libre, o en un lugar con la ventilacion adecuada.

Medidas de seguridad después del arranque:

Se comprobara el correcto funcionamiento de todos los controles.
Se vigilara los indicadores de control de la sonda, si existe alguna advertencia o algin mal funcionamiento.
Se prestara especial atencion a ruidos y vibraciones no habituales.

Durante la perforacion:

Nunca se abandonara la sonda si esta se encuentra en funcionamiento.

Bajo ningun concepto el trabajador subira al bastidor de la sonda, y para cualquier maniobra que sea necesaria realizar
desde encima del mismo, se parara el motor diesel de la sonda.

Con el fin de evitar la entrada de aguas superficiales y el deslizamiento de objetos al pozo, la tuberia de emboquillado
debera sobresalir, al menos, 30 cm por encima de la superficie del terreno.

La balsa de lodos permanecera perfectamente cerrada mediante vallado de contencidn, no de sefializacion, no sélo durante
la realizacion de los trabajos sino mientras exista el hueco o los lodos no se hayan secado totalmente sin riesgo de hundirse.

Dispondra de una escala dentro de la misma, incluso cuando esté llena de lodos, para facilitar la salida de alguien que
accidentalmente pudiera haber caido en su interior.

Durante la perforacion, la boca del pozo permanecera cerrada con las adecuadas presillas, deslizando el cable por las

poleas. Cuando por las caracteristicas de las operaciones, no sea posible tener estas presillas cerradas, el sondista se
mantendra a una distancia tal que en caso de desvanecimiento o desmayo accidental no pueda caer dentro del pozo.
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Para el caso particular que sea necesario lubricar, no engrasar, el eje principal de la sonda, y se deba realizar encima de la
misma y con el eje en movimiento, el sondista se podra subir con mucha precaucion pero nunca quitando los sistemas de
proteccion antiatrapamientos. Ademas, el eje girara libremente desembragado.

Se prohibe al personal portar herramientas en la mano mientras se desplazan por el castillete o pluma, debiendo utilizarse
para este menester cajas o bolsas debidamente aseguradas.

En el momento de quitar los anclajes y vientos de la sonda de perforacion, el personal se situard en un lugar seguro, lejos de
ser alcanzado en caso de ruina de la sonda y siempre pendiente del vuelco de la torre o castillete.

Trabajos en altura, ascenso a la torre:

Los trabajos en altura en la torre de la sonda sélo podran llevarse a cabo con esta desconectada de sus fuentes de energia y
con sus partes moviles totalmente paradas.

Se prohibe al personal portar herramientas en la mano mientras se desplazan por la torre, debiendo utilizarse para este
menester cajas o bolsas debidamente aseguradas.

Mientras un operador se encuentre realizando trabajos en altura, el resto no trabajara en un espacio justo debajo del mismo,
y siempre vigilando a este tltimo.

Como sistema anticaidas para estos trabajos en altura se considera factibles los dos siguientes, resaltando que se trata de
EPIs de categoria III, que cumpliran con la EN 363:

a) Sistema anticaidas con dispositivo anticaidas retractil (EN 360):

Este se colocara, recogido no extendido, en lo alto de la torre cuando esta esté plegada.

Cuando el operador tenga que subir a la torre, se desenrrollara el dispositivo retractil mediante un cabo que previamente,
cuando la torre estaba plegada, se ha atado al mismo. Una vez enganchado el extremo del dispositivo retractil al arnés
anticaidas ascendera el trabajador.

Este arnés no debera disponer de un elemento disipador o absorvedor de energia.

b) Sistema anticaidas con dispositivo anticaidas deslizante sobre linea de anclaje rigida o flexible (EN 353-1; EN
353-2):

En este caso, con la torre plegada se instalara o revisara la linea de anclaje, ya sea rigida o flexible.

Cuando el operador tenga que subir a la torre conectara el dispositivo anticaidas deslizante a su arnés por un extremo y a la
linea de anclaje por otro.

Este arnés debera disponer de un elemento disipador o absorvedor de energia.

Cables (de perforacion y maniobra) vy cargas (Véase apartado posterior especifico de cables):

La capacidad de rotura de los cables de trabajo sera cinco veces superior al peso de los elementos en sustentacion, y estardn
calculados expresamente en funcion de las cargas.

Se prohibe el uso de cables de diametro superior al previsto en la ficha técnica de la maquina de sondeos.
Las medidas preventivas para los cables de perforacion son extensibles a los cables de maniobra.

Los ganchos de sujeccion o sustentacion seran de acero o hierro forjado, provistos de pestillo de seguridad. No se
permitiran los enganches artesanales construidos a base de redondos doblados.

El cable del cabestrante debe ser metalico, antigiratorio y flexible. Su resistencia debe ser menor que la del castillete o
pluma. Debera revisarse al menos cada 50 horas de trabajo, siendo sustituido cuando su paso haya aumentado un 50 %
respecto al nominal, o se observen un 20 % de hilos visibles rotos.

Se revisara diariamente la sujecion del cable a la sarta de perforacion (la bola del trépano), rehaciéndose, al menos, cada 50

horas de trabajo. Con esta periodicidad se revisara el cable, que sera sustituido cuando se observen un 20 % de hilos
visibles rotos.
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Igualmente, los cables de maniobra, seran sustituidos cuando se observe un 10 % de los hilos visibles rotos.
Cuando por las condiciones de los trabajos no se avance en la perforacion, un mismo tramo de cable sera el que haya estado
sometido a un mayor esfuerzo con el consiguiente riesgo de rotura por fatiga. En este caso, se cortard un tramo de cable y

se avanzara el mismo, de tal manera que sea otro tramo el que se someta ahora al esfuerzo.

Se evitara el paso de personas bajo las cargas suspendidas, en todo caso se acotaran las areas de trabajo bajo las cargas
citadas.

Las cargas en transporte suspendido estaran siempre a la vista, con el fin de evitar los accidentes por falta de visibilidad de
la trayectoria de la carga.

Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedaran interrumpidos bajo régimen de vientos
superiores a los sefialados para ello por el fabricante de la maquina.

Motores mecanismos y accionamientos:

Los organos de accionamiento de la sonda dispondran de algin sistema de enclavamiento que no permita un accionamiento
involuntario de los mismos.

Todos los motores y mecanismos han de ir equipados con un sistema, de facil acceso, que permita pararlos en caso de
emergencia.

Los motores con transmision a través de ejes y poleas estaran dotados de carcasas protectoras antiatrapamientos. Los
engranajes de accionamientos eléctricos, mecanicos o manuales estaran cubiertos con carcasas protectoras

antiatrapamientos.

Los motores eléctricos estaran cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto eléctrico directo. No se permitira
el funcionamiento sin carcasa o con deterioro importante de esta.

No se interpondran las extremidades corporales entre los elementos mecéanicos de la sonda en movimiento y los cables
accionados por los mismos.

Al finalizar la jornada de trabajo:

A pesar que, durante la jornada de trabajo no se haya observado ninguna incidencia, se llevara a cabo una rapida inspeccion
visual de la sonda de perforacion. Concretamente de posibles roturas y dafios en: cables, trépano, ejes, tambores, poleas,...,
y demas herramientas y accesorios de perforacion, que se dejaran en su sitio y en buenas condiciones de uso.

La boca del sondeo debera quedar cerrada. El trépano se situara de forma estable, independiente del accionamiento de los
mandos. Y se asegurara que los drganos de accionamiento de la sonda no pueden ser accionados, por personas ajenas a la

obra.

Protecciones colectivas:

Un listado no exhaustivo de posibles protecciones colectivas en esta unidad de obra:

Valla autbnoma metalica para sefializacion de peatones.

Valla autébnoma metalica para contencion de peatones, de 3,50 m x 2,00 m, con base de hormigon, incluido transporte y
montaje.

Cinta sefializacion de pléstico rojo/blanco.

Malla sefializacion plastico 1 m altura tipo stopper anclada, naranja.

Baliza sefializacion mediante lampara intermitente amarilla, con bateria incluida.

Sefializacion normalizada de trafico.

Cono de trafico de 50 cm de altura.

Sefializacion indicativa de peligro, advertencia, obligacion, informacion o primeros auxilios.

Equipos de proteccion individual:

Un listado no exhaustivo de los posibles equipos de proteccion individual en esta unidad de obra:

Proteccién de cabeza:
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Casco de seguridad ajustable.

Proteccién auditiva:

Protector auditivo tipo "orejeras" con arnés en la nuca o cabeza.

Protecciones faciales y oculares:

Proteccion ocular a soldadura, mediante pantalla facial.

Proteccidn vias respiratorias:

Proteccion respiratoria, mediante mascarilla autofiltrante para particulas.

Proteccién de manos y brazos:

Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos con resistencia a la abrasion superior a (2), resistencia al corte por cuchilla
superior a (1) resistencia al rasgado superior a (3) resistencia a la perforacion superior a (2).

Guantes contra las agresiones de origen térmico, para soldador, con marcado superior a X1XX3X.

Muiiequera antivibratoria transpirable.

Proteccidn de pies y piernas:

Calzado de seguridad, clase I o 11, de categoria S2, S3 o S5.
Bota de cana alta, impermeable a agua y humedad, con piso antideslizante a grasa e hidrocarburos.

Protecciones del tronco y del abdomen:

Faja antivibratoria para la zona dorso lumbar con velcro.

Proteccidn total del cuerpo:

Mono o buzo de trabajo de una pieza.

Chaleco reflectante alta transpiracion.

Traje de agua impermeable PVC con ventilacion.

Ropa de proteccion contra bajas temperaturas.

Vestuario de proteccion para operaciones de soldeo, con propagacion limitada de llama y resistencia a pequefias
proyecciones de metal fundido.

Proteccidn total del cuerpo para posibles trabajos en altura en la torre:

Linea de anclaje flexible y rigida.

Dispositivo anticaidas retractil.

Dispositivo anticaidas deslizante.

Arnés anticaidas.

Elemento de amarre incluido dos mosquetones.
Absorvedor de energia.

MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE LA PERFORACION (rotopercusién y rotacién):

Los encargados de realizar este tipo de labores estaran debidamente especializados, conoceran perfectamente los equipos de
trabajo utilizados para tal fin y las caracteristicas de la sonda.

Los sondistas conoceran perfectamente el area de trabajo, asi como todas las vias de acceso y comunicacion desde el centro
de trabajo con carreteras y ntcleos urbanos.

Se suspenderan los trabajos en los casos de tormenta eléctrica con riesgo de caida de rayos sobre la torre o castillete.
Los trabajadores habran recibido la formacion preventiva indicada en la especificacion técnica 2003-1-10 “Formacion
preventiva para el desempefio de los puestos de trabajo encuadrados en los grupos 5.1 letras a), b), ¢) y 5.2 letras a), b), d),

f) y h) de la ITC 02.1.02, del Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad Minera”.

29



DOCUMENTO PREVIO/ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA “CONSTRUCCION DE UN NUEVO POZO EN PINOSO”.

Previas al arranque: (revision e inspeccion)

Los trabajadores revisaran el correcto estado y utilizacion de los equipos de proteccion individual, tanto los propios como
los de los compaiieros, advirtiendo de cualquier anomalia observada. Igualmente, se aseguraran que el resto de compafieros
se encuentran en condiciones fisicas y mentales adecuadas a las caracteristicas de los trabajos a desarrollar.

Se revisara enteramente la sonda de perforacion aunque en el relevo anterior todo funcionase correctamente. Esto implica
una inspeccion visual de posibles roturas y dafios en: cables, ejes, tambores, poleas,..., y demas herramientas y accesorios
de perforacion, que deberan estar en su sitio y en buenas condiciones de uso.

Se inspeccionara el funcionamiento de los sistemas de traslacion, frenado, direccion, neumatico, hidraulico y eléctrico.

Inspeccionar niveles y puntos de engrase de forma que se hallen en condiciones de servicio adecuadas, de acuerdo a
condiciones del fabricante.

Inspeccionar posibles pérdidas de fluidos y purgar los depositos de acuerdo con las instrucciones de servicio.

Se revisara el perfecto estado de las mangueras, acoplamientos, racores, abrazaderas, ..., y sustituird aquello que presente
cualquier defecto.

Se revisara que todas las mangueras presurizadas estan positivamente aseguradas. Para los casos que la presion de trabajo
sea superior a 25 atm, la manguera dispondrd de una malla metalica de seguridad, desde el punto de unidon hasta

aproximadamente un metro

Si no tuviera esta malla, dispondréd de otro sistema de seguridad que asegure que caso de rotura el extremo de la misma
quede enganchado y no comience a dar latigazos.

Se comprobara que la presion de alimentacion de los equipos coincide con la de trabajo.

Disponer las mangueras de forma que no representen un obstaculo para las personas o sean aplastadas por equipos en
movimiento.

Cuando se trabaje con herramientas neumaticas se utilizaran gafas de seguridad.

Los cambios de herramienta se realizaran una vez cerrada la llave de paso y purgado del circuito final. No esta permitido
cortar el aire doblando las mangueras.

Nunca se utilizara el aire de una manguera para la limpieza personal.

Medidas de seguridad en el arranque:

Se comprobara la ausencia de personas ajenas a la obra y de trabajadores encima de la sonda. Si esto no fuera posible desde
el puesto de arranque y, debido al escaso numero de trabajadores y la casi improbable presencia de personas ajenas, por los
lugares donde se desarrollan estos trabajos, serd suficiente con una advertencia y comprobacion a viva voz.

Se inspeccionara la posicion correcta de todos los 6rganos de accionamiento de la sonda.

Se inspeccionara posibles sefiales o etiquetas de advertencia en la sonda.

Se arrancara la sonda por personal autorizado y desde el lugar adecuado.

Se realizara el arranque al aire libre, o en un lugar con la ventilacion adecuada.

Medidas de seguridad después del arranque:

Se comprobari el correcto funcionamiento de todos los controles.
Se vigilara los indicadores de control de la sonda, si existe alguna advertencia o algin mal funcionamiento.

Se prestara especial atencion a ruidos y vibraciones no habituales.
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Durante la perforacion:

Nunca se abandonara la sonda si esta se encuentra en funcionamiento.

Bajo ningun concepto el trabajador subira al bastidor de la sonda, y para cualquier maniobra que sea necesaria realizar
desde encima del mismo, se parara el motor diesel de la sonda.

Con el fin de evitar la entrada de aguas superficiales y el deslizamiento de objetos al pozo, la tuberia de emboquillado
debera sobresalir, al menos, 30 cm por encima de la superficie del terreno.

Cuando se perfore a percusion y solo con aire, es obligatoria la utilizacion de un captador de polvos para evitar la
contaminacion.

Los sondeos deberan estar provistos de un deflector para proteger al personal y a la maquinaria del agua que pueda ser
proyectada.

El personal debera trabajar provisto de orejeras de proteccion al ruido. Cuando se produzcan proyecciones de agua, el
personal debera estar provisto de vestimenta y calzado adecuado.

Nunca se dejaran las sondas trabajar en vacio cuando se encuentren sobre una superficie inclinada o material suelto, pues la
vibracion puede poner la maquina en movimiento.

Durante la extraccion de testigos se depositaran los tubos sacatestigos sobre un lugar o plataforma proximo al sondeo y
limpio.

La balsa de lodos permanecera perfectamente cerrada mediante vallado de contencidn, no de sefializacion, no sélo durante
la realizacion de los trabajos sino mientras exista el hueco o los lodos no se hayan secado totalmente sin riesgo de hundirse.

Dispondra de una escala dentro de la misma, incluso cuando esté llena de lodos, para facilitar la salida de alguien que
accidentalmente pudiera haber caido en su interior.

Durante la perforacion, la boca del pozo permanecera cerrada con las adecuadas presillas o un sistema similar, que permita
el movimiento de la sarta pero imposibilitando la caida de una persona dentro del pozo. Cuando por las caracteristicas de
las operaciones, no sea posible tener estas presillas cerradas, el sondista se mantendra a una distancia tal que en caso de
desvanecimiento o desmayo accidental no pueda caer dentro del pozo.

En el momento de quitar los anclajes y vientos de la sonda de perforacion, el personal se situara en un lugar seguro, lejos de
ser alcanzado en caso de ruina de la sonda y siempre pendiente del vuelco de la torre o castillete.

Trabajos en altura, ascenso a la torre:

Los trabajos en altura en la torre de la sonda s6lo podran llevarse a cabo con esta desconectada de sus fuentes de energia y
con sus partes moviles totalmente paradas.

Se prohibe al personal portar herramientas en la mano mientras se desplazan por la torre, debiendo utilizarse para este
menester cajas o bolsas debidamente aseguradas.

Mientras un operador se encuentre realizando trabajos en altura, el resto no trabajara en un espacio justo debajo del mismo,
y siempre vigilando a este ltimo.

Como sistema anticaidas para estos trabajos en altura se considera factibles los dos siguientes, resaltando que se trata de
EPIs de categoria III, que cumpliran con la EN 363:

a) Sistema anticaidas con dispositivo anticaidas retractil (EN 360):

Este se colocard, recogido no extendido, en lo alto de la torre cuando esta esté plegada.

Cuando el operador tenga que subir a la torre, se desenrrollara el dispositivo retractil mediante un cabo que previamente,
cuando la torre estaba plegada, se ha atado al mismo. Una vez enganchado el extremo del dispositivo retractil al arnés
anticaidas ascendera el trabajador.

Este arnés no debera disponer de un elemento disipador o absorvedor de energia.
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¢) Sistema anticaidas con dispositivo anticaidas deslizante sobre linea de anclaje rigida o flexible (EN 353-1; EN 353-
2):

En este caso, con la torre plegada se instalara o revisara la linea de anclaje, ya sea rigida o flexible.

Cuando el operador tenga que subir a la torre conectara el dispositivo anticaidas deslizante a su arnés por un extremo y a la
linea de anclaje por otro.

Este arnés debera disponer de un elemento disipador o absorvedor de energia.

Cables (de perforacion y maniobra) vy cargas (Véase apartado posterior especifico de cables):

La capacidad de rotura de los cables de trabajo sera cinco veces superior al peso de los elementos en sustentacion, y estardn
calculados expresamente en funcion de las cargas.

Se prohibe el uso de cables de diametro superior al previsto en la ficha técnica de la maquina de sondeos.

Los ganchos de sujeccion o sustentacion seran de acero o hierro forjado, provistos de pestillo de seguridad. No se
permitiran los enganches artesanales construidos a base de redondos doblados.

El cable del cabestrante debe ser metalico, antigiratorio y flexible. Su resistencia debe ser menor que la del castillete o
pluma. Debera revisarse al menos cada 50 horas de trabajo, siendo sustituido cuando su paso haya aumentado un 50 %
respecto al nominal, o se observen un 20 % de hilos visibles rotos.

Se evitara el paso de personas bajo las cargas suspendidas, en todo caso se acotaran las areas de trabajo bajo las cargas
citadas.

Las cargas en transporte suspendido estaran siempre a la vista, con el fin de evitar los accidentes por falta de visibilidad de
la trayectoria de la carga.

Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedaran interrumpidos bajo régimen de vientos
superiores a los sefialados para ello por el fabricante de la maquina.

Varillaje, sarta:

Todas las varillas y empalmes utilizados deberan ser normalizados.

Las varillas utilizadas deberan retirarse cuando presenten alguna de las circunstancias siguientes:
- Estén torcidas en mas de 2 mm por metro lineal
- Cuando presenten una abolladura o grieta detectable a simple vista, o un cordon de soldadura desgastado.
- Cuando presenten corrosiones profundas
- Cuando se vea a simple vista que las roscas estan desgastadas

Las cufas de sujecion de la sarta no deben tener una holgura excesiva. Ademas deberan estar sujetas a la mesa con una
cadena para evitar proyecciones.

Todo el varillaje debera estar colocado en posicion segura, apoyado sobre una base firme en la plataforma y afianzado con
elementos de sujecion en el mastil.

Motores mecanismos y organos de accionamiento:

Los organos de accionamiento de la sonda dispondran de algin sistema de enclavamiento que no permita un accionamiento
involuntario de los mismos.

Todos los motores y mecanismos han de ir equipados con un sistema, de facil acceso, que permita pararlos en caso de
emergencia.

Los motores con transmision a través de ejes y poleas estaran dotados de carcasas protectoras antiatrapamientos. Los
engranajes de accionamientos eléctricos, mecdnicos o manuales estardn cubiertos con carcasas protectoras
antiatrapamientos.

Los motores eléctricos estaran cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto eléctrico directo. No se permitira
el funcionamiento sin carcasa o con deterioro importante de esta.
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No se interpondran las extremidades corporales entre los elementos mecanicos de la sonda en movimiento y los cables
accionados por los mismos.

Las presiones maximas y el diametro de las tuberias, en bombas, compresores y calderines, deberan estar indicados
claramente en una placa situada en un lugar visible. Todos estos elementos estaran equipados con valvulas de seguridad
debidamente calibradas, que deberan ser controladas y limpiadas frecuentemente.

Ademas, las mangueras presurizadas deberan estar positivamente aseguradas; y para los casos que la presion de trabajo sea

superior a 25 atm, la manguera dispondra de una malla metalica de seguridad, desde el punto de uniéon hasta
aproximadamente un metro.

COIIIEI'CSOI'CS Yy mangueras:

El empleo de aire a presion implica un riesgo muy importante para los trabajadores. Ante esta situacion, se tendra en cuenta
las siguientes medidas preventivas.

Compresores y mangueras:

Los compresores en obra seran manejados por personal formado para tal tarea y con la autorizacion de la empresa. S6lo
esta permitido el manejo de maquinaria a los oficiales, nunca a los peones.

El empleo de aire a presion implica un riesgo muy importante para los trabajadores. Ante esta situacion, se tendra en cuenta
las siguientes medidas preventivas.

Compresor:
El compresor dispondra del correspondiente marcado CE, o estara adecuadamente puesto en conformidad.

Las presiones maximas en cada uno de los elementos del circuito, mangueras, bombas, calderines,..., deberan estar
indicadas claramente en una placa situada en un lugar visible.

Dispondra de una carcasa que minimice los efectos del ruido sobre los trabajadores. Esta dispondra un dispositivo de
bloqueo para cuando sea abierta y que no pueda caer encima de los trabajadores.

Existira un sistema de seguridad para sobrepresiones y exceso de temperatura del aire a la entrada, y en especial a la salida.

El compresor dispondra de un panel de cuadro informativo y control mediante indicadores de presion, temperatura, presion
de engrase, cuentarrevoluciones, cuentahoras, luces de alarma, nivel de refrigerante y temperatura.

Tanto en el compresor como en el puesto de mando del sondista existird un sistema de parada de seguridad claramente
visible.

No utilizar el compresor como almacén de herramientas, trapos de limpieza,..., ni como elemento de limpieza de ropa o
cabello.

Se purgara periodicamente filtros y calderines. Las revisiones y reparaciones se haran siempre con el motor parado.
Efectuar las revisiones que a su cargo figuren en las normas de mantenimiento de la maquina.

La ubicacion del compresor no estara muy cerca del sondeo de tal forma que pueda estorbar los trabajos, ni muy lejos que
implique unas largas mangueras. La superficie sera estable y 1o mas horizontal posible, incluso se calzara adecuadamente

en su posicion de trabajo, a fin de evitar posibles desplazamientos accidentales.

El compresor permanecera alejado del puesto de mando de la sonda de perforacion, pudiéndose maniobrar desde este
mediante una llave u otro sistema de control.

Mangueras:

Los manguitos, puntos de conexion y empalmes entre mangueras estaran debidamente homologados para trabajos a alta
presion de aire.

La carga de rotura de las mangueras sera superior a dos veces la carga maxima de trabajo.
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Diariamente se revisaran las mangueras, conexiones, racores y llaves de todo el sistema.
Antes de intentar acoplar o desconectar mangueras se comprobara que no existe presion en el interior de las mismas.

Las mangueras estaran firmemente ancladas a puntos fijos. Este punto sera lo suficiente seguro para que en caso de rotura
no sea violentamente proyectado.

Las mangueras presurizadas deberan estar positivamente aseguradas, y para los casos que la presion de trabajo sea superior
a 25 atm, la manguera dispondra de una malla metalica de seguridad, desde el punto de unién hasta aproximadamente un
metro.

La conduccion de aire comprimido entre la salida del booster y la sonda de perforacion debera estar preparada para trabajar
a presiones de hasta 70 bares. Igualmente, todos los elementos del sistema de engrase deberan estar preparados para

trabajar a estas presiones.

La valvula de seguridad del compresor no se manipulara bajo ningun concepto, el sello de tarado permanecera en la valvula
y nunca roto.

Es recomendable testear el correcto funcionamiento de la valvula de seguridad sometiendo al compresor a una presion
superior a la de tarado y asegurar que esta abre correctamente. Esto, se tendra especialmente en cuenta los dias de intenso
frio por riesgo de congelamiento y obstruccion de la misma.

Los trabajadores se alejaran de la vertical del sondeo por el riesgo de proyeccion de materiales y productos desde el mismo.

Dispondran de casco de proteccion de la cabeza por el enorme riesgo que existe de proyeccion de particulas y partes del
equipo de trabajo, por estar trabajando a altas presiones.

Al finalizar la jornada de trabajo:

A pesar que, durante la jornada de trabajo no se haya observado ninguna incidencia, se llevara a cabo una rapida inspeccion
visual de la sonda de perforacion. Concretamente de posibles roturas y dafios en: cables, ejes, tambores, poleas,..., y demas
herramientas y accesorios de perforacion, que se dejaran en su sitio y en buenas condiciones de uso.

La boca del sondeo debera quedar cerrada. Y se asegurard que los 6rganos de accionamiento de la sonda no pueden ser
accionados, por personas ajenas a la obra.

Protecciones colectivas:

Un listado no exhaustivo de posibles protecciones colectivas en esta unidad de obra:

Valla autébnoma metélica para sefializacion de peatones.

Valla autébnoma metalica para contencion de peatones, de 3,50 m x 2,00 m, con base de hormigén, incluido transporte y
montaje.

Cinta sefializacion de pléstico rojo/blanco.

Malla sefializacion plastico 1 m altura tipo stopper anclada, naranja.

Baliza sefializacién mediante lampara intermitente amarilla, con bateria incluida.

Sefializacion normalizada de trafico.

Cono de trafico de 50 cm de altura.

Sefializacion indicativa de peligro, advertencia, obligacion, informacion o primeros auxilios.

Equipos de proteccion individual:

Un listado no exhaustivo de los posibles equipos de proteccion individual en esta unidad de obra:

Proteccidn de cabeza:

Casco de seguridad ajustable con protector auditivo tipo orejeras acoplado.

Protecciones faciales y oculares:

Proteccion ocular a soldadura, mediante pantalla facial.

34



DOCUMENTO PREVIO/ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA “CONSTRUCCION DE UN NUEVO POZO EN PINOSO”.

Proteccién auditiva:

Protector auditivo tipo "orejeras" con arnés en la nuca o cabeza.

Proteccidn vias respiratorias:

Proteccion respiratoria, mediante mascarilla autofiltrante para particulas

Proteccidon de manos y brazos:

Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos con resistencia a la abrasion superior a (2), resistencia al corte por cuchilla
superior a (1) resistencia al rasgado superior a (3) resistencia a la perforacion superior a (2).

Guantes contra las agresiones de origen térmico, para soldador, con marcado superior a X1XX3X.

Mufiequera antivibratoria transpirable.

Proteccién de pies y piernas:

Calzado de seguridad, clase I o II, de categoria S2, S3 o S5.
Bota de cana alta, impermeable a agua y humedad, con piso antideslizante a grasa e hidrocarburos.

Protecciones del tronco y del abdomen:

Faja antivibratoria para la zona dorso lumbar con velcro.

Proteccién total del cuerpo:

Mono o buzo de trabajo de una pieza.

Chaleco reflectante alta transpiracion.

Traje de agua impermeable PVC con ventilacion.

Ropa de proteccion contra bajas temperaturas.

Vestuario de proteccion para operaciones de soldeo, con propagacion limitada de llama y resistencia a pequefias
proyecciones de metal fundido.

Proteccidn total del cuerpo para posibles trabajos en altura en Ia torre:

Linea de anclaje flexible y rigida.

Dispositivo anticaidas retractil.

Dispositivo anticaidas deslizante.

Arnés anticaidas.

Elemento de amarre incluido dos mosquetones.
Absorvedor de energia.

MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE LA ENTUBACION DEL SONDEO:

Este conjunto de medidas preventivas seran igualmente de aplicacién para el caso de instalacion de tuberias filtro,
centradores,...asi como cualquier elemento asociado a la entubacion del sondeo.

Los encargados de realizar este tipo de labores estaran debidamente especializados y conoceran perfectamente los equipos
utilizados para tal fin.

Los trabajadores conoceran perfectamente el area de trabajo, asi como todas las vias de acceso y comunicacion desde el
centro de trabajo con carreteras y nucleos urbanos.

Se suspenderan los trabajos en los casos de tormenta eléctrica con riesgo de caida de rayos sobre la torre o castillete, o bajo
régimen de vientos superiores a los sefialados por el fabricante de la maquina.

En este tipo de trabajos se tendera a la normalizacion y repetitividad de los mismos, para hacerlo mas seguro, amortizable y
reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones prescindibles en obra.

Se procurara evitar operaciones y trabajos que se pueden realizar en taller, eliminando de esta forma la exposicion a riesgos
innecesarios.
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Debido a la peligrosidad de la zona de acopio de tuberia, antes del comienzo de los trabajos, y de reanudar las tareas
interrumpidas por cualquier causa, se inspeccionara por el Capataz o por el Encargado, los tajos, frente de excavaciones,
taludes laterales, fondos de excavacion,..., a fin de detectar fallos, grietas o posibles alteraciones del terreno. La zona de
acopio

Acopio de los tramos de entubacion:

El material para la entubacion, se dispondra en un lugar estable y seguro, que para su manejo sea minimo.

Los tubos se acopiaran en una superficie lo mas horizontal posible, sobre durmientes de reparto de cargas y calzos, que
impidan su deslizamiento, desmoronamiento o ruede.

Estaran apilados y contenidos entre pies derechos hincados en el terreno lo suficiente como para obtener una buena
resistencia.

No se mezclaran los diametros en los acopios. Con esta precaucion se eliminan los riesgos por rodar descontroladamente
los tubos en acopio.

La presentacion de tramos de tubos en la coronacion de posibles desmontes, se realizara a 2 metros del borde superior.

El lugar donde se acopien los tramos de entubacion estard sefializado, impidiendo el paso a personas ajenas a la obra,
recurriendo a un vallado de contencion de peatones si el centro de trabajo no lo dispone.

Los trabajadores no caminaran, ni situaran, sobre los tubos acopiados.

Manejo y manipulacion de los tramos de entubacion.

Las cargas en transporte suspendido estaran siempre a la vista, con el fin de evitar los accidentes por falta de visibilidad de
la trayectoria de la carga.

Durante la descarga, acopio e instalacion de los materiales de entubacion, se prestara especial atencion en la manipulacion
de los mismos, situdndose el personal en un lugar tal que en caso de desprendimiento o descuelgue de los mismos, no sean
atrapados. No invadiran nunca el area debajo de la carga en suspension, ni del cable o elemento que la sustenta. Ademas,
no perderan de vista el objeto suspendido

El gruista nunca realizard sdlo operaciones de alzamiento, transporte y descarga de materiales pesados. Siempre estara
asistido por otro trabajador encargado de impedir que no haya nadie debajo de la carga. Si el gruista no tuviera una vision
del centro de trabajo serd asistido por un tercero que le hara indicaciones del manejo y guiado de la carga.

En ambos casos los asistentes nunca se ubicaran bajo la carga.

La carga no sera esperada para engancharla en el aire, estara ya con las cuerdas o eslingas.

El guiado no sera “a empujones” hasta el lugar de depdsito, ni mediante un palo, o cualquier otro objeto. Este se hara
mediante cabos o cuerdas guia situados a los laterales de la pieza.

Solo podran acercarse a desenganchar cuando la carga esté completamente posada en el suelo.

Comprobar antes de desenganchar las eslingas que la carga no va a caer tumbada, rodando o va a moverse de cualquier otra
manera. Solo podra desengancharse el elemento pesado cuando dé la autorizacion el encargado que esta dirigiendo la
maniobra

Se verificara el estado de las eslingas, bragas, enganches y cables siempre antes de empezar cada jornada de trabajo.

En las operaciones de carga y descarga desde camiones, se prohibe colocarse entre la zona de carga y descarga y una
plataforma, poste o estructura vertical.

Los tramos de entubacion pequefios y de poco peso, inferior a 25 kg, se podran cargar al hombro. De tal forma que al
caminar, el extremo que va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quien lo transporta, para evitar los
golpes a otros operarios o los tropezones entre obstaculos y el objeto transportado.

El trasiego de los tramos y materiales para el montaje entre trabajadores se hara a modo de entrega nunca tirindoselo unos
a otros.

En el manejo de cargas largas entre dos 0 mas personas, la carga se mantendra en la mano, con el brazo estirado a lo largo
del cuerpo, o bien sobre el hombro.

Cables, ganchos, equipos de izado y sustentacion.
Los cables de izado y sustentacion de los tramos de entubacion estaran calculados y dimensionados para soportar la carga

de los mismos. Siempre, antes de comenzar los trabajos, el encargado de los mismos estara informado de las cargas
maximas a las que se va a someter al cable y comprobara que efectivamente las puede soportar holgadamente el mismo.
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Los lazos de los cables empleados directa o auxiliarmente para el manejo de tramos de entubacion, se inspeccionaran como
minimo una vez por semana, sustituyéndose aquellos que tengan mas del 10 % de los hilos rotos.

Los ganchos de sujecion o sustentacion seran de acero o hierro forjado, provistos de pestillo de seguridad. No se permitiran
los enganches artesanales construidos a base de redondos doblados.

Nunca se sometera la griia con la que se manipulan los tramos de entubacion, a esfuerzos superiores a los estipulados por el
fabricante.

Condiciones de seguridad del sistema de cuelgue con eslingas:

Estaran previstas y calculadas para el esfuerzo a realizar, formadas por dos hondillas rematadas en cada extremo por lazos
formados mediante casquillo electrosoldado y guarnecidos con forrillos guarda cabos.

Los extremos de las hondillas se uniran mediante el lazo a una argolla de cuelgue que garantiza la union efectiva entre las
hondillas y el gancho de cuelgue, evitando el desplazamiento o la deformacion de los lazos. Los otros dos extremos estaran
dotados de ganchos de cuelgue que se adaptaran a la curvatura interior del tubo. Estaran calculados para el esfuerzo que
deben realizar.

El angulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue sera igual o inferior a 90° para evitar los riesgos
de sobre esfuerzo del sistema de cuelgue por descomposicion desfavorable de fuerzas.

Variante de cuelgue electiva:
Los tubos transportados con un balancin, se suspenderan mediante un lazo corredizo del extremo de las hondillas de
cuelgue, pasado por su propio gancho, ubicdndolos equidistantes a 1/3 de la longitud del tubo. Esto se denomina cuelgue

con bragas.

Medidas concretas durante el proceso de entubacion del sondeo.

Es muy importante que el encargado de los trabajos revise y vigile continuamente el esfuerzo al que estan siendo sometidos
los cables y demas elementos que intervienen en este tipo de trabajos. Ademas, si se observa que en un determinado punto
del proceso los elementos comienzan a sufrir un esfuerzo superior al normal (p.ej. el palier se hunde en el chapado de la
tuberia) se cambiara el método de trabajo o se suspendera el mismo.

El sistema de entubacion mas seguro es el que se mantiene la columna de entubado, mediante un palier que atraviesa unos
agujeros realizados en la chapa de la tuberia, y este sustentado por una grua.

En el momento que se esté soldando un nuevo tramo de entubacion, el palier descansara sobre unas viguetas de hierro,
formando una horquilla y aseguradas con un buldn. Estas viguetas so6lo apoyaran sobre la tuberia que sobresale del pozo si
se asegura previamente por la direccion de la obra que no existe riesgo que ceda esta tuberia por el creciente peso del
entubado. Ademas, se procurarda que para el caso que sea posible apoyar sobre el citado tramo de tuberia, no sea
directamente sobre este, sino sobre un tramo adicional embridado de mayor robustez apoyado sobre el primero.

Cuando en las maniobras de entubacion, el entubado se haya de poner en sustentacion, se asegurara que la eslinga que
abraza al palier esté¢ asegurada y no pueda deslizar. Igualmente, se evitara un choque o roce del extremo del palier con el
mastil, debido a la proximidad del mismo a esa altura.

Cuando los esfuerzos o las condiciones de trabajo sean superiores a las normales, el apoyo de la columna se realizara sobre
el sistema fuente-cufia, y no con el conjunto palier-vigueta.

Salvo para casos muy excepcionales, entubado de acero inoxidable, o una columna de entubado muy corta de apenas peso,
se sustentara esta mediante eslingas o abrazaderas. Si es este el caso, se soldaran unos topes en el exterior de la tuberia de
tal forma que no pueda deslizar la eslinga o abrazadera.

Se prestara especial atencion que el cable que soporta el peso de la entubacion, se vaya enrollando de forma progresiva y
correcta en su correspondiente carrete, cuando se eleve la carga. De no ser asi, en la maniobra de descenso posterior de la
misma, el cable podria quedar pinzado en el tambor y caer bruscamente junto con la carga una vez liberado.

Otros:

Para las maniobras de ranurado de los tramos de tuberia, se seguira las medidas preventivas indicadas para los trabajos de

soldadura y oxicorte.
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Caso de atranque de tramos de la tuberia en el interior del pozo, durante las maniobras de recuperacion de los mismos, se
prestarad especial atencion en el cable de sustentacion, situandose el personal en lugar seguro, de tal forma que en caso de
que rompa no pueda ser atrapado. No se situaran sobre la vertical al frente de la sonda.

Protecciones colectivas:

Un listado no exhaustivo de posibles protecciones colectivas en esta unidad de obra:
Valla autébnoma metélica para sefializacion de peatones.

Cinta sefializacion de plastico rojo/blanco.
Sefializacion indicativa de peligro, advertencia, obligacion, informacion o primeros auxilios.

Equipos de proteccién individual:
Un listado no exhaustivo de los posibles equipos de proteccion individual en esta unidad de obra:

Proteccién de cabeza:

Casco de seguridad ajustable

Protecciones faciales y oculares:

Proteccion ocular a soldadura, mediante pantalla facial.

Proteccidén de manos y brazos:

Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos con resistencia a la abrasion superior a (2), resistencia al corte por cuchilla
superior a (1) resistencia al rasgado superior a (3) resistencia a la perforacion superior a (2).
Guantes contra las agresiones de origen térmico, para soldador, con marcado superior a X1XX3X.

Proteccidn de pies y piernas:

Calzado de seguridad, clase I o II, de categoria S2, S3 o S5.

Proteccidn total del cuerpo:

Mono o buzo de trabajo de una pieza.

Chaleco reflectante alta transpiracion.

Traje de agua impermeable PVC con ventilacion.

Ropa de proteccion contra bajas temperaturas.

Vestuario de proteccion para operaciones de soldeo, con propagacion limitada de llama y resistencia a pequefias
proyecciones de metal fundido.

MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL ACONDICIONAMIENTO: AISLAMIENTOS Y FILTROS:

Los encargados de realizar este tipo de labores estardn debidamente especializados y conoceran perfectamente los equipos
de trabajo utilizados para tal fin.

Los trabajadores conoceran perfectamente el area de trabajo, asi como todas las vias de acceso y comunicacion desde el
centro de trabajo con carreteras y nicleos urbanos.

Este tipo de trabajos se abandonaran inmediatamente en caso de tormenta eléctrica u otras condiciones atmosféricas que
hagan peligrar los mismos.

Transporte v emplazamiento de equipos de trabajo v materiales para el acondicionamiento.

Durante el transporte y en el emplazamiento, se prestara especial atencion a la existencia y estabilidad de posibles taludes,
asi como canalizaciones o conducciones subterraneas. Ademas, se observara la existencia de lineas eléctricas aéreas,
manteniéndose a una distancia de seguridad segun dicte la NTP 72/1983 de Trabajos con elementos de altura en presencia
de lineas eléctricas aéreas, y que en este documento se incluyen las medidas descritas en la misma.
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Cuando los vehiculos pesados deban circular por carreteras de poca visibilidad, existiendo riesgo de choque con otros
vehiculos, circulara un coche auxiliar a unos 100 metros por delante con los dispositivos adecuados de senalizacion: luces
intermitentes, banderas, sirena,..., avisando de la presencia de un vehiculo de grandes dimensiones.

Para el caso de considerables trabajos de acondicionamiento, que exijan un constante trasiego de vehiculos al centro de
trabajo, se sefializara perfectamente y con la suficiente antelacion, la salida y entrada de estos vehiculos a otras vias:

> Riesgo salida de maquinaria pesada
> Peligro obra
> Limitacion de velocidad maxima

Antes de realizar cualquier maniobra con estos vehiculos pesados, el operador se asegurara que no existan personas u
obstaculos proximos. Ademas, conocera perfectamente el galibo y dimensiones del mismo, asi como su peso en relaciéon
con posibles limitaciones en el itinerario de desplazamiento.

El personal mantendra en todo momento la distancia de seguridad con los vehiculos y atendera las indicaciones y avisos
que se realicen desde estas cuando estén realizando cualquier tipo de maniobra.

Las pendientes de los itinerarios de traslado estaran de acuerdo con las limitaciones impuestas por el vehiculo.

El emplazamiento serd lo suficientemente resistente como para soportar las cargas maximas a las que pudiera estar
sometido durante la presencia de vehiculos pesados. En caso contrario, se preparara una cimentacion adecuada.

En la eleccion del emplazamiento se tendra en cuenta la posibilidad de riesgos naturales, inundaciones, deslizamientos,...,
efectuando pequefias obras de encauzamiento para el agua de escorrentia, o la caida sobre el area de trabajo.

Se reservara y delimitard una zona en el centro de trabajo para los equipos y materiales necesarios para el
acondicionamiento: arido, grava, cemento,..., lo suficientemente amplia para que no implique un riesgo por escaso espacio

para las maniobras de los camiones y de la maquinaria de movimiento de tierras.

Montaje de los equipos v accesorios para el acondicionamiento. Columna de vertido o inyeccion.

Antes de efectuar el levantamiento y montaje del equipo y de todos los accesorios para el acondicionamiento, se
comprobara el estado de todos ellos, sustituyendo los que se encuentren defectuosos.

Durante el montaje s6lo permanecera en las inmediaciones el personal necesario para esa operacion. Se prestard especial
atencion en mantener las distancias de seguridad entre operario y maquinaria, y respetar las sefiales visuales y acusticas de

seguridad de esta tltima.

Se asegurara la estabilidad de los vehiculos pesados mediante gatos hidraulicos o cualquier otro sistema fiable. No con
piedras u otros materiales similares que no garanticen la estabilidad durante los trabajos.

Acopio de los tramos de entubacién para el acondicionamiento:
La entubacion para el acondicionamiento se dispondra en un lugar estable y seguro, que para su manejo sea minimo.

Los tubos se acopiaran en una superficie lo mas horizontal posible, sobre durmientes de reparto de cargas y calzos, que
impidan su deslizamiento, desmoronamiento o ruede.

Estaran apilados y contenidos entre pies derechos hincados en el terreno lo suficiente como para obtener una buena
resistencia.

No se mezclaran los diametros en los acopios. Con esta precaucion se eliminan los riesgos por rodar descontroladamente
los tubos en acopio.

La presentacion de tramos de tubos en la coronacion de posibles desmontes, se realizara a 2 metros del borde superior.

El Iugar donde se acopien los tramos de entubacion estard sefializado, impidiendo el paso a personas ajenas a la obra,
recurriendo a un vallado de contencion de peatones si el centro de trabajo no lo dispone.

Los trabajadores no caminaran, ni situaran, sobre los tubos acopiados.
Manejo de cargas suspendidas:
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Las cargas en transporte suspendido estaran siempre a la vista, con el fin de evitar los accidentes por falta de visibilidad de
la trayectoria de la carga.

Siempre que se manipulen cargas suspendidas, se recomienda el uso de cuerdas de retenida, en lugar de las manos.

Durante la descarga, acopio e instalacion de los equipos y materiales del acondicionamiento, se prestard especial atencion
en la manipulacion de los mismos, situdndose el personal en un lugar tal que en caso de desprendimiento o descuelgue de
los mismos, no sean atrapados. No invadiran nunca el area debajo de la carga en suspension, ni del cable o elemento que la
sustenta. Ademas, no perderan de vista el objeto suspendido.

Cables, ganchos, equipos de izado y sustentacion:

Los cables de izado y sustentacion de los tramos de entubacion para el acondicionamiento estaran calculados y
dimensionados para soportar la carga de los mismos. Siempre, antes de comenzar los trabajos, el encargado de los mismos
estara informado de las cargas maximas a las que se va a someter al cable y comprobara que efectivamente las puede
soportar holgadamente el mismo.

Los lazos de los cables empleados directa o auxiliarmente para el manejo de tramos de entubacion para el
acondicionamiento, se inspeccionaran como minimo una vez por semana, sustituyéndose aquellos que tengan mas del 10 %
de los hilos rotos.

Los ganchos de sujecion o sustentacion seran de acero o hierro forjado, provistos de pestillo de seguridad. No se permitirdn
los enganches artesanales construidos a base de redondos doblados.

Nunca se sometera la griia con la que se manipulan los tramos, a esfuerzos superiores a los estipulados por el fabricante.
Condiciones de seguridad del sistema de cuelgue con eslingas:

Estaran previstas y calculadas para el esfuerzo a realizar, formadas por dos hondillas rematadas en cada extremo por lazos
formados mediante casquillo electrosoldado y guarnecidos con forrillos guarda cabos.

Los extremos de las hondillas se uniran mediante el lazo a una argolla de cuelgue que garantiza la union efectiva entre las
hondillas y el gancho de cuelgue, evitando el desplazamiento o la deformacion de los lazos. Los otros dos extremos estaran
dotados de ganchos de cuelgue que se adaptaran a la curvatura interior del tubo. Estaran calculados para el esfuerzo que
deben realizar.

El angulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue sera igual o inferior a 90° para evitar los riesgos
de sobre esfuerzo del sistema de cuelgue por descomposicion desfavorable de fuerzas.

Variante de cuelgue electiva:

Los tubos transportados con un balancin, se suspenderan mediante un lazo corredizo del extremo de las hondillas de
cuelgue, pasado por su propio gancho, ubicandolos equidistantes a 1/3 de la longitud del tubo. Esto se denomina cuelgue
con bragas.

Montaje de columna de acondicionamiento sobre el sondeo:

El apoyo de la columna de acondicionamiento sera sobre las bridas que sobresalen de la misma.

Estas bridas descansaran sobre unas viguetas de hierro, formando una horquilla y aseguradas con un buldn. Esta horquilla
solo se abrira para permitir el paso de la brida del tramo de tuberia que desciende, cerrando de nuevo, de forma inmediata,
en cuanto pase la misma.

Las citadas viguetas s6lo apoyaran sobre la tuberia que sobresale del pozo si se asegura previamente por la direccion de la
obra, que no existe riesgo que ceda esta tuberia por el creciente peso del entubado. Ademas, se procurara que para el caso
que sea posible apoyar sobre el citado tramo de tuberia, no sea directamente sobre este, sino sobre un tramo adicional
embridado de mayor robustez apoyado sobre el primero.

Si no en toda su longitud, se tendra en cuenta que al peso de la tuberia se ha de afiadir el del cemento transportado.

Caso que sobresalga un tramo de entubacion y no se esté seguro de la estabilidad del mismo el apoyo de la columna de

impulsion sera sobre la base del terreno y no sobre el brocal.
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Cuando en las maniobras de montaje de la columna, los tramos se hayan de poner en sustentacidon, se aseguraran
adecuadamente a la brida ciega (sombrero), o garra, unida al cable del cabrestante o grua. No se emplearan menos de tres
tornillos en el enganche de esta brida ciega a la del ultimo tramo de la columna.

Cuando los esfuerzos o las condiciones de trabajo sean superiores a las normales, el apoyo de la columna se realizara sobre
el sistema fuente-cufia, y no con el conjunto brida-vigueta.

Medidas concretas durante el proceso de acondicionamiento.

Los materiales necesarios para la realizacion del acondicionamiento (aridos, materiales de relleno, cementos,
compactonit,...) se dispondran en un lugar estable, de manera que su manipulacion se haga de forma comoda y segura.

Concretamente para Aislamientos: cementaciones, compactonit,...:

Los cementos especiales, las resinas y demas componentes quimicos usados como aislantes se utilizaran siguiendo
estrictamente las instrucciones del fabricante.

Se prestara especial cuidado en evitar el contacto directo con estos materiales por el alto riesgo de dermatitis que producen.
En todo momento los trabajadores dispondran de los equipos de proteccion individuales citados en este apartado.

Vertidos directos mediante canaleta (hormigonera):

Los recorridos de la hormigonera se definiran previamente, sin permitir improvisaciones.

Las rampas de acceso a los tajos no seran superiores al 25%.

La limpieza de la cuba se realizara en las zonas indicadas, fuera de la zona de actuacion.

Se instalaran fuertes topes al final de recorrido de los camiones hormigonera, para evitar vuelcos de los mismos.

Se prohibe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 metros del borde de zanjas o excavaciones donde
se vaya a verter.

Se procurara no golpear con la canaleta la tuberia en boca del sondeo.

Se prohibe situar a los operarios detras de los camiones hormigonera durante el retroceso.

La maniobra de vertido sera dirigida por un Capataz que vigilara que no se realicen maniobras inseguras.

Vertido del cemento mediante cubo o cangilon:

Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga maxima admisible de la griia que lo sustenta.

Se sefializara mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura en color amarillo, el nivel maximo de llenado del cubo
para no sobrepasar la carga admisible.

Se sefializara mediante trazas en el suelo o cuerda de banderolas las zonas batidas por el cubo.

La apertura del cubo para vertido se ejecutara exclusivamente accionando la palanca para ello, con las manos protegida por
guantes impermeables.

La maniobra de aproximacion se dirigird mediante sefiales preestablecidas facilmente inteligibles por el gruista o por
teléfono autonomo.

Se procurara no golpear con el cubo la sonda o la boca del sondeo.

Del cubo o cubilote penderan cabos de guia para ayuda a su correcta posicion de vertido. Se prohibe guiarlo o recibirlo
directamente, en prevencion de caidas por movimiento pendular del cubo.

Inyeccion de cemento a presién mediante bomba de lodos:

La bomba de lodos dispondra de marcado CE o debidamente puesta en conformidad mediante el R.D. 1215/97.

Se prestara especial vigilancia en el buen estado y mantenimiento de las conexiones y manguitos de la bomba de lodos y
equipos a presion.

En la medida de las posibilidades se intentara que la bomba de lodos sea duplex y no triplex, por la considerable presion a
la que trabaja esta ultima.

La balsa de cementacion quedara perfectamente balizada en jornada laboral y cerrada mediante vallado de contencion en
periodo no laboral.

Salpicaduras en los ojos y medidas preventivas:

Para evitar el riesgo de salpicaduras en la cara y ojos, se utilizaran gafas o pantallas de proteccion. Se deberan limpiar muy
a menudo para evitar forzar la vista a través de cristales oculares cubiertos de gotas.

Si entra alguna gota de cemento en los ojos, sin frotarlos, moviendo los parpados, se lavaran con abundante agua limpia.
Concluido el lavado, se cerrara el parpado con cuidado y con un dedo se sujetaran las pestafias para evitar el parpadeo
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automatico que puede provocar heridas. Se transportard al herido al centro de salud mas préximo para que le hagan una
revision.

Concretamente para Filtros: engravillados,...:

Cuando el engravillado se realice directamente desde camién a través de compuerta, el camién permanecera totalmente
parado y sin contacto. Ademas, nadie permanecera en la cabina mediante se realice el vertido de grava dentro del sondeo.

Se prestara especial atencion en mantener las distancias de seguridad entre operario y maquinaria, y respetar las sefiales
visuales y actsticas de seguridad de esta ultima, durante las tareas de vertido.

Protecciones colectivas:

Un listado no exhaustivo de posibles protecciones colectivas en esta unidad de obra:

Valla autbnoma metalica para sefializacion de peatones.

Valla autébnoma metalica para contencion de peatones, de 3,50 m x 2,00 m, con base de hormigon, incluido transporte y
montaje.

Cinta sefializacion de plastico rojo/blanco.

Senalizacion normalizada de trafico.

Cono de trafico de 50 cm de altura.

Sefializacion indicativa de peligro, advertencia, obligacion, informacion o primeros auxilios.

Equipos de proteccion individual:

Un listado no exhaustivo de los posibles equipos de proteccion individual en esta unidad de obra:

Proteccién de cabeza:

Casco de seguridad ajustable

Protecciones faciales y oculares:

Proteccion ocular, de clase dptica superior a 2, resistencia mecénica B, resistencia al deterioro superficial por particulas
finas (K). Colocado en una montura tipo "integral", con campo de uso para polvo grueso (4).

Proteccidn vias respiratorias:

Proteccion respiratoria, mediante mascarilla autofiltrante para particulas

Proteccién de manos y brazos:

Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos con resistencia a la abrasion superior a (2), resistencia al corte por cuchilla
superior a (1) resistencia al rasgado superior a (3) resistencia a la perforacion superior a (2).

Proteccidn de pies y piernas:

Calzado de seguridad, clase I o 11, de categoria S2, S3 o S5.
Bota de cana alta, impermeable a agua y humedad, con piso antideslizante a grasa e hidrocarburos.

Proteccidn total del cuerpo:

Mono o buzo de trabajo de una pieza.

Chaleco reflectante alta transpiracion.

Traje de agua impermeable PVC con ventilacion.
Ropa de proteccion contra bajas temperaturas.

MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE EL DESARROLLO QUIMICO Y FiSICO DE UN SONDEO:

En principio no se considera esta unidad de obra. Se incluye en este documento por si finalmente se llevara a cabo.
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Los encargados de realizar este tipo de labores estardn debidamente especializados y conoceran perfectamente los equipos
de trabajo y sustancias utilizados para tal fin.

Los trabajadores conoceran perfectamente el area de trabajo, asi como todas las vias de acceso y comunicacion desde el
centro de trabajo con carreteras y nicleos urbanos.

Los equipos de trabajo estaran constituidos como minimo por dos personas.

Este tipo de trabajos se abandonaran inmediatamente caso de tormenta eléctrica u otras condiciones atmosféricas que hagan
peligrar los mismos.

En este tipo de trabajos ocurre que, tras estar el trabajador durante toda una jornada montando el equipo de desarrollo, una
vez finalizado el montaje, comienza inmediatamente el desarrollo con unas exigencias de control y mando muy altas por
parte del trabajador. Estas largas jornadas de trabajo, durante periodos nocturnos y duras condiciones climaticas,
incrementan la inminencia de cualquier riesgo existente en este tipo de trabajos, ademas de afectar al estado animico del
trabajador (riesgo psicoldgico). Es por lo que se exige a las empresas dispongan del nimero de trabajadores suficiente para
poder realizar relevos entre los mismos; ademas de, intentar por todos los medios, que los trabajos comiencen a primera
hora del dia para permitir que los periodos de trabajo mas intensos, al principio del mismo, sean a la luz del dia.

Tras estas largas jornadas se evitara conducir largos trayectos sin un adecuado descanso por el enorme riesgo de accidente
in itinere que ello conlleva.

Para el caso de sondeos semienterrados, en arquetas o espacios confinados, es importantisimo controlar la posibilidad de
acumulacién de dioxido de carbono procedente del mismo. Para lo cual, y de forma continua, se asegurara la ausencia de
este gas, con sensores, o incluso arrojando un pequefio papel encendido dentro de la arqueta. Esta maniobra se realizara
siempre con un extintor preparado por si surgiera algun problema.

Antes de comenzar los trabajos se tendra muy en cuenta la posibilidad que se acumule y encharque agua en el entorno de
los equipos y de los trabajadores.

Esto anterior implica un importante riesgo de electrocucion por contacto eléctrico indirecto a través del charco. Ademas, el
contacto con sustancias toxicas y corrosivas por los productos utilizados en los desarrollos quimicos.

Para evitar esto anterior y previo al inicio de los trabajos, se improvisara canalizaciones y drenajes de tal forma que sea
imposible el encharcamiento en el entorno del trabajador.

Traslado de los equipos y materiales para el desarrollo y emplazamiento en el centro de trabajo.

Durante el traslado del equipo y materiales, y en el emplazamiento, se prestard especial atencion a la existencia y
estabilidad de posibles taludes, asi como canalizaciones o conducciones subterraneas. Ademas, se observara la existencia
de lineas eléctricas aéreas, manteniéndose a una distancia de seguridad segun dicte la NTP 72/1983 de Trabajos con
elementos de altura en presencia de lineas eléctricas aéreas.

Traslado:
Cuando el traslado de los equipos y materiales se realice por carreteras de poca visibilidad, existiendo riesgo de choque con
otros vehiculos, circulard un coche auxiliar a unos 100 metros por delante con los dispositivos adecuados de sefializacion:

luces intermitentes, banderas, sirena,.. ., avisando de la presencia de un vehiculo de grandes dimensiones.

Durante el traslado, todos los equipos y materiales deberdn estar perfectamente inmovilizados, inspeccionandose
periddicamente.

Antes de realizar cualquier maniobra con los vehiculos, el operador se asegurard que no existan personas u obstaculos
proximos. Ademas, conocera perfectamente el galibo y dimensiones del mismo, asi como su peso en relacion con posibles

limitaciones en el itinerario de desplazamiento.

El personal mantendra en todo momento la distancia de seguridad con los vehiculos y atendera las indicaciones y avisos
que se realicen desde estos cuando estén realizando cualquier tipo de maniobra.

Los mastiles o griias de montaje, se situaran en posicion abatida y fijada durante el traslado.
Las pendientes de los itinerarios de traslado estaran de acuerdo con las limitaciones impuestas por el vehiculo.
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Emplazamiento y montaje:

La plataforma de emplazamiento sera lo mas plana y horizontal posible, disponiendo de un area restringida de al menos 10
metros a la redonda o la altura del mastil (seleccionando la que sea mayor), para el facil desarrollo de los trabajos por parte
del personal, asi como evitar la propagacion de incendios.

El emplazamiento serd lo suficientemente resistente como para soportar las cargas maximas a las que pudiera estar
sometido durante el montaje y realizacion de los trabajos de desarrollo. En caso contrario o de duda, se preparara una
cimentacion adecuada.

En la eleccion del emplazamiento, se tendra en cuenta la posibilidad de riesgos naturales, inundaciones, deslizamientos,...,
efectuando pequefias obras de encauzamiento para el agua de escorrentia, la caida sobre el area de trabajo o las procedentes
de los propios trabajos.

El vehiculo que transporta el equipo de desarrollo, asi como los materiales o sustancias para el mismo, se asegurara la
estabilidad mediante gatos hidraulicos o cualquier otro sistema fiable. No con piedras u otros materiales similares que no
garanticen la estabilidad durante los trabajos.

Antes de efectuar el levantamiento y montaje del equipo de desarrollo, se comprobara el estado de todos los componentes,
sustituyendo los que se encuentren defectuosos antes de la puesta en marcha de la maquinaria. Se prestara especial atencion
en los elementos de union (tornillos, pernos, tuercas), asi como a los grupos generadores, compresores, torres y gruas,. ..
Durante el montaje s6lo permanecera en las inmediaciones el personal necesario para esa operacion.

Las partes moviles de los equipos con riesgo de atrapamiento estaran cubiertas con carcasas protectoras antiatrapamientos.

Concretamente, montaje de la columna de inyeccion o impulsién tanto en métodos quimicos como fisicos.

Antes de efectuar el levantamiento y montaje del equipo y de todos los accesorios para el desarrollo, se comprobara el
estado de todos ellos, sustituyendo los que se encuentren defectuosos.

Durante el montaje s6lo permanecera en las inmediaciones el personal necesario para esa operacion. Se prestard especial
atencion en mantener las distancias de seguridad entre operario y maquinaria, y respetar las sefiales visuales y acusticas de

seguridad de esta ultima.

Se asegurara la estabilidad de los vehiculos pesados mediante gatos hidraulicos o cualquier otro sistema fiable. No con
piedras u otros materiales similares que no garanticen la estabilidad durante los trabajos.

Acopio de los tramos de entubacion para el desarrollo:
La entubacion para el desarrollo se dispondra en un lugar estable y seguro, que para su manejo sea minimo.

Los tubos se acopiaran en una superficie lo mas horizontal posible, sobre durmientes de reparto de cargas y calzos, que
impidan su deslizamiento, desmoronamiento o ruede.

Estaran apilados y contenidos entre pies derechos hincados en el terreno lo suficiente como para obtener una buena
resistencia.

No se mezclaran los diametros en los acopios. Con esta precaucion se elimina los riesgos por rodar descontroladamente los
tubos en acopio.

La presentacion de tramos de tubos en la coronacion de posibles desmontes, se realizara a 2 metros del borde superior.

El lugar donde se acopien los tramos de tuberia estard sefializado, impidiendo el paso a personas ajenas a la obra,
recurriendo a un vallado de contencion de peatones si el centro de trabajo no lo dispone.

Los trabajadores no caminaran, ni situaran, sobre los tubos acopiados.

Manejo de cargas suspendidas:

44



DOCUMENTO PREVIO/ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA “CONSTRUCCION DE UN NUEVO POZO EN PINOSO”.

Las cargas en transporte suspendido estaran siempre a la vista, con el fin de evitar los accidentes por falta de visibilidad de
la trayectoria de la carga.

Siempre que se manipulen cargas suspendidas, se recomienda el uso de cuerdas de retenida, en lugar de las manos.

Durante la descarga, acopio ¢ instalacion de los equipos y materiales del desarrollo, se prestara especial atencion en la
manipulacion de los mismos, situandose el personal en un lugar tal que en caso de desprendimiento o descuelgue de los
mismos, no sean atrapados. No invadiran nunca el area debajo de la carga en suspension, ni del cable o elemento que la
sustenta. Ademas, no perderan de vista el objeto suspendido.

Cables, ganchos, equipos de izado y sustentacion:

Los cables de izado y sustentacion de los equipos y tramos de entubacion para el desarrollo estaran calculados y
dimensionados para soportar la carga de los mismos. Siempre, antes de comenzar los trabajos, el encargado de los mismos
estara informado de las cargas maximas a las que se va a someter al cable y comprobara que efectivamente las puede
soportar holgadamente el mismo.

Los lazos de los cables empleados directa o auxiliarmente para el manejo de tramos de entubacion, se inspeccionaran como
minimo una vez por semana, sustituyéndose aquellos que tengan mas del 10 % de los hilos rotos.

Los ganchos de sujecion o sustentacion seran de acero o hierro forjado, provistos de pestillo de seguridad. No se permitirdn
los enganches artesanales construidos a base de redondos doblados.

Nunca se sometera la gria con la que se manipulan los tramos, a esfuerzos superiores a los estipulados por el fabricante.
Condiciones de seguridad del sistema de cuelgue con eslingas:

Estaran previstas y calculadas para el esfuerzo a realizar, formadas por dos hondillas rematadas en cada extremo por lazos
formados mediante casquillo electrosoldado y guarnecidos con forrillos guarda cabos.

Los extremos de las hondillas se uniran mediante el lazo a una argolla de cuelgue que garantiza la union efectiva entre las
hondillas y el gancho de cuelgue, evitando el desplazamiento o la deformacion de los lazos. Los otros dos extremos estaran
dotados de ganchos de cuelgue que se adaptaran a la curvatura interior del tubo. Estaran calculados para el esfuerzo que
deben realizar.

El angulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue sera igual o inferior a 90° para evitar los riesgos
de sobre esfuerzo del sistema de cuelgue por descomposicion desfavorable de fuerzas.

Variante de cuelgue electiva:

Los tubos transportados con un balancin, se suspenderan mediante un lazo corredizo del extremo de las hondillas de
cuelgue, pasado por su propio gancho, ubicandolos equidistantes a 1/3 de la longitud del tubo. Esto se denomina cuelgue
con bragas.

Montaje de columna sobre el sondeo:

El apoyo de la columna de inyeccion o impulsién para desarrollos quimicos o fisicos serd sobre las bridas que sobresalen de
la misma.

Estas bridas descansaran sobre unas viguetas de hierro, formando una horquilla y aseguradas con un bulon. Esta horquilla
solo se abrira para permitir el paso de la brida del tramo de tuberia que desciende, cerrando de nuevo, de forma inmediata,
en cuanto pase la misma.

Las citadas viguetas s6lo apoyaran sobre la tuberia que sobresale del pozo si se asegura previamente por la direccion de la
obra, que no existe riesgo que ceda esta tuberia por el creciente peso del entubado. Ademas, se procurara que para el caso
que sea posible apoyar sobre el citado tramo de tuberia, no sea directamente sobre este, sino sobre un tramo adicional
embridado de mayor robustez apoyado sobre el primero.

Si no en toda su longitud, se tendra en cuenta que al peso de la tuberia se ha de afiadir el del cemento transportado.

Caso que sobresalga un tramo de entubacion y no se esté seguro de la estabilidad del mismo el apoyo de la columna de
impulsion serd sobre la base del terreno y no sobre el brocal.
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Cuando en las maniobras de montaje de la columna, los tramos se hayan de poner en sustentacidon, se aseguraran
adecuadamente a la brida ciega (sombrero), o garra, unida al cable del cabrestante o grua. No se emplearan menos de tres
tornillos en el enganche de esta brida ciega a la del ultimo tramo de la columna.

Cuando los esfuerzos o las condiciones de trabajo sean superiores a las normales, el apoyo de la columna se realizara sobre
el sistema fuente-cufia, y no con el conjunto brida-vigueta.

Métodos quimicos: acidificacion, dispersantes.... .

En el transporte de las sustancias quimicas para el desarrollo del sondeo se atendera a lo indicado en:

-Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento sobre clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de
28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificacion, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.
-Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancias peligrosas por
carretera en territorio espafiol.

-Orden ITC/2632/2010, de 5 de octubre, por la que se actualiza el Anexo III y se modifican varios apartados y apéndices de
los Anexos V y VI del Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de
mercancias peligrosas por carretera en territorio espaiiol.

Durante las operaciones se sefializara el centro de trabajo, ademas de la sefializacion obligatoria segun tipo de trabajo y
riesgo, con sefial de peligro de sustancias quimicas. En lugar claramente visible.

Se mantendra alejado cualquier foco que pueda producir chispas, ademas de prohibido fumar durante los trabajos.
Se mantendra en el centro de trabajo un frasco lavador de ojos con agua.
El motor del camion cisterna permanecera apagado, y se desconectard la bateria.

El camioén de acido debera situarse a una distancia minima del sondeo de 12 metros en caso de carga por gravedad, y de 25
metros en el caso de carga a presion. Siempre se utilizara por lo menos un calzo por vehiculo, de dimensiones apropiadas al
peso del vehiculo y al diametro de las ruedas.

Todo sondeo que vaya a ser acidificado deberd estar entubado un minimo de 4 metros y cementado de modo que pueda
soportar el aumento de presion debido a la acidificacion.

La inyeccion se efectuara a través de un tubo concéntrico a la perforacion que sea de material resistente a la corrosion, a la
presion del fluido y a los esfuerzos que origina su propio peso. Se prohibe el uso de acero galvanizado o manguera flexible.
Dicho tubo deberd permanecer estable en el punto fijado, independientemente de las presiones que puedan originarse
durante la acidificacion.

Las juntas de las tuberias y, en su caso, del cierre del sondeo, deberan estar dispuestas de modo que no se produzcan fugas.

En caso de sondeos cerrados, debera disponerse de dos tuberias de alivio provistas de valvulas. Una de 50 mm de didmetro
minimo, para evacuacion de gases de la camara y otra para el tubo de carga, con el mismo diametro de éste. Sus salidas
estaran orientadas de modo que no afecten al personal del equipo y no dificulte su manipulacion.

Durante todo el desarrollo de la operacion se extremardn las precauciones necesarias para evitar salpicaduras o
proyecciones de acido que puedan afectar al personal o a las instalaciones. Asimismo, se evitara que las emanaciones de
vapores toxicos o sofocantes puedan ser inhalados por el personal.

Durante la inyeccion de acido, los operarios estaran alejados de la manguera de inyeccion que sale de la cuba y del cabezal
del pozo para prevenir quemaduras por escapes de acido. Acercandose solo circunstancialmente a abrir o cerrar la valvula
de alivio de presion, si fuera necesario.

En caso de diluir el acido desde la concentracion comercial a la de utilizacion, debera verterse el acido sobre el agua y
nunca lo contrario, por el riesgo de salpicaduras que esta operaciéon comporta.

Para el caso de derrame del producto:

e  No utilizar recipientes metalicos para recuperar el liquido derramado.

e Limpiar rdpidamente la zona con agua abundante, hasta la desaparicion completa del producto derramado.
e Seinformara de inmediato a las autoridades y a la empresa expedidora.
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Durante toda la operacion de acidificacion se tendra siempre disponible un recipiente con agua de una capacidad minima de
200 litros, asi como bicarbonato sodico en polvo.

Considerando los riesgos a los que estan sometidos los trabajadores, los equipos de proteccion individual seran lo

siguientes:

e  Mascara o mascarilla de gases, con filtro universal ABEK-P3.

e (Caso de mascarilla se utilizara para proteger a los ojos, unos protectores oculares con montura integral cerrada, tipo
“cazoleta”, con campo de uso “3”, para liquidos.

e  Guantes y botas de plastico o goma, con proteccion a productos quimicos, y en especial a acido clorhidrico, con un pH
inferior a tres.

e  Ropa de trabajo especial para proteccion a productos quimicos.

Para los casos de accidente, en los que el &cido entre en contacto con ojos, estos se lavaran de inmediato con el lavaojos,
con mucha agua y durante unos 5 minutos de forma continua. Si el acido entra en contacto con la ropa de trabajo, esta se
quitara inmediatamente, lavando la piel afectada con mucha agua.

Siempre se recurrira al auxilio médico cuando alguien, incluso de manera aparente, presente sintomas debidos a la
inhalacion, o al contacto con la piel o con los ojos.

En el plazo mas breve posible debera efectuarse una limpieza del sondeo por bombeo, pistoneo, aire comprimido,..., de
modo que se asegure que éste queda libre de residuos.

Una vez vertido el acido, el agua extraida posteriormente puede ser salina o incluso algo acida. Su vertido debe ser
efectuado con las precauciones suficientes para no producir dafios o molestias ni afectar al medio ambiente, y siempre con
el maximo cuidado de no contaminar puntos de agua cercanos.

Para el caso de puntos de agua de abastecimiento, proximos al punto donde se ha vertido el 4cido, se ha de tener muy en
cuenta la posibilidad que arrastren parte del acido, y del consiguiente peligro de contaminacidén por consumo. Esto, se
avisara y controlara, deteniendo el abastecimiento procedente de puntos cercanos a la acidificacion, hasta haber realizado
una limpieza total por bombeo y se asegure que no puede existir captacion de acido por parte de dichos puntos.

Cuando exista vias publicas transitadas en las inmediaciones del sondeo, se dispondra la sefializacion suficiente y preparada
para el caso que el desarrollo pudiera afectar a las mismas y tener que balizarlas en situaciéon de emergencia.

Se tendra en cuenta el R.D. 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto
255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificacién, envasado y etiquetado de preparados
peligrosos.

FICHA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD QUIMICA

HIPOCLORITO DE SODIO (Disolucién > 5 %)

TIPO DE PELIGRO SINTOMAS MEDIDAS PREVENTIVAS PRIMEROS AUXILIOS

No combustible. Muchas reacciones
pueden producir incendio o explosion. El
calentamiento intenso puede producir No poner en contacto con sustancias
INCENDIO aumento de la presion con riesgo de combustibles.

estallido. En caso de incendio se
desprenden humos o gases toxicos e
irritantes.

A En caso de incendio, mantener frios los
EXPLOSION bidones y demas instalaciones rociando
agua pulverizada.

EXPOSICION Evitar todo contacto
. . . Ventilacion, extraccion localizada o Aire limpio, reposo, posicion de
% Sensacion de quemazon, tos, jadeo e 2, . . X . X s
INHALACION L proteccion respiratoria (mascarilla con semiincorporado y proporcionar asisténcia
irritacion de mucosa. o
filtro para cloro). médica.
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Aclarar con agua abundante, después
PIEL Enrojecimiento, dolor y ampollas. Guantes protectores y traje de proteccion. | quitar la ropa contaminada y aclarar de
nuevo y proporcionar asistencia médica.
Enjuagar con agua o solucion de tiosulfato
Enrojecimiento, dolor, quemaduras Pantalla facial o proteccion ocular abundante, durante varios minutos (quitar
0JOS . . . . las lentes de contacto si puede hacerse con
profundas y graves. combinada con la proteccion respiratoria. o . . .
facilidad) y proporcionar asistencia
médica.
Calambres abdominales, sensacion de . . . .
INGESTION quemazon, vémitos, debilidad y pérdida No comer, ni beber, ni fumar durante el En_]uagqr la boga. No provocar el vomito y
. trabajo. proporcionar asistencia médica.
de conocimiento.
Ventilar.
Absorber el liquido residual en arena o absorvente inerte y trasladarlo a un lugar seguro.
DERRAMAS Y FUGAS No verterlo al alcantarillado.
No absorber en serrin u otros absorbentes combustibles. (Proteccion personal adicional: traje de proteccion
completo incluyendo equipo autéonomo de respiracion).
aci li \{ i t ias i tibles.
ALMACENAMIENTO Separado de acidos, alimentos, piensos y sustancias imcompa ibles
Mantener en lugar fresco, oscuro y bien cerrado.
No transportar con alimentos y piensos
Simbolo C
R:31-34
S: (1/2) 28-45-50
Nota: B
Clasificacion de peligros UN: 8 cﬁ
ENVASADO Y ETIQUETADO CE: s \0
2
[ a
ESTADO FISICO; ASPECTO VIAS DE EXPOSICION
Solucion clara, entre verde y amarillo de olor La sustancia se puede absorber por inhalacion del vapor y su
caracteristico. aerosol y por inhalacion.
PELIGROS FISICOS RIESGO DE INHALACION
No puede indicarse la velocidad a la que se alcanza una
PELIGROS QUIMICOS concentracion nociva en el aire por evaporacion de esta sustancia
La sustancia se descompone al calentarla intensamente, en | a 20 °C.
contacto con acidos y bajo la influencia de la luz, produce ) )
gases toxicos y corrosivos, incluyendo cloro. EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION
La sustancia es un oxidante fuerte y reacciona La sustancia es corrosiva para los ojos, la piel y el tracto
DATOS IMPORTANTES violentamente con materiales combustibles y reductores, respiratorio.
originando peligro de incendio y explosion. Corrosiva por ingestion.
La solucion en agua es una base fuerte, reacciona La inhalacion del aerosol puede riginar edema pulmonar.
violentamente con acidos y es corrosiva. Ataca a muchos ) )
metales. Los efectos pueden aparecer de forma no inmediata.
LIMITES DE EXPOSICION Se recomienda vigilancia médica.
TLV no establecido EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O REPETIDA
El contacto prolongado o repetido puede producir sensibilizacion
de la piel.
PROPIEDADES FISICAS Densidad relativa (agua=1) : 1,21 Solubilidad en agua, g/100 ml a 0 °C : 29,3
DATOS AMBIENTALES La sustancia es toxica para los organismos acuaticos

NOTAS

En general, los blanqueadores que contienen una concentracion de hipoclorito sédico del 5 % tienen un pH = 11 y son irritantes. Si la concentracion de hipoclorito sodico fuera
superior al 10 % la solucion tiene un pH = 13 y es corrosiva. El hipoclorito sddico no es un agente sensibilizante, aunque puede producir reacciones alérgicas raramente. Los
sintomas del edema pulmonar no se ponen de manifiesto, a menudo, hasta pasadas unas horas y se agravan por el esfuerzo fisico. Reposo y vigilancia médica son, por ello,
imprescindibles. Debe considerarse la inmediata administracion de un aerosol adecuado por un médico o persona por ¢l autorizada. Enjuagar la ropa contaminada con agua
abundante (peligro de incendio). Nombres Comerciales: Chloros, Chlorox, Clorox, Deosan, Javex, Klorocin, Parozone, Purin B. Consultar también ficha ICSC: 482.

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card):TEC (R)-45/80G12

Métodos fisicos: sobrebombeo, bombeo intermitente, aire comprimido, pistoneo.... .

Se evitara que el agua aforada durante el desarrollo, quede en las inmediaciones del sondeo. Se conducird a la red de
drenaje natural de la zona, o a otra que se considere oportuna, para evitar el encharcamiento y dafios a terrenos colindantes,
asi como evitar que retorne al propio sondeo.
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Si anteriormente se ha llevado a cabo un desarrollo quimico del sondeo, considerando la presencia de sustancias quimicas o
gases toxicos en el pozo, los operarios iran provistos de vestiduras antidcido y gafas de seguridad, asi como de las
protecciones respiratorias adecuadas para prevenir posibles intoxicaciones por inhalacion de gases toxicos.

Para el montaje de la columna de impulsion o soplado véase las medidas preventivas y procedimientos de seguridad
anteriores.

Concretamente para sobrebombeos y bombeo intermitente:

En la instalacion o desinstalacion del equipo de impulsion, la operacion mas peligrosa la constituye el montaje y descenso,
o desmontaje y ascenso, de los tramos de tuberia embridada y cable eléctrico. En estas operaciones, los operarios se
situaran en lugares protegidos, y nunca sobre un tramo de cable, o entre el cable y el pozo. Ademas, el cable eléctrico de la
bomba se encontrara perfectamente enrollado en el tambor, de tal forma que una posible rotura del cable de sustentacion 6
un descenso por desprendimiento de la electrobomba hacia el fondo del pozo, no produzca el arrastre de los operarios por el
conductor eléctrico hacia el pozo.

Para los casos en los que no se disponga de tambor, el cable se dispondra en el suelo perfectamente extendido y a una
distancia prudente de la boca del pozo, y en ningin momento el operario se situara entre el cable extendido y la boca del
pozo.

El equipo de trabajo de ensayo de bombeo estara constituido como minimo por dos personas.

El grupo generador ante el riesgo por contacto eléctrico indirecto dispondra de una toma de tierra conectada a la carcasa del
grupo, asociada a un dispositivo de corte por intensidad de defecto (diferencial).

Estos dispositivos de corte por intensidad de defecto, diferenciales, dispondran de un sistema de testeo que el trabajador
ejecutara con una frecuencia superior a una vez al mes.

La pica de la toma de tierra, quedara bien sefializada y delimitada; se colocara a un par de metros del vehiculo y no
supondra un obstaculo al desarrollo normal de los trabajos.

Para los casos que se formen charcos en el entorno de la toma de tierra, o se constate una enorme humedad del terreno, ante
el grave riesgo de contacto eléctrico a través del agua o por la alta humedad, con una toma de tierra con tension por existir
un defecto en ese momento, se suspenderan los trabajos y se tomardn las medidas preventivas adecuadas: cambio de la
toma de tierra,.., pero siempre se paralizaran los trabajos hasta que no se haya subsanado el problema.

Igualmente, existiran carcasas o pantallas de proteccion en zonas que se encuentren en tension, de tal forma que sea
imposible el contacto eléctrico directo. No se permitira el funcionamiento sin carcasa o con deterioro importante de esta.

El equipo eléctrico contara con un dispositivo automatico de desconexion que actuara en caso de cortocircuito. Ademas,
dispondra de un dispositivo manual de desconexion, perfectamente accesible y visible desde el puesto de trabajo, que se
pueda accionar sin peligro de entrar en contacto con ningtn elemento, que por fallo se haya puesto en tension.

Durante el bombeo, los operarios iran previstos de botas y guantes aislantes, y se abstendran de tocar ¢ pisar las mangueras
de baja tension.

Las mangueras de baja tension estaran perfectamente recogidas, y embobinadas durante la realizacion del ensayo de
bombeo.

No se depositaran en el suelo tramos de cable eléctrico durante el ensayo de bombeo.

Debido a la existencia de cableado eléctrico a elevada tension, existe un considerable riesgo que en caso de encharcamiento
se produzca un cortocircuito por un cable mal aislado y afecte a los trabajadores.

Igualmente, se tendra mucho cuidado por el riesgo grave e inminente de contacto eléctrico cuando se pueda producir
encharcamiento, o el agua bombeada circule y se acumule cerca de instalaciones eléctricas: transformadores, grupos
electrogenos apoyados en el terreno, postes eléctricos,... Se paralizara de inmediato los trabajos, se separaran las fuentes de
alimentacion, y se dispondrd o improvisard un adecuado drenaje o surcos para evacuar el agua encharcada. Cuando esté
suficientemente seco el terreno se reanudaran los trabajos.
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Cuando en el arranque, las conexiones de la electrobomba al grupo generador no estén correctas y se haya de permutar una
fase para invertir el sentido de giro de aquella, se desconectara totalmente el grupo, ademas el trabajador dispondra de
guantes de material aislante para trabajos eléctricos de clase 1 (hasta 7500 V) y categoria M (resistencia mecénica).

Los depdsitos de combustible para el grupo generador se situaran sobre una superficie horizontal y firme. Ademas, se
mantendran limpios, libre de grasas, y bajo ninglin concepto se izaran en la griia para un mejor vaciado del mismo.

Caso que el ensayo de bombeo se prolongue por algunos dias se revisara la estabilidad del grupo, anclajes, grupo
generador,...

Concretamente para aire comprimido, pistoneo,...:

En estos trabajos existe gran riesgo de proyeccion de particulas y partes del equipo de trabajo, por estar trabajando a altas
presiones. Ante esta situacion, se tendra en cuenta las siguientes medidas preventivas.

Compresores y mangueras:

Los compresores en obra seran manejados por personal formado para tal tarea y con la autorizacion de la empresa. Sélo
esta permitido el manejo de maquinaria a los oficiales, nunca a los peones.

El empleo de aire a presion implica un riesgo muy importante para los trabajadores. Ante esta situacion, se tendra en cuenta
las siguientes medidas preventivas.

Compresor:
El compresor dispondra del correspondiente marcado CE, o estara adecuadamente puesto en conformidad.

Las presiones maximas en cada uno de los elementos del circuito, mangueras, bombas, calderines,..., deberan estar
indicadas claramente en una placa situada en un lugar visible.

Dispondra de una carcasa que minimice los efectos del ruido sobre los trabajadores. Esta dispondra un dispositivo de
bloqueo para cuando sea abierta y que no pueda caer encima de los trabajadores.

Existira un sistema de seguridad para sobrepresiones y exceso de temperatura del aire a la entrada, y en especial a la salida.

El compresor dispondra de un panel de cuadro informativo y control mediante indicadores de presion, temperatura, presion
de engrase, cuentarrevoluciones, cuentahoras, luces de alarma, nivel de refrigerante y temperatura.

Tanto en el compresor como en el puesto de mando del sondista existird un sistema de parada de seguridad claramente
visible.

No utilizar el compresor como almacén de herramientas, trapos de limpieza,..., ni como elemento de limpieza de ropa o
cabello.

Se purgara periodicamente filtros y calderines. Las revisiones y reparaciones se haran siempre con el motor parado.
Efectuar las revisiones que a su cargo figuren en las normas de mantenimiento de la maquina.

La ubicacion del compresor no estara muy cerca del sondeo de tal forma que pueda estorbar los trabajos, ni muy lejos que
implique unas largas mangueras. La superficie sera estable y 1o mas horizontal posible, incluso se calzara adecuadamente

en su posicion de trabajo, a fin de evitar posibles desplazamientos accidentales.

El compresor permanecera alejado del puesto de mando de la sonda de perforacion, pudiéndose maniobrar desde este
mediante una llave u otro sistema de control.

Mangueras:

Los manguitos, puntos de conexion y empalmes entre mangueras estaran debidamente homologados para trabajos a alta
presion de aire.

La carga de rotura de las mangueras sera superior a dos veces la carga maxima de trabajo.

Diariamente se revisaran las mangueras, conexiones, racores y llaves de todo el sistema.
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Antes de intentar acoplar o desconectar mangueras se comprobara que no existe presion en el interior de las mismas.

Las mangueras estaran firmemente ancladas a puntos fijos. Este punto sera lo suficiente seguro para que en caso de rotura
no sea violentamente proyectado.

Las mangueras presurizadas deberan estar positivamente aseguradas, y para los casos que la presion de trabajo sea superior
a 25 atm, la manguera dispondra de una malla metalica de seguridad, desde el punto de unién hasta aproximadamente un
metro.

La conduccion de aire comprimido entre la salida del booster y la sonda de perforacion debera estar preparada para trabajar
a presiones de hasta 70 bares. Igualmente, todos los elementos del sistema de engrase deberan estar preparados para

trabajar a estas presiones.

La vélvula de seguridad del compresor no se manipulara bajo ninglin concepto, el sello de tarado permanecera en la valvula
y nunca roto.

Es recomendable testear el correcto funcionamiento de la valvula de seguridad sometiendo al compresor a una presion
superior a la de tarado y asegurar que esta abre correctamente. Esto, se tendra especialmente en cuenta los dias de intenso
frio por riesgo de congelamiento y obstruccion de la misma.

Los trabajadores se alejaran de la vertical del sondeo por el riesgo de proyeccion de materiales y productos desde el mismo.

Dispondran de casco de proteccion de la cabeza por el enorme riesgo que existe de proyeccion de particulas y partes del
equipo de trabajo, por estar trabajando a altas presiones.

Concretamente para nieve carbonica o sodio metalico:

El manejo de los bloques de nieve carboénica o sodio metalico debera hacerse con guantes especiales aislantes, evitando en
todo momento el contacto con la piel desnuda.

Se prohibe el uso de bolsas o redes lastradas, asi como de cucharas tubulares para el descenso de la nieve carbonica.

Cuando se vaya a producir la operacion se mantendra alejado de la instalacion a todo el personal que no sea estrictamente
necesario, para evitar dafios personales por proyeccion de materiales en caso de erupcion del pozo.

El transporte de la nieve carbdnica o sodio metalico se efectuara en un vehiculo con separacion entre el habitaculo del
personal y el departamento de carga.

Protecciones colectivas:

Un listado no exhaustivo de posibles protecciones colectivas en esta unidad de obra:

Valla autébnoma metélica para sefializacion de peatones.

Valla autébnoma metélica para contencion de peatones, de 3,50 m x 2,00 m, con base de hormigon, incluido transporte y
montaje.

Cinta sefializacion de pléstico rojo/blanco.

Malla sefializacion pléstico 1 m altura tipo stopper anclada, naranja.

Sefializacion indicativa de peligro, advertencia, obligacion, informacion o primeros auxilios.

Lavaojos de laboratorio, modelo pistola con manguera.

Equipos de proteccion individual:

Ademas de los particularizados anteriormente, un listado no exhaustivo de los posibles equipos de proteccion individual en
esta unidad de obra:

Proteccidn de cabeza:

Casco de seguridad ajustable

Protecciones faciales y oculares:
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Proteccion ocular de clase optica superior a 2, resistencia mecanica B, resistencia al deterioro superficial por particulas
finas (K), resistencia al empafiamiento (N). Colocado en una montura tipo "integral", con campo de uso para gotas y
salpicaduras de liquidos (3).

Proteccidén auditiva:

Protector auditivo tipo "orejeras" con arnés en la nuca o cabeza.

Proteccidn vias respiratorias:

Proteccion respiratoria, mediante mascara o mascarilla y filtro respirador AIB1E1K1-P3, para gases y vapores organicos e
inorganicos, acidos, amoniaco y derivados y particulas toxicas. Caso de mascarilla se utilizara para proteger a los 0jos, unos
protectores oculares con montura integral cerrada, tipo “cazoleta”, con campo de uso “3”, para liquidos.

Proteccidén de manos y brazos:

Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos con resistencia a la abrasion superior a (2), resistencia al corte por cuchilla
superior a (1) resistencia al rasgado superior a (3) resistencia a la perforacion superior a (2).
Guantes contra las agresiones de tipo quimico, con nivel de calidad superior a (2), y permeabilidad superior a (3).

Proteccidn de pies y piernas:

Calzado de seguridad, clase I o II, de categoria S2, S3 o S5.

Bota de caiia alta, impermeable a agua y humedad, con piso antideslizante a grasa e hidrocarburos.

Bota de cafia alta de plastico o goma, con piso antideslizante, con proteccion a productos quimicos, y en especial a acido
clorhidrico, con un pH inferior a tres.

Protecciones del tronco y del abdomen:

Chaleco, chaqueta o mandil de proteccion contra las agresiones quimicas.

Proteccidn total del cuerpo:

Mono o buzo de trabajo de una pieza.

Chaleco reflectante alta transpiracion.

Traje de agua impermeable PVC con ventilacion.

Buzo de proteccion contra productos quimicos liquidos, con resistencia a la permeabilidad de clase superior a (4).
Ropa de proteccion contra bajas temperaturas.

MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE LOS TRABAJOS DE SOLDADURA ELECTRICA AL ARCO,
OXIACETILENICA Y OXICORTE:

Los encargados de realizar este tipo de labores estaran debidamente especializados y conoceran perfectamente los equipos
de trabajo utilizados para tal fin.

Los trabajadores conoceran perfectamente el area de trabajo, asi como todas las vias de acceso y comunicacion desde el
centro de trabajo con carreteras y nicleos urbanos.

Este tipo de trabajos seran realizados sélo por aquellas personas adecuadamente instruidas y designadas por el Encargado o
Supervisor.

El trabajador durante este tipo de trabajos estara situado sobre una superficie firme y segura. Nunca estara sobre una
superficie mojada o himeda. Ademas, debera conservar sus manos y vestimenta continuamente secos.

En todo momento se seguiran las medidas preventivas indicadas en las:
- NTP 494: Soldadura eléctrica al arco
- NTP 495: Soldadura oxiacetilénica y oxicorte

El lugar de trabajo estara suficientemente ventilado. Cuando se trabaje en espacios confinados, se prestara especial atencion
en una adecuada ventilacion. Esto es debido a que el trabajador, al consumirse el oxigeno disponible, el calor producido y
los gases desprendidos, esta sometido a un riesgo grave e inminente de accidente por desmayo, ademas de enfermedad
profesional.
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Los trabajos en depdsitos o conducciones que hayan contenido gases o liquidos inflamables se realizaran con especiales
precauciones:

e Lavando varias veces con agua o vapor

e Llenandolo de agua o gas inerte

e Control inicial y periddico, con un detector de gases (explosimetro) de la atmoésfera interior del depdsito.

En todo caso, con autorizacion del Supervisor y la seguridad de una perfecta desgasificacion.

Los trabajos se realizaran lo mas lejos posible de materiales combustibles, inflamables o explosivos; y cuando exista la
posibilidad de gases inflamables o combustibles, se ventilara correctamente el puesto de trabajo.

Se dispondra de elementos de extincion apropiados.

Cuando sea posible se utilizaran pantallas o mamparas alrededor del puesto de trabajo. Esto sera obligatorio cuando por
este tipo de trabajos se derive algun riesgo para el entorno.

Se evitara depositar las mangueras sobre superficies manchadas de aceites, grasas o disolventes. Ademas, se evitara que las
mangueras supongan un obstaculo para la circulacion o sufran deterioros por aplastamiento.

No se utilizara durante las labores de soldadura ropa que se encuentre impregnada de grasa o aceites.
No se realizaran este tipo de trabajos con lentes de contacto.

Cuando se pique la escoria o cepille la zona a soldar u oxicortar, se protegeran los ojos. Para el caso que penetre alguna
particula en los mismos no se deben frotar ni tocar y se recurrira al servicio médico mas cercano.

Los ayudantes y personas que se encuentren a corta distancia del puesto donde se estan realizando este tipo de trabajos
utilizaran los equipos de proteccion adecuados.

Los equipos de trabajo empleados en este tipo de labores, estaran puestos en conformidad. Dispondran del marcado CE, o
habran cumplido el R.D. 1215/97 de Equipos de Trabajo.

Equipos de proteccion individual:

El oficial y ayudante dispondra de los medios de proteccion personal, tales como:

- Guantes de proteccion mecanica y térmica para soldadores.

- Ropa de seguridad para soldadores: mandil, polainas, manguitos,.... Sera de pura lana o algodon ignifugo. Las mangas
seran largas con los puilos ceflidos a la mufieca. Es conveniente no lleven bolsillos, y si los llevan se podran cerrar
herméticamente. Los pantalones no llevaran dobladillo. Siempre limpia de aceite o grasa.

- Pantalla de proteccion facial con cristal de caracteristicas especificas para cada unos de los trabajos de soldadura
eléctrica y oxicorte (pedir asesoramiento al técnico prevencionista).

- Gafas especiales para soldadura y corte oxiacetilénico.

- Calzado de seguridad tipo bota, y recomendable sin cordones

La direccion facultativa o el encargado de seguridad en la obra, asesorara e indicara las especificaciones que han de cumplir
los anteriores equipos de proteccion individual en funcion de las caracteristicas del trabajo.

Ademas, y concretamente para los diversos tipos de soldadura y corte oxiacetilénico:
a) CONCRETAMENTE PARA SOLDADURA ELECTRICA AL ARCO

Como se ha especificado en la evaluacion de riesgos inicial, los principales riesgos a tener en cuenta en las labores de
soldadura eléctrica al arco son los siguientes:

Riesgos de accidente:

» Contacto eléctrico directo con el circuito de alimentacion por deficiencias de aislamiento en los cables o conexiones a
red o maquina.

» Contacto eléctrico directo con el circuito de soldeo. Se produce cuando en vacio, sin cebar el arco, la tension es
superior a 50 V; o no existen procedimientos o sistemas que mantengan el circuito sin tension o que lo limiten a una
tension de seguridad de 24 V.
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» Contacto indirecto con la carcasa. Al estar esta en tension por existir una derivacion con algin elemento en tension
interior o exterior.

» Proyecciones en los ojos y quemaduras por proyecciones de particulas debidas al propio arco o piezas que se estan
soldando o en operaciones de descascarillado.

» Explosion o incendio por trabajar en ambientes inflamables o en el interior de recipientes que hayan contenido liquidos
inflamables o al soldar los propios recipientes que hayan contenido liquidos inflamables.

Riesgos higiénicos:

» Exposicion a radiaciones ultravioleta y luminosas por el arco eléctrico.

» Inhalacion de humos y gases toxicos producidos por el arco eléctrico, Muy en funcioén del material de los electrodos y
de los que se van a soldar.

» Intoxicacion por fosgeno al realizar trabajos en las proximidades de cubas de productos clorados.

Las principales medidas preventivas para este tipo de labores de soldadura eléctrica al arco son las siguientes:

Cable:

Antes de realizar los trabajos, se revisara el perfecto estado de los cables y sus conexiones, tanto del circuito de
alimentacion como de soldeo, que no tengan cortes ni rozaduras. Para el caso de posibles empalmes, sera mediante

conectores aislados.

Los cables, y en especial los del circuito de soldeo, seran de gran flexibilidad y resistentes a la proyeccion de materiales
incandescentes.

El cable de alimentacion estara bien dimensionado para no dar lugar a sobrecalentamientos. Sera suficiente para una
tension nominal de 1000 V.

Bornas y conexiones:

Tanto los bornes de conexion del circuito de alimentacion como de soldeo estaran perfectamente aislados, y cuando sea
necesario protegidos.

La pinza portaelectrodos estard perfectamente aislada y sera de tipo ininflamable. Sera adecuada al tipo de electrodo
utilizado y lo sujetara fuertemente. Debe estar bien equilibrada por su cable y fijada al mismo de modo que mantenga un
buen contacto. Se prestara atencion en el buen estado del empalme de la pinza al cable, reparandolo cuando sea necesario.
Nunca se dejara la pinza portaelectrodos sobre partes metalicas.

La grapa de masa se situara tan cerca como sea posible del punto de soldadura, cerciorandose de su efectividad.

Carcasa:

La carcasa del equipo de soldadura debe conectarse a tierra asociada a un interruptor diferencial que corte la corriente de
alimentacion en caso de que se produzca una corriente de defecto.

No podran utilizarse como toma de tierra o masa estructuras metalicas que soporten tuberias de gases o liquidos
inflamables.

Humos y gases de soldadura:

Para prevenir el riesgo higiénico por inhalacion de humos y gases toxicos, se tendra en cuenta lo siguiente ante la presencia
de alguno de las siguientes sustancias y materiales:

Metales toxicos:

El acero inoxidable contiene niquel y cromo. El niquel causa asma. El niquel y el cromo pueden ocasionar cancer. El cromo
puede ocasionar problemas respiratorios y "agujeros" entre las fosas nasales.

El acero liviano (acero rojo) y el acero al carbono contienen manganeso. El manganeso puede ocasionar la enfermedad de
Parkinson la cual lesiona los nervios y los musculos.

El cinc en el metal galvanizado o en la pintura puede ocasionar lo que se conoce como fiebre por vapor de metal. El
afectado tendra los sintomas de un resfriado fuerte aunque desaparece en unas pocas horas o dias después de haber sido
expuesto.
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Revestimientos y residuos:

El plomo (contenido en algunas pinturas) puede ocasionar envenenamiento por plomo— dolores de cabeza, sensibilidad en
los musculos y las articulaciones, nausea, retortijones, irritabilidad, pérdida de la memoria, anemia y dafio en los rifiones y
el sistema nervioso. Si el polvo del plomo penetra en su hogar a través de su ropa o sus zapatos, podria también enfermar a
su familia, en particular a los nifios.

El cadmio (contenido en algunas pinturas y rellenos) puede ocasionar problemas en los rifiones y también cancer.

Disolventes:

Soldaduras hechas sobre disolventes, o cerca de ellos, pueden generar fosgeno, un gas venenoso. El gas puede producir
liquido en los pulmones. Quiza ni siquiera note el problema hasta horas después de haber terminado de soldar, pero el
liquido en los pulmones puede ocasionar la muerte.

Gases:

Cuando se utiliza dioxido de carbono como blindaje, se puede formar monoxido de carbono, un gas que puede matar al
trabajador. El mondxido de carbono también se puede formar en la soldadura de oxiacetileno.

El arco de soldadura puede formar ozono y 6xidos nitrosos traidos del aire. La soldadura MIG y TIG producen la mayor
cantidad de ozono, especialmente cuando se suelda aluminio. Estos vapores irritan los ojos, la nariz, la garganta y los
pulmones y pueden dafiar los pulmones.

Los 6xidos nitrosos pueden producir liquido en los pulmones

Con caracter general, ademas de las medidas preventivas expuestas anteriormente, y concretamente para estos trabajos de

soldadura eléctrica al arco:

- Los trabajos de soldadura en vehiculos con bateria se realizaran una vez desembornada ésta.

- Las soldaduras realizadas en las proximidades de materiales aislantes pueden desprender gases peligrosos, por lo que se
dispondra de la apropiada ventilacion.

- Los electrodos consumidos se depositaran en un recipiente protegido para prevenir incendios.

- Una vez terminados los trabajos se desconectara la alimentacion del equipo de soldadura.

b) CONCRETAMENTE PARA SOLDADURA OXIACETILENICA Y OXICORTE:

Como se ha expuesto anteriormente en la evaluacion de riesgos, los principales riesgos a tener en cuenta en las labores de

soldadura oxiacetilénica y oxicorte son los siguientes:

» Incendio y/o explosion durante los procesos de encendido y apagado, por utilizacion incorrecta del soplete, montaje
incorrecto o estar en mal estado. También es posible por retorno de la llama o por falta de orden y limpieza.

» Exposicion a radiaciones en las bandas de UV visible ¢ IR del espectro, procedentes del soplete y del metal
incandescente.

» Quemaduras por salpicaduras de metal incandescente y contactos con los objetos calientes que se estan soldando

» Proyecciones de particulas de piezas con las que se trabaja.

» Exposicion a humos y gases de soldadura.

Respecto al almacenamiento y manipulacion de botellas:
» Incendio y/o explosion por fugas o sobrecalentamiento incontrolados
» Atrapamientos diversos en la manipulacion de botellas

Las principales medidas preventivas para este tipo de labores de soldadura oxiacetilénica u oxicorte son las siguientes:

Mangueras:

Las mangueras deben estar siempre en perfectas condiciones de uso y sélidamente fijadas a las tuercas de empalme.

Las mangueras deben conectarse a las botellas correctamente sabiendo que las de oxigeno son rojas y las de acetileno
negras, teniendo estas tltimas un didmetro mayor que las primeras.

Se debe evitar que las mangueras entren en contacto con superficies calientes, bordes afilados, angulos vivos o caigan sobre
ellas chispas procurando que no formen bucles.

Las mangueras no deben atravesar vias de circulacion de vehiculos o personas sin estar protegidas con apoyos de paso de
suficiente resistencia a la compresion.

Antes de iniciar el proceso de soldadura se debe comprobar que no existen pérdidas en las conexiones de las mangueras
utilizando agua jabonosa, por ejemplo. Nunca utilizar una llama para efectuar la comprobacion.

No se debe trabajar con las mangueras situadas sobre los hombros o entre las piernas.
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Las mangueras no deben dejarse enrolladas sobre las ojivas de las botellas.

Después de un retorno accidental de 1lama, se deben desmontar las mangueras y comprobar que no han sufrido dafios. En
caso afirmativo se deben sustituir por unas nuevas desechando las deterioradas.

Se evitara depositar las mangueras sobre superficies manchadas de aceites, grasas o disolventes.

Soplete:

El soplete debe manejarse con cuidado y en ningun caso se golpeara con ¢él.
En la operacion de encendido deberia seguirse la siguiente secuencia de actuacion:
1. Abrir lentamente y ligeramente la valvula del soplete correspondiente al oxigeno.
Abrir la valvula del soplete correspondiente al acetileno alrededor de 3/4 de vuelta.
Encender la mezcla con un encendedor o llama piloto.
Aumentar la entrada del combustible hasta que la llama no despida humo.
Acabar de abrir el oxigeno segtin necesidades.
6. Verificar el manorreductor.
En la operacion de apagado deberia cerrarse primero la valvula del acetileno y después la del oxigeno.
No colgar nunca el soplete en las botellas, ni siquiera apagado.
No depositar los sopletes conectados a las botellas en recipientes cerrados.
La reparacion de los sopletes la deben hacer técnicos especializados.
Limpiar periodicamente las toberas del soplete pues la suciedad acumulada facilita el retorno de la llama. Para limpiar las
toberas se puede utilizar una aguja de laton.
Si el soplete tiene fugas se debe dejar de utilizar inmediatamente y proceder a su reparacion. Hay que tener en cuenta que
fugas de oxigeno en locales cerrados pueden ser muy peligrosas.
- No se abandonara el equipo dejando el soplete abierto o encendido.
- El encendido del soplete se realizara con chispa, nunca con llama.

kv

Retorno de llama:

En caso de retorno de la llama se deben seguir los siguientes pasos:

1. Cerrar suavemente la llave de paso del oxigeno interrumpiendo la alimentacion a la llama interna.

2. Cerrar suavemente la llave de paso del acetileno y después las llaves de alimentacion de ambas botellas.
En ningln caso se deben doblar las mangueras para interrumpir el paso del gas.
Efectuar las comprobaciones pertinentes para averiguar las causas y proceder a solucionarlas

Concretamente para el caso de manipulacién, uso y almacenamiento de gases a presion:

En general se aplicard dentro del Reglamento de almacenamiento de productos quimicos la ITC-MIE-APQ-005 sobre
Almacenamiento de botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presion (0.21.07.1992, B.O.E. de
14.08.1992).

Emplazamiento:

No deben ubicarse en locales subterraneos o en lugares con comunicacion directa con soétanos, huecos de escaleras,
pasillos, etc.

Los suelos deben ser planos, de material dificilmente combustible y con caracteristicas tales que mantengan el recipiente en
perfecta estabilidad.

Ventilacion:

En las areas de almacenamiento cerradas la ventilacion sera suficiente y permanente, para lo que deberan disponer de
aberturas y huecos en comunicacion directa con el exterior y distribuidas convenientemente en zonas altas y bajas. La
superficie total de las aberturas sera como minimo 1/18 de la superficie total del area de almacenamiento.

Proteccion contra incendios:

Indicar mediante sefializacion la prohibicion de fumar.

Las botellas deben estar alejadas de llamas desnudas, arcos eléctricos, chispas, radiadores u otros focos de calor.

Proteger las botellas contra cualquier tipo de proyecciones incandescentes.

Si se produce un incendio se deben desalojar las botellas del lugar de incendio, y si se hubieran sobrecalentado se debe
proceder a enfriar con abundante agua.

Medidas complementarias:

Utilizar codigos de colores normalizados para identificar y diferenciar el contenido de las botellas.
Proteger las botellas contra las temperaturas extremas, el hielo, la nieve y los rayos solares.
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Se debe evitar cualquier tipo de agresion mecanica que pueda dafiar las botellas como pueden ser choques entre si o contra
superficies duras.

Las botellas con caperuza no fija no deben asirse por ésta. En el desplazamiento, las botellas, deben tener la valvula cerrada
y la caperuza debidamente fijada.

Las botellas no deben arrastrarse, deslizarse o hacerlas rodar en posicion horizontal. Lo mas seguro es moverlas con la
ayuda de una carretilla disefiada para ello y debidamente atadas a la estructura de la misma. En caso de no disponer de
carretilla, el traslado debe hacerse rodando las botellas, en posicion vertical sobre su base o peana.

No manejar las botellas con las manos o guantes grasientos.

Las valvulas de las botellas llenas o vacias deben cerrarse colocandoles los capuchones de seguridad.

Las botellas se deben almacenar siempre en posicion vertical.

No se deben almacenar botellas que presenten cualquier tipo de fuga. Para detectar fugas no se utilizaran llamas, sino
productos adecuados para cada gas.

Para la carga/descarga de botellas estd prohibido utilizar cualquier elemento de elevacion tipo magnético o el uso de
cadenas, cuerdas o eslingas que no estén equipadas con elementos que permitan su izado con su ayuda.

Las botellas llenas y vacias se almacenaran en grupos separados.

Otras normas no reglamentarias:

Almacenar las botellas al sol de forma prolongada no es recomendable, pues puede aumentar peligrosamente la presion en
el interior de las botellas que no estan disefiadas para soportar temperaturas superiores a los 54°C.

Guardar las botellas en un sitio donde no se puedan manchar de aceite o grasa.

Si una botella de acetileno permanece accidentalmente en posicion horizontal, se debe poner vertical, al menos doce horas
antes de ser utilizada. Si se cubrieran de hielo se debe utilizar agua caliente para su eliminacion antes de manipularla.
Manipular todas las botellas como si estuvieran llenas.

En caso de utilizar un equipo de manutencién mecanica para su desplazamiento, las botellas deben depositarse sobre una
cesta, plataforma o carro apropiado con las valvulas cerradas y tapadas con el capuchon de seguridad.

Las cadenas o cables metalicos o incluso los cables recubiertos de caucho no deben utilizarse para elevar y transportar las
botellas pues pueden deslizarse.

Cuando existan materias inflamables como la pintura, aceite o disolventes aunque estén en el interior de armarios
espaciales, se debe respetar una distancia minima de 6 m.

Las botellas tienen una utilizacion especifica, se evitara su empleo como soporte, rodillos de transporte, etc.

La manipulacion de las valvulas se realizard pausadamente con los ttiles designados al efecto, nunca a martillazos.

No se deben realizar reparaciones o modificar las caracteristicas de las botellas o sus valvulas.

Se evitara el contacto del acetileno con cualquier elemento que contenga cobre, ya que se produciria acetiluro de cobre que
resulta explosivo.

En relacion con las botellas de oxigeno, se recomiendan, ademas, las siguientes precauciones:

- No impregnar con aceite o grasas las conexiones o equipos auxiliares

- No utilizar las botellas como fuente de presion

- Utilizar el gas siempre a partir del mandémetro regulador, nunca directamente desde la botella.

- En todo momento se mantendran las botellas alejadas del punto de trabajo como precaucion ante chispas, salpicaduras
de material fundido o llamas.

TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA Y CON RIESGO DE CAIDA DE ALTURA:

Se prestara mucha atencion al riesgo de caida de altura, por ser este la principal causa de accidentes laborales mortales en
Espania.

En todo momento se tendra en cuenta lo indicado en el R.D. 2177/2004, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, por el
que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. Y en cuanto a normas constructivas, y montaje y utilizacion, se debe
consultar las NTP 699 y 670 respectivamente.

Las personas que vayan a trabajar en altura se hallaran en buen estado fisico y no padeceran de vértigo.

Los trabajos temporales en altura s6lo podran efectuarse cuando las condiciones meteorolégicas no pongan en peligro la
salud y la seguridad de los trabajadores. Ademas, el area inferior estara debidamente acordonada y sefializada.

Cuando un trabajador deba realizar su trabajo en alturas superiores a 2 metros y no pueda ser protegido mediante
protecciones colectivas adecuadas, deberda ser provisto de cinturébn de seguridad (de sujecion o anticaidas segun
corresponda), en vigencia de utilizacion (no caducada), con puntos de anclaje no improvisados, sino previstos en fase de
disefio de la obra o planificacion de los trabajos, debiendo acreditar previamente que ha recibido la formacion suficiente
teodrica y practica en este tipo de trabajos.
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Si fuera necesario para la seguridad o salud de los trabajadores, los equipos de trabajo y sus elementos deberan estar
estabilizados por fijacion o por otros medios. Los equipos de trabajo cuya utilizacion prevista requiera que los trabajadores
se sitien sobre ellos deberan disponer de los medios adecuados para garantizar que el acceso y permanencia en esos
equipos no suponga un riesgo para su seguridad y salud. En particular, salvo en el caso de las escaleras de mano y de los
sistemas utilizados en las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas (trabajos en vertical), cuando exista un
riesgo de caida de altura de mas de dos metros, los equipos de trabajo deberan disponer de barandillas o de cualquier otro
sistema de proteccion colectiva que proporcione una seguridad equivalente. Las barandillas deberan ser resistentes, de una
altura minima de 90 centimetros y, cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento de los trabajadores o para
evitar la caida de objetos, dispondran, respectivamente, de una proteccion intermedia y de un rodapiés.

Las escaleras de mano, los andamios y los sistemas utilizados en las técnicas de acceso y posicionamiento mediante
cuerdas deberan tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujecion, o ambos, para que su utilizacion en las
condiciones para las que han sido disefiados no suponga un riesgo de caida por rotura o desplazamiento.

La eleccion del tipo mas conveniente de medio de acceso a los puestos de trabajo temporal en altura debera efectuarse en
funcion de la frecuencia de circulacion, la altura a la que se deba subir y la duracion de la utilizacion. La eleccion efectuada
debera permitir la evacuacion en caso de peligro inminente. El paso en ambas direcciones entre el medio de acceso y las
plataformas, tableros o pasarelas no debera aumentar el riesgo de caida.

La utilizacién de las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas se limitara a circunstancias en las que la
evaluacion del riesgo indique que el trabajo puede ejecutarse de manera segura y en las que, ademas, la utilizacion de otro

equipo de trabajo mas seguro no esté justificada.

Disposiciones relativas a la utilizacion de técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas:

El sistema constara como minimo de dos cuerdas con sujecion independiente, una como medio de acceso, de descenso y de
apoyo (cuerda de trabajo) y la otra como medio de emergencia (cuerda de seguridad).

Se facilitara a los trabajadores unos arneses adecuados, que deberan utilizar y conectar a la cuerda de seguridad.

La cuerda de trabajo estard equipada con un mecanismo seguro de ascenso y descenso y dispondrd de un sistema de
bloqueo automatico con el fin de impedir la caida en caso de que el usuario pierda el control de su movimiento. La cuerda
de seguridad estara equipada con un dispositivo movil contra caidas que siga los desplazamientos del trabajador.

Las herramientas y demas accesorios que deba utilizar el trabajador deberan estar sujetos al arnés o al asiento del trabajador
0 sujetos por otros medios adecuados.

El trabajo debera planificarse y supervisarse correctamente, de manera que, en caso de emergencia, se pueda socorrer
inmediatamente al trabajador.

Se impartira a los trabajadores afectados una formacion adecuada y especifica para las operaciones previstas, destinada, en
particular, a:

- Las técnicas para la progresion mediante cuerdas y sobre estructuras.

- Los sistemas de sujecion.

- Los sistemas anticaidas.

- Las normas sobre el cuidado, mantenimiento y verificacion del equipo de trabajo y de seguridad.

- Las técnicas de salvamento de personas accidentadas en suspension.

- Las medidas de seguridad ante condiciones meteorologicas que puedan afectar a la seguridad.

- Las técnicas seguras de manipulacion de cargas en altura.

En circunstancias excepcionales en las que, habida cuenta de la evaluacion del riesgo, la utilizacion de una segunda cuerda
haga mas peligroso el trabajo, podra admitirse la utilizaciéon de una sola cuerda, siempre que se justifiquen las razones
técnicas que lo motiven y se tomen las medidas adecuadas para garantizar la seguridad.

Disposiciones especificas relativas a la existencia de huecos en el centro de trabajo:

Los huecos en el suelo permaneceran constantemente protegidos con las protecciones instaladas, que seran repuestas caso
que se encuentren deterioradas. Ademads, existira una sefializacion adecuada mediante valla metalica o plastica tipo stopper,
y se recurrira a vallas de contencioén cuando sea necesario.

No se debe trabajar al lado de huecos existentes en el suelo que no permanezcan cerrados con tapas fijas, para impedir
caidas.

Cuando exista construccion vertical, las barandillas de cierre perimetral de cada planta, se desmontaran sélo en el tramo
necesario para introducir la carga de ladrillo en un determinado lugar. Para esto, el trabajador ird amarrado con un cinturén
de seguridad. Una vez terminada la maniobra segura, repondra durante el tiempo muerto entre recepciones de carga la
barandilla.
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Queda prohibido “reclamar material” desde el borde de huecos sin proteccion y entre las guias de montacargas, cables de
maquinillos o graas. Esto evita el riesgo intolerable de caida por el hueco por empujon, resbalon o pérdida de equilibrio.

No esta permitido arrojar materiales o herramientas y los mismos se guardaran en recipientes adecuados que impidan su
caida.

MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL LEVANTAMIENTO DE CARGAS:

Levantamiento Manual de Cargas.

El limite maximo de peso para el levantamiento manual de cargas es de 25 kg. Este limite sera de 15 kg, para trabajadores
jovenes y mayores de 45 afios, y de 40 kg para trabajadores sanos y entrenados en tareas esporadicas.

Planificar el levantamiento:

Utilizar las ayudas mecanicas precisas siempre que sea posible

Seguir las indicaciones que aparezcan en el embalaje acerca de posibles riesgos de la carga, como pueden ser centro de
gravedad inestable, materiales corrosivos,...

Si no aparecen indicaciones en el embalaje, observar bien la carga, prestando especial atencion a su forma y tamaio,
posible peso, zonas de agarre, posibles puntos peligrosos,... Probar a alzar primero un lado, ya que no siempre el tamafio de
la carga ofrece una idea exacta de su peso real.

Es importante solicitar ayuda de otras personas si el peso de la carga es excesivo o se deben adoptar posturas incomodas
durante el levantamiento y no se puede resolver por medio de ayudas mecénicas.

Tener prevista la ruta de transporte y el punto de destino final del levantamiento, retirando los materiales que entorpezcan

el paso.
Usar la vestimenta, el calzado y los equipos adecuados.

Colocar los pies:

Separar los pies para proporcionar una postura estable y equilibrada para el levantamiento, colocando un pie mas
adelantado que el otro en la direccion del movimiento.

Adoptar la postura de levantamiento:

Doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda derecha, y mantener el mentéon metido. No flexionar
demasiado las rodillas.

No girar el tronco ni mantener posturas forzadas.

Agarre firme:

Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al cuerpo. El mejor tipo de agarre seria un agarre en
gancho, pero tamboién puede depender de las preferencias individuales, lo importante es que sea seguro. Cuando sea
necesario cambiar el agarre, hacerlo suavemente o apoyando la carga, ya que incrementa los riesgos.

Levantamiento suave:

Levantarse suavemente, por extension de las piernas, manteniendo la espalda derecha. No dar tirones a la carga ni moverla
de forma rapida o brusca.

Evitar giros:

Procurar no efectuar nunca giros, es preferible mover los pies para colocarse en la posicion adecuada.
Carga pegada al cuerpo:

Mantener la carga pegada al cuerpo durante todo el levantamiento.

Depositar la carga:

Si el levantamiento se desde el suelo hasta una altura importante, por ejemplo la altura de los hombros o mas, apoyar la
carga a medio camino para poder cambiar el agarre.
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Depositar la carga y después ajustarla si es necesario.
Realizar levantamientos espaciados.

Levantamiento con gruas.

Se evitara el paso de personas bajo las cargas suspendidas, en todo caso se acotaran las areas de trabajo bajo las cargas
citadas.

Las cargas en transporte suspendido estaran siempre a la vista, con el fin de evitar los accidentes por falta de visibilidad de
la trayectoria de la carga. Caso que la carga suspendida no quede dentro del campo de vision, el gruista sera asistido por
uno o varios trabajadores que daran las sefiales adecuadas.

Asegurarse de que la carga a desplazar es acorde con las caracteristicas de la graa y se dispone de todos los materiales
necesarios.

El objeto estara solidamente amarrado, con eslingas de caracteristicas apropiadas y en perfecto estado de conservacion.

No se permitira arrastrar o arrancar con la gria objetos fijos en el suelo de dudosa fijacion. Igualmente, no se permitira la
traccion en oblicuo de la carga a elevar..

Cuando el objeto tenga aristas vivas se colocaran cantoneras de proteccion de la eslinga.

Los motores con transmision a través de ejes y poleas estaran dotados de carcasas protectoras antiatrapamientos. Los
engranajes de accionamientos eléctricos, mecdnicos o manuales estardn cubiertos con carcasas protectoras
antiatrapamientos.

Los cables de izado y sustentacion, a emplear en los aparatos de elevacion y transporte de cargas, estaran calculados
expresamente en funcion de estas.

Los lazos de los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas, se inspeccionaran como
minimo una vez por semana, sustituyéndose aquellos que tengan mas del 10 % de los hilos rotos.

Los ganchos de sujecciéon o sustentacion seran de acero o hierro forjado, provistos de pestillo de seguridad. No se
permitiran los enganches artesanales construidos a base de redondos doblados.

Las maniobras de izado y desplazamiento seran dirigidas por una sola persona, que utilizara con preferencia un codigo de
sefiales.

Se recomienda la utilizacion de las siguientes sefiales

e Levantar: Con un antebrazo vertical ¢ indice sefialando hacia arriba, se imprimira a esta mano pequefios movimientos
circulares.

e Bajar: Igual que en el caso anterior, pero seflalando hacia abajo.

e Movimientos horizontales: Un brazo semiextendido y la palma de la mano vertical y hacia arriba, desplazandola en la
direccion del movimiento.

e Recorrido: Con las palmas de las manos enfrentadas y a la altura del cuello, sefialar distancia del movimiento.

e  Movimientos lentos: Un brazo extendido por delante, palma hacia abajo y fija, se sefialara con la otra la direccion en
la cual se realizara el movimiento lento.

e Parar: Un brazo extendido lateralmente y palma hacia abajo, cruzandolo repetidamente sobre el pecho.

e Parada de emergencia: Con los dos brazos de forma similar a la parada normal.

¢ Final de maniobra: Una mano cerrada y al frente con el pulgar hacia arriba.

Se hara uso de sefiales acusticas al comenzar la maniobra y cuando se considere necesario.

Las maniobras de izado y desplazamiento se realizaran con movimientos pausados, tensando previamente y comprobando
el equilibrio y asiento de la carga.

El responsable de la maniobra se cerciorara de que no existen obstrucciones o personas, ni en el recorrido de la carga, ni en
las partes moéviles de la graa.

60



DOCUMENTO PREVIO/ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA “CONSTRUCCION DE UN NUEVO POZO EN PINOSO”.

En el 4rea de maniobra solo estard el personal autorizado, que se hallard fuera del radio de accion de los elementos en
movimiento o suspendidos.

Cuando sea posible, las cargas se desplazaran a la altura de la cintura.

Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedaran interrumpidos bajo régimen de vientos
superiores a los sefialados para ello por el fabricante de la maquina.

Al finalizar el trabajo, se desconectara la alimentacion de la gria de forma segura, informando al supervisor de cualquier
defecto y colocando, si fuera necesario, etiqueta de aviso en el cuadro de control.

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS:

Se respetara estrictamente la sefializacion en relacion con prohibiciones de fumar, encender o disponer de fuegos, llamas,
etc. en determinadas areas o situaciones de trabajo.

Los siguientes materiales pueden arder en contacto con llamas, chispas, foco de calor o en presencia de temperaturas altas:
- Combustibles liquidos: gas-oil, gasolina, etc.

- Gases: acetileno, oxigeno, gases de baterias, etc.

- Disolventes: sistemas de autoarranque, fluidos hidraulicos

- Materiales a base de caucho: neumaticos, bandas, etc

- Otros materiales como trapos, cartones, maderas, hojarascas, etc.

Todos los materiales inflamables estaran almacenados fuera del area de trabajo y clasificados apropiadamente.

Se dispondra de recipiente de basura alejados de fuegos o fuentes de chispas.

La maquinaria mévil se repostara con el motor parado, estando prohibido fumar durante la operacion.

Las revisiones de las baterias se haran en ausencia de llamas o fuentes de chispas.

Los equipos contraincendios solo se utilizaran para controlar o extinguir incendios y se comunicard inmediatamente su uso
al supervisor o encargado.

Todo el personal estara obligado a conocer el funcionamiento y estado de los sistemas de extincion, particularmente los que
corresponden al area de trabajo.

Se tendra en cuenta que los extintores solo son eficaces en los comienzos de un fuego, por lo que se prestara atencion
durante el trabajo y se actuara con rapidez cuando sea necesario.

Los distintos puestos o areas de trabajo estaran dotados de los medios de extincién acordes con el tipo de fuego que sea
necesario combatir.

En todos los casos se avisara inmediatamente al superior o encargado.

Los fuegos de instalaciones eléctricas, ademds de utilizar los tipos de extintor correctos (Nieve carbonica), se procurara
cortar la tension.

En caso de incendio de la ropa de trabajo se recurrird a mantas para cubrir al accidentado o revolcarse e el suelo, nunca
correr.

En los incendios producidos en locales cerrados se procurara aislar el recinto, cerrando, si fuera posible, las aberturas que
existan.

MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE LOS ACCIDENTES “IN ITINERE”:

Se define accidente “in itinere” o de trayecto, como el que sufre el trabajador durante el viaje de ida desde su casa al
trabajo o durante el de vuelta del trabajo a casa. El viaje puede hacerse a pie o en cualquier tipo de vehiculo, ya sea de su
propiedad, ya pertenezca a la empresa o se trate de un transporte publico.
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Automoviles

Es obligatorio el uso del cinturén de seguridad tanto si circula por carretera como en ciudad.

Respete los limites de velocidad establecidos, y tenga en cuenta sus propias condiciones fisicas y psiquicas, las
caracteristicas y el estado de la via, del vehiculo y de su carga, y las condiciones meteoroldgicas, ambientales y de
circulacion.

Manténgase a la derecha excepto, y solamente, cuando tenga que adelantar a otro vehiculo.

Cuando otro vehiculo pida paso, facilite el adelantamiento.

Siempre que realicemos un adelantamiento, sefializar la maniobra, adelantar en el menor tiempo posible, y volver al carril
derecho sin brusquedad.

Mantenga siempre la distancia de seguridad.

Sefiale anticipadamente los cambios de direccion.
Se debe facilitar la incorporacion de otros vehiculos.
Extremar la prudencia en los pasos a nivel.

El alcohol

Las funciones del sistema nervioso y de los drganos sensoriales como la vista, el oido, el tacto e incluso el olfato, se ven
afectadas por el alcohol. Incluso una cantidad relativamente pequefia de alcohol puede predisponer al accidente.

El alcohol produce una euforia que hace ser imprudentes a los conductores, al mismo tiempo que reduce la capacidad de
reaccion y de apreciacion de las distancias y las velocidades, asi como la amplitud del campo visual.

El tiempo de reaccion es notablemente mas largo cuando el conductor ha ingerido alcohol.

Recomendaciones ante emergencias

Si los frenos fallan bajando una cuesta, actie con el freno de mano de manera progresiva, pero NO violentamente. Cambie
a velocidades menores, y desvie su coche fuera de la carretera si es preciso.

Si un neumatico revienta cuando va circulando a gran velocidad en linea recta, NO pise el freno, sujete el volante con las
dos manos y gire lo necesario para mantener la direccion del vehiculo, mientras levanta el pie suavemente del acelerador.

Si su coche patina por una carretera de pavimento himedo conduciendo a gran velocidad, NO toque el pedal del freno, ni
levante el acelerador. Gire el volante en la misma direccion en que se mueven las ruedas traseras, y tan pronto como el
coche comience a enderezarse, girelo en direccion opuesta. Afloje ligeramente el acelerador y cuando haya corregido el
patinazo, disminuya la velocidad frenando suavemente.

Si los faros de otro coche le deslumbran, disminuya la velocidad y no mire nunca directamente a los faros que le
deslumbran.

Si se encuentra con un coche en direccion contraria, toque el claxon y encienda sus faros, e intente girar rapidamente a su
derecha.

Si le parece inevitable una colision frontal, pise el freno a fondo y quite la llave de contacto para evitar un incendio.
Si su coche se incendia, corte el encendido del motor y aparte el coche a un lado de la carretera. Haga salir a todos los
ocupantes y sofoque las llamas con el extintor, mantas, ropa, tierra o arenas, pero nunca con agua. Si el fuego se arrima al

depdsito de gasolina, alejes rapidamente.

Si su automoévil cae al agua, trate de salir por una puerta o ventana. Las puertas no se podran abrir hasta que el coche esté
totalmente inundado, en este caso haga una profunda inspiracion y abra la puerta.
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Si a su coche se le para el motor en un paso a nivel, coloque enseguida la 2* velocidad, suelte el embrague, y haga
funcionar de manera continua el motor de arranque.

Si el parabrisas de su coche se rompe quedandose sin visibilidad alguna en décimas de segundo, dé un fuerte puiietazo al
parabrisas.

Si ha entrado con demasiada velocidad en una curva, pise el freno varias veces, y mientras toma la curva acelere
ligeramente.

Si un insecto peligroso, avispas, abejas,..., se introduce en su automovil, no aparte la vista de la carretera ni suelte las
manos del volante. Detenga tranquilamente su automovil, apartandose de la carretera, y procure alejar al insecto.

Si un perro u otro animal pequefio se cruza en la carretera, no frene bruscamente, y toque el claxon.
MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISIONALES EN LA OBRA:

El personal que realice este tipo de tarecas dispondra de la adecuada formacion especializada con la titulacion
correspondiente.

Antes de la puesta en marcha o utilizacion de las instalaciones eléctricas provisionales se procedera a su verificacion, y no
se manipulara ningin equipo bajo tension.

Estas instalaciones se ajustaran a lo indicado en el R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension, asi como a la NTP 271.

Normas de seguridad tipo durante el montaje, mantenimiento y reparaciones de la instalacion eléctrica provisional
de obra.

Los equipos eléctricos se revisaran diariamente por los propios usuarios y de forma peridédica por personal especializado, y
en el momento se observe algin fallo o anomalia se declarara fuera de servicio. Una vez ocurra esto se retirara del centro
de trabajo o se pondra un cartel bien claro con el texto “Fuera de Servicio”.

Los operadores estaran provistos de herramientas aislantes, guantes aislantes y resistentes al fuego, alfombras aislantes, asi
como de todo equipo de proteccion individual y colectiva que se considere adecuado a las condiciones en las que se
encuentre trabajando. Todos estos equipos de proteccion tendran un caracter aislante hasta 1000 V.

No se realizaran revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparacion se desconectard la maquina,
instalando en el lugar de conexion un letrero visible en el que se lea: “No Conectar, Hombres Trabajando en la Red”.

Normas de prevencion tipo para los cables.

La seleccion del cableado sera siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar en funcion de la maquinaria e
iluminacion prevista. Se prohibe la conexioén de mayor carga que la mencionada.

Cuando la cubierta o el aislante del cableado eléctrico presente algiin defecto, rotura o desgaste sera retirado de inmediato.
Se evitara en lo posible los empalmes provisionales entre mangueras, y caso que sea necesario se llevaran a cabo mediante
conexiones estancas antihumedad. Los empalmes definitivos se ejecutaran utilizando cajas de empalmes normalizadas
estancas de seguridad.

El cableado tendrad un aislamiento de tension nominal superior a 1000 Voltios, sin defectos apreciables, ademas de los
colores correspondientes a la funcion que realicen.

La distribucion general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios se efectuara mediante manguera eléctrica
antihumedad.

El tendido de los cables y mangueras se efectuara a una altura de dos metros sobre el terreno cuando se trate de zonas
peatonales, y de cinco metros cuando sean zonas de transito de vehiculos.

La disposicion del cableado en el centro de trabajo sera tal que no permita la circulacion sobre el mismo, por el peligro que
supone que pudieran pelarse y producir contactos directos. Caso que tenga que cruzar por zonas de transito se protegera
convenientemente enterrado, dentro de tubo rigido y sefializado mediante cubricién de tablones.

La desconexion de las herramientas nunca se hara mediante tirones bruscos al cable.

Normas de prevencion tipo para los interruptores.

Los interruptores se instalaran en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de
seguridad.

Las cajas de los interruptores poseeran adherida sobre su puerta una sefial normalizada de “peligro contacto eléctrico”.

Normas de prevencion tipo para los cuadros eléctricos.
Estaran ubicados en lugares de facil acceso.
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Seran metalicos, de tipo para intemperie, con puerta y cerradura de seguridad, segiin norma UNE-20324, y enclavamiento
eléctrico de apertura. Grado de proteccion recomendado IP 447.

A pesar de ser de tipo para la intemperie, se protegeran del agua de lluvia mediante viseras eficaces como proteccion
adicional.

Tendran la carcasa conectada a tierra, y poseeran adherida sobre su puerta una sefial normalizada de “peligro contacto
eléctrico”.

Los cuadros poseeran tomas de corriente para conexiones normalizadas, blindadas para intemperie, en nimero determinado
segun el calculo.

Se colgaran pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a “pies derechos”, firmes.

Normas de prevencion tipo para las tomas de energia.

Las tomas de corriente se efectuaran de los cuadros de distribucion, mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas
contra contactos directos) y siempre que sea posible con enclavamiento.

Cada toma de corriente suministrara energia eléctrica a un solo aparato, maquina o maquina-herramienta.

La tension siempre estara en la clavija “hembra”, nunca en la “macho”, para evitar contactos eléctricos directos.

Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacion, sin la utilizacion de clavijas macho-hembra.
Se sefializaran convenientemente los puntos de carga eléctrica, con las correspondientes sefiales de peligro de
electrocucion.

Normas de prevencion tipo para la proteccion de los circuitos.

La instalacion poseera todos aquellos interruptores automaticos que el calculo defina como necesarios. No obstante, se
calcularan siempre minorando con el fin de que actuen dentro del margen de seguridad.

Los interruptores automaticos se instalaran en todas las lineas de toma de corriente de los cuadros de distribucion y de
alimentacion a todas las maquinas, aparatos y maquinas herramientas de funcionamiento eléctrico.

Los circuitos generales estaran también protegidos con interruptores.

Toda la maquinaria eléctrica estara protegida con un disyuntor diferencial.

Los disyuntores diferenciales se testearan de forma periddica con el pulsador y se instalaran de acuerdo con las siguientes
sensibilidades:

300 mA (segin R.E.B.T.). Alimentacion a la maquinaria

30 mA (segin R.E.B.T.). Alimentacion a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.

30 mA. Para instalaciones eléctricas de alumbrado no portatil.

Normas tipo para las tomas de tierra.

La toma de tierra se efectuara a través de la pica o placa de cada cuadro general.

El punto de conexion de la pica estara protegido en el interior de una arqueta practicable.

La toma de tierra sera con la correspondiente pica, y no se improvisara con tuberias, armaduras, pilares,...

Las tomas de tierra de la instalacion eléctrica provisional de obra estaran debidamente calculadas, con una revision
periddica, y se localizaran en el terreno de tal forma que su funcionamiento y eficacia sea el requerido por la misma. El
neutro de esta instalacion estara puesto a tierra.

Las partes metalicas de todo equipo eléctrico, cuyas condiciones de trabajo supongan un notable riesgo para producir
contactos indirectos, dispondran de toma de tierra en combinacion con un disyuntor diferencial.

La toma de tierra de las maquinas herramientas, que no estén dotadas de doble aislamiento, se efectuara mediante un hilo
conductor, protegido con un “macarrén”, en colores amarillo y verde. Este conectara la parte metalica de la maquina
herramienta, con una o varias picas o placas clavadas en el suelo, y esto en combinacion con el cuadro de distribucion
correspondiente y el cuadro general de obra.

Si fuera necesario, la conductividad del terreno se aumentara vertiendo en el mismo agua de forma periddica.

Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, seran eléctricamente independientes.

En las obras donde exista un transformador, serd dotado de una toma de tierra, ajustada a los Reglamentos vigentes y a las
normas propias de la compaiiia eléctrica suministradora en la zona.

Normas preventivas tipo para la instalacion de alumbrado.

La iluminacion en los lugares de trabajo se adaptara a lo indicado en el Anexo IV, del R.D. 486/97 de 14 de abril, por el
que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

La iluminacion en los tajos sera la adecuada para realizar los trabajos con seguridad.

Las luminarias utilizadas en ambientes himedos trabajaran a tensiones de seguridad de 24 V.

Se intentara que la iluminacion sea cruzada para provocar la menor sombra posible.

Las zonas de paso de la obra estaran permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.

La iluminaciéon mediante portatiles se hard con portalamparas estancos con mango aislante y rejilla de proteccion de la
bombilla. La energia de alimentacion sera de 24 V.

El grado de proteccion a contactos directos sera:

IP superior a 20 para locales secos.

IP superior a 44 para locales himedos.
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Polimetros.

Seran los adecuados a la maxima tension en servicio.

Deberan estar protegidos en todos los rangos de medida frente a errores en su utilizacion. (p.ej.: medir tension estando
clavijas en posicion amperimétrica).

Tendran lectura retardada para que el operador pueda fijar bien la vista en los puntos en tensién a medir.

Las bornas han de estar protegidas frente a errores en las conexiones.

MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS CON ELEMENTOS DE ALTURA EN
PRESENCIA DE LINEAS ELECTRICAS:

En principio, en esta obra no hay posibilidad material de alcanzar alguna Zona de Prohibicion de lineas eléctricas
aéreas. Caso durante el desarrollo de los trabajos exista esa posibilidad (y en especial en el transporte de equipos de
trabajo pesados), sera el Recurso Preventivo o Encargado de Seguridad, el encargado de comprobar en que magnitud y
forma se invade la Zona de Prohibicion, y tomar las correspondientes medidas preventivas que se adjuntan a
continuacion.

Se considera un elemento de altura, aquel que independientemente de su longitud, en algin momento de su manipulacion
sobrepase una altura de 4 metros (barras metalicas, camion volquete, andamios méviles,...)

Los encargados de realizar este tipo de labores estaran debidamente especializados y conoceran perfectamente los equipos
de trabajo utilizados para tal fin.

Los trabajadores conoceran perfectamente el area de trabajo, asi como todas las vias de acceso y comunicaciéon desde el
centro de trabajo con carreteras y nicleos urbanos.

En cada turno de trabajo y a pie de obra, la empresa operadora designara un trabajador como responsable de la aplicacion
de las normas de seguridad.

Para establecer las medidas preventivas en este tipo de trabajos, se valorara previamente el riesgo de contacto y la clase de
trabajo.

Primeramente, se determinard la Zona de prohibicién de la linea eléctrica aérea (Z.). Esta es una zona que debe
establecerse en torno a la linea eléctrica aérea, y que en ningiin momento debe ser invadida por los elementos en altura o
por las cargas que transporten. La amplitud de esta zona, depende de la tension de la linea, y abarca:

- U<1000V: 3 metros en horizontal a ambos lados de la linea, y 2 metros en vertical hacia abajo.

- 1000V < U < 66kV: 5 metros en horizontal a ambos lados de la linea, y 3 metros en vertical hacia abajo.

- 66kV < U <400kV: 5 metros en horizontal a ambos lados de la linea, y 4 metros en vertical hacia abajo.

Seguidamente, en funcion del tipo de elemento de altura y posibilidades de desplazamiento por el terreno, se determinara la
Zona de alcance del elemento de altura (Zg). Esta es la zona que puede alcanzar las partes mas salientes del elemento de
altura o carga que transporta. Para determinarla debe tenerse en cuenta el posible penduleo de la carga suspendida y los
cables, el posible abatimiento del elemento de altura por caida, y la movilidad del elemento de altura por el terreno.

Si estas dos zonas no se superponen entre si, se considerard que no existe riesgo aparente de contacto, con lo que no serd
necesario la adopcion de medidas de proteccion, pero debera advertirse a los operarios acerca de la presencia de la linea y
de las consecuencias que implicaria un contacto.

Si existe superposicion de ambas zonas, debera entenderse que existe riesgo de contacto con la linea. Asi, en funcion del
tipo de trabajo, en cuanto a la proximidad con la linea y a la duracion de los trabajos, se estableceran las medidas
preventivas.

Para la proximidad con la linea exigida por el trabajo, se realizara la siguiente clasificacion:
v Inmediata: 1
v Media: M
v" Remota: R

Para la duracion de los trabajos, se realizara la siguiente clasificacion:
v Ocasional: O
v' Temporal: T
v' Permanente: P
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La combinacién de los dos factores anteriores es lo que determina en la siguiente tabla las medidas preventivas a adoptar.
(por ejemplo: trabajo ocasional con proximidad remota: OR)

MEDIDAS DE SEGURIDAD A ADOPTAR

. METODOS DE TRABAJO
MEDIDAS DE PREVENCION .
MEDIDAS DE INFORMACION
] © —
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I a 3 c § 8 = 5 Q| B € S O 3 9o g 9 58 S T L
O F o} o ~ 8 <@ £ 3 £ 5 O ¥ & x 5| & & » 8 =
Ol 1° X X X
2° X X 3 X
3° X X X 3
oM 1° X X 3 X
2° X X X 3 X
3° X X 3 X
4° X X 1 X
5° X 2 X
OR 1° X X 1 X
2° X 2 X
TI 1° X X 3 X
2° X X 3
3° X X X 3 X
™ 1° X X 3
2° X X X 3 X
3° X X 3 X
4° X X X 3 X
5° X X 3 X
6° X 2 X
TR 1° X X 3
2° X X X 3 X
3° X X X 3 X
4° X X 3 X
5° X 2 X
Pl 1° X X
PM 1° X X
PR 1° X X
2° X X 3 X
3° X X X 3 X
4° X X 3 X

Solo es aplicable cuando el elemento de altura es movido a mano (escaleras, andamios,...)

“1”: Sefalizacion de la zona de prohibicion de la linea

“2”: Sefalizacion de la zona de seguridad del elemento

“3”: Senalizacion de obstaculos, resguardos, lineas aisladas, etc. (como medida complementaria)

En cualquier caso, se informara a todas las personas implicadas en el trabajo de:

- el riesgo existente por la presencia de la linea eléctrica

- el modo de proceder en caso de accidente
y esta informacion se extremara en las personas que manejan los elementos de altura o las cargas que transportan, debiendo
conocer ademas la zona de prohibicion de la linea y la zona de alcance del elemento de altura.

Acciones a tomar en el caso que se produzca un accidente por parte de:

El conductor:

Permanecera en la cabina y maniobrara haciendo que cese el contacto

Alejara el vehiculo del lugar haciendo que nadie se acerque a los neumaticos que permanezcan hinchados si la linea es de
alta tension

Si no es posible cesar el contacto ni mover el vehiculo, permanecera en la cabina indicando a todas las personas que se
alejen del lugar, hasta que le confirmen que la linea ha sido desconectada
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Si el vehiculo se ha incendiado y se ve forzado a abandonarlo, podra hacerlo:

- comprobando que no existen cables de la linea caidos en el suelo o sobre el vehiculo en cuyo caso lo abandonara por el
lado contrario

- descendera de un salto de forma que no toque el vehiculo y el suelo a un tiempo, procurando caer con los pies juntos y
se alejara dando pasos cortos, sorteando sin tocar los objetos que se encuentren en la zona

Personas en la zona:

Se alejaran del lugar no intentando socorrer de inmediato a los accidentados
Si el contacto con la linea persiste o se ha roto algun cable, avisaran a la Compaifiia eléctrica para que desconecte la linea
Si hay accidentados solicitaran ayuda médica y ambulancia

Caso de auxilio a accidentados:
Lineas de alta tension:

Se hara tinicamente cuando el contacto con la linea haya cesado.

Si hay cables caidos cerca del accidentado, serd auxiliado unicamente cuando la compaiiia eléctrica haya desconectado la
linea. Esto es asi, porque aunque la corriente eléctrica haya cesado, al no observarse chisporroteo en los cables, volvera a
aparecer al cabo de pocos minutos puesto que las lineas vuelven a conectarse automaticamente después de un fallo.

Lineas de baja tension:

Si persiste el contacto, o hay cables caidos, podran socorrerse usando objetos aislantes: palos de madera, improvisando
guantes aislantes mediante bolsas de plastico,...

Nota:

Es muy importante alejarse inmediatamente del vehiculo que se ha puesto accidentalmente en tension. Es muy probable que
se produzca un fuerte reventon de los neumaticos proyectando fragmentos a muy alta velocidad y energia.

S EQUIPOS DE TRABAJO: MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

Todo equipo de trabajo que la empresa ponga a disposicion de los trabajadores y haya sido fabricado después del 1° de
enero de 1995, dispondré del correspondiente marcado CE.

Para el caso que haya sido fabricado con anterioridad al 1° de enero de 1995, contara con la documentacion de adaptacion
al R.D. 1215/1997, por el que se establecen las disposiciones minimas de Seguridad y Salud para la utilizacion de los
trabajadores de los equipos de trabajo.

Cuando el empresario sea el fabricante del equipo de trabajo o maquinaria se cumplira lo indicado en el Real Decreto
1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercializacion y puesta en servicio de las
maquinas.

De manera puntual y excepcional, se podria permitir el uso de equipos de trabajo sin el correspondiente marcado CE siempre
que en todo momento esté presente el Recurso Preventivo. Esto se avisara con la debida antelacion al Coordinador de Seguridad
y Salud en fase de Ejecucion de Obra, asi como a la Direccion Facultativa.

Solo se permitira el manejo de maquinaria y utilizacion de equipos de trabajo a aquellos operarios de probada destreza, en
prevision de riesgos por impericia, con los requisitos administrativos pertinentes: permisos de circulacion, carnets
profesionales, formacion especifica estipulada,..., y que hayan sido documentalmente autorizados para ello.

Un listado no exhaustivo de los equipos de trabajo, maquinaria, herramientas y medios auxiliares que puede existir en la
presente obra es la siguiente, y que el contratista completara o modificara en su plan de seguridad y salud:

Maquinaria para el movimiento de tierras:
Pala cargadora sobre neumaticos o sobre orugas.
Dumper.

Maquinaria para el hormigonado:

Camio6n hormigonera.
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Sondas de perforacion de sondeos:
Sonda de perforacion mediante sistema de rotacion.
Sonda de perforacion mediante sistema de rotopercusion.

Herramientas:
Sierra disco.

Varios:
Grupo electrogeno.
Compresor.

Medios auxiliares:
Escaleras de mano
Andamios.

Ganchos, cables y eslingas.

5.1 EQUIPO DE TRABAJO, MAQUINARIA.

5.1.1 Maquinaria para el movimiento de tierras.

Si bien esta labor seria puntual para acondicionamiento del centro de trabajo y reposicion del mismo, se deja a modo de
orientacion de las medidas y procedimientos de Seguridad y Salud.

Los encargados de realizar este tipo de labores estardn debidamente especializados y conoceran perfectamente los equipos
de trabajo utilizados para tal fin. Ademas, dispondran del carné de manipulador de maquinaria movil segiin legislacion

vigente.

Los trabajadores conoceran perfectamente el area de trabajo, el espacio necesario para maniobrar, asi como todas las vias
de acceso y comunicacion desde el centro de trabajo con carreteras, niicleos urbanos y centros de salud.

Este tipo de trabajos se abandonaran inmediatamente en caso de tormenta eléctrica o condiciones atmosféricas de lluvia y
viento que hagan peligrar el normal desarrollo de los mismos.

En todo momento se seguirdn las indicaciones y medidas preventivas recogidas en la NTP 126: Maquinaria para
movimiento de tierras.

Medidas generales referente a los equipos de trabajo v maquinaria:

Es obligatorio tener en obra el manual de utilizacion y mantenimiento de la maquinaria, asi como seguir todas las
recomendaciones que en ¢l se hacen.

La maquinaria de movimiento de tierras, o la empresa propietaria, dispondria del seguro de responsabilidad civil
correspondiente.

No se admitira maquinaria sin la proteccion antivuelco instalada, siendo esta la disefiada expresamente por el fabricante, y
siempre con proteccion solar sobre el puesto de los conductores. Para evitar dafios importantes por golpes, en caso de
vuelco, se utilizara un cinturdn de seguridad que mantenga al conductor fijo al asiento. La cabina ideal es la que protege de
la inhalacién de polvo, ajeno o producido por la misma maquinaria; del ruido exterior y el de la propia maquina, y de las
temperaturas extremas exteriores.

Se dispondra de las correspondientes sefales actsticas y luminosas intermitentes para los casos que la maquinaria realice
alglin tipo de maniobra.

Los motores con transmision a través de ejes y poleas estaran dotados de carcasas protectoras antiatrapamientos. Los
engranajes de accionamientos eléctricos, mecanicos o manuales estaran cubiertos con carcasas protectoras

antiatrapamientos.

Los motores eléctricos estaran cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto eléctrico directo. No se permitira
el funcionamiento sin carcasa o con deterioro importante de esta.

Se prohibe sobrecargar maquinaria por encima de la carga maxima admisible, que llevaran siempre escrita de forma
legible.
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Se mantendra en buen estado el sistema de amortiguacion del asiento del conductor, para evitar exceso de vibraciones y
movimientos sobre el mismo.

Toda maquina de movimiento de tierras dispondra al menos de un extintor de incendios portatil, certificado, situado en
lugar facilmente accesible, visible y sefializado. Dadas las caracteristicas de los posibles fuegos que se pueden producir, se
considera adecuado un extintor portatil de polvo ABC (polivalente). Este extintor portatil dispondra de su placa de disefio,
timbrada con las correspondientes pruebas, y empresa mantenedora que las ha realizado. El operario estara formado en su
uso.

Se asegurara la maxima visibilidad de la maquina mediante la limpieza de retrovisores, parabrisas, espejos,...

Concretamente para maquinas de cadenas, se inspeccionaran las mismas periddicamente y repararan las que estén en mal
estado o excesivamente desgastadas. Se apretaran los pernos flojos y sustituir los que falten.

Se mantendra en buen estado de limpieza la maquinaria, estableciendo un procedimiento periddico para lo cual.

Dispondran de una bocina o claxon de sefializacion acustica cuyo nivel sonoro sea superior al ruido ambiental, de manera
que sea claramente audible. Si se trata de sefiales intermitentes, la duracion del intervao y agrupacion de los impulsos
debera permitir su correcta identificacion. Anexo IV del R.D. 485/97 de disposiciones minimas en materia de Sefializacion

de Seguridad y Salud en el trabajo.

Para la indicacién de la maniobra de marcha atras dispondran de sefiales sonoras o luminosas. Preferentemente ambas
simultaneamente.

Los dispositivos de emision de sefiales luminosas para uso en caso de peligro grave deberan ser objeto de revisiones
especiales o ir provistos de una bombilla auxiliar.

En la parte mas alta de la cabina, o mas visible, dispondran de un sefializado rotativo luminosos destelleante de color ambar
para alertar de su presencia durante la circulacion por vias piblicas.

Dos focos de posicion y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de color rojo detras.

Dispositivo de balizamiento de posicion y presefializacion (conos, cintas, ldmparas destelleantes,...), para los trabajos en
vias publicas.

Medidas referentes al centro de trabajo:

En este tipo de trabajos, se prestard especial atencion a la existencia y estabilidad de posibles taludes, asi como
canalizaciones o conducciones subterraneas. Ademas, se observara la existencia de lineas eléctricas aéreas, manteniéndose
a una distancia de seguridad segun dicte la NTP 72/1983 de Trabajos con elementos de altura en presencia de lineas
eléctricas aéreas.

El personal en el centro de trabajo debe mantener en todo momento, la distancia de seguridad con la maquinaria mientras
esta esté en movimiento, y atendera las indicaciones y avisos de seguridad, que se realicen desde estas, cuando estén
realizando maniobras peligrosas. Ademas, se consideraran especialmente los radios de giro de la maquinaria, prohibiendo
el trabajo o la permanencia dentro de los mismos.

LEINNT3

Se sefializaran los accesos desde vias publicas, mediante las sefiales normalizadas de “peligro indefinido”, “peligro salida
de camiones y maquinaria”.

Ademas, a la entrada del centro de trabajo, y a lo largo de la obra en tantos puntos como fuera necesario, se estableceran los
carteles indicativos de los riesgos propios de este tipo de obras:

e  Peligro: Maquinaria pesada en movimiento

e  Peligro: Indeterminado

e Peligro: Caida a distinto nivel (si existe este riesgo)

Por las caracteristicas de estos trabajos es muy posible que la sefializacion quede tapada o reducida su visibilidad. Se
mantendra un tajo de mantenimiento y limpieza de sefiales.

El grado de iluminacion natural sera suficiente y en caso de luz artificial (durante la noche o cuando no sea suficiente la luz
natural) la intensidad sera la adecuada, segiin R.D. 486/97 de Lugares de Trabajo.

69



DOCUMENTO PREVIO/ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA “CONSTRUCCION DE UN NUEVO POZO EN PINOSO”.

Para el caso que sea necesario recurrir a iluminacion artificial se utilizaran portatiles con proteccion antichoque. Las
luminarias estaran colocadas de tal manera que no supongan riesgo de accidente para los trabajadores.

Cuando por la realizacion de los trabajos se vean afectadas vias de comunicacion y terceros, se ajustara las sefiales a la
normativa del Codigo de Circulacion y, si puntualmente tuvieran que dirigir el trafico los trabajadores, es necesario que
estos:

Del propio trabajador:

- sean personas avispadas, con carné de conducir, que les permita conocer el comportamiento de otros conductores.

- estén protegidos con sefializacion previa, colocada con la suficiente antelacion.

- no se sitlien bajo sombras.

- usen prendas reflectantes. En horas nocturnas se completard con manguitos y polainas reflectantes, ademas de usar una
linterna que, aparte de tener luz blanca, tenga luz verde y roja.

Del modus operandi:

- hayan ensayado previamente los procedimientos de sefializacion, los tempos de corte, apertura y despeje. Entre
compafieros se dispondra de un codigo y sefial convenida.

- caso que no sea posible un contacto visual, los sefalistas se comunicaran entre si por medio de radioteléfonos. Ademas,
se informara al compaifiero, del vehiculo y matricula que abre o cierra la caravana antes de proceder al trafico en el otro
sentido.

- para detener el trafico, el sefialista se colocara en el arcén y nunca dentro de la calzada, haciendo de forma ostensible la
correspondiente sefial. Y si fuera posible, el sefialista advertira al conductor del ltimo vehiculo de la caravana que
conecte las luces de averia para hacer mas visible la localizacion de su vehiculo.

Medidas preventivas para el transporte de la maquinaria de movimiento de tierras:

Para el caso del transporte de la maquinaria de movimiento de tierras se seguira las siguientes indicaciones:

e Estacionar el remolque en zona llana.

e En caso de emplear una rampa de carga para subir una maquina a una géndola de transporte, se debe hacer en terreno
nivelado. La rampa debe ser resistente y fija, con superficie que dificulte el deslizamiento. La carga debera fijarse de
manera que se evite su desplazamiento. El vehiculo de transporte estara fijo de manera que se evite su desplazamiento
durante la operacion de carga.

e Comprobar que la longitud de remolque es la adecuada para transportar la maquina.

e Comprobar que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la maquina.

e Bajar la cuchara en cuanto se haya subido la maquina al remolque.

e Sila cuchara no cabe en la longitud del remolque, se desmontara.

e Quitar la llave de contacto.

o Sujetar fuertemente las ruedas a la plataforma del terreno.

Medidas preventivas referente a la circulaciéon de los vehiculos y maquinaria en el centro de trabajo:

Antes de iniciar los trabajos, se estableceran las zonas de transito y permanencia de maquinaria, balizdndose y
sefalizandose a continuacion.

Los operadores conoceran el plan de circulacion del centro de trabajo, asi como la presencia de acopios de materiales y
productos inflamables o combustibles. Se informaran de los trabajos apenas realizados o que se estén realizando que

puedan desempefiar algtn riesgo: nuevos desmontes, zanjas,. ..

Para el caso de trenes de rodadura con ruedas neumaticas se circulard lentamente con precaucion por el centro de trabajo
cuando exista polvo, barro o hielo.

La distancia minima de la circulacion al borde de huecos, zanjas o zonas con el terreno alterado que pueda suponer un
riesgo de vuelco de la maquinaria, sera de dos metros.

La circulacion por terrenos desiguales o de elevada pendiente se realizard a velocidades lentas y con el eje de la maquina lo
mas inclinado posible respecto a la linea horizontal del plano, pero de forma que no supere la pendiente minima de vuelco.

Para circulacion por carreteras se bloquearan los brazos de cazos o cucharas.

La velocidad méaxima de circulacion en el centro de trabajo sera de 20 km/h.

70



DOCUMENTO PREVIO/ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA “CONSTRUCCION DE UN NUEVO POZO EN PINOSO”.

Antes de poner en servicio una maquina de movimiento de tierras en un centro de trabajo se comprobard que las
dimensiones de la misma no interfieren con elementos viarios, lineas eléctricas o similares.

Medidas preventivas referentes al operador con respecto a la maquinaria.

Acceso del trabajador:
No se llevara barro o grasa en el calzado.
Se prohibe bajar o subir de la maquinaria en marcha.

Utilizacioén y manejo:

El operador se ajustara el asiento a sus necesidades de trabajo antes de poner el motor en marcha, y permanecera en esta
situacion mientras circule.

Cuando se interrumpa o termine el trabajo, el conductor debera detenerlo en un lugar que no entorpezca el trafico y los
trabajos, en terreno llano y firme, impidiendo cualquier desplazamiento imprevisto. Se asegurara su estabilidad, se parara el
motor, se colocara el freno y el operador mantendra en su bolsillo la llave de contacto. Las palas de ruedas se dejaran con la
cuchara bajada, apoyada en el suelo y apartada para que no perjudique al resto del trafico. Si el terreno esta en pendiente, se
ha de calzar la maquina.

Caso que se topen con cables eléctricos, no se saldra de la maquinaria hasta haber interrumpido el contacto y alejado la
maquina del lugar. Ademas saltara lejos de la maquina sin tocar simultaneamente el terreno y la propia maquina. Una vez
en el suelo intentara alejarse, los primeros metros, dando saltos con los pies juntos.

Se prohibe el transporte de personas fuera de la cabina de conduccion; y en el interior, en nimero superior a los asientos
existentes.

Ademas, se indica los siguientes consejos para el conductor:

No ingerir bebidas alcoholicas antes y durante el trabajo.

No tomar medicamentos sin prescripcion facultativa, especialmente tranquilizantes.

No realizar carreras, ni bromas a los demas conductores.

Estar unicamente atento al trabajo.

No transportar a nadie en la cuchara.

Cuando alguien debe guiar al maquinista, éste no lo perdera nunca de vista.

No dejar nunca que este ayudante toque los mandos.

En periodos nocturnos y de baja visibilidad, encender los faros al final del dia para ver y ser visto.

Inspeccidn y revisiones rutinarias:

Antes de empezar cualquier trabajo y de subir a la maquinaria, se hard una inspeccién alrededor y debajo de la misma. Se
revisard el funcionamiento de frenos, sefiales luminosas y acusticas,...

Cuando sea posible, en una zona lo suficientemente despejada, y muy baja velocidad, se verificara el correcto estado de los
frenos principales y de parada, se girara el volante en los dos sentidos, y se intentara colocar las diferentes marchas de
motor en la medida que lo permita la baja velocidad de marcha de esta prueba.

Este tipo de inspecciones se repetira todas las veces que sea necesario y, fundamentalmente, cuando haya habido un fallo
en el material, en la maquina, en las instalaciones o los dispositivos de seguridad habiendo producido o no un accidente.
Todas estas inspecciones las realizara el operario o personal competente designado para ello. El nombre y el cargo de esta
persona se consignaran en un libro de registro de seguridad, el cual lo guardara el encargado.

Se avisara al superior de las anomalias encontradas durante la jornada de trabajo, haciéndolas figurar en el parte de trabajo.

Medidas preventivas durante las operaciones de mantenimiento v reparaciones.

Medidas preventivas previas:

Las operaciones de mantenimiento y reparaciones se realizaran con el motor parado, y se elegira un emplazamiento llano y
suficientemente despejado. Ademas, aunque suele ser centros de trabajo cerrados a terceros o con escaso transito, se
sefalizara y balizara el entorno de la maquinaria que esté en mantenimiento o reparandose.

Antes de empezar las reparaciones, quitar la llave de contacto, bloquear la maquina, las ruedas o las cadenas, y colocar
letreros indicando que no se manipulen los mecanismo. Desconectar la bateria para impedir un arranque subito de la
maquina.

Cuando en labores de mantenimiento o reparaciones se haya de desconectar circuitos hidraulicos, previamente se bajara la
presion de los mismos.

Si en estas labores se tiene que dejar elevado el brazo, la cuchara, la caja o el riper, se procedera a su inmovilizacion antes
de empezar el trabajo, y se bloqueard mediante un dispositivo fijo, no confiando exclusivamente en el gato. Asi se
procedera igualmente para el caso de reparaciones bajo maquina

Se debe evitar derrames de combustible sobre superficies calientes y se debe limpiar siempre, antes de arrancar el motor.

Medidas preventivas durante las labores de mantenimiento y reparaciones:
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No quedarse entre las ruedas o sobre las cadenas, bajo la cuchara o el brazo.

Si varios mecanicos trabajan en la misma maquina, sus trabajos deberan ser coordinados y conocidos entre ellos.

El repostado de vehiculos y maquinas que no estén preparadas para repostar en funcionamiento se debera efectuar con el
motor parado y los circuitos eléctricos desconectados, lejos de elementos que puedan producir llama. Muy especialmente
en esta operacion esta prohibido fumar.

No colocar nunca una pieza metalica encima de los bornes de la bateria.

Utilizar un medidor de carga para verificar la bateria.

No se tocara el electrolito de la bateria sin guantes, y todo tipo de liquidos anticorrosivos de la maquinaria se manipulara
con guantes y gafas protectoras.

No utilizar nunca un mechero o cerillas para ver dentro del motor.

No limpiar nunca las piezas con gasolina. Trabajar en un local ventilado.

Bajar la presion del circuito hidraulico antes de quitar el tapon de vaciado, asi mismo cuando se realice el vaciado del aceite
vigilar que no esté quemando.

No se abriran las tapas de los radiadores en caliente, y los cambios de aceite se realizaran en frio.

Antes de arrancar el motor, comprobar que no se haya dejado ninguna herramienta encima del mismo.

Las sustancias que se puedan considerar inflamables deben estar contenidas en contenedores con inscripciones que
adviertan del contenido y peligrosidad, debiendo estar almacenados en lugar seguro.

Si las labores de mantenimiento y reparaciones se llevan a cabo en taller, antes de empezar las reparaciones se limpiara y
saneara el area donde se va a llevar la reparacion. Ademas, en este caso es muy importante no fumar, y la evacuacion de los

gases de combustion delos motores.

Concretamente para el caso de una averia:

. Bajar el equipo al suelo, parar el motor y colocar el freno, siempre que esto sea posible.

. No remolcar vehiculos y maquinas con cables, siempre con enganches y cadenas de seguridad. Se prohibe situarse
en las proximidades del cable o barra de remolque o usar esta para desplazarse.

. Colocar las sefiales adecuadas indicando la averia de la maquina.

. Si se para el motor, parar inmediatamente la maquina, ya que se corre el riesgo de quedarse sin frenos ni direccion.
. Para cualquier averia releer el manual del constructor. No hacerse remolcar nunca para poner el motor en marcha.
. No servirse nunca de la pala para levantar la maquina.

Concretamente para labores de mantenimiento de los neumaticos

. Para cambiar una rueda, colocar los estabilizadores, o una base firme para subir la maquina.

No utilizar nunca la pluma o la cuchara para levantar la maquina.

Utilizar siempre una caja de inflado, cuando la rueda no esta sobre la maquina.

Cuando se esté inflando una rueda no permanecer enfrente de la misma sino en el lateral.

No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumatico inflado.

Los neumaticos han de hincharse empleando comprobadores y limitadores de presion, con el operario de pie, lejos
de la rueda y nunca frente a ésta.

. No deshinchar ruedas cuando estén calientes, se debera esperar a que se enfrien y ademas se debera reducir la
carga y la velocidad.

Concretamente para el caso de palas cargadoras:

Ademas de las medidas mencionadas anteriormente y concretamente para la pala cargadora.

En las maniobras de carga de camiones volquete, la cuchara no pasara por encima del puesto de trabajo de la cabina del
camion.

En trabajos en pendiente, el cambio de posicion se realizara situando el brazo en la parte alta de la misma. Ademas, para
extraccion de material se situara enfrentado a la pendiente.

Concretamente para el caso de retroexcavadoras:

Ademas de las medidas mencionadas anteriormente y concretamente para la retroexcavadora.

Para el caso de retroexcavadoras de ruedas neumaticas los trabajos se realizaran con los estabilizadores independientes de
las ruedas.

El cambio de posicion de la retro se realizara con el brazo en el sentido de la marcha.

En trabajos en pendiente, el cambio de posicion se realizara situando el brazo en la parte alta de la misma. Ademas, para
extraccion de material se situard enfrentado a la pendiente.

No se extraera material a una altura superior a la maquina con el brazo extendido.

Se seguiran las normas indicadas en NTP 122: Retroexcavadoras.

Concretamente para el caso de camiones volquete o de transporte:
Ademas de las medidas mencionadas anteriormente y concretamente para el camion volquete o de transporte.
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Las operaciones de carga y descarga se haran en los lugares sefialados al objeto y s6lo después de haber instalado el freno
de mano y calzado las ruedas, sobre todo en trabajos en planos inclinados.

Las maniobras de carga a cuchara, seran dirigidas por el Capataz, o persona designada a tal efecto.

Antes de ponerse en marcha el vehiculo se comprobara el perfecto estado y colocacion de barreras, pernos y cierres de las
cajas.

En las maniobras de vertido, se instalaran sélidos topes de limitacion de recorrido para el vertido en retroceso. Ademas,
estas operaciones seran en todo momento dirigidas por el Capataz o encargado a tal efecto.

El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuara por escalerillas adecuadas fabricadas para tal menester.

Los materiales sueltos, se cargaran con un colmo maximo permitido en su punto mas alto de 15 cm sobre el borde superior
de la caja, y si el transporte saliera del ambito de la obra, se transportaran cubiertos por una lona.

Se regaran en casos necesarios la caja del camion para evitar emisiones de polvo.

La carga se instalara de forma uniforme sobre la caja.

Si el camion lleva pluma, esta cumplira las normas que se especifican para camiones gria.

Concretamente para el caso de Dumper:

Este vehiculo se utilizara para el transporte de poco volumen (masas, tierra, bordillos,...)

El personal encargado de su manejo sera un especialista, que posea el carné de clase B, como minimo.

No circulara a mas de 20 km/h.

Se utilizara siguiendo las normas del fabricante del vehiculo tanto en carga, como en condiciones de trabajo.
Queda prohibido terminantemente transportar personas dentro del cubilete.

Colocar la carga de tal forma que no impida la vision del conductor instalado correctamente en su puesto.
Para remontar pendientes cargado, es obligatorio realizarlo marcha atras.

Equipos de proteccion individual:

A pesar que no es necesario el uso del casco de seguridad en los vehiculos dotados de cabina cerrada, si es obligatorio el
uso del mismo en el momento abandonen la cabina del mismo.

Por la particularidad del tipo de obra y estos centros de trabajo los operadores dispondran de los adecuados protectores
acusticos y respiratorios caso que sean necesarios.

Ademas, un listado no exhaustivo de los posibles equipos de proteccion individual en esta unidad de obra:

Proteccidn de cabeza:

Casco de seguridad ajustable

Protecciones faciales y oculares:

Proteccion ocular a las radiaciones Solares de clase Optica superior a 2, resistencia al deterioro superficial por particulas
finas (K) y resistencia al empafiamiento (N). Colocado en una montura tipo universal. Caso trabajos en cabina cerrada. Si
esta no es totalmente cerrada con presencia de polvo la montura serd integral, y con resistencia al impacto de particulas a
gran velocidad de baja energia (F).

Proteccidn vias respiratorias:

Proteccion respiratoria, mediante mascarilla autofiltrante para particulas

Proteccidén de manos y brazos:

Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos con resistencia a la abrasion superior a (2), resistencia al corte por cuchilla
superior a (1) resistencia al rasgado superior a (3) resistencia a la perforacion superior a (2).

Proteccidn de pies y piernas:

Calzado de seguridad, clase I o II, de categoria S2, S3 o S5.
Bota de caiia alta, impermeable a agua y humedad, con piso antideslizante a grasa e hidrocarburos.

Protecciones del tronco v del abdomen:

Faja antivibratoria para la zona dorso lumbar con velcro.
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Proteccidn total del cuerpo:

Mono o buzo de trabajo de una pieza.

Chaleco reflectante alta transpiracion.

Traje de agua impermeable PVC con ventilacion.
Ropa de proteccion contra bajas temperaturas.

5.1.2 Maquinaria para el hormigonado.

Véase el apartado anterior de medidas preventivas durante la manipulacion de cemento y hormigén en el caso de
aislamientos mediante cementacion, en el que se detalla todas las medidas preventivas y especificaciones técnicas de los
equipos de trabajo y maquinaria empleados en estas labores.

5.1.3 Magquinaria de elevacion.
Véase el apartado anterior de procedimientos y medidas preventivas en la perforacion de sondeos mediante rotacion y
rotopercusion, en el que se detalla todas las medidas preventivas y especificaciones técnicas de los equipos de trabajo y

magquinaria empleados en estas labores.

5.1.4 Sonda de perforacion de sondeos a rotacion y rotopercusion.

Véase el apartado anterior de procedimientos y medidas preventivas en la perforacion de sondeos mediante rotacion y
rotopercusion, en el que se detalla todas las medidas preventivas y especificaciones técnicas de los equipos de trabajo y
maquinaria empleados en estas labores.

5.2 EQUIPO DE TRABAJO, HERRAMIENTAS.

5.2.1 Herramientas manuales.

El uso de herramientas manuales tiene un importante peso en la accidentabilidad de las obras de construccion. Esto se
comprende por el hecho de la extraordinaria variedad herramental existente, y el frecuente recurso, por comodidad, de usar
lo que se tiene a mano para funciones que no son las propias.

Las herramientas que causan mayor numero de accidentes son el martillo, llaves y cinceles, no solo por su utilizacién en
condiciones incorrectas, sino también por la calidad de su disefio.

Este factor afecta al operador en aspectos tales como cansancio, lesiones localizadas, imprecision en su maquinacion, etc.
Ante el hecho de la amplia variedad de herramientas, se establece las siguientes recomendaciones basicas:

El personal de mantenimiento debe conocer la forma correcta de usar los diversos tipos de herramientas para el desarrollo

de su actividad.

- Siempre usara aquella que sea apropiada en tamaiio, tipo y peso. Evitara usar, por comodidad, las que estando mas a
mano no sean especificas de la funcion a desarrollar.

- Se mantendran en buen estado de conservacion y limpieza, revisando su estado antes de usarlas y desechando las que
presenten defectos, por ejemplo los martillos cuya cabeza esté aplastada o con rebabas, las que llevan mango cuando
esté astillado, roto o flojo, etc.

- Una vez usadas, se guardaran en los lugares designados al efecto, como proteccion ante su posible caida o como
obstaculo para las personas.

- No se permitira portar herramientas en los bolsillos, pues, especialmente las puntiagudas, representan un peligro para
el portador, y personas proximas a sobre las que pudiera caer. Se recomienda el uso de la caja de herramientas o bolsa
de cuero a la cintura.

- En aquellos trabajos que impliquen riesgos de proyeccion de esquirlas o particulas sera necesario disponer de la
adecuada proteccion ocular.

Las recomendaciones especificas para el uso de las herramientas mas habituales son:

Alicates:

Se trata de una de las herramientas mas usadas en aplicaciones impropias. Las funciones especificas de un alicate son
aprisionar y cortar, por tanto nunca se utilizaran como llave de tuercas, martillo u otra funcion que pueda realizarse con otra

herramienta.
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El usuario evitard que las mandibulas del til apunten hacia su cara, con objeto de prevenir lesiones por proyeccion de
esquirlas metalicas.

La accion de maximo aprisionado y minimo esfuerzo se alcanza con las mandibulas lo mas paralelas posible. Se
seleccionara, por tanto, el tamafio mas apropiado y se tendrd en cuenta que esta herramienta debe manejarse con una sola
mano.

Cinceles y Cortafrios:

El cincel y martillo seran adecuados al trabajo a realizar, siendo recomendables los tamafios moderadamente mayores para
igual funcion.

El cincel debe agarrarse con la proteccion hacia arriba para evitar posibles lesiones.

Se seleccionara un cincel cuyo filo sea igual de ancho al del corte a realizar.

El usuario y personas proximas usaran gafas de proteccion para esquirlas.

El sentido de desplazamiento de la herramienta debe ser contratado a la posicion del usuario.

El correcto estado de la herramienta supone filo aguzado y cabeza sin aplastamiento o rebabas

Los cinceles para madera se usaran siempre con su mango.

Destornilladores:

Se elegira el tipo de destornillador (plano, cruz, estrella) que sea adecuado, debiendo estar su cabeza y mango en perfectas
condiciones.

El destornillador ajustara perfectamente a la ranura del tornillo. No seguir esta recomendacion es la causa principal de
accidentes con esta herramienta.

Para una ranura y filo determinados, se elegira aquel destornillador cuyo mango sea mayor y permita aplicar la mano
completamente.

Nunca se utilizara un destornillador como cincel o palanca, ni se golpeara en su mango.

En trabajos eléctricos se utilizara el destornillador con proteccion aislante apropiada.

Limas:

La lima se usara siempre con su mango, el cual estara perfectamente ajustado.

Se recomienda la inmovilizacion de la pieza a limar en un torno.

Los dientes de la lima solo cortan cuando ésta avanza, por lo que se liberara toda presion al retroceder, con objeto de
preservar su relieve y prolongar su duracion.

Nunca se usard una lima como palanca o martillo, es fragil y al partir se proyectan los trozos pudiendo producir lesiones
importantes.

Llaves:

Siempre se utilizara el tipo adecuado de llave, bien sea plana, de tubo, de carraca, etc.

Se escogera el tamaiio apropiado, es mejor utilizar, para una misma cabeza, una grande que una pequefia prolongada con
otro 1til para incrementar el esfuerzo de palanca.

Es mas seguro utilizar una llave con esfuerzo de tiro que empujarlo.

La posicion de la cabeza de la llave sobre la tuerca o tornillo sera perpendicular y perfectamente ajustada.

Las llaves no se utilizardn como martillo, ni se golpeard en su extremo para aflojar tornillos agarrotados. Se utilizardn
productos para aflojar o una herramienta de impactos.

Nunca se utilizard una llave sobre partes en movimiento.

Martillos y mazas:

Los martillos estaran en buen estado, con la cabeza perfectamente asegurada, sin rebabas ni astillas, y limpio al igual que
las manos o guantes del usuario.

El bloqueo de la cabeza con el mango o cabo se realizara con cuiia encolada, nunca con clavos.

El martillo debe empuiarse con el extremo del cabo, permite mayor precision y efectividad en los golpes.

El uso de gafas incrementa la seguridad frente a proyecciones de particulas o clavos. Deben usarse para prevenir las
posibles lesiones de los ojos.

En la colocacion de clavos, éstos deben agarrarse proximo a su cabeza, con golpes inicialmente suaves para evitar que salte
o dafien los dedos, utilizando martillo de cabeza plana.

Se evitara usar el mango o cabo como palanca o para golpear.

Nunca se sustituira la funcion del martillo por otra herramienta.

El operario sera consciente del recorrido necesario para usar el martillo, cuidara especialmente de posibles obstaculos sobre
su cabeza.
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Herramientas mecanicas

Eléctricas:

El usuario conocera el manual de la herramienta, sus aplicaciones, limitaciones y riesgos potenciales.

Las de accionamiento eléctrico se utilizaran siempre con toma de tierra, salvo que estén provistas de protecciones
especificas. Cuando se acoplen a un enchufe tripolar, se hara uso de un cable adicional a una masa de caracteristicas
apropiadas.

La tension de alimentacion maxima sera de 250 V.

El usuario comprobara, antes de utilizar la herramienta, el perfecto estado de enchufes, cables, conexiones, pulsadores, etc.
Los cables de alimentacion se situaran en lugar seguro de forma que no supongan obstaculo o sean deteriorados por el paso
de maquinas.

No se usaran ni guardaran herramientas eléctricas en lugares humedos o inundados.

Se usara la herramienta de capacidad acorde con el trabajo a realizar. Es peligroso forzar la herramienta.

Es recomendable la inmovilizacion del objeto sobre el que se trabaja, ello permite disponer de las dos manos para el
manejo correcto de la herramienta.

Como proteccion personal, se usaran gafas y mascaras si durante el trabajo se produce polvo.

El usuario se cerciorara, antes de arrancar la herramienta, del correcto ajustado del util y de que se han retirado las llaves de
apriete del mismo.

No se utilizara la mano para frenar el movimiento del util.

Se desconectara la herramienta siempre que no esté en uso o sea necesario cambiar el util.

Los utiles de trabajo se guardaran limpios y ordenados en lugar apropiado.

Neumaticas:

Antes de usar, revisar el estado de las mangueras, acoplamientos, racores, abrazaderas, etc. y sustituir aquello que presente
cualquier defecto.

Comprobar que la presion de alimentacion coincide con la de la herramienta a utilizar.

Disponer las mangueras de forma que no representen un obstaculo para las personas o sean aplastadas por equipos en
movimiento.

Cuando se trabaje con herramientas neumaticas se utilizaran gafas de seguridad.

Los cambios de herramienta se realizaran una vez cerrada la llave de paso y purgado del circuito final. No esta permitido
cortar el aire doblando las mangueras.

Nunca se utilizara el aire de una manguera para la limpieza personal.

5.3 EQUIPO DE TRABAJO, VARIOS.

5.3.1 Grupos electrégenos.

Los encargados de realizar este tipo de labores estaran debidamente especializados y conoceran perfectamente los equipos
de trabajo utilizados para tal fin.

Los trabajadores conoceran perfectamente el area de trabajo, asi como todas las vias de acceso y comunicacion desde el
centro de trabajo con carreteras y nucleos urbanos.

Este tipo de trabajos se abandonaran inmediatamente caso de tormenta eléctrica u otras condiciones atmosféricas que hagan
peligrar los mismos.

En todo momento se atendera la NTP 142: Grupos electrogenos. Proteccion contra contactos eléctricos indirectos.

Cuando una instalacion eléctrica es alimentada mediante un grupo electrégeno la proteccion que se adopte contra contactos
eléctricos indirectos debera abarcar ademas de los receptores, equipos y masas de la instalacion, a las masas del grupo y de
sus equipos auxiliares, también susceptibles de adquirir tensiones peligrosas respecto a tierra.

En la realizacion del disefio debera tenerse en cuenta que:

- La aplicacioén de los sistemas de proteccion convencionales, validos para proteger receptores y masas de la instalacion no
resuelve de forma inmediata y en todos los casos la proteccion de las masas del grupo.

- La conexion arbitraria de las masas del grupo a tierra o a otras masas de la instalacion puede dar lugar a situaciones de
riesgo que afecten a los receptores, por vulnerar el funcionamiento del sistema de proteccion cuando, por ejemplo, un
defecto de aislamiento se localiza en el alternador o en otros equipos auxiliares del grupo.
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Por consiguiente debera realizarse un estudio previo del conjunto de la instalacion en el que se incluird el grupo
electrogeno, verificando que se cumplen las siguientes condiciones de proteccion:

Con respecto a la proteccion de receptores y masas de la instalaciéon

El sistema de proteccion contra contactos eléctricos que se adopte debe mantener su nivel de proteccion tanto si la
instalacion se alimenta de la red como si se alimenta del grupo electrogeno.

Con respecto a la proteccion de la masa del grupo y de sus equipos auxiliares

Si el sistema de proteccion contra contactos eléctricos indirectos que se adopte para la instalacién no protege también a la
masa del grupo y de sus equipos auxiliares, deberan tomarse medidas complementarlas de forma que el nivel de proteccion
del riesgo para estas masas sea equivalente al exigido para los receptores.

Se supone que la proteccion de la instalacion se realizara mediante los sistemas convencionales:

» "Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto". Diferenciales.
REBT MIBT 021, 2.7 a) y 2.8. Para este caso el esquema de distribucion segiin el REBT MIBT 008 es: TT.

» “Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (caso neutro aislado)".
REBT MIBT 021, 2.7 b). Para este caso el esquema de distribucion segun el REBT MIBT 008 es: IT.

» "Puesta a neutro de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto".
REBT MIBT 021, 2.10. Para este caso el esquema de distribucion segiin el REBT MIBT 008 es: TN.

» “Dispositivos de corte por tension de defecto". REBT MIBT 021, 2.9. Para este caso el esquema de distribucion segin
el REBT MIBT 008 es indistinto.

La utilizacion que se dé a un grupo electrogeno (fuente de emergencia, fuente inica, uso portatil) incluso la potencia del
mismo (grande, pequefia) condiciona en la practica la eleccion del sistema de proteccion contra contactos eléctricos
indirectos y de las medidas complementarlas ya referidas. De un amplio analisis del tema se desprenden muchas soluciones
generales igualmente validas en el aspecto preventivo.

Las condiciones de nuestras obras para los grupos electrogenos son:
» grupos electrogenos moviles usados provisionalmente que alimentan a receptores sueltos
»  grupos electrogenos pequefios usados provisionalmente que no precisan puesta a tierra

Cada caso, atendiendo a sus mejores prestaciones, coste econémico y sencillez, tiene un montaje de proteccion aunque no
constituye reglamentacion oficial y su adopcion en cada caso debe hacerse después de un estudio de idoneidad por parte del
Técnico Facultativo responsable de la instalacion. Véase NTP 142: Grupos electrogenos. Proteccion contra contactos
eléctricos indirectos.

Grupos electrogenos moviles usados provisionalmente que alimentan a receptores sueltos.

Funcionamiento:

Las tensiones peligrosas que aparezcan en las masas de los receptores como consecuencia de defectos localizados en ellos
mismos o en otros equipos de la instalacion conectados a la puesta a tierra general se protegen con los diferenciales en
accion combinada con la toma de tierra Rt o la resistencia R, segun la instalacion se alimente de la red o del grupo,
haciendo en ambos casos que actie el diferencial con el primer defecto.

La toma de tierra Ry, cuando la instalacion se alimenta del grupo, tiene por objeto referir el sistema eléctrico a tierra y
permitir el retorno de corriente de defecto que se produzca en masas de la instalacion o receptores que pudieran no estar
conectados a la puesta a tierra general, limitando su duracion en accion combinada con el diferencial.

Debe tenerse en cuenta que los defectos de fase localizados en grupo electrogeno provocan una corriente que retorna por el
conductor de proteccion y por R al centro de la estrella, no afectando al diferencial. Por ello se instala el dispositivo térmico
representado en el esquema, que debe parar el grupo en un tiempo bajo (por ejemplo t< 60 s) cuando esa corriente (Ip)
provoque una caida de tension en R que sea RIp < 50 V (aunque el defecto no sea franco).

De esta forma se consigue:

- Detectar y eliminar defectos de aislamiento localizados en el grupo que podrian subsistir indefinidamente, y que aunque
no generen tensiones de defecto pueden ser motivo de incendio y averias.
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- Que la tension con relacion a tierra del sistema, a la tension de 380/220 V no supere 250 V, posibilitando asi el uso de
herramientas eléctricas manuales (OGHST art. 61 y REBT MIBT 034, 1.7), y también de otros equipos eléctricos que
tengan su uso limitado a esa tension.

Condiciones particulares:

La instalacion debe cumplir lo especificado en REBT MIBT 021 2.7ay 2.8.

La proteccion diferencial se instalard en un cuadro montado sobre la carcasa del grupo electrogeno o bien en cuadros

separados del mismo. En el segundo caso, las canalizaciones de enlace entre el grupo y los cuadros que contengan los

dispositivos diferenciales dispondran de cubierta metalica que deberd conectarse a la puesta a tierra. Para grupos de
mediana y pequefla potencia es aconsejable utilizar dispositivos diferenciales de alta sensibilidad (Irn < 30 mA).

La resistencia R se construira con un minimo de dos resistencias bobinadas conectadas en paralelo.

El valor de R, su potencia P y el tipo de térmico, se elegiran de forma que cumplan las siguientes condiciones:

W/
17 £
(1) == IFn
Asegura el disparo del diferencial al primer defecto franco aun cortdndose una de las dos resistencias.
Up
pry Qe S ]|
(2 = e

Asegura la no destruccion del dispositivo térmico y la continuidad de la rama R en caso de un defecto franco en el grupo y
fallo del sistema de parada automatica.

@ 2t <0s

F
Asegura la deteccion y eliminacion de defectos no francos en el grupo.
Permite que si la tension con relacion a tierra del sistema, trifasico supera 250 V no permanezca un tiempo excesivo.
2
]

41 p=-E

(4] =
Asegura la no destruccion del conjunto de resistencia R y la continuidad de la rama R en caso de un defecto franco en el
grupo y fallo del sistema de parada automatica.

Cuando el grupo se utiliza como fuente alternativa en instalaciones fijas se recomienda que:

Caracteristicas del montaje.

El montaje mostrado estd indicado para grupos moéviles que no tienen una utilizaciéon definida o que cambian con
frecuencia de emplazamiento (Grupos de alquiler y similares).

Concretamente cuando alimentan directamente a receptores, el grupo debe llevar incorporado la proteccion diferencial, la
resistencia R, el dispositivo térmico, y realizar la conexion a tierra. Dado que el valor de resistencia de tierra que se exige
es relativamente elevado, podra conseguirse facilmente con electrodos tipo piqueta o cable enterrado.

Cuando sea para alimentar provisionalmente instalaciones, la conexion a tierra del grupo se realizara utilizando la puesta a
tierra de proteccion existente en la instalacion.
Las instalaciones TT pueden ser alimentadas directamente, si el grupo lleva incorporados la proteccion diferencial, la
resistencia R y el dispositivo térmico. Las instalaciones IT podran alimentarse, cortando previamente la rama que contiene
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la resistencia R y el térmico, para que el neutro del alternador quede totalmente aislado de tierra.
Las instalaciones TN podran alimentarse puenteando previamente la resistencia R, y el dispositivo térmico.

Grupos electrégenos pequeiios usados provisionalmente que no precisan puesta a tierra.

La tension nominal del alternador (entre fases si es trifasico) no sera superior a 220 V.

El alternador del grupo sera de Clase II. (Doble aislamiento ® segun UNE 20314), y su grado de proteccion IP estara de
acuerdo a las condiciones del lugar de utilizacion (UNE 20324).

Para obras de construccion, usos de intemperie y lugares analogos se recomienda minimo de IP54.

Para los casos de un solo receptor, este sera de la clase I o II (UNE 20314) y su IP sera adecuado a las condiciones del lugar
de trabajo.

Para los casos de varios receptores, seran de la clase II (UNE 20314), y su IP sera adecuado a las condiciones del lugar de
trabajo.

5.4 MEDIOS AUXILIARES.

5.4.1 Escaleras de mano.

La escalera cumplira lo indicado en la norma UNE-131.
En el momento el trabajador supere los dos metros de altura dispondra de un sistema anticaidas.

Se prohibe el uso de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 metros, a menos que estén reforzadas en su centro,
quedando prohibidas en cualquier caso para alturas superiores a 7 metros. Para el caso de alturas superiores a 7 metros se
utilizaran otros dispositivos que no sean escaleras de mano, o escaleras especiales susceptibles de ser fijadas s6lidamente
por sus extremos y para su utilizacion sera obligatorio el cinturon de seguridad.

Las escalas o escaleras de mano ofreceran siempre las necesarias garantias de solidez, estabilidad y seguridad, y en su caso,
de aislamiento o incombustion. Se revisaran periddicamente, y al inicio de la jornada de trabajo.

La utilizacion de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura debera limitarse a las circunstancias en las que la
evaluacion del riesgo indique que el trabajo puede ejecutarse de manera segura y en las que, ademas, la utilizaciéon de otro
equipo de trabajo mas seguro no esté justificada.

Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construccién improvisada.
Estabilidad amarres y apoyos:

Las escaleras de mano se colocaran de forma que su estabilidad durante su utilizacion esté asegurada. Los puntos de apoyo
de las escaleras de mano deberan asentarse solidamente sobre un soporte de dimensiones adecuadas y estable, resistente e
inmovil, de forma que los travesafios queden en posicion horizontal. Las escaleras suspendidas se fijaran de forma segura
de manera que no puedan desplazarse y se eviten los movimientos de balanceo.

Se impedira el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilizacion ya sea mediante la fijacion de la
parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solucion de
eficacia equivalente. En el extremo superior estaran firmemente amarradas al objeto o estructura a la que den acceso.

Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberan utilizarse de forma que la inmovilizacion
reciproca de los distintos elementos esté¢ asegurada. Las escaleras con ruedas deberan haberse inmovilizado antes de

acceder a ellas.

Se prohibe el empalme de dos escaleras a no ser que en sus especificaciones y estructura cuenten con dispositivos
especialmente preparados para ello.

Las escaleras de tijera o dobles estaran provistas de cadenas a media altura, y topes en la parte superior, que impidan la
abertura accidental.
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Dimensiones y medidas:

Las escaleras de mano para fines de acceso deberan tener la longitud necesaria para sobresalir al menos un metro del plano
de trabajo al que se accede.

Se instalaran de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyeccion vertical del apoyo superior, ¥4 de la longitud del
larguero entre apoyos.

Materiales:

El material serd preferentemente metalico. Cuando sean de madera los largueros seran de una sola pieza y los peldafios
estaran bien ensamblados y no solamente clavados.

Las escaleras de madera no deberan pintarse salvo con barniz transparente, para evitar que queden ocultos los posibles
defectos.

Uso por parte del trabajador:

El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuaran de manera frontal a éstas, mirando a los peldafios. Las
escaleras de mano deberan utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento un punto de apoyo y de
sujecion seguros. Los trabajos a mas de 3,5 metros de altura, desde el punto de operacion al suelo, que requieran
movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, solo se efectuaran si se utiliza un equipo de
proteccion individual anticaidas o se adoptan otras medidas de proteccion alternativas.

Se prohibe el transporte y manipulacion de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones puedan
comprometer la seguridad del trabajador, impidiendo una sujecion segura, y nunca pesos superiores a 25 kg.

Las escaleras de mano no se utilizaran por dos o mas personas simultaneamente.

5.4.2 Eslingas.

Medidas preventivas generales.

Los operarios encargados de trabajar con eslingas estaran debidamente especializados, conoceran perfectamente los
equipos de trabajo utilizados para tal fin, el centro de trabajo y su entorno.

El eslingado es una operacion que consiste en utilizar un elemento de union entre una carga y un equipo de elevacion. El
dispositivo de union esta constituido por una o varias eslingas de tipo textil, cadenas o cable de acero, y una configuracion
segun las necesidades de la carga a elevar.

Previamente a la seleccion de las eslingas y su configuracion se tendra en cuenta:

- Carga maxima de utilizacion segiin como esté previsto utilizar la eslinga para prender la carga (elevacion directa,
elevacion estrangulada, eslingado en cesto).

- Naturaleza de la carga a elevar.

- El ambiente de trabajo: temperatura, ambiente quimico,...

- Las dimensiones, la forma (carga simétrica o no simétrica) y el peso de la carga.

La eslinga seleccionada debe tener una carga maxima de utilizacion y longitud correctas para la forma de uso prevista. En
caso de utilizar mas de una eslinga para elevar una carga, estas eslingas deben ser idénticas cuando la carga es simétrica.
Cuando la carga no es simétrica, las eslingas utilizadas pueden ser de diferente longitud. Por otro lado, los accesorios
auxiliares (ganchos, grilletes, anillas,...) y los equipos de elevacion utilizados deben ser compatibles con las eslingas.

Indicar que una eslinga no es un elemento de trincaje

Notas a tener en cuenta en la forma de operar con eslingas:

Antes de la elevacion completa de la carga, se debera tensar suavemente la eslinga y elevar aquélla no mas de 10 cm para
verificar su amarre y equilibrio. Mientras se tensan las eslingas no se debera tocar la carga ni las propias eslingas.

Cuando se haya de mover una eslinga, se aflojara lo suficiente para desplazarla sin que roce contra la carga.

Nunca se tratara de desplazar una eslinga situandose bajo la carga.

Aspectos propios de la eslinga:
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Temperaturas:
La eslinga no debera estar expuesta a radiaciones térmicas importantes ni alcanzar una temperatura superior a los 60°C.
Caso de eslingas construidas exclusivamente por cable de acero, esta temperatura no debera alcanzar los 80°C.

Etiquetado:

En la etiqueta de la eslinga, junto con la marca del fabricante, se indicara la carga maxima de utilizacion segun la forma de
sujetar y prender la carga durante la maniobra de elevacion, la fecha de fabricacion y el material utilizado en la misma.
Cualquier eslinga sin etiqueta (total o parcialmente) o con etiqueta pero que no es legible, no debe ser utilizada para
elevacion de cargas y la eslinga debe ser retirada del uso.

Almacenamiento:

Las eslingas se almacenaran en lugar seco, bien ventilado y libre de atmdsferas corrosivas o polvorientas.

No estaran en contacto directo con el suelo, suspendiéndolos de soportes de madera con perfil redondeado o depositandolos
sobre estacas o paletas.

No se deben exponer al rigor del sol o al efecto de temperaturas elevadas.

Revisiones y mantenimiento:

Se evitara el abandono de las eslingas en el suelo en contacto con la suciedad.

Las eslingas deben ser sometidas a un programa de revisiones periodicas (aplastamientos, deformaciones, 6xidos,...)
conforme a las recomendaciones establecidas por el fabricante y teniendo presente el tipo y condiciones de trabajo a que se
encuentre sometido. Este examen debe extenderse a todos aquellos elementos que pueden tener contacto con la misma o
influir sobre esta: empalmes, accesorios en extremos, ganchos, anillas,...

La frecuencia de estas inspecciones estara en relacion con el empleo de los mismos y la severidad de las condiciones de
servicio. Como norma general se inspeccionara diariamente por el personal que los utilicen y trimestralmente como
maximo por personal especializado.

Retirada del servicio:

Aunque una eslinga trabaje en condiciones Optimas, llega un momento en que sus componentes se han debilitado, siendo
necesario retirarla del servicio y sustituirla por otra nueva. A modo general las eslingas se deberian retirar del servicio si
existen, se alcanzan o se exceden algunas de las condiciones siguientes:

Marcado inexistente o ilegible. Las informaciones relativas a la identificacion de la eslinga y/o carga maxima de utilizacion
resultan ilegibles.

Dafios en las terminaciones y accesorios en extremos. Desgaste, deformacion y/o fisuras en los accesorios, falta del pestillo
o desperfectos en el cierre de los ganchos.

Dafios debidos al calor o productos quimicos, que se pone en evidencia por la decoloracion de los materiales.

Aspectos de la carga maxima de utilizacion vy de la forma de sujetar la carga:

Teniendo en cuenta el peso total de la carga debemos elegir la o las eslingas que nos garanticen una Carga Maxima de
Utilizacién como minimo igual a dicho peso. A titulo orientativo el peso de una carga se puede calcular multiplicando el
volumen por la densidad del material de que estd compuesta. A efectos practicos conviene recordar las siguientes
densidades relativas:

» Madera: 800 kg/m3 (0,80 gr/cm3).

* Piedra y hormigén: 2350 kg/m3 (2,35 gr/cm3).

* Acero, hierro, fundicion: 7850 kg/m3 (7,85 gr/cm3).

En caso de duda calcular el peso por exceso.

En caso de empalmarse eslingas, debera tenerse en cuenta que la carga a elevar viene limitada por la menos resistente.

Es muy importante tener en cuenta que todos los parametros de resistencia de una eslinga quedan alterados en presencia de
dobleces, nudos, aplastamientos,..., se evitara estos.

Es muy importante la forma de sujetar la carga pues dependiendo de ésta varia la Carga Maxima de Utilizacion de la
eslinga.

Notas a tener en cuenta en funcién del nimero de eslingas a utilizar y los angulos entre estas:

Cuando se eleva una carga con una sdla eslinga, elevacion directa, el peso total de la carga es soportado por una sola
eslinga, y el peso a izar puede igualar la carga maxima de utilizaciéon (C.M.U.) de la eslinga.

Sin embargo para el caso de elevacion de una carga con varias eslingas formando un angulo, se debera verificar la carga
efectiva que van a soportar y se tendra en cuenta:

Al considerar el angulo de los ramales para determinar la carga maxima admitida por las eslingas, debe tomarse el angulo
mayor.
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Es recomendable que el angulo entre ramales no sobrepase los 90° y en ninglin caso debera sobrepasar los 120°, debiéndose
evitar para ello las eslingas cortas.

Cuando se utilice una eslinga de tres o cuatro ramales, el angulo mayor que es preciso tener en cuenta es el formado por los
ramales opuestos en diagonal.

La carga de maniobra de una eslinga de cuatro ramales debe ser calculada partiendo del supuesto de que el peso total de la
carga es sustentado por:

- Tres ramales, si la carga es flexible.

- Dos ramales, si la carga es rigida.

Notas a tener en cuenta en funcidn del nimero de eslingas a utilizar y la configuracion del eslingado:

Eslingado simple:
Cuando se eleva una carga con una séla eslinga, elevacion directa, el peso total de la carga es soportado por una sola
eslinga, y el peso a izar puede igualar la carga maxima de utilizacion (C.M.U.) de la eslinga.

Eslingado estrangulado:
Este método produce un estrangulamiento de la carga al pasar la misma por dentro de si misma, y se ha de utilizar para izar
bultos sueltos, como piezas tubulares.

Eslingado en cesto:

En el eslingado en cesto se eleva la carga envolviendo la eslinga alrededor de ésta en forma de U y afianzando ambos
extremos de la eslinga en el gancho (también en un grillete o argolla). Este método no se debe usar para cargas dificiles de
equilibrar, ya que ésta podria resbalarse fuera de la eslinga.

Eslingado con dos ramales:
Se compone de dos eslingas ahorcadas de forma simple a la carga y separadas una de otra. Esto hace a la carga mas estable.
No proporciona un contacto completo con la carga, por lo que no debe usarse para izar bultos sueltos.

Eslingado con tres y cuatro ramales (Pulpo de eslingas):

El pulpo de eslingas puede componerse de varias patas (ramales), normalmente dos, tres ¢ cuatro.

Con un pulpo de dos patas y una carga no simétrica, el gancho de la gria se debe posicionar sobre el centro de gravedad de
la pieza, y sera necesario utilizar eslingas de diferente longitud para permitir elevar la carga nivelada.

Con un pulpo de tres patas, si los puntos de enganche no se espacian uniformemente y las patas del pulpo no tienen igual
longitud, la distribucion de la carga producird una sobrecarga en dos de las patas, manteniendo a una de ellas infrautilizada.
Por ello, ante cargas desequilibradas se debe considerar que la carga es soportada s6lo por dos de las patas.

En un pulpo de cuatro patas no es raro que solo trabajen tres patas, o incluso solo dos, soportando todo el peso, mientras las
demas sodlo sujetan la carga e impiden que se incline. En estos casos, el calculo de las eslingas se deberia hacer de forma
que tres ramales puedan soportar la totalidad de la carga.

La mayoria de los fabricantes asignan la misma carga maxima de utilizacion (carga de trabajo) a los pulpos de tres y cuatro

patas.

/
La forma de sujetar la carga dependera del tipo de carga o naturaleza de ésta a elevar y/o manipular (tubos, f;
maquinaria, cajas, cargas paletizadas,...). [
En la elevacion de piezas de gran longitud es conveniente el empleo de porticos.
Las eslingas no se apoyaran nunca sobre aristas vivas, para lo cual debera intercalarse cantoneras o
escuadras de proteccion.

Notas a tener en cuenta en funcidn de caracteristicas de la carga:

Notas a tener en cuenta en funcion de la forma de sujetar la carga con la o las eslingas y la posicion del
centro de gravedad:

En lo referente a la carga y su centro de gravedad, para que esta sea estable debe cumplirse dos condiciones basicas:

-El gancho que sostiene las eslingas durante la operacion de elevacion, debe estar en la vertical del centro de gravedad de la
carga durante toda la maniobra de elevacion y manipulacion de la misma, para que la carga se mantenga equilibrada y
estable en todo momento.

-Los puntos de sujecion de las eslingas con la carga deben encontrarse por encima del centro de gravedad de la carga para
evitar el vuelco de ésta al quedar suspendida.

Notas a tener en cuenta en puntos de fijacion y accesorios de extremos: ganchos, anillas,...:

82



DOCUMENTO PREVIO/ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA “CONSTRUCCION DE UN NUEVO POZO EN PINOSO”.

En la carga a elevar, los enganches o puntos de fijacion de la eslinga no permitiran el deslizamiento de ésta, debiéndose
emplear si fuera necesario distanciadores. Al mismo tiempo, los citados puntos deberan encontrarse convenientemente
dispuestos en relacion al centro de gravedad.

La union entre el canal de la eslinga y el medio de elevacion se lleva a cabo en ocasiones por medio de argollas o anillas,
grilletes o ganchos de acero o hierro forjado. Todos estos deberan escogerse convenientemente, en funcion de las cargas
que habran de soportar.

La carga de trabajo con el punto de fijacion, gancho o anillas debera tener como maximo la quinta parte de la carga de
rotura.

La carga debe apoyar por la zona mas ancha del accesorio del extremo, nunca por la estrecha, y caso de ganchos nunca
sobre el pestillo de seguridad.

Los accesorios del extremo no deberan tener aristas cortantes 6 cantos vivos.

Los ramales de dos eslingas distintas no deberan cruzarse sobre el punto de fijacion o accesorios de extremos, no montaran
unos sobre otros sobre. Esto sera especialmente cuando se trate de cable de acero pues estaria comprimido por el otro
pudiendo llegar a romperse.

Anillas y grilletes:

Los ramales de las eslingas de dos ramales, deben estar unidos en su parte superior por medio de un eslabon maestro. Los
ramales de las eslingas de tres o cuatro ramales, deben estar unidos en su parte superior mediante una anilla triple.

Las anillas, de acuerdo con la Norma UNE-EN 1677-4, deben estar dimensionadas en funcion de las cargas que habran de
soportar, pero como norma general la Carga Méxima de Utilizacion (C.M.U.) de cualquier eslabén maestro (anilla) debe
ser al menos igual a la C.M.U. de la eslinga, y la C.M.U. de los accesorios del extremo inferior de la eslinga debe ser al
menos igual a la del ramal al cual esta unido.

Las anillas pueden ser redondas, de lados paralelos y en forma de pera, siendo esta ultima la mas resistente. En ambos
casos, la longitud y anchura minimas en funcion de la C.M.U. debe ser las siguientes.

C.M.U. Longitud Interior Anchura Interior Longitud Interior Minima | Anchura Interior Minima en
(Tn) Minima (mm.) Minima (mm.) (mm.) el lugar mas ancho (mm.)
s25 58v C.M.U. 31,5/ CM.U. 53/ CM.U. 27y/cM.U.
> 25 45 »"'{C.M u. 05 \;"clm_u_ Tabla 2. Longitud y anchura minimas en funcion de la C.M.U.

. para aniflas en forma de pera

Tabla 1. Longitud y anchura minimas en funcion de la C.M.U.
para aniflas de lados paralelos

Los grilletes podran ser rectos o de lira e igualmente se dimensionaran segun la carga de trabajo a aplicar. Para las
aplicaciones de elevacion, los grilletes deberan ser conformes a la Norma UNE-EN 13889.

Ganchos:

Los ganchos de elevacion se elegiran en funcion de la carga y de los tipos de esfuerzo que tienen que transmitir. Estaran
equipados con pestillo u otro dispositivo de seguridad para evitar que la carga pueda desprenderse y cumpliran con lo
especificado en las Normas UNE-EN 1677-2 y UNE-EN 1677-3. (Ver fig. 12). Gancho

Gancho con pestillo de
seguridad Gancho de seguridad

CONCRETAMENTE PARA ESLINGAS TIPO TEXTIL:

Los materiales textiles de carga (cinta textil de la eslinga 6 nucleo de la eslinga ERIaE TR TR
tubular) deben ser integramente confeccionados con hilos industriales a partir de A EE= (LI
las siguientes materias en forma de multifilamentos de alta tenacidad y no VERDE POLIAMIDA
inferiores a 60 cN/tex son: AZUL POLIESTER
- POl%amlda (PA) MARRON POLIPROPILENO
- Poliéster (PES)

- Polipropileno (PP)

Estas diferentes fibras tienen propiedades mecanicas y comportamientos diferentes segun la exposicion al calor o a los
productos quimicos. En aplicaciones especificas es conveniente incluso consultar con el fabricante de la misma.
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Productos quimicos:

El material del que estan fabricadas las eslingas textiles tiene una resistencia selectiva a los productos quimicos (ver tabla
siguiente tabla), que se resume a continuacion:

Poliamida (PA): son practicamente inmunes al efecto de los alcalis; sin embargo, son atacadas por los acidos minerales.
Poliéster (PES): es resistente a la mayoria de los acidos minerales, pero se deteriora por los alcalis.

Polipropileno (PP): es poco afectado por los acidos y por los alcalis, y es adecuado para aplicaciones en las que se precisa
la mas alta resistencia a los agentes quimicos, diferentes a los disolventes.

Las soluciones de acidos y alcalis que son inocuas en FIBRAS POLIESTERAT |  POLIAMIDA AT POLIPROPILENO AT |
general, pueden volverse agresivas por un aumento | PROPIEDADES MECANICAS |
de la concentracién por evaporacidn y causar |°TEEEm) 18 " oot

. . . . Tenacidad (N/Tex) 0,73-0,85 0,72-0,82 0,70-0,74
deterioro. Las eslingas contaminadas deben retirarse |, """ s om0 oo

inmediatamente del servicio, empaparlas en agua | erorepanes reamoas
fria, secarlas al aire y ser examinadas por una | Temperiua Fusion () 250 255 160
persona Competente. RESISTENCIA QUIMICA
Si es probable la exposicion a los agentes quimicos,
debe consultarse con el fabricante o al suministrador.

Resistencia dcidos T + ot

Resistencia alcalis ++ +++ +++

Resistencia disolventes ++ i ++

—
~—tt+con el adecuado

Temperatura: Resistencia rayos UV o + e lralamien:;\\'@@i'io
Resistencia microorganismos +Ht ++ 4+

Las eshnga§ textiles son adecuadas para el uso y el | Tssderumedsdy 04 a6 005

almacenamiento en el rango de temperaturas [Tidsresecs AL veds s

Sigulentes Tabla 1. Propiedades fisico-quimicas de las fibras

-Poliéster y Poliamida: -40°C a 100°C.
-Polipropileno: -40°C a 80°C.

Notas concretas del valor del coeficiente de utilizacion para eslingas de tipo textil:

El coeficiente de utilizacion es el valor indicador de la seguridad de la maniobra de elevacion de una carga mediante una o
varias eslingas textiles, y su valor varia segiin se trate de eslingas reutilizables o de eslingas no reutilizables. Para las
eslingas reutilizables el coeficiente de utilizacion serda como minimo 7. El valor del coeficiente de utilizacion para las
eslingas no reutilizables serd 5 ¢ 7, segin su forma de utilizacion.

Dado que las eslingas no reutilizables son eslingas disefiadas para una carga y maniobra de elevacion especificas definidas
por el usuario, procede disefiar eslingas con un coeficiente de utilizacion igual a 5, ya que en estos casos son conocidos
todos los parametros de la maniobra de elevacion. (Elevacion vertical, estrangulamiento o en paralelo).

Por otro lado, para el resto de las formas de uso estd indicado un coeficiente de utilizacion de 7.

Notas referentes al etiquetado:

Todas las eslingas textiles deben llevar una etiqueta cosida a la eslinga que permite identificar

sus principales caracteristicas. El color de la etiqueta determina la materia textil: cMmu.
- Verde: poliamida COLOR | correspondiente
B AZUI pOheSter violeta 1.000 kg

- Marrén: polipropileno La etiqueta informa al utilizador de la eslinga de:
- Tipo de eslinga (reutilizable 6 no reutilizable)

- Carga maxima de utilizacion (C.M.U.) amarillo 3.000 kg
- Coeficiente de utilizacion

verde 2.000kg

X . gris 4.000 kg
- Longitud util en metros
- Material textil de la eslinga (poliamida, poliéster 6 polipropileno) R B
- Cédlgo de trazabilidad marrén 6.000 kg
- Nombre del fabricante o distribuidor
azul 8.000 kg

- Origen de fabricacion
- Numero de la norma europea para las eslingas reutilizables o de la norma espafiola para las | anaraniado poiincle
eslingas no reutilizables.

anaranjado mas de 10.000 kg

Una seccion de la etiqueta estd insertada y oculta en la union o cosido de la eslinga, y esta ~ Guadre 4 Colory G.M.U corespon-
.y ., , . ., . iente para las eslingas textiles reuti-
seccion oculta también estd marcada con esta informacion para fines de referencia en caso de  fizables

romperse o cortarse total o parcialmente la otra parte visible de la etiqueta.
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En los siguientes cuadros puede verse los formatos de etiquetas para eslingas no reutilizables y reutilizables.

Para las eslingas reutilizables, ademas de estar especificada la C.M.U. en la etiqueta de la eslinga, también se identifica por
el color de la cinta textil para las eslingas planas y por el color de la funda tubular para las eslingas tubulares. En el cuadro
4 se exponen los colores y la C.M.U. correspondiente. Esta codificacion de colores viene determinada por las Normas
UNE-EN 1492-1 y UNE-EN 1492-2. Para las eslingas no reutilizables, la Norma UNE 40901 no indica ninguna
codificacion de color de la cinta textil segiin al C.M.U. de la eslinga. Normalmente, este tipo de eslingas son de color
crudo, con la cinta sin tefiir de color.

5.4.3 Ganchos, cables y eslingas.

Los operarios encargados de trabajar con cables de acero, estaran debidamente especializados, conoceran perfectamente los
equipos de trabajo utilizados para tal fin y las caracteristicas de los mismos.

Un cable metalico, de forma genérica, puede considerarse compuesto por diversos cordones metalicos dispuestos
helicoidalmente alrededor de un alma, que puede ser textil, metalica o mixta.

Los cables de acero utilizados por los trabajadores cumpliran los requisitos de seguridad establecidos en la Nota Técnica de
Prevencion NTP-155 "Cables de acero".

Caracteristicas fisicas del cable de acero.

La resistencia a la rotura a traccion de un cable estd determinada por la calidad del acero utilizado para la fabricacion de los
distintos alambres, el nimero y seccion de los mismos y su estado de conservacion.

La carga de rotura de un alambre es el producto de su resistencia minima por la seccion recta del mismo.

Se denomina carga de rotura calculada de un cable, a la suma de las cargas de rotura de cada uno de los alambres que lo
componen.

Se denomina carga de rotura efectiva de un cable al valor que se obtiene rompiendo a traccion un trozo del cable, en una
maquina de ensayo.

Coeficiente de seguridad

El coeficiente de seguridad de trabajo de un cable es el cociente entre la carga de rotura efectiva y la carga que realmente
debe soportar el cable.

C K = Coeficiente de seguridad
K=" siendo Cre= Cargs de rotura efectiva
@ = Carga a sopottar por el cable

La Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo dispone en su Art. 112.2 que para los aparatos de elevacion y
transporte el factor o coeficiente de seguridad no serd inferior a seis. No obstante existen diversas Normativas y
Reglamentos especificos (Aparatos elevadores, Mineria, etc.) a los que cada equipo debe adaptarse.

Manipulacion de cables de acero.

Aspectos generales.

Las operaciones de desbobinado y desenrollado del cable, se han de cuidar al méximo pues la realizacién incorrecta de las
mismas puede llevar a una pérdida de torsién del cable o bien a la formaciéon de dobleces, "cocas". En ambos casos los
efectos son desastrosos para el cable reduciendo las cargas de rotura con el consiguiente riesgo.

av

R

Debe evitarse que el rollo ruede por el suelo a fin de que no se produzcan adherencias de polvo o arena que actuarian como
abrasivos y obligarian a una limpieza y posterior engrase, antes de su utilizacion. Igualmente no debe recibir golpes o

85



DOCUMENTO PREVIO/ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA “CONSTRUCCION DE UN NUEVO POZO EN PINOSO”.

presiones que provoquen raspaduras o roturas de los alambres. Deben protegerse de las temperaturas elevadas, que
provocan una pérdida del engrase original.

Concretamente para union de cables de acero.

Los sistemas comiinmente empleados para la realizacién de empalmes entre cables, asi como la ejecucion de terminales
son:

Trenzado:
La unién de cables mediante el trenzado es un trabajo muy delicado que requiere operarios muy especializados. La
operacion consiste en destrenzar los extremos de los cables a empalmar, para trenzarlos de nuevo conjuntamente de forma

manual.

La longitud que se recomienda dar a los empalmes es de 900 veces su diametro para los cables de arrollamiento cruzado; y
de 1200 veces su diametro para cables de arrollamiento lang (sentido arrollamiento de los cordones igual al de alambres).

Para realizar los terminales mediante trenzado, es recomendable que la longitud de trenzado no sea inferior a 30 veces el
diametro del cable de que se trate.

Con casquillos:

Consiste en un manguito de aleaciones especiales que presenta muy buenas caracteristicas para su conformacion en frio. Se
coloca a presion sobre los ramales del cable que se pretende unir.

Con metal fundido:

Se emplean casquillos generalmente de forma conica, en los que por el extremo menor se introduce el cable, y en el que se
vierte un metal fundido que suele ser zinc puro o una aleacion de plomo-antimonio.
Este sistema es algo mas laborioso que los demas, pero es el que proporciona un mayor indice de seguridad.

Para la preparacion de estos terminales debe procederse como sigue:

- Practicar una ligadura en el extremo del cable y otras dos a una distancia ligeramente mayor que la profundidad del
casquillo.

- Eliminar la ligadura del extremo y descablear los alambres, procediendo a quitar el alma textil, caso de tenerla.

- Limpiar cuidadosamente tanto el casquillo como los alambres, sumergiéndolos en acido clorhidrico y finalmente lavarlos
con agua.

- Atar los alambres por el extremo para pasarlos al interior del casquillo y quitar la ligadura.

- Verter la colada de metal fundido al interior del casquillo, procurando que no se produzcan fugas de metal. La
temperatura de la colada debe ser adecuada para no "recocer" los alambres del cable.

Con abrazaderas:

Este sistema es la forma mas sencilla para realizar tanto las uniones entre cables, como para la formacion de los anillos
terminales u ojales.

El nimero de abrazaderas o sujeta-cabos a emplear en cada caso, variara segun se trate de formar anillos terminales o de
uniones entre cables; y segun el diametro del cable. A titulo orientativo se presenta la tabla siguiente:

5a12 4 1
12520 5 5]
20328 ] B
25a 38 7 a
35a50 8 8 ]

Las abrazaderas deben ser adecuadas al diametro del cable al que se deben aplicar (la designacion comercial de las
abrazaderas se realiza por el diametro del cable). Esta circunstancia debe observarse escrupulosamente puesto que si se
emplea una abrazadera pequefia el cable resultara dafiado por aplastamiento de la mordaza.
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Por el contrario, si se utiliza una abrazadera o grapa excesivamente grande no se lograra una presion suficiente sobre los
ramales de los cables y por tanto se pueden producir deslizamientos inesperados.

Se deben tener muy presentes las siguientes medidas para alcanzar una eficaz y adecuada disposicion de los grilletes o

abrazaderas:

- El ramal de cable que trabaja a traccion debe quedar en la garganta del cuerpo de la abrazadera, en tanto que el ramal
inerte debe quedar en la garganta del estribo.

- Las tuercas para el apriete de la abrazadera deben quedar situadas sobre el ramal largo del cable, que es el que trabaja a
traccion.

- El apriete de las tuercas debe hacerse de forma gradual y alternativa, sin aprietes excesivos. Después de someter el cable
a una primera carga debe verificarse el grado de apriete de las tuercas, corrigiéndolo si fuera preciso.

Concretamente para corte de cables de acero.

Previamente al corte de un cable debe asegurarse que no se produzca el descableado del mismo, ni el deslizamiento entre
las distintas capas de cordones, ni el deshilachado general del cable. Para ello, debe procederse a realizar una serie de
ligadas a ambos lados del punto de corte, mediante alambre de hierro recocido.

C B PR ,’E\I Fan
1 I : S

1°. Enrollar a mano el alambre de ligada, de forma que todas las espiras queden perfectamente apretadas y juntas.

2°. Unir manualmente los extremos del alambre retorciéndolos y retorcer con las tenazas hasta hacer desaparecer la
holgura.

3°. Apretar la ligada haciendo palanca con las tenazas y retorcer nuevamente los extremos, repitiendo estas operaciones
cuantas veces sea necesario.

4°. Ligada terminada.

Cuando se trate de efectuar ligadas en cables de didmetro superior a los 25 mm, es recomendable utilizar una varilla o
destornillador para apretar bien la ligada.

12 15 06 a08

Hasta 12 3
13020 3 5 a0 1-alh
21230 4 40 50 1.2a22
31a 40 4 ] 50 1.8 a3
41a50 7] ] &0 22132
>: 51 4 1an 75 2Ea32

Los métodos comunmente empleados para realizar el corte varian segin el lugar en que se deba operar y los medios
disponibles. Los mas utilizados son: cizallas, eléctrica por resistencia, tronzadora o muela portatil, soplete oxiacetilénico y
soldadura eléctrica.
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Los extremos de los cables deben quedar siempre protegidos con ligadas a fin de evitar el descableado. En algunas
ocasiones se sustituyen las ligadas por soldadura que une todos los alambres.

Concretamente para la realizacién de eslingas de cable de acero.

Una eslinga es un medio auxiliar a modo de cable de acero que se interpone entre una carga a manipular y el mecanismo o
aparato utilizado a tal fin. Su rotura o deficiente utilizacion, puede ocasionar accidentes graves e incluso mortales por
atrapamiento de personas por la carga desprendida.

La flexibilidad para que pueda adaptarse a la carga a elevar y la resistencia tanto a la carga por tracciéon como al
aplastamiento son dos de las caracteristicas fundamentales a tener en cuenta en la seleccion de cables para eslingas.

Terminales:

Para la unidon de los cables a otros dispositivos es preciso dar la forma adecuada a los extremos de aquellos, la cual
acostumbra a ser la de un ojal que puede obtenerse de diversas formas:

- Ojal trenzado.

- Ojal con casquillo.

- Casquillo terminal soldado (con metal fundido).

- Ojal con sujetacables o abrazaderas.

Los ajustes de los ojales estaran provistos de guardacabos resistentes para evitar una doblez excesiva, bajo el efecto de la
carga, que llevaria implicito un rapido deterioro del cable. El guardacabos utilizado debera tener unas caracteristicas
dimensionales acordes al didmetro del cable.

Diametro del cable
Inferior a Superior a Guardacabos
30 mm. 30 mm. hol
1 wezel@| 1 wvezelid
Ivecezel | 4veces el
4aveces el @ fveces el i

03 veces e )04 veces el @ O aoahos
1,25 veces el I (maxima) :: _-'O

@ =e refiere al diametro del e
cahle utilizado.

mm= & m

Cuando se utilicen abrazaderas para la formacion de terminales:
- En los anillos u ojales la primera abrazadera debe situarse lo mas proxima posible al pico del guardacabos.
- La separacion entre abrazaderas debe oscilar entre 6 y 8 veces el diametro del cable.

Elementos de union:

La unién entre el canal de la eslinga y el medio de elevacion se lleva a cabo, en ocasiones, por medio de argollas o anillas,
grilletes o ganchos de acero o hierro forjado.

Las anillas deberan escogerse convenientemente, en funcion de las cargas que habran de soportar.

Para anilos del mismo material
y el mizmo digmetro de seccion recta

I a4,

B anillo redonde B anille owalade B anille de foma
es el mas débil es de resistencia  de pera es el de
media Mmayor resistencia

Los grilletes o bridas podran ser rectos o de lira e igualmente se elegira en relacion con los esfuerzos a los que debe estar
sometido.
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Los ganchos de elevacion o traccion se elegiran en funcion de la carga y de los tipos de esfuerzo que tienen que transmitir.
Estaran equipados con pestillo u otro dispositivo de seguridad para evitar que la carga pueda desprenderse.

Capacidad de carga y descarga de las eslingas:

En la capacidad de carga de una eslinga interviene el cable propiamente dicho, los otros elementos de que pueda estar
constituida, como anillos, grilletes, ganchos,..., y el tipo de terminal.

Se tendra también en cuenta un coeficiente de seguridad que, para cables, la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en
el Trabajo determina que no sera inferior a seis y segun la norma DIN 655 sobre "cables metalicos para graas, ascensores,
polipastos y fines analogos", sera de 6 a 9.

En el caso de las eslingas se pueden considerar los siguientes coeficientes:
- Para eslingas con un solo ramal. K=9.

- Para eslingas con dos ramales. K= 8.

- Para eslingas con tres ramales. K= 7.

- Para eslingas con mas de tres ramales. K= 6.

Por otro lado, es mejor utilizar la eslinga apropiada al peso a elevar, ya que una eslinga cuya capacidad de carga exceda
demasiado del peso podria ser muy rigida y al deformarse no se recupera.

Para los otros elementos, la capacidad de carga serd la que resulte una vez aplicado el coeficiente de seguridad, al menos
cinco, para la carga nominal maxima, siendo fundamental que conserven su forma geométrica a lo largo del tiempo.

El tipo de terminal también tiene gran importancia para la seguridad ya que la resistencia de los mismos supone de un 75%
aun 100% de la carga de rotura del cable.

T,
e i e
il

Tino ahierto Tipo cerrado %@m
i =Y
(Goza flamenca con manguito mecanico

o Terminl en cufia (Depends del dissfio) 75-90%  Graas (B ndmero varia can el diémetra) 75-50% Diéimetro de 25 mm (M) y menor 35%
Terminal forjaca 100 % Dimetra ce 26 mm (1.1/8M) 92 5%

[

Guardacabos cpm gaza forrada & mano
el 90%  12mm(12M

96%

|
Terminal conica con Zinc colado 100% ez fortaga Ay 7 tm (51 BM] 9% 15mm (S.IBM] 449% Termingl con guardscabos ¥ manguito s presion
amm(aEM  B6% 19mm3aM o Digmetro de 25 mm (1 M)y menor — 85%
11 mm (74 BM) 8% 22mm (?J‘BM) B0% Digmetro de 28 mm (1.1 IBM) Y mayor  92,5%

Pero, para cualquiera de los casos, es mas fiable el empleo de eslingas fabricadas por casas especializadas.

Téngase en cuenta que la capacidad de carga de una eslinga viene determinada por la de su elemento mas débil. Dicha
capacidad de carga maxima debera estar marcada en la eslinga, en lugar bien visible.

Para determinar la carga de trabajo de una eslinga hay que tener en cuenta que, cuando los ramales no trabajan verticales, el
esfuerzo que realiza cada ramal crece al aumentar el angulo que forman los mismos. Para su célculo se debera multiplicar
la carga que soporta cada ramal por el coeficiente que corresponde al angulo.

Angulo entre ramales

Coeficiente 190050 1 I;g
S 1102 1 I?S
o o0 120 2‘00
por b 130 2‘3?

50 140 2 '
e un 1500 S

70° 1,22 !
1, 160° 5,76

a0

A partir de 90° el coeficiente crece extraordinariamente y para un angulo de 120° la carga se ha doblado.

Utilizacién de las eslingas:
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La seguridad en la utilizacion de una eslinga comienza con la eleccion de ésta, que debera ser adecuada a la carga y a los
esfuerzos que ha de soportar.

En ningln caso debera superarse la carga de trabajo de la eslinga, debiéndose conocer, por tanto, el peso de las cargas a
elevar. Para cuando se desconozca, el peso de una carga se podra calcular multiplicando su volumen por la densidad del
material de que estd compuesta. A efectos practicos conviene recordar las siguientes densidades relativas:

- Madera: 0,8.

- Piedra y hormigon: 2,5.

- Acero, hierro, fundicion: 8.

En caso de duda, el peso de la carga se debera estimar por exceso.

En caso de elevacion de cargas con eslingas en las que trabajen los ramales inclinados, se debera verificar la carga efectiva
que van a soportar.

Al considerar el angulo de los ramales para determinar la carga maxima admitida por las eslingas, debe tomarse el angulo
mayor.

Es recomendable que el angulo entre ramales no sobrepase los 90° y en ninglin caso debera sobrepasar los 120°, debiéndose
evitar para ello las eslingas cortas.

Cuando se utilice una eslinga de tres o cuatro ramales, el angulo mayor que es preciso tener en cuenta es el formado por los
ramales opuestos en diagonal.

La carga de maniobra de una eslinga de cuatro ramales debe ser calculada partiendo del supuesto de que el peso total de la
carga es sustentado por:

- Tres ramales, si la carga es flexible.

- Dos ramales, si la carga es rigida.

En la carga a elevar, los enganches o puntos de fijacion de la eslinga no permitiran el deslizamiento de ésta, debiéndose
emplear, de ser necesario, distanciadotes,... Al mismo tiempo los citados puntos deberan encontrarse convenientemente
dispuestos en relacion al centro de gravedad. @

En la elevacion de piezas de gran longitud es conveniente el empleo de porticos. /f/ AN

V4

<y

o tas

Los cables de las eslingas no deberan trabajar formando angulos agudos, debiéndose equipar con guardacabos adecuados.

Mo

Las eslingas no se apoyaran nunca sobre
proteccion.

Los ramales de dos eslingas distintas no deberan cruzarse, es decir, no montaran unos sobre otros, sobre el gancho de
elevacion, ya que uno de los cables estaria comprimido por el otro pudiendo, incluso, llegar a romperse.

S
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Antes de la elevacion completa de la carga, se debera tensar suavemente la eslinga y elevar aquélla no mas de 10 cm para
verificar su amarre y equilibrio. Mientras se tensan las eslingas no se deberan tocar la carga ni las propias eslingas.

Cuando haya de moverse una eslinga, aflojarla lo suficiente para desplazarla sin que roce contra la carga.

Nunca se tratara de desplazar una eslinga situdndose bajo la carga.

Nunca debera permitirse que el cable gire respecto a su eje.

En caso de empalmarse eslingas, debera tenerse en cuenta que la carga a elevar viene limitada por la menos resistente.

La eslinga no debera estar expuesta a radiaciones térmicas importantes ni alcanzar una temperatura superior a los 60 °C. Si
la eslinga esta constituida exclusivamente por cable de acero, la temperatura que no deberia alcanzarse seria de 80°.

Disposicion de cables en maquinaria. Poleas y tambores.

Los cables, al ser doblados, pasar por una polea o ser arrollados, sufren unos esfuerzos y fatiga por flexion inversamente
proporcionales al diametro del arrollamiento y en funcion de la rigidez constructiva del cable.

La Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en su Art. 112.6, dispone que el diametro de los tambores de
izar no sera inferior a 30 veces el del cable, siempre que sea también 300 veces el diametro del alambre mayor.

Para las poleas, los fabricantes recomiendan que en la relacion entre su diametro y el del cable, se cumpla D/d > 22. El
diametro de la polea se considera medido desde el fondo de la garganta.

Es conveniente que los tambores sean de tipo acanalado y tengan la disposicion que se refleja en la figura:

El angulo a de desviacion lateral que se produce entre el tambor y el cable debe ser inferior a 1,5°.
Cuando se desenrolle o desbobine un cable para arrollarlo en un tambor, para evitar que se formen cocas, bucles o codos, es
conveniente hacerlo directamente, procurando que el cable no se arrastre por el suelo y manteniendo el mismo sentido de

enrollado.

Para enrollar un cable en un tambor debe tenerse presente el sentido de cableado, segln la figura.

* Cableado a derech: 1
Cableada a izquierdas ebleado a derechas

il o 1

Mano izquiarda Mano derecha

Se verificara que las poleas y tambores por los que deba pasar el cable no presenten resaltes o puntos que puedan danar el
cable, asi como que éste pase correctamente por las poleas y por los canales del tambor.

Es muy importante que al enrollar el cable no quede montado sobre si mismo en una misma pasada sobre el tambor, pues al
desenrollarse efectuara un tiron peligroso para el manejo de la carga.

Equipos de proteccion individual.

Para todas las labores de manipulacion de cables de acero los trabajadores iran provistos de guantes de proteccion a riesgos
mecanicos con resistencia a la abrasion 2 o superior, al corte 1 o superior, a rasgones 3 o superior y a la perforacion 1 o
superior.

91



DOCUMENTO PREVIO/ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA “CONSTRUCCION DE UN NUEVO POZO EN PINOSO”.

Cuando en la manipulacién de los cables intervenga metal fundido, labores soldadura,..., el guante protegera ademas a
salpicaduras de material fundido; y ademas, el trabajador dispondra de proteccion ocular de clase Optica superior a 2,
resistencia mecanica B, no adherencia de metales fundidos y sélidos calientes, colocada en una montura tipo "integral", con
campo de uso para metal fundido y solidos calientes (9), y con resistencia al impacto de particulas a gran velocidad de
media energia (B).

Para maniobras de cepillado el trabajador dispondra de proteccion ocular de resistencia mecanica B, colocado en una
montura tipo "integral”, con resistencia al impacto de particulas a gran velocidad de baja energia (F).

Conservaciéon y mantenimiento de cables de acero y eslingas.

Los cables deben ser sometidos a un programa de revisiones periodicas conforme a las recomendaciones establecidas por el
fabricante y teniendo presente el tipo y condiciones de trabajo a que se encuentre sometido. Este examen debe extenderse a
todos aquellos elementos que pueden tener contacto con el cable o influir sobre él. Fundamentalmente debe comprender:
los tambores de arrollamiento, las poleas por las que discurre, los rodillos de apoyo; y de forma especial debe comprobarse
el estado de los empalmes, amarres, fijaciones y sus proximidades.

El Art. 103.3 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo dispone que los cables de izar deben ser
revisados a fondo, al menos, cada trimestre.

Los cables se almacenaran en lugar seco, bien ventilado y libre de atmosferas corrosivas o polvorientas.

No estardn en contacto directo con el suelo, suspendiéndolos de soportes de madera con perfil redondeado o depositandolos
sobre estacas o paletas.

No se deben exponer al rigor del sol o al efecto de temperaturas elevadas.

A fin de evitar roturas imprevistas, es necesario inspeccionar periodicamente el estado de los cables, y para el caso de las
eslingas de todos los elementos que la constituyen. La frecuencia de estas inspecciones estara en relacion con el empleo de
los mismos y la severidad de las condiciones de servicio. Como norma general se inspeccionaran diariamente por el
personal que los utilicen y trimestralmente como maximo por personal especializado.

Se deben engrasar con una frecuencia que dependera de las condiciones de trabajo, pudiéndose determinar a través de las
inspecciones.

Para el engrase deberan seguirse las instrucciones del fabricante, poniendo especial cuidado para que el alma del cable
recupere la grasa perdida. Como norma general, para que la lubricacion sea eficaz, se tendra en cuenta:

- Limpiar previamente el cable mediante cepillo o con aire comprimido, siendo aconsejable la utilizacion de un disolvente
para eliminar los restos de grasa vieja.

- Utilizar el lubricante adecuado.

- Engrasar el cable a fondo.

Aunque un cable o eslinga trabaje en condiciones 6ptimas, llega un momento en que sus componentes se han debilitado,
siendo necesario retirarlo del servicio y sustituirlo por otro nuevo.

El agotamiento de un cable se puede determinar de acuerdo con el nimero de alambres rotos que segun la O.G.S.H.T. es
de:

- Mas del 10% de los mismos contados a lo largo de dos tramos del cableado, separados entre si por una distancia inferior a
ocho veces su diametro.

También se considerara un cable agotado:

- Por rotura de un cordon.

- Cuando la pérdida de seccion de un cordon del cable, debido a rotura de sus alambres visibles en un paso de cableado,
alcance el 40% de la seccion total del cordon.

- Cuando la disminucién de diametro del cable en un punto cualquiera del mismo alcance el 10% en los cables de cordones
o0 el 3% los cables cerrados.

- Cuando la pérdida de seccion efectiva, por rotura de alambres visibles, en dos pasos de cableado alcance el 20% de la
seccion total.

Ademas de los criterios sefialados para la sustitucion de un cable, también debera retirarse si presenta alglin otro defecto
considerado como grave, como por ejemplo aplastamiento, formacion de nudos, cocas, etc.
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Asimismo, una eslinga se desechara cuando presente deficiencias graves en los accesorios y terminales, tales como:
- Puntos de picadura u oxidacion avanzada.

- Deformaciones permanentes (doblados, aplastamientos, alargamientos, etc.).

- Zonas aplanadas debido al desgaste.

- Grietas.

- Deslizamiento del cable respecto a los terminales.

- Tuercas aflojadas.

Se debe tener en cuenta que en cables de ciertas actividades existen reglamentos especiales que fijan tanto las inspecciones
como las condiciones de sustitucion.

Existen aparatos de control especiales, que detectan los defectos, tanto visibles como interiores de los cables. Ello permite
determinar con certidumbre la conveniencia o no de la sustitucion.

6 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.

Los equipos de proteccion individual se acogeran a lo descrito en R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre las disposiciones
minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

Asi mismo, se estara a lo dispuesto por el R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion individual.

El empresario determinara los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la proteccion individual, precisando para cada
puesto, el riesgo para el que debe ofrecerse proteccion, las partes del cuerpo a proteger y el tipo de equipo que deberd
utilizarse.

El empresario proporcionara gratuitamente a los trabajadores los equipos de proteccion individual que deban utilizar,
reponiéndolos cuando sea necesario, y facilitara la informacion pertinente a cada equipo.

El empresario definira las caracteristicas que deberan reunir los equipos de proteccion individual para garantizar su
funcién, teniendo en cuenta la naturaleza y magnitud de los riesgos de los que deban proteger, asi como los factores
adicionales de riesgo que puedan constituir los propios equipos de proteccion individual o su utilizacion.

La determinacion de las caracteristicas de los equipos de proteccion individual, por parte del empresario, deberan revisarse
en funcidén de las modificaciones que se produzcan en cualquiera de las circunstancias y condiciones que motivaron su
eleccion.

El empresario deberd informar a los trabajadores, previamente al uso de los equipos, de los riesgos contra los que les
protegen, asi como las actividades u ocasiones en las que deben utilizarse. Asimismo, debera proporcionarles instrucciones,
preferentemente por escrito, sobre la forma adecuada de utilizarlos y mantenerlos.

El manual de instrucciones o la documentacion informativa, facilitados por el fabricante, estaran a disposicion de los
trabajadores, ademas de ser perfectamente comprensible para los mismos.

El empresario garantizara la formacion y organizara, en su caso, sesiones de entrenamiento para la utilizacién de equipos de
proteccion individual, especialmente cuando se requiera la utilizacion simultdnea de varios equipos de proteccion
individual que por su especial complejidad asi lo haga necesario.

Los equipos de proteccion individual deberan utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores
que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos, de proteccion colectiva o mediante medidas,
métodos o procedimientos de organizacion del trabajo.

Los equipos de proteccion individual proporcionaran una proteccion eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin
suponer por si mismos u ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias. A tal fin deberan:

- Responder a las condiciones existentes en lugar de trabajo

- Tener en cuenta las condiciones anatomicas y fisiologicas y el estado de salud del trabajador

- Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios

La utilizacion, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfeccion cuando proceda, y la reparacion de los
equipos de proteccion individual deberan efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
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Los equipos de proteccion individual solo podran utilizarse para los usos previstos, y solo en casos particulares
excepcionales para otros usos.

Los equipos de proteccion individual estaran destinados, en principio, a un uso personal. Si las circunstancias exigiesen la
utilizacion de un equipo por varias personas, se adoptaran las medidas necesarias para que ello no origine ningan problema
de salud o de higiene a los diferentes usuarios.

Por parte de los trabajadores:

- Utilizaran y cuidaran correctamente los equipos de proteccion individual

- Colocaran el equipo de proteccion individual después de su utilizacion en el lugar indicado para ello

- Informaran de inmediato a su superior jerarquico directo de cualquier defecto, anomalia o dafio apreciado en el equipo
de proteccion individual utilizado que, a su juicio, pueda entrafiar una perdida de su eficacia protectora.

Proteccién de la cabeza:

El uso de casco de proteccion es obligatorio, incluyendo las instalaciones auxiliares, aunque la actividad se desarrolle en el
interior de una cabina. Esta obligacion es extensiva a los visitantes a la obra.

Proteccidén de los ojos:

Es obligatorio la utilizacion de gafas, caretas transparentes o pantallas, en aquellos casos en que pueda existir riesgo de
proyeccion de particulas solidas o liquidas, en operaciones tales como pulir, golpear, soldar o cortar con equipos de
soldadura, o cuando se trabaje con productos quimicos peligrosos, asi como cuando se puedan producir gases perjudiciales,
deslumbramientos o en cualquier trabajo que implique un riesgo para la vista o la cara.

Proteccién de los érganos de respiracion:

Es obligatorio utilizar mascarillas, caretas, filtros, o equipos respiratorios, cuando exista la posibilidad de aspirar materiales
nocivos o molestos, nieblas, vapores, humos o gases perjudiciales.

Las mascarillas con filtro solo se emplearan en lugares con buena ventilacion y que no exista déficit de oxigeno.

Se conoceran los agentes que vician el medio ambiente (polvo, humos, nieblas, vapores organicos, gases,...) para elegir los
filtros adecuados.

Los filtros mecanicos se cambiaran cuando comience a dificultar la respiracion.

Los filtros quimicos se cambiaran después de cada uso.

En aquellos lugares en los que el abastecimiento de aire respirable no esté garantizado, existan atmosferas toxicas, o
emanaciones peligrosas que no puedan neutralizarse con filtros, se emplearan equipos de aire inyectado o mascara o
manguera.

Los equipos de respiracion autonoma solo seran utilizados por personal entrenado.

Proteccidn auditiva:

La proteccion en forma de auriculares cubreorejas o tapones, es obligatoria en aquellas zonas donde el nivel de ruidos sea
superior a lo permisible de acuerdo con las prescripciones existentes.

Estos protectores cumpliran las siguientes condiciones:

- Suficiente amortiguacion de los ruidos

- Utilizable con casco de proteccion

- Posibilidad de audicion de senales

- Limitaciones minimas para la comprension de una conversacion
- Resistente al polvo y al agua

- Comodidad de uso

Proteccién de las manos:

Se utilizaran guantes apropiados siempre que en cualquier trabajo se puedan producir lesiones en las manos, se deban
manejar materiales calientes, abrasivos o corrosivos, y se actie en baja tension o maniobras en alta tension.
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Estos guantes protectores cumpliran las siguientes condiciones:

- No seran demasiado holgados, para evitar sean aprisionados

- Permitiran un tacto preciso

- No seran muy ajustados, para evitar cansancio y desgaste prematuro

- En determinadas ocasiones se ajustaran a la muifieca para evitar entrada de particulas sélidas o materias nocivas

Proteccidn de los pies:

El uso del calzado de trabajo, es obligatorio en todos los trabajos con riesgo de accidentes en los pies. Para los casos con
riesgo de caida de objetos pesados, atrapamiento de los pies, trabajos con maquinaria pesada de movimiento de tierras,..., y
siempre que haya riesgo de impactos, se recurrird a calzado de proteccion o seguridad. En aquellos trabajos relacionados
con sistemas eléctricos se utilizaran botas aislantes apropiadas. Ademas, si existe peligro de contacto con sustancias
quimicas peligrosas estas botas estaran reforzadas con algun tipo de material aislante reforzado.

Protectores del tronco y el abdomen:

Para los casos en que sea necesario se empleardn chalecos, chaquetas y mandiles de proteccion contra las agresiones
mecanicas (perforaciones, cortes, proyecciones de metales,...), y contra las agresiones quimicas.

Vestimenta de trabajo:

La vestimenta de trabajo debera ser ajustada, sin holguras, jirones, bolsillos rotos, cinturones sueltos, etc.., que supone un
riesgo de aprisionado o enganche en partes moviles, o salientes de estructuras fijas.

Son recomendables las camisas de manga larga y pufios ajustados. Si la manga es corta, no debe ser holgada para prevenir
la posible entrada de particulas que puedan suponer algun riesgo. En cualquier caso es necesario llevar, como minimo la
camisa, pues protege del sol e inclemencias del tiempo, rasgufios y posibles chispas de pequefia importancia.

Se prohibe las corbatas, asi como el contenido de objetos en los bolsillos, que sera el minimo posible.

Es recomendable no trabajar con pelo largo suelto. El pelo estara recogido para evitar el riesgo de quedar aprisionado en
alglin mecanismo movil.

7 PROTECCIONES COLECTIVAS.

El area de trabajo, debe mantenerse libre de obstaculos y el movimiento del personal en la obra, debe quedar previsto
estableciendo itinerarios obligatorios.

Se sefializaran y protegeran las lineas y conducciones aéreas que puedan ser afectadas por el movimiento de maquinas y
vehiculos. Asimismo se sefializara o balizara, los accesos y recorridos de vehiculos, asi como los desniveles existentes en la

obra.

Vallas de limitacion y contencion:

La proteccion de todo el recinto de la obra se realizard mediante vallas auténomas de limitacion o de contencion.

Estas vallas se situardn en el limite de la parcela, y deberan mantenerse hasta la conclusion de la obra o su sustitucion por el
vallado definitivo.

Su altura y consistencia variaran segtn la funcion que desempefien.

Cuando cumplan la funcién de contencion de peatones:

- Estaran ancladas entre si.

- Tendran dos metros de altura.

- Dispondran de puerta de acceso para vehiculos de 10 metros de anchura (entrada y salida de vehiculos) y puerta
independiente de acceso de personal.

- Se realizaran con paneles de mallazo metalico de acero galvanizado y montantes metalicos.

Cuando cumplan funciones de limitacion y proteccion, tendran como minimo 90 cm de altura, pudiendo combinar

elementos metalicos o de madera y de colores visibles. Pueden instalarse ancladas entre si o de forma auténoma. Se
situaran como delimitacion de la parcela, de los tajos de obra, zonas de transito, zonas de acopio, zonas de excavaciones,...
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Malla plastica tipo Stopper

Podra sustituir a las vallas autbnomas, cuando estas tengan la funcion de limitacion y proteccion.

Tendra como minimo 100 cm de altura, de color vivo y de suficiente resistencia. Se anclaran al suelo mediante soportes
metalicos, redondos.

Topes de desplazamiento de vehiculos

Se podran realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de
otra forma eficaz.

Barandillas

La proteccion del riesgo de caida en altura por huecos en el centro de trabajo, taludes o bordes de desmontes, se realizara
mediante la colocacion de barandillas.

Las condiciones que deberan cumplir las barandillas a utilizar en obra son entre otras:

- Las barandillas, plintos y rodapiés seran de materiales rigidos y resistentes.

- Laaltura de la barandilla sera de 90 cm sobre el nivel de apoyo, y estara formada por una barra horizontal, liston intermedio
y rodapié de 15 cm de altura.

- Seran capaces de resistir una carga de 150 kg por metro lineal.

- Los elementos de madera que se utilicen seran tablones, nunca tablas, se estrenaran para ese uso desechandose para usos
posteriores.

Riegos
Los caminos, pistas y lugares de trabajo donde se genere polvo, se regaran convenientemente.

Para el caso de riegos de escombros, se regaran para evitar la formacion de polvo, y siempre evitando que se produzcan
encharcamientos.

8 SENALIZACION.

Todas las sefiales de seguridad se proveeran y colocaran de acuerdo con el R.D. 485/1997 de 14 de abril, Sefalizacion de
Seguridad en el trabajo.

Igualmente, se atendera a lo indicado en la Instruccion 8.3-IC, Sefializacion, balizamiento y defensa de obras, aprobada por
Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987, y posteriores Ordenes Circulares, que desarrolla aspectos de la citada norma.

Se sefializaran y protegeran las lineas y conducciones aéreas que puedan ser afectadas por el movimiento de maquinas y
vehiculos. Asimismo, se sefializara o balizara, los accesos y recorridos de vehiculos, asi como los desniveles existentes en
la obra.

Para las sefiales de circulacion y balizamiento, se colocaran en todos los lugares de la obra, o de sus accesos y entorno,
donde la circulacion de vehiculos y peatones lo haga preciso.

a) A la entrada del centro de trabajo (a pesar del caracter moévil y temporal de este), bien visible en una de las vallas de
contencion que lo delimitan, y en un cartel general en grande:
- Prohibicion: Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra
- Obligacion: Uso obligatorio del casco
Uso obligatorio de guantes
Uso obligatorio de calzado de seguridad
- Advertencia: Peligro indeterminado
Peligro caida a distinto nivel
Peligro caida al mismo nivel
b) En el borde de la balsa de lodos, si existe:
- Advertencia: Peligro caida a distinto nivel
¢) En la maquinaria de perforacion (se supone que se ha realizado la puesta en conformidad, teniendo el marcado CE, o
habiéndo cumplido el R.D. 1215/97 de Equipos de Trabajo, por lo que ya dispondra de la sefializacion adecuada), pero
se tendra especial incidencia en:
- Advertencia: Riesgo eléctrico. (en los cuadros de mando del motor y equipo de soldadura)
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Peligro riesgo de atrapamiento

Peligro caida de objetos
d) En los lugares donde estén situados, pero siempre en un lugar claramente visible y accesible:
- Seiiales de salvamento, socorro y lucha contraincendios: Botiquin y Extintor de incendios

Siempre puede existir alguna situacion particular, que se considere de cierto riesgo, y no esté aqui contemplada. En estos
casos, siempre que la duracion del peligro sea considerable (p.ej. un desarrollo por acidificacion dura unas horas), se
dispondra la sefializacion adecuada.

Se mantendra permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de sefiales, que garantice su eficacia.

Al inicio de la semana, por parte del recurso preventivo, se revisara el buen estado de la sefializacién, subsanando cualquier
deficiencia y notificandolo al superior y a la Direccion Facultativa.

9 RIESGO DE DANOS A TERCEROS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR.

Antes del inicio de los trabajos, durante el mismo replanteo de la obra, junto a Contratista, Ayuntamiento y demas
partes implicadas, se consensuara las posibles soluciones a la sefializacién y, aunque menos probable por el tipo de obra
del que se trata, posibles cortes de vias.

El contratista en su Documento de Seguridad y Salud expondra sus soluciones a la Direcciéon Facultativa y al
Coordinador de Seguridad y Salud.

Los riesgos de dafios a terceros son minimos. Ademds, como se ha sefialado anteriormente no existe ningun tipo de
interferencias durante la ejecucion de la obra.

Unicamente, cabe pensar como riesgo a evitar, la presencia circunstancial de personas ajenas a la obra, que encontrandose
en las inmediaciones de la obra se aproximen por curiosidad.

Ante estos riesgos, las medidas a adoptar seran las siguientes:

» Se sefializara, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las carreteras y caminos, tomandose las adecuadas
medidas de seguridad que cada caso requiera.

»  Se sefializaran los accesos naturales a la obra, prohibiéndose, (y si fuera necesario impidiendo), el paso de toda persona
ajena a la misma, colocandose en su caso las sefiales necesarias.

Es muy recomendable disponer de planos de las compaiiias distribuidoras de agua, gas y electricidad, a fin de conocer la
situacion de posibles conducciones y redes de distribucion, y asi poder mantener las distancias reglamentarias de seguridad.
En el caso sean localizadas, sera la empresa distribuidora quien mandara personal propio, para marcar sobre el terreno el
itinerario por donde transcurre y soluciones a adoptar.

Cuando no se conozca la situacion de las mismas, y dado que en el mercado existen instrumentos detectores, lo oportuno es
realizar un barrido de la zona, o como minimo del perimetro, y del resultado levantar plano e informe. Luego se realizan las

catas, y si no se detectan conducciones, se quita el suelo por capas.

10 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.

Si fuera necesaria la instalacion y considerando los operarios previstos, se instalard una caseta prefabricada aislada de 6 x
2,35 m destinada a vestuarios. Si no cabe la posibilidad, en lugar de instalar la caseta, se concertara con un local préximo y
en las debidas condiciones higiénico-sanitarias el uso de sus instalaciones para tal fin.

Para las funciones de comedor se habilitara una zona en las inmediaciones de la obra.

En todo caso como aseo se instalarda un W.C. quimico moévil en los puntos indicados por el Coordinador de Seguridad y
Salud, o en caso de que esto no sea posible, se concertara con un local préximo y en las debidas condiciones higiénicas
sanitarias el uso de sus instalaciones para tal fin.

En este apartado se indica una de las posibilidades de instalaciones de higiene y bienestar. Antes de iniciarse los trabajos, la
empresa contratista expondra su solucion a la direccion o coordinacion de seguridad y salud en fase de ejecucion de obra
para su aprobacion.

Estos servicios quedan resueltos mediante la instalacion de modulos metalicos prefabricados comercializados en chapa

emparedada con aislamiento térmico y acustico, montados sobre soleras ligeras de hormigén que garantizardn su
estabilidad y buena nivelacion.
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Se considera unidad de obra de seguridad, su recepcion, instalacion, mantenimiento, retirada y demolicion de la solera de
cimentacion.

Materiales

-Cimentacion de hormigén en masa de 150 kg, de cemento "Portland".

-Moédulos metalicos comercializados en chapa metalica aislante pintada contra la corrosion, en las opciones de compra o de
alquiler mensual. Dotados de la carpinteria metalica necesaria para su ventilacion, con acristalamiento simple en las
ventanas, que a su vez, estaran dotadas con hojas practicables de corredera sobre guias metalicas, cerradas mediante
cerrojos de presion por mordaza simple.

-Carpinteria y puertas de paso formadas por cercos directos para mampara y hojas de paso de madera, sobre cuatro pernios
metalicos. Las hojas de paso de los retretes y duchas, seran de las de tipo rasgado a 50 cm, sobre el pavimento, con cierre
de manivela y cerrojillo. Las puertas de acceso poseeran cerraja a llave.

Instalaciones

-Médulos dotados de fabrica, de fontaneria para agua caliente y fria y desagiies, con las oportunas griferias, sumideros,
desagiies, aparatos sanitarios y duchas, calculadas en el cuadro informativo. Todas las conducciones estan previstas en
HPVCH‘

-De electricidad montada, inicidandola desde el cuadro de distribucion, dotado de los interruptores magnetotérmicos y
diferencial de 30 mA; distribuida con manguera contra la humedad, dotada de hilo de toma de tierra. Se calcula un enchufe
por cada dos lavabos.

A modo orientacién en cuanto a superficies y cantidad de equipamiento por niimero de trabajadores:

CUADRO INFORMATIVO SEGUN EXIGENCIAS LEGALES

Numero trabajadores: 5

Superficie vestuario-comedor: 5 trab x 2 m? = 10 m?

Numero modulos necesarios: 10 m? / 30 m? de superficie por médulo = 1 ud.
Numero retretes: 5 trab / 1 retrete por cada 25 trab = 1 ud.

Numero duchas: 5 trab / 1 ducha por cada 10 trab = 1 ud.

Numero lavabos: 5 trab / 1 lavabo por cada 10 trab = 1 ud.

Numero bancos para 5 personas: 1 ud

Calentador eléctrico de 100 1: 5 trab / 1 calentador por cada 20 trab = 1 ud.
Convector eléctrico de 2000 W: 2 m? / cada 40 m? superficie = 15 m?

Frigorifico doméstico: 5 trab / 1 frigorifico por cada 25 trab = 1 ud.
Calienta comidas: 5 trab / 1 calienta comidas por cada 25 trab =1 ud.
Pileta fregaplatos: 5 trab / 1 pileta fregaplatos por cada 25 trab = 1 ud.

11 SERVICIO DE PREVENCION.

La empresa contratista dispondra de una de las modalidades de actividad preventiva segtin lo indicado en el R.D. 39/1997
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion.

Esta modalidad de actividad preventiva, sera comunicada y completada antes del inicio de los trabajos por parte del
contratista a la Direccion Facultativa o Coordinacion de Seguridad en fase de Obra.

12 FORMACION DE LOS TRABAJADORES.

Todo el personal de un equipo que trabaje en un sondeo, debera haber recibido una formacion tedrica y practica, suficiente
y adecuada, en materia preventiva, segun lo dispuesto en el art.19 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales. Ademas,
seran informados de los peligros que puede representar cada uno de los trabajos que se les encomienden, instando a los
mismos a respetar las normas de seguridad y a utilizar los equipos de proteccion que cada trabajo implique.

Concretamente, para operadores de sondeos de agua y/o investigacion habran recibido la formacion preventiva indicada en
la especificacion técnica 2003-1-10 “Formacion preventiva para el desempefio de los puestos de trabajo encuadrados en los
grupos 5.1 letras a), b), ¢) y 5.2 letras a), b), d), f) y h) de la ITC 02.1.02, del Reglamento General de Normas Basicas de
Seguridad Minera”.

Todo el personal de un equipo que trabaje en una obra, debera haber recibido una formacion tedrica y practica, suficiente y
adecuada, en materia preventiva, seglin lo dispuesto en el art.19 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.
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Los trabajadores, segun sus puestos de trabajo, habran recibido la formacién indicada en el Capitulo III, del Titulo III, del
Convenio General de la Construccion. Caso que alguna actividad sea de otro sector distinto de la construccion, los
trabajadores igualmente habran recibido la formacion indicada en el Convenio especifico. Igualmente, todo trabajador sera
apto para este tipo de trabajos habiendo pasado de forma positiva y sin problemas el reconocimiento médico obligatorio.

Concretamente para esta obra y las condiciones particulares de la misma, y previamente a su inicio, todo trabajador recibira
un minimo de formacién en prevencion de riesgos laborales, asi como una exposicion de los métodos adecuados de trabajo

y del adecuado uso de los equipos de proteccion individual.

Todo esto anterior, quedara justificado por escrito y permanecera constantemente en obra a disposicion de la Direccion
facultativa y Coordinador de Seguridad y Salud.

13 PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS.

Esta obra, esta sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente para evitarlos o extinguirlos, se establecen las siguientes

normas de obligado cumplimiento:

— Queda prohibida la realizacion de hogueras no aisladas de su entorno, la utilizaciéon de mecheros, realizacion de
soldaduras y similares en presencia de materiales inflamables, si antes no se dispone del extintor idéneo para la
extincion del posible incendio.

— Aunque es evidente que en fase de proyecto, no es posible establecer unas vias de evacuacion para casos de incendio,
pues si se proyectaran quedarian reducidas al campo tedrico, se suministraran posteriormente con el transcurso de la
obra.

— Se establece como método de extincion de incendios, la utilizacion de extintores cumpliendo la norma UNE 23.110,
aplicandose por extension, la norma NBE CP1-96

Extintores de incendios

Los extintores seran los conocidos con los codigos "A", "B" y los especiales para fuegos eléctricos. En el Anexo de
caracteristicas técnicas, quedan definidas todas sus caracteristicas técnicas.

Los lugares de esta obra en los que se instalaran los extintores de incendios:

- Instalaciones de higiene y bienestar.

- Cabina del camion de la sonda de perforacion.

Los extintores seran revisados y retimbrados seglin el mantenimiento oportuno recomendado por su fabricante, que debera
concertar el Contratista de la obra con una empresa acreditada para esta actividad.

Normas de seguridad para la instalacién y uso de los extintores de incendios

- Se instalaran sobre patillas de cuelgue o sobre carro, segun las necesidades de extincion previstas.

- En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamafio grande, se instalard una sefial
normalizada con la oportuna pictografia y la palabra "EXTINTOR".

- Al lado de cada extintor, existira un rotulo grande formado por caracteres negros sobre fondo amarillo, que mostrara la
siguiente leyenda.

NORMAS PARA LA UTILIZACION DEL EXTINTOR DE INCENDIOS

En caso de incendio, descuelgue el extintor.

Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento.

Pongase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted.

Accione el extintor dirigiendo el chorro de manera racheada a la base de las llamas, hasta apagarlas o agotar contenido.

Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al Servicio Municipal de Bomberos lo mas rapidamente posible.

14 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.

Botiquines.
Se dispondra de un botiquin en la obra conteniendo el material prescrito por los servicios médicos.

El responsable de la obra revisara frecuentemente el contenido y funcionalidad del botiquin, completara los elementos del
botiquin que se hayan utilizado de tal forma que el botiquin esté siempre completo y en condiciones funcionales adecuadas.

Reconocimiento médico.
Todo el personal destinado a trabajar en la obra, habra pasado un reconocimiento médico adecuado al tipo de trabajo.
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Asistencia a accidentados.

La obra estara informada del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos donde debe trasladarse a los accidentados,
para su mas rapida y efectiva asistencia.

Ademas, se dispondra en la obra de un cartel debidamente sefalizado, con todos los teléfonos y direcciones que se exponen
a continuacion, para que no quepa duda en caso de accidente.

Aspectos concretos de primeros auxilios

Fracturas:
No desplazar si se sospecha una lesion de la columna vertebral, busque a personal sanitario inmediatamente.
Mantenga la cabeza del accidentado recta en el eje cuello — tronco. En otras fracturas, inmovilice la zona afectada.

Pulso y respiracion:

Si hay paralisis respiratoria, practicar el boca a boca.

Si el pulso ha desaparecido, realice el masaje cardiaco sélo en el caso de conocer su técnica. de no ser asi abstenerse de
realizarlo.

Si han entrado cuerpos extrafios en el aparato respiratorio, practique presiones breves y fuertes en la linea del abdomen.

En cualquier caso, procure que el accidentado respire de forma comoda.

Heridas

En heridas sangrantes, aplicar un vendaje compresivo y apretar sobre la herida.

Si va a curar heridas, 1avese muy bien las manos. es conveniente que el instrumental a utilizar esté esterilizado, si no es asi
lavese con abundante agua.

Quemaduras

Las quemaduras eléctricas no deben ser tratadas mas que por especialistas, cubralas con una gasa estéril y envie al
accidentado al centro asistencial mas cercano.

En quemaduras por contacto con productos quimicos, lavar abundantemente la zona de contacto con agua sin retirar la ropa
o0 guantes.

En quemaduras leves, limitarse a lavarlas con agua fria durante algunos minutos y enviar al accidentado al centro
asistencial mas cercano.

No ponga sobre las quemaduras pomadas ni otras sustancias. Cubra la quemadura con una gasa estéril y envie al
accidentado al centro asistencial mas cercano.

En el caso de quemaduras graves, traslade urgentemente al accidentado al centro sanitario mas cercano.

Ojos:

En accidentes leves en los ojos, no echar nunca colirios, lavar los ojos con agua abundante con el ojo abierto y acudir
enseguida al centro asistencial mas cercano.

No frotarse nunca los ojos.

En caso de proyecciones incrustadas en los ojos o con sospecha de incrustaciones, cerrar el ojo con un apdsito estéril y
trasladar al accidentado al centro sanitario mas cercano.

Mareos

Tumbar al accidentado, elevar sus piernas.

Darle a beber agua azucarada.

En el caso de insolacion o golpe de calor, retirar al accidentado hacia un lugar fresco y ventilado.
Trasladar al accidentado al centro sanitario mas cercano, incluso si ya esta recuperado.

15 PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACION.

Para el desafortunado caso de un accidente laboral, se tendrd muy en cuenta las siguientes medidas:

O Conservar la calma para evitar errores.

O Evitar aglomeraciones.

O Avise urgentemente al personal encargado de las emergencias y si fuera necesario marque el numero de teléfono de
emergencias 112.

Intente hablar con el accidentado, si no responde, observe si hay respiracion.

Saber imponerse, alguien debe tomar las riendas, preferiblemente alguien formado en socorrismo.

No mover al accidentado, salvo que exista peligro para él y para los que le auxilian, o que haya que realizar
reanimacion cardiopulmonar.

OD0oODo
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O Examinar al herido para valorar si estd en riesgo su vida (emergencia), si se puede esperar la llegada de servicios
profesionales, (urgencia), o si se puede trasladar adecuadamente.

O Tranquilizar al herido.

O Mantener al herido caliente.

O No medicar.

A continuacion se detallan los datos y centros de interés en cuanto a situaciones de emergencia, y que estaran

perfectamente visibles en la obra a modo de cartel:

Cuando el enfermo accidentado no pueda ser trasladado por el personal de la obra, se llamara:
SAMU (Servicio de Ambulancias de Urgencia)
Numero gratuito desde teléfono fijo: 900 16 11 61.

Cuando el enfermo accidentado pueda ser trasladado por el personal de la obra y el accidente se considere de gravedad, se
recomienda llevarlo al hospital:

Hospital de Yecla.

Avda. de la Feria, s/n, 30510 Yecla, Murcia

Teléfono: 968 71 98 00

23 min (23,6 km) g <
por C-3223

La ruta mas rapida

Ctra. Yecla, 13

03657 Pinoso, Alicante
> Sigue hasta Ctra. Yecla/C-3223.
1 min (450 m)
> Sigue por C-3223 hasta Yecla.
17 min (21,9 km)

> Sigue por Av. Literato Azorin. Toma Calle Cura
Ibafiez y Calle Espafia hacia Calle Hospital.

Smin (1,3 km)
Calle Hospital
30510 Yecla, Murcia

Ademas, se tendra en cuenta los siguientes teléfonos para situaciones de emergencia:
Teléfono de urgencias: 112. Para conectar con ambulancias, bomberos, policia y proteccion civil.
Teléfono de la Policia Nacional: 091.
Teléfono ayuntamiento de Pinoso: & 965 47 80 29

Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral:

El Contratista queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen en el cuadro explicativo informativo
siguiente, que se consideran acciones clave para un mejor analisis de la prevencion decidida y su eficacia:

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL.
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Accidentes de tipo leve.

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar
sus causas y adoptar las correcciones oportunas.

Al Director de Obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislacion vigente en materia de accidentes laborales.

Accidentes de tipo grave.

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar
sus causas y adoptar las correcciones oportunas.

Al Director de Obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislacion vigente en materia de accidentes laborales.

Accidentes mortales.

Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadaver y a las investigaciones judiciales.

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar
sus causas y adoptar las correcciones oportunas.

Al Director de Obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislacion vigente en materia de accidentes laborales.

Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral.

El Contratista o Direccion Facultativa, en caso de accidente laboral, realizara las siguientes actuaciones administrativas:

Accidente sin baja laboral: se compilaran en la “hoja oficial de accidentes de trabajo ocurridos sin baja médica”, que se
presentara en la “entidad gestora” o “colaboradora”, en el plazo de los 5 primeros dias del mes siguiente.

Accidentes con baja laboral: originaran un parte oficial de accidente de trabajo, que se presentara en la entidad gestora o
colaboradora en el plazo de 5 dias habiles, contados a partir de la fecha del accidente.

Accidentes graves, muy graves y mortales o que hayan afectado a 4 o mas trabajadores: se comunicaran a la
Autoridad Laboral, telegraficamente, telefonicamente o por fax, en el plazo de 24 horas contadas a partir de la fecha del
siniestro.

16 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

Las empresas que vayan a desempeiar los trabajos referenciados en este Estudio de Seguridad, dispondran de cobertura en
materia de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad. Cubrira el riesgo inherente a la misma, por los dafios a
terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o
negligencia, imputables al mismo o a las personas de las que debe responder. Este no sera inferior a 600000 €.

Se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal, ademas de lo
indicado en el correspondiente Convenio Colectivo.

Este seguro del Convenio Colectivo, a modo orientacion:

a) En caso de muerte, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional sera
de 47000 €.

b) En caso de Incapacidad Permanente Total derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional sera de 8000 €.

17 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y DOCUMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Cada contratista elaborard un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en este estudio, en funcidn de su propio sistema de ejecucion de obra, y referente
a las unidades de obra que le corresponde.

Se recuerda a la empresa contratista que previamente al inicio de los trabajos debera presentar el
correspondiente Documento de Seguridad y Salud a la autoridad minera, justificando esta entrega a
la direccion facultativa como condicidn necesaria para comenzar la actividad.

El Plan de Seguridad y Salud serd ampliado o modificado, si las variaciones en el proceso constructivo durante la
ejecucion, lo hacen necesario.

El Plan de Seguridad y Salud sera aprobado antes del inicio de las obras, por el coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucion de la obra, o en su caso previo informe de este por la Administracion Publica correspondiente. Caso de
no ser necesaria la designacion de coordinador, la aprobacion la efectuara la Direccion Facultativa. Este Plan de Seguridad
y Salud ira firmado por el Contratista.

El Plan de Seguridad y Salud permanecera permanentemente en obra.
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En la medida que la perforaciéon de sondeos es un tipo de actividad minera el Plan de Seguridad cumplira igualmente y se
adaptara a lo indicado para el Documento de Seguridad y Salud.

18 LIBRO DE INCIDENCIAS.

En cada centro de trabajo existira con fines de control y seguimiento del Documento de Seguridad y Salud, un Libro de
incidencias que constara de hojas por duplicado, habilitado al efecto.

El Libro de incidencias sera facilitado por el colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el
Documento de Seguridad y Salud, o por la Oficina de supervision de Proyectos u o6rgano equivalente cuando se trate de
obras de las Administraciones Publicas.

El Libro de incidencias, debe mantenerse siempre en la obra, estara a disposicion del coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecucion de la obra o cuando no fuera necesaria la designacion del coordinador, de la direccion
facultativa.

A dicho libro tendran acceso la direccion facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores
autonomos, asi como las personas u drganos con responsabilidades en materia de prevencion en las empresas intervinientes
en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los o6rganos especializados en materia de seguridad y
salud en el trabajo de las Administraciones publicas competentes, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotacion en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de
la obra o, cuando no sea necesaria la designacion de coordinador, la direccion facultativa, deberan notificarla al contratista
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la anotacién se refiera a cualquier
incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para
ello, asi como en el supuesto a que se refiere el articulo siguiente, debera remitirse una copia a la Inspeccion de Trabajo y
Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas o a la Autoridad Minera. En todo caso, debera especificarse si la
anotacion efectuada supone una reiteracion de una advertencia u observacion anterior o si, por el contrario, se trata de una
nueva observacion.

19 CONSIDERACIONES FINALES.

Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del articulo 21, y en el articulo 44 de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales, cuando el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra, o cualquier otra persona
integrada en la direccién facultativa, observase incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud, advertira al
contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, de acuerdo con lo dispuesto en el
aptdo.1 del art.13; y queda facultado para, en circunstancia de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los
trabajadores, disponer la paralizacion de los tajos o, en su caso, la totalidad de la obra.

En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera ordenado la paralizacion debera dar cuenta a los
efectos oportunos, a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a la Autoridad Minera, a los Contratistas
afectados por la paralizacion, asi como a los representantes de los trabajadores de estos.

Asi mismo, lo dispuesto en este articulo se entiende sin prejucio de la normativa sobre contratos de Administraciones
Publicas relativa al cumplimiento de plazos y suspension de obras.

Alicante, junio de 2018.
-Juan José Rodes Martinez-
Ingeniero Superior de Minas.

Técnico Superior en Prevencion de riesgos Laborales. (S, Hy E).
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Ejecucion de Proyecto y Obra.

103



DOCUMENTO PREVIO/ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA “CONSTRUCCION DE UN NUEVO POZO EN PINOSO”.

PLANIMETRIA:
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EN EL MOMENTO DE IMPRIMIR EN CARTEL PLASTIFICADO LA TABLA
SIGUIENTE SE LE INCLUIRA LA SIGUIENTE INFORMACION:

Cuando el enfermo accidentado pueda ser trasladado por el personal de la obra y el accidente se considere de gravedad, se
recomienda llevarlo al hospital:

Hospital de Yecla.

Avda. de la Feria, s/n, 30510 Yecla, Murcia

Teléfono: 968 71 98 00

Ademas, se tendra en cuenta los siguientes teléfonos para situaciones de emergencia:
Bomberos: 080
Cruz Roja: 965 252 525
Guardia Civil: 062
Guardia Civil de Trafico: 965 242 702
Policia Local: 092
Policia Nacional: 091
Proteccion Civil / Emergencias: 112. Para conectar con ambulancias, bomberos, policia y proteccion civil.
Teléfono ayuntamiento de Pinoso: & 965 47 80 29

TELEFONOS

DIRECCION DE LA OBRA
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EMERGENCIA -
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S SERVICIO MEDICO — -
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SENALES DE ADVERTENCIA

SIGHIFICADG
0E LA SERAL

SINBOLT

COLORES

DEL
SIMBOLD

L3
SEGURIDAD

Ot

CONTRASTE

SERAL O SECURDAD

RESED OE
IMCERDH
MATERAS

INFLAMABLES

NEGHT]

ANARILLD

RLGRG

|

RESED OF
INCENDID
MATERAS

EXPLOGNAS

RESE OF
RADACION
MATERAL

RADIDACTIV

HEGAT

NEGRT

AMARILLD

ANARILLD

RECR

NEGRT)

RESG) DE
CARGAS
SUSPENDIDWS

NEGHTD

ANARILLD

RLGHG

RESED OE

INTCRICACION

SLISTANCIAS
TOXICAS

RESG0 DE
CORROZION
SUSIANCIAS
CORROSNAS

&
e
A
S

i e
=1

NEGAD

NEGRT

ANRRILLD

ANARILLD

MEGRT

NEGR

Esloblecimienta de las dimersiones de une sefal hosla wea disloncic de 50 mebos

Siendo L lo dsloncia en metros desde donde se pusde wer lo sefiol y S lo superfice en melros de lo sefial

iz

o COLORES
SIGHIFICADO AL DEL 3 0E SEVAL DF ADVERTEMCM
O LA SEVAL SIMEOLE | SLORDAL | ComRasTE
CADAS AL ﬁ HEGRD | AMARILLD | MEGRD
MISND KIVEL F%
ALTA FRESION _ MEGRD | AMARILLED | KEGRD
E._M_]l]
ATA ’
TERERATLRA ﬂ NEGRO | AMARILLD | KEGRD /ﬂ\
BAJA NEGRO | AMARILLD | NEGRD
TEMPERATLIRA
RATRACIONES W NEGRO | AARILD | WEGRD A
o S
CARRETILLAS
s NEGROD | AMARILLO | WEGRD
WARUTENCIDN

Estobiecimienta de los dimensiones de uno 52700 hoslo uno disloncio de 50 mebros:

i

Siendo | lo dstoncia en mefros desde donde se pusde wer lo =efal y S lo supedice en melros de o oseTol
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SENALES DE PRIORIDA

SIGREICADO CA RS SIENFICADO CILRES
SIGREFICAD SIROLD DEL 0 OF | FLEMENTO DF SERALTACION SIGHEFICAD SMROLO DEL 0E OF | FLEMENTD DF SERALIZACION
DE LA SENAL SIMBOLG | SEGURTHD | CONTRASTE DE LA SERAL SIMBOLG | SEGURTHD | CONTRASTE
FRORIDAD .
AL SENTIDO 00 kLo | oo e 4 0 NEGRD | AMARILLO|  ROU0
CONTRARID EGR
FRIORIDAD [
_PRIORIY . &R0
RESPECIO AL RO | aau | euanco & LA DERECHA NEGRO | AVARILLO | BLANCO
SENTINO BLANCO LA DEREC
CONTRARD B
ENTRAA BRO
PROIBIDA ] MURILLO | RO | ROVO A L4 [FQUERDA NECRO | AMARILLD | ROV
PROHIBD0
ENTRADA
PROHIBIDA A n ADELANTAMIENTO )
VEHCULCS OF g NEGRD | AMARILLD | ROVO pr a2 NEGRD | AMARILLD | ROVO
TRANSPORTE 0
WERCANCIAS
LIMITACIEN . ADELANTAMENTO .
e 5 5t NEGRO | AMARILLD | ROV i -,ﬁ NECRO | AMARILLO | ROV
4 CAMONES
LIMITACION . ESTACINAMIENTD
con > 2m < NECRO | AMARILD | ROV @ ot RO | AUl | ROV ®
v
LMITACIN . SENTIOO - .
LMTLIN 35m NEGRO | AMARILLD | ROV I d > BLANCO | AZUL | BLANCO
A
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SERALES DE PELIGRO

COLORES
oane SNBOLD DEL TE DE | ELENEWID DE SERALIZACION
E LA SIME0LD | SECURINAD | conTResTE
. b ROUO
SEMAFOROS L ] AMBAR | AMARLLO | BOUO
- NEGAD
r secEn | awsRLLd | mouo A
CURYS
PELICROSA ‘ seGaD | awariio | moo
A IFOUERDA
CURNAS
PELIGROSAS ﬂ secan | awepLln | mouo
A DERECHAS
PELIGRY h seEn | mieLlo | mouo
A ITOUERDAS
\ P secan | swspLLD | mouo A
RESALTO ey NEGHD | awaioLLo | AOuD A
BADEN [ MEGAD | AMARLLD| ROJD é
ESTRECHAWENTD . )
P " NEGRD | mwrLio | EoD A

,, COLALS
[CHIFLAD0 SIMBILD DEL 3 OE | ELEWENID DE SERALIZACION
£ LA SIWEOLO | SEGURIAD | CONTRASTE
ESTRECHAMIENTD
OE CALZAD NEGRD | amaRLLD | eouo
POR LA DERECHA
£ CHEMIENTO
DE CALZADA NEG3D [ amsRLLD | a0
POR LA DERECHA
OERAS ” SEDR0 [ aMsRLLO | eoo A
il ‘iiil Fan | awsmun| souo
DESLIZANTE = s uo| s
CIRCULACION
EN LDS [0S ‘, f MEGRD [ amaRLLn | Bouo
SENTIOS
DESPRENDIMENTD a WEGRD | aMARILD | R0uD A
PROTECCION i WEGRD | amaRLio | EouD
OF GRAVLLA
ESCALOK _ﬁ_ KECRD | AMARILLD | Rou0 A
LATERAL
UIRDS FRLIGRDS ! NEDRD | AMARILLD [ ROUD A
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SIGNIFICADD
DE LA SEWAL

SERALES DE OBLIGACION

SMEDLD

COLORES

DEL
SINBOLD

Ot

LE
SIGURMD | DOWTRASTE

SERAL OF SECURIDAD

PROTECCON
DRRLIGATORIA
DE vt
HISFIRATORNG

HLANGD

BLAKCD

l,[ﬂ

SEMALES DE SALVAMENTO

PROTECCOM
OHLIGATORA
DE LA CABEZA

PROTECCIOY
QBLIGATORA
JiL O

BLENDD

HLANCT

ATUL

AU

BLAKCD

ELAKCD

.

PROTECCON
(DELIGATORIA
DE L WisTA

HLAMOD

AU

BLanC

PROTECCOM
OHLIGATORA
0L LAS WANDS

PROTECCON
ELIGATORA
BE L& AES

BLANDD

HLANCT

ATUL

AUl

BLAKCD

ELAKCD

USD OBLGATORIN
DELICAT DRI
DE PANTALLA

BLAMCD

AL

BLanCD

US0 OELIGATORID
QLIGATDR0

DE PRITECTOR
AJUSTRELE

Esloblecimients de los dimensiones de uma setal Paste une diloseis de B0 mebos

Sendo L lo disloncic en melios desds donde 5o pusde ver ko 5e%d y 5 bo seperlicie en =elros de lo sefal

ALANCD

g

5% T

AZUL

BLAKCD)

COLIRES
ﬂr% SNBOLO CEL DE 1.3 SERA 0 SECURIDAD
* SIMBOLD | SEGURIBD | DOKTRASTE
EQUIaD [F ]
PRIMERDS :D:I BLANCO | VERDE | BLAMCD +
AUXLS
LOCALEARCON I:‘\_::I
[E PANERDS ELANCD | WERDE | BLANCD
MIALES @
DRECENM ] |_7
HACIA PRIMERITS | BLANCD | WERDE | BLAMCD + G
AUXLIOE <—‘-/:|
LOCALEADON E .
SaDe DE BLANCD | WERDE | BLANCD
SO0ORAD L l
DIRECCION @:—-‘?
HACIL AL FE BLANCD | VERDE | BLAMCD f—..l
DE SOCORRD -
LOCALZACON
[UCHA [ ﬂ BLANDD | WERDE | BLANCD ﬂ
SOCORRO {; ¥

5> o

Cxlnblecimienlo de ks dmensiones de veo seful hosla e dslosco de B mebos:
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ELEMENTOS REFLECTANTES

SIGHIFICADO COLIRES
a0 SIMEOLO BEL L OE | ELEMENTD DE SERALZACEN
Ut LA SERML SIMBOLO| SECURDAD | CONTRASTE

FANEL '

DIRECCIDNAL R0 | BLANCO | BLasCD

AT L

PANEL

e | €L | e ||| KRR
ESTRECHO [
PANEL DOBLE

DRECCIDNAL ROJD | BLANCO | BLasCD

A0
PANEL DOALE

ESTRLCHO
AANEL [E Z0MA
EXCLUIDA EE B ROJI | HLANCO | BLANCD 1 B B 1
AL TRAFICO
a
CONG = ROJD | BLANCO | ELaMCD
-

I COLORES
= g ! SIMBOLD ual [0 OE ELENENID DF SERALLTACICN
DE LA SEMAL SIMBGLO| SEEURIGAD | CORTRSTE
PIQUETE = RO | BLANCO | BLANCO
=
EALIZA DE ’
BORE DERFCID ’ ROJD | BLANCO | BLANCO
BALIZA DE \ )
BORLE DERECHD \ e s g
HITD [DE BOSDE
REFLEXIWO ¥ MATENLY | RARAMN | HARANLE
LUMIKISCENTE
RO | RGOS | ROUO
GUIRNALIA LA e
V ELAMCD | BLANCD | SLawCD
EASTIDOR WO :I:::Eq HLANCD HLARCT
[Sequn sehales beriores)
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PINOSO”.

ORDEN | SENAL DENOMINACION CLAVE OBSERVACIONES
Esta sefal se colocara
o i siempre y en todos los
! QHRAS L sentidos de circulacion que
puedan verse afectados
Sdlo si es necesario limitar la
velocidad y hasta un valor
i VELOCIDAD MAXIMA TR-301 que resulte razonable para
poder trabajar y circular con
seguridad
30 ADELANTAMIENTO TR-305 Esta sefial se colocara sdlo si
PROHIBIDO @s necesario
Se colocara siempre que se
pueda verificar una ocupacién
© {5 s oan O TP-18 | de la calzada. Se debera bali-
zar el estrechamiento con
i conos
. Se emplearan para balizar los|
4°-bi
= A onNo L estrechamientos de calzada
/"H"\ Esta sefial se colocara sélo si
5 \ PASO OBLIGATORIO TR400a es necesario. Puede
= /J complementar a la TP-18
Se colocara si el estrecha-
miento o desvio se produce
6° N CeT g s TR-5 | en una calzada de doble cir-
culacién y puede ocuparse el
carril de sentido contrario
ORDEN | SENAL DENOMINACION CLAVE OBSERVACIONES
Caso de tener que colocar la
sefial anterior, se comple-
&b PRIORIDAD RESPECTO | 5 6 | metara con esta sefal a co
locar en el carril del sentido
contrario
3 Se colocara sélo si hay
™~ PANEL TE.FS CIONAL TB-1 desvios importantes o cierres
totales de circulacion
ge PANEL DIRECCIONAL TB-2 Se colocara sélo si hay
ESTRECHO desvios
Se emplearan para balizar el
= TB-13 perimetro de la obra. Las
- Ty S C";T\?A?_f_ papopn vallas se usaran también para
TD-1 impedir el paso de vehiculos
a la zona de trabajo
Esta senal se colocara
siempre y en todos los sen-
10° @ FIN DE PROHIBICIONES TR-500 tidos de circulacion que hayan
sido afectados por las obras.
Esta sefal se colocara
- PANﬁhgg&Eg:gﬁ ——— TS-860 solamente si se cierra por

completo al trafico rodado
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PRESUPUESTO:
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO EPI Equipos de proteccion individual
SUBCAPITULO CAB Protecciones de cabeza
CAB.01 Casco
ud.Casco de seguridad homologado, en polietileno, arnés interior ajustable con ab-
sorbe-sudor. Certificado CE. s/RD 773/97 y RD 1407/92.
6,00 3,50 21,00
TOTAL SUBCAPITULO CAB Protecciones de cabeza........... 21,00
SUBCAPITULO OCU Protecciones faciales y oculares
0CuU.03 Proteccion ocular
ud.Proteccién ocular, de clase Optica superior a 2, resistencia mecéanica B, resisten-
cia al deterioro superficial por particulas finas (K). Colocado en una montura tipo
"integral”, con campo de uso para polvo grueso (4).
2,00 10,22 20,44
0OCu.04 Proteccion soldadura
ud.Proteccion ocular a soldadura, mediante pantalla facial.
1,00 9,92 9,92
TOTAL SUBCAPITULO OCU Protecciones faciales y ........... 30,36
SUBCAPITULO AUDI Proteccidn auditiva
AUDI.01 Proteccion auditiva tapones
ud.Protector auditivo tipo "tapones", de espuma de poliuretano, desechables.
10,00 0,59 5,90
AUDI.02 Proteccion auditiva orejeras
ud.Protector auditivo tipo "orejeras" con arnés en la nuca o cabeza.
2,00 11,12 22,24
TOTAL SUBCAPITULO AUDI Proteccién auditiva................ 28,14
SUBCAPITULO RESP Proteccion via respiratoria
RESP.02 Mascarilla autofiltrante particulas
ud.Proteccion respiratoria, mediante mascarilla autofiltrante para particulas
10,00 2,10 21,00
TOTAL SUBCAPITULO RESP Proteccion via respiratoria.... 21,00

Pagina 113



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO MANO Prtoteccién manos y brazos
MANOS.02 Guantes riesgos mecanicos
ud.Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos con resistencia a la abrasion
superior a (2), resistencia al corte por cuchilla superior a (1) resistencia al rasgado
superior a (3) resistencia a la perforacion superior a (2).
8,00 3,49 27,92
MANOS.07 Mufiequera antivibratoria
ud.Mufiequera antivibratoria transpirable.
1,00 15,50 15,50
TOTAL SUBCAPITULO MANO Prtoteccién manos y brazos 43,42
SUBCAPITULO PIES Proteccion pies y piernas
PIES.02 Calzado proteccion
ud.Calzado de proteccion, clase | o 1l, de categoria P2, P3 o P5. Dos usos
5,00 18,00 90,00
PIES.04 Bota impermeable
ud.Bota de cafia alta, impermeable a agua y humedad, con piso antideslizante a
grasa e hidrocarburos.
2,00 30,00 60,00
TOTAL SUBCAPITULO PIES Protecci6n pies y piernas....... 150,00
SUBCAPITULO CUERP Proteccién cuerpo
CUERP.01 Mono de trabajo
ud.Mono o buzo de trabajo de una pieza.
5,00 14,12 70,60
CUERP.02 Chaleco reflectante
ud.Chaleco reflectante alta transpiracion.
5,00 13,79 68,95
CUERP.03 Traje impermeable
ud.Traje de agua impermeable PVC con ventilacion y reflectante.
5,00 7,00 35,00
CUERP.07 Arnés anticaidas
1,00 80,10 80,10
CUERP.08 Elemento de amarre y mosquetones
1,00 26,00 26,00
CUERP.09 Elemento anticaida
1,00 38,00 38,00
TOTAL SUBCAPITULO CUERP Proteccidn cuerpo.............. 318,65
TOTAL CAPITULO EPI Equipos de protecCion iNdividUa..................cooevveervvennmveoinnseesnseesissssessssens 612,57
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO COLEC Protecciones colectivas
SUBCAPITULO SENALIZACION Sefializacion
SENAL 02 Valla metélica de sefializacion
ud.Valla autbnoma metélica para sefializacion de peatones. Amarilla, de 2,5 m de
largo y 1 m de alto. Dos usos
12,00 18,00 216,00
SENAL 03 Cinta sefializacion de plastico
m.Cinta sefializacion de plastico rojo/blanco.
589,00 0,01 5,89
SENAL 05 Malla sefializacion
m.Malla sefializacion plastico 1 m altura tipo stopper anclada, naranja.
100,00 0,69 69,00
SENAL 06 Baliza luminosa de sefializacion
ud.Baliza sefializacion mediante lampara intermitente amarilla. Incluido bateria.
2,00 20,00 40,00
SENAL 12 0 Cono sefializacion
ud.Cono de trafico de 50 cm de altura.
6,00 24,50 147,00
SENAL 15 0 Sefializacion de seguridad
ud.Sefalizacion indicativa de peligro, advertencia, obligacién, informacion o prime-
ros auxilios con soporte metdlico, colocacion y desmontaje. Dos usos
4,00 37,25 149,00
SENAL 17 Cartel de seguridad
ud.Cartel plastico sefializacién de peligro, advertencia, obligacién, informacién o
primeros auxilios.
2,00 3,61 7,22
TOTAL SUBCAPITULO SENALIZACION Sefializacion........... 634,11
SUBCAPITULO OTROS Otros
OTROS 01 Valla metélica contencién peatones
ud.Valla autbnoma metélica para contencién de peatones, de 3,50 m x 2,00 m, con
base de hormigén, incluido transporte y montaje. Dos usos
12,00 36,50 438,00
OTROS 04 Extintor de polvo
ud.Extintor de polvo polivalente ABC, con manémetro comprobable, instalado.
1,00 57,50 57,50
OTROS 06 Mantenimiento y reposicién elementos seguridad
h.Mano de obra empleada en mantenimiento y reposicion de los elementos de se-
guridad y salud.
2,00 8,41 16,82
TOTAL SUBCAPITULO OTROS Otr0S.......ocomvveirreereessienees 512,32
TOTAL CAPITULO COLEC ProteCCiONeS COIECHIVAS. .......v..veeeeeeereserererereeeeeesessesssesssssssseseseseseseesenes 1.146,43
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO MEDIC Medicina preventiva
MEDICIN 01 Botiquin portatil

ud.Botiquin portatil de urgencia, con contenidos minimos.

1,00 41,00 41,00
TOTAL CAPITULO MEDIC MediCiNa PreVENTIVA .............cvvvveriesvireessisssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 41,00
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ....oocvvvvrcrrioeessisesessiessesssssssssssssssssssssessssonns 1.800,00
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